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În continuare, se pune la dispoziția delegațiilor anexa sus-menționată la decizia de punere în 

aplicare a Consiliului, astfel cum a fost revizuită și convenită de Grupul de lucru al consilierilor 

financiari, pe baza propunerii COM (2021) 608 a Comisiei. 
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ANEXĂ 

1. SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE 

REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

1.1. Descrierea reformelor și a investițiilor  

A. COMPONENTA 1: MANAGEMENTUL APEI 

Obiectivul acestei componente este asigurarea sustenabilă a apei pentru un viitor sigur al populației, 

mediului și economiei. În special, componenta vizează: (1) creșterea gradului de acces al populației, 

în special din zonele rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele legislației 

Uniunii Europene și asigurarea accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu; (2) creșterea 

gradului de siguranță a acumulărilor existente; (3) consolidarea capacității administrative și de 

răspuns a Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în situații de urgență, în special în ceea 

ce privește infrastructura de gospodărire a apelor; (4) îmbunătățirea acurateței prognozelor pentru 

sistemele de atenționări și avertizări meteorologice în vederea reducerii numărului de decese și de 

răniri cauzate de fenomene meteorologice extreme.  

Această componentă cuprinde două reforme și șapte investiții.  

Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări evidențiate în 

recomandarea specifică țării de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a tranziției digitale, 

în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (Recomandarea specifică 4 din 2019 și 

Recomandarea specifică 3 din 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01). 

A.1.  DESCRIEREA REFORMELOR ȘI A INVESTIȚIILOR PENTRU CARE SE PREVEDE ACORDAREA 

ÎMPRUMUTULUI 

Reforma 1. Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de 

apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor 

europene 

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți capacitatea operatorilor regionali ai infrastructurii 

de alimentare cu apă și ai celei de tratare a apelor uzate, precum și calitatea și eficiența colaborării 

dintre aceștia și autoritățile locale / asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI), proprietarii 

infrastructurii de alimentare cu apă și ai celei de tratare a apelor uzate.  În acest scop, se vor efectua 

o serie de modificări legislative și de reglementare:  

1) Se vor aduce modificări Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 prin care:  

- Se va aproba strategia tarifară a operatorului regional de apă și canalizare de către adunarea 

generală a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI), în baza mandatului special primit 

de la unitățile administrativ-teritoriale. Prin această modificare, timpul necesar pentru aprobarea 

strategiei tarifare se va reduce semnificativ, ceea ce va permite extinderea infrastructurii de 

servicii de gestionare a apelor și a apelor uzate. 

- Se va impune obligația autorităților administrației publice locale de a ține evidența persoanelor 

fizice și juridice care nu evacuează apa uzată la rețeaua publică de canalizare și de a transmite în 

fiecare an lista acestor persoane către Garda Națională de Mediu.  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 2 

 ECOMP 1A  RO 
 

- Se va impune obligația utilizatorilor de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente, 

dacă nu dețin un sistem individual de colectare și epurare corespunzător. 

- Se va permite organizarea, după caz, a furnizării serviciului de alimentare cu apă numai cu 

condiția să se asigure colectarea apelor uzate prin sisteme individuale de colectare și epurare 

care asigură același nivel de protecție a mediului ca sistemele centralizate de colectare și 

epurare. 

- Se va asigura caracterul excepțional al sistemelor individuale adecvate, în sensul că ar trebui să 

se utilizeze aceste sisteme în situațiile în care sistemele centralizate nu sunt fezabile din punct 

de vedere tehnic și economic. 

- Se va interzice evacuarea directă în mediu a apelor uzate netratate din sistemele individuale 

adecvate. 

- Se vor elabora criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, exploatarea și 

întreținerea sistemelor individuale adecvate. 

Implementarea reformei de mai sus se va finaliza până la 31 decembrie 2021.  

2) Intrarea în vigoare a legii de aprobare a programului național „Prima conectare la apă și 

canalizare”, care va sprijini familiile și persoanele singure cu venituri reduse (care au media 

veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de 

familie) pentru plata cheltuielilor de racordare la sistemul de alimentare cu apă și de canalizare. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 31 martie 2022.  

3) Semnarea acordurilor de implementare dintre Administrația Fondului pentru Mediu și autoritățile 

locale care participă la programul „Prima conectare la apă și canalizare”. Acordurile se va finaliza 

până la 31 decembrie 2022.  

Reformă. 2 Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele 

Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de 

gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a 

Directivei privind inundațiile 

Obiectivul reformei este de a asigura modernizarea și întreținerea sistemului național de gospodărire 

a apelului și punerea în aplicare corespunzătoare a Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind 

apa) și a Directivei 2007/60/CE (Directiva privind inundațiile) și de a asigura un management cât 

mai eficient al costurilor la nivelul ANAR.  

În acest scop, un nou mecanism economic care să permită ANAR să răspundă în mod optim 

nevoilor consumatorilor, inclusiv prin îmbunătățirea conexiunii dintre atribuții și structura de 

personal, va deveni operațional, prin efectuarea studiilor necesare pentru cele 11 bazine hidrografice 

din România, care să acopere: (i) importanța economică a gestionării și utilizării durabile a apei; (ii) 

tendințele privind evoluția necesarului de apă și a volumelor de apă colectate la nivelul prelevate la 

nivelul bazinului/spațiului hidrografic și (iii) indicatorii macroeconomici pe termen mediu și lung și 

mecanismul optim de recuperare a costurilor pentru volumele de apă furnizate de ANAR 

utilizatorilor de resurse de apă în conformitate cu cerințele privind debitul privind debitul ecologic. 

Pe baza acestor studii, se vor adopta modificări legislative ale Legii apelor nr. 107/1996 în vederea 

reglementării noului mecanism economic pentru resursele de apă din România.  

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 septembrie 2024.  

Reforma 1 va fi însoțită de trei investiții – investițiile 1, 2 și 3. 
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Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene 

Obiectivul acestei investiții este de a extinde acoperirea sistemelor de apă și de colectare a apelor 

uzate în localitățile cu peste 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele europene.  

Ca urmare a investiției, un total de 1 600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2 500 km de 

rețele de canalizare în total vor fi construite și operaționalizat în aglomerări cu peste 2 000 de 

locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene și 

în conformitate cu modificările aduse Legii nr. 241/2006 adoptate în cadrul reformei 1.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care 

împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate 

Obiectivul investiției este de a construi sisteme individuale sau alte sisteme adecvate (comune) 

pentru colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți. 

Ca urmare a investiției, un total de cel puțin 12 900 de sisteme individuale sau alte sisteme 

corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de canalizare în total vor fi construite și 

operaționalizate. Investiția va începe numai după aprobarea modificărilor legislative privind 

sistemele individuale corespunzătoare (reforma 1) și după intrarea în vigoare a actului normativ de 

aprobare a Programului național pentru prima racordare la rețelele de apă și canalizare (reforma 1) 

și va fi conformă cu modificările aduse Legii nr. 241/2006 adoptate în cadrul reformei 1.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și 

canalizare existente 

Obiectivul investiției este să sprijine familiile și persoanele singure cu venituri reduse (care au 

media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de 

familie) pentru acoperirea costurilor de racordare la sistemul public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

Ca urmare a investiției, cel puțin 88 400 de gospodării suplimentare vor fi conectate la apă și 

canalizare prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare”, adoptat în 

cadrul reformei 1. Investiția va fi implementată de autoritățile locale prin operatorii publici de apă și 

canalizare care administrează sistemele edilitare vizate. Investiția va finanța costurilor suportate și 

justificate conform prevederilor legale de către autoritățile contractante fără depășirea nivelului de 

2 000 EUR/gospodărie conectată.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

Investiția 4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor 

de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea 

siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații 

Investiția constă în două subinvestiții: (1) reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu 

Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații și 

(2) reabilitarea acumulărilor existente care riscă să se prăbușească.  
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Obiectivul primei subinvestiții este de a reabilita liniile existente de apărare împotriva inundațiilor. 

Ca urmare a acestei subinvestiții, un total de cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva 

inundațiilor vor fi reabilitate în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia 

Națională pentru Managementul Riscului la Inundații. Lucrările de reabilitare vor fi prioritiza 

zonele pe baza planurilor de prevenire și protecție și diminuarea efectelor inundațiilor și vor consta 

în umpluturi din materiale locale extrase din zonele dig-mal, urmate de acoperirea cu un strat 

vegetal înierbat  

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 31 martie 2026. 

Obiectivul celei de a doua subinvestiții este de a repara și renova barajele deteriorate și polderele de 

prevenire a inundațiilor pe liniile existente de protecție împotriva inundațiilor, pentru a restabili și a 

menține capacitatea acestora de a preveni inundațiile. În ceea ce privește barajele, sub rezerva 

rezultatelor studiilor de fezabilitate care vor fi efectuate pentru 30 de baraje, subinvestiția va fi 

implementată prin adoptarea, până la 30 iunie 2023, a conceptelor de proiect pentru reabilitarea a 20 

de baraje existente, pentru care nu există alternative fezabile de reducere a riscului de inundații. Pe 

baza acestor concepte de proiect, vor fi reabilitate 20 de baraje existente, cu privire la care studiile 

de fezabilitate revizuite au concluzionat că nu există alternative fezabile pentru reducerea riscurilor 

de inundații. Reabilitarea se va realiza conform cerințelor stabilite în studiile de fezabilitate și în 

conceptele de proiect și va respecta pe deplin rezultatele și condițiile stabilite în evaluarea 

cuprinzătoare și cumulativă a impactului asupra mediului care va fi finalizată în conformitate cu 

Directiva 2011/92/UE (Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului), precum și 

evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE (Directiva-cadru privind apa) și evaluarea 

corespunzătoare în temeiul Directivei 92/43/CEE (Directiva privind habitatele), inclusiv 

implementarea măsurilor de atenuare necesare. Se va atinge starea ecologică bună/potențialul 

ecologic bun al corpurilor de apă relevante în conformitate cu cerințele Directivei-cadru privind 

apa, se va demonstra atingerea acesteia/acestuia pe baza celor mai recente date justificative 

relevante și se va evita orice deteriorare. În ceea ce privește polderele de prevenire a inundațiilor, ca 

urmare a acestei investiții, vor fi reabilitate sau nou-instalate 20 de poldere de prevenire a 

inundațiilor de pe liniile de apărare împotriva inundațiilor existente. 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 31 martie 2026.  

Investiția 5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, 

prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență 

Obiectivul investiției este de a dota ANAR/administrațiile bazinelor cu utilajele și echipamentele 

necesare pentru intervenție în vederea atenuării efectelor fenomenelor meteorologice extreme.  

Ca urmare a investiției, 11 administrații bazinale vor fi dotate cu utilaje pentru acces și intervenție 

în teren accidentat, șenilate amfibii pentru acces și transportul sacilor/digurilor mobile în zone greu 

accesibile; drone dotate cu senzori LIDAR/FLIR/fotogrametrie; tehnologii 

geoelectrorezistive/georadar pentru corpurile digurilor, precum și infrastructură hardware și 

software pentru analiza datelor și stocarea datelor colectate de echipamentele menționate mai sus, 

pentru a sprijini și a îmbunătăți prevenirea inundațiilor și răspunsul situații de urgență.  

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, vehiculele care urmează să fie achiziționate trebuie să 

aibă emisii specifice de CO2, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din 

Regulamentul (UE) 2019/631, mai mici de 50gCO2/km.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 septembrie 2023.  
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Investiția 6. Realizarea cadastrului apelor 

Obiectivul acestei investiții este de a delimita rapid albiile minore ale cursurilor de apă, utilizând 

tehnici de interpretare și prelucrare semiautomata a informațiilor satelitare disponibile la nivel 

mondial și european pentru aproximativ 70 % din lungimea cursurilor de apa cadastrate, 

determinarea prin metode semiautomate a zonelor active hidromorfologic (eroziune/sedimentare) 

care să sprijine punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa, a punctelor critice ale 

infrastructurilor longitudinale ale cursurilor de apă (diguri, apărări de mal) în vederea prioritizării 

punerii în aplicare a Directivei privind inundațiile.  

Cadastrul apelor va fi elaborat și operaționalizat prin (i) achiziționarea unui model digital de teren 

(DTM)/ model digital de suprafață (DSM) la nivel național, bazat pe informații satelitare, care va fi 

pus la dispoziția tuturor autorităților de stat;  (ii) dezvoltarea de software pentru determinarea 

modificării albiei râurilor (procesul de eroziune/sedimentare), monitorizarea extracției de pietriș și 

potențialul de alunecare a solului în zonele cu baraje și lacuri de acumulare; (iii) digitizarea și 

delimitarea semiautomată a albiile minore ale cursurilor de apă pe baza imaginilor ortofoto 

DTM/DSM și a imaginilor satelitare. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.  

Investiția 7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat 

Național (SIMIN) 

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea de a prognoza fenomenele de vreme severă 

imediată (de tip nowcasting), ceea ce va duce la diminuarea sau prevenirea efectelor negative ale 

acestor fenomene. Acest lucru se va realiza prin extinderea rețelei naționale de observații din cadrul 

Sistemului Meteorologic Național Integrat (SIMIN) cu stații meteorologice automate și autonome 

de suprafață și stații agrometeorologice.  

Ca urmare a acestei investiții, 300 de stații meteorologice automate și autonome de suprafață și 100 

de stații agrometeorologice vor fi achiziționate și operaționalizate până la 31 decembrie 2025. În 

plus, tehnologia informației și comunicațiilor pentru integrarea stațiilor meteorologice suplimentare 

în cadrul Sistemul Meteorologic Integrat Național (SIMIN) va fi operaționalizată până la 30 iunie 

2026. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.  
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A.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

1 Reforma 1. 

Consolidarea 

cadrului de 

reglementare 

pentru 

managementul 

sustenabil al 

sectorului de 

apă și apă uzată 

și pentru 

accelerarea 

accesului 

populației la 

servicii de 

calitate conform 

directivelor 

europene 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse Legii 

serviciului de 

alimentare cu apă 

și de canalizare 

nr. 241/2006  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii  

   T4 2021 Intrarea în vigoare a 

modificărilor aduse Legii 

serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare 

nr. 241/2006 prin care: 

- Se va permite aprobarea 

strategiei tarifare a 

operatorului regional de 

apă și canalizare de către 

adunarea generală a 

asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară (ADI), 

în baza mandatului 

special primit de la 

unitățile administrativ-

teritoriale. Prin această 

modificare, timpul 

necesar pentru aprobarea 

strategiei tarifare se va 

reduce semnificativ, 

ceea ce va permite 

extinderea infrastructurii 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

de servicii de gestionare 

a apelor și a apelor 

uzate. 

- Se va impune obligația 

autorităților 

administrației publice 

locale de a ține evidența 

persoanelor fizice și 

juridice care nu 

evacuează apa uzată la 

rețeaua publică de 

canalizare și de a 

transmite în fiecare an 

lista acestor persoane 

către Garda Națională de 

Mediu.  

- Se va impune obligația 

utilizatorilor de a se 

racorda la sistemele 

publice de canalizare 

existente, dacă nu dețin 

un sistem individual de 

colectare și epurare 

corespunzător. 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

- Se va permite 

organizarea, după caz, 

a furnizării serviciului 

de alimentare cu apă 

numai cu condiția să se 

asigure colectarea 

apelor uzate prin 

sisteme individuale de 

colectare și epurare 

care asigură același 

nivel de protecție a 

mediului ca sistemele 

centralizate de 

colectare și epurare. 

-  Se va asigura caracterul 

excepțional al sistemelor 

individuale adecvate, 

care vor fi utilizate 

numai în situațiile în 

care sistemele 

centralizate nu sunt 

fezabile din punct de 

vedere tehnic și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

economic. 

- Se va interzice 

evacuarea directă în 

mediu a apelor uzate 

netratate din sistemele 

individuale adecvate. 

- Se vor elabora criteriile 

pentru autorizarea, 

construcția, 

înscrierea/înregistrarea, 

exploatarea și 

întreținerea sistemelor 

individuale adecvate. 

2 Reforma 1. 

Consolidarea 

cadrului de 

reglementare 

pentru 

managementul 

sustenabil al 

sectorului de 

apă și apă uzată 

și pentru 

accelerarea 

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii de 

aprobare a 

programului 

național „Prima 

conectare la apă și 

canalizare”  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

programul 

„Prima 

conectare la 

apă și 

canalizare” 

   T1 2022 Intrarea în vigoare a legii 

de aprobare a programului 

național „Prima conectare 

la apă și canalizare”, care 

va sprijini familiile și 

persoanele singure cu 

venituri reduse (care au 

media veniturilor bănești 

nete lunare sub salariul 

minim brut pe țară 

garantat la plată pe 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

accesului 

populației la 

servicii de 

calitate conform 

directivelor 

europene 

membru de familie) pentru 

plata cheltuielilor de 

racordare la sistemul de 

alimentare cu apă și de 

canalizare. 

Gospodăriile cu venituri 

mici vor fi identificate de 

autoritățile locale. 

Programul privind prima 

conectare va finanța apoi, 

prin intermediul 

Administrației Fondului 

pentru Mediu, lucrările de 

conectare contractate de 

autoritățile locale pentru 

familiile identificate. 

3 Reforma 1. 

Consolidarea 

cadrului de 

reglementare 

pentru 

managementul 

sustenabil al 

sectorului de 

Jalon Acorduri de 

implementare 

semnate cu 

autoritățile locale 

care participă la 

programul „Prima 

conectare la apă și 

canalizare” 

Acorduri de 

implementare 

semnate cu 

autoritățile 

locale care 

participă la 

programul 

„Prima 

   T4 2022 Administrației Fondului 

pentru Mediu va semna 

acorduri de implementare 

cu autoritățile locale care 

participă la programul 

„Prima conectare la apă și 

canalizare” 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

apă și apă uzată 

și pentru 

accelerarea 

accesului 

populației la 

servicii de 

calitate conform 

directivelor 

europene  

conectare la 

apă și 

canalizare” 

4 Reforma 2. 

Reconfigurarea 

actualului 

mecanism 

economic al 

ANAR în 

vederea 

asigurării 

modernizării și 

întreținerii 

sistemului 

național de 

gospodărire a 

apelor, precum 

și a 

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii de 

modificare a 

Legii apelor - 

Legea 

nr. 107/1996 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

normativ de 

modificare a 

Legii apelor 

nr. 107/1996 

      T3 2024 Pe baza studiilor 

desfășurate, modificări 

legislative ale Legii apelor 

nr. 107/1996 vor fi 

adoptate și vor intra în 

vigoare în vederea 

reglementării noului 

mecanism economic 

pentru resursele de apă din 

România.   

Noul mecanism va 

îmbunătăți corelare dintre 

sistemul de venituri în 

domeniul apelor 

reglementat de ANAR 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 12 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

implementării 

corespunzătoare 

a Directivei-

cadru privind 

apa și a 

Directivei 

privind 

inundațiile  

(Administrația Apelor 

Române) și costurile 

aferente fiecărei categorii 

de utilizatori pentru care 

ANAR furnizează 

volumele de apă necesare, 

în conformitate cu 

cerințele privind debitul 

privind debitul ecologic. 

5 Investiția 1. 

Extinderea 

sistemelor de 

apă și canalizare 

în aglomerări 

mai mari de 

2 000 de 

locuitori 

echivalenți, 

prioritizate prin 

Planul accelerat 

de conformare 

cu directivele 

europene 

Țintă Rețele de 

distribuție a apei 

construite și 

operaționale 

 

 

  Kilome

tri (km)  

 0  400  T3  2024 Cel puțin 400 km de rețele 

de distribuție a apei vor fi 

construite și 

operaționalizate în 

localități aflate în 

aglomerările prioritizate 

prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele 

europene și în 

conformitate cu 

modificările aduse Legii 

nr. 241/2006 conform 

jalonului 1.  

6 Investiția 1. Țintă Rețele de     400  1 600  T2 2026  Un total de 1 600 km de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Extinderea 

sistemelor de 

apă și canalizare 

în aglomerări 

mai mari de 

2 000 de 

locuitori 

echivalenți, 

prioritizate prin 

Planul accelerat 

de conformare 

cu directivele 

europene  

distribuție a apei 

construite și 

operaționale  

 

 

Kilome

tri (km) 

rețele de distribuție a apei 

vor fi construite și 

operaționalizate în 

localități aflate în 

aglomerările prioritizate 

prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele 

europene și în 

conformitate cu 

modificările aduse Legii 

nr. 241/2006 conform 

jalonului 1.  

7 Investiția 1. 

Extinderea 

sistemelor de 

apă și canalizare 

în aglomerări 

mai mari de 

2 000 de 

locuitori 

echivalenți, 

prioritizate prin 

Planul accelerat 

Țintă Rețele de 

canalizare 

construite și 

operaționale  

  Kilome

tri (km) 

0 300 T3 2024 Cel puțin 300 km de rețele 

de canalizare vor fi 

construite și 

operaționalizate în 

aglomerări mai mari de 

2 000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate 

prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele 

europene și în 

conformitate cu 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

de conformare 

cu directivele 

europene  

modificările aduse Legii 

nr. 241/2006 conform 

jalonului 1.  

8 Investiția 1. 

Extinderea 

sistemelor de 

apă și canalizare 

în aglomerări 

mai mari de 

2 000 de 

locuitori 

echivalenți, 

prioritizate prin 

Planul accelerat 

de conformare 

cu directivele 

europene  

Țintă Rețele de 

canalizare 

construite și 

operaționale în 

aglomerări 

prioritizate prin 

Planul accelerat 

de conformare cu 

directivele 

europene. 

  Kilome

tri (km) 

300 2 500 T2 2026 Cel puțin 2 500 km de 

rețele de canalizare vor fi 

construite și 

operaționalizate în 

aglomerări mai mari de 

2 000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate 

prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele 

europene și în 

conformitate cu 

modificările aduse Legii 

nr. 241/2006 conform 

jalonului 1. 

9 Investiția 2. 

Colectarea 

apelor uzate în 

aglomerări mai 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți, care 

Țintă Sisteme 

individuale sau 

alte sisteme 

corespunzătoare 

construite și 

operaționale în 

aglomerări mai 

  Număr 0 1 000 T4 2023 Cel puțin 1 000 de sisteme 

individuale sau alte 

sisteme corespunzătoare 

vor fi construite și 

operaționalizate pentru 

preluarea încărcării din 

aglomerările mai mici de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

împiedică 

atingerea unei 

stări bune a 

corpurilor de 

apă și / sau 

afectează arii 

naturale 

protejate 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți 

2 000 de locuitori 

echivalenți, care împiedică 

atingerea unei stări bune a 

corpurilor de apă și/sau 

afectează arii naturale 

protejate.  

10 Investiția 2. 

Colectarea 

apelor uzate în 

aglomerări mai 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți, care 

împiedică 

atingerea unei 

stări bune a 

corpurilor de 

apă și / sau 

afectează arii 

naturale 

protejate 

Țintă Sisteme 

individuale sau 

alte sisteme 

corespunzătoare 

construite și 

operaționale în 

aglomerări mai 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți. 

  Număr 1 000 12 900 T2 2026 Un total de cel puțin 12 

900 de sisteme individuale 

sau alte sisteme 

corespunzătoare vor fi 

construite și 

operaționalizate pentru 

preluarea încărcării din 

aglomerările mai mici de 

2 000 de locuitori 

echivalenți, care împiedică 

atingerea unei stări bune a 

corpurilor de apă și / sau 

afectează arii naturale 

protejate.  

11 Investiția 2. Țintă Rețele de   Kilome 0 100 T2 2024 Cel puțin 100 km de rețele 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Colectarea 

apelor uzate în 

aglomerări mai 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți, care 

împiedică 

atingerea unei 

stări bune a 

corpurilor de 

apă și / sau 

afectează arii 

naturale 

protejate 

canalizare 

construite și 

operaționale în 

aglomerări mai 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți. 

tri (km) de canalizare vor fi 

construite și operaționale 

în aglomerări mai mici de 

2 000 de locuitori 

echivalenți, cu respectarea 

modificărilor aduse Legii 

nr. 241/2006 conform 

jalonului 1.  

12 Investiția 2. 

Colectarea 

apelor uzate în 

aglomerări mai 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți, care 

împiedică 

atingerea unei 

stări bune a 

Țintă Rețele de 

canalizare 

construite și 

operaționale în 

aglomerări mai 

mici de 2 000 de 

locuitori 

echivalenți 

  Kilome

tri (km) 

100 400 T2 2026  Un total de cel puțin 

400 km de rețele de 

canalizare vor fi construite 

și operaționale în 

aglomerări mai mici de 

2 000 de locuitori 

echivalenți, cu respectarea 

modificărilor aduse Legii 

nr. 241/2006 conform 

jalonului 1. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

corpurilor de 

apă și / sau 

afectează arii 

naturale 

protejate  

13 Investiția 3. 

Sprijinirea 

conectării 

populației cu 

venituri mici la 

rețelele de 

alimentare cu 

apă și canalizare 

existente 

Țintă Gospodării 

conectate la 

rețeaua de apă și 

canalizare prin 

intermediul 

programului 

național „Prima 

conectare la apă și 

canalizare” 

  Număr 0 88 400 T2 2026 Cel puțin 88 400 de 

gospodării suplimentare 

vor fi conectate la apă și 

canalizare prin intermediul 

programului național 

„Prima conectare la apă și 

canalizare”. 

14 Investiția 4.1. 

Reabilitarea 

liniilor de 

apărare 

existente în 

conformitate cu 

Directiva 

privind 

inundațiile și cu 

Strategia 

Țintă Reabilitarea 

liniilor de apărare 

împotriva 

inundațiilor în 

conformitate cu 

Directiva privind 

inundațiile și cu 

Strategia 

Națională pentru 

Managementul 

  Kilome

tri (km) 

0 100 T4 2024 Cel puțin 100 km de linii 

de apărare împotriva 

inundațiilor vor fi 

reabilitate în conformitate 

cu Directiva privind 

inundațiile și cu Strategia 

Națională pentru 

Managementul Riscului la 

Inundații.  Lucrările de 

reabilitare vor fi 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Națională pentru 

Managementul 

Riscului la 

Inundații   

Riscului la 

Inundații  

prioritizate pe baza 

planurilor de prevenire a 

inundațiilor și de protecție 

împotriva inundațiilor și 

vor consta în umpluturi 

din materiale locale 

extrase din zonele dig-mal, 

urmate de acoperirea cu un 

strat vegetal înierbat. 

15 Investiția 4.1. 

Reabilitarea 

liniilor de 

apărare 

existente în 

conformitate cu 

Directiva 

privind 

inundațiile și cu 

Strategia 

Națională pentru 

Managementul 

Riscului la 

Inundații  

Țintă Reabilitarea 

liniilor de apărare 

împotriva 

inundațiilor în 

conformitate cu 

Directiva privind 

inundațiile și cu 

Strategia 

Națională pentru 

Managementul 

Riscului la 

Inundații  

  Kilome

tri (km) 

100 510 T1 2026 Un total de cel puțin 

510 km de linii de apărare 

împotriva inundațiilor vor 

fi reabilitate în 

conformitate cu Directiva 

privind inundațiile și cu 

Strategia Națională pentru 

Managementul Riscului la 

Inundații.  

Lucrările de reabilitare vor 

fi prioritizate pe baza 

planurilor de prevenire a 

inundațiilor și de protecție 

împotriva inundațiilor și 

vor consta în umpluturi 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

din materiale locale 

extrase din zonele dig-mal, 

urmate de acoperirea cu un 

strat vegetal înierbat. 

16 Investiția 4.2. 

Reabilitarea 

acumulărilor 

existente care 

necesită 

intervenții de 

urgență pentru 

exploatarea în 

condiții de 

siguranță  

Jalon Adoptarea 

conceptelor de 

proiect prin 

hotărâre de 

guvern/ordin 

ministerial, după 

caz  

Adoptarea 

hotărârii de 

guvern/ordin

ului 

ministerial, 

după caz 

   T2  2023 Sub rezerva rezultatelor 

studiilor de fezabilitate 

pentru 30 baraje, 

conceptele de proiect 

pentru reabilitarea a 20 de 

baraje existente, pentru 

care nu există alternative 

fezabile de reducere a 

riscului de inundații, vor fi 

adoptate prin hotărâre de 

guvern/ordin ministerial, 

după caz (în funcție de 

amploarea investiției). 

Studiile de fezabilitate 

includ, în special, o 

evaluare și o comparație a 

beneficiilor și a 

impacturilor alternativelor 

la renovarea barajelor, 

pentru a preveni riscurile 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

de inundații, inclusiv 

eventuala eliminare a 

barajelor și înlocuirea lor 

cu soluții bazate pe natură. 

Această analiză a 

beneficiilor și a impactului 

va evalua atât beneficiile 

preconizate de pe urma 

diferitelor opțiuni pe 

termen lung, pentru a 

preveni riscurile de 

inundații și ținând seama, 

în special, de previziunile 

privind riscurile viitoare 

de inundații și de 

rezultatele de mediu. 

Proiectul va avea 

obiectivul de a asigura 

exploatarea în condiții de 

siguranță a barajelor, 

reducerea riscului de 

inundații și protejarea 

corpurilor de apă și a 

biodiversității prin măsuri 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 21 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

de asigurare a migrației 

peștilor, a debitului 

ecologic și de prevenire a 

eutrofizării corpurilor de 

apă.  

Acesta va fi conform cu 

Strategia Națională pentru 

Managementul Riscului la 

Inundații și cu planurile de 

management al riscului la 

inundații aplicabile, în 

conformitate cu 

Directiva 2007/60/CE 

(Directiva privind 

inundațiile).  

Orice măsură identificată 

în cadrul evaluării 

impactului asupra 

mediului, al evaluării în 

temeiul 

Directivei 2000/60/CE 

(Directiva-cadru privind 

apa) și al evaluării 

corespunzătoare în temeiul 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Directivei 92/43/CEE 

(Directiva privind 

habitatele) ca fiind 

necesară pentru a asigura 

conformitatea cu 

Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de 

„a nu aduce prejudicii 

semnificative” 

(2021/C58/01) va fi 

integrată în conceptul de 

proiect și va fi respectată 

cu strictețe în etapele de 

construcție, modernizare, 

exploatare și dezafectare a 

infrastructurii, inclusiv 

prin implementarea 

măsurilor de atenuare 

necesare.  

Se va evita deteriorarea 

stării ecologice a 

corpurilor de apă afectate 

și măsura nu va împiedica 

îmbunătățirea stării 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

ecologice sau a 

potențialului ecologic al 

corpurilor de apă afectate.  

În cazul în care se 

captează apă, autoritatea 

competentă va acorda o 

autorizație relevantă în 

care va specifica condițiile 

pentru evitarea deteriorării 

și pentru asigurarea 

prezervării stării ecologice 

bune a corpurilor de apă 

afectate, în conformitate 

cu cerințele prevăzute în 

Directiva-cadru privind 

apa și dovedite prin cele 

mai recente date 

justificative relevante. 

Se evită captarea apei în 

cazul în care corpurile de 

apă în cauză (de suprafață 

sau subterane) vor avea 

sau se preconizează că vor 

avea (în contextul 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

intensificării schimbărilor 

climatice) o stare mai 

proastă decât starea bună 

sau potențial bună.  

17 Investiția 4.2. 

Reabilitarea 

acumulărilor 

existente care 

necesită 

intervenții de 

urgență pentru 

exploatarea în 

condiții de 

siguranță  

Țintă Barajele existente 

reabilitate  

 

 

  Număr 0 20 T1 2026 20 de baraje existente, cu 

privire la care studiile de 

fezabilitate revizuite au 

concluzionat că nu există 

alternative fezabile pentru 

reducerea riscurilor de 

inundații, vor fi reabilitate 

în conformitate cu 

cerințele prevăzute 

referitor la jalonul 16 și 

respectând pe deplin 

rezultatele și condițiile 

stabilite în evaluarea 

cuprinzătoare și 

cumulativă a impactului 

asupra mediului care va fi 

finalizată în conformitate 

cu Directiva 2011/92/UE 

(Directiva privind 

evaluarea impactului 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

asupra mediului), precum 

și evaluările relevante în 

contextul 

Directivei 2000/60/CE 

(Directiva-cadru privind 

apa) și evaluarea 

corespunzătoare în temeiul 

Directivei 92/43/CEE 

(Directiva privind 

habitatele), inclusiv 

implementarea măsurilor 

de atenuare necesare. 

Pentru barajele în cazul 

cărora eliminarea și 

înlocuirea cu soluții bazate 

pe natură au fost 

identificate ca fiind cea 

mai bună opțiune, pe baza 

rezultatelor studiilor de 

fezabilitate, se vor finaliza 

studii suplimentare pentru 

a evalua opțiunile de 

dezmembrare. 

Se va atinge starea 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

ecologică bună/potențialul 

ecologic bun al corpurilor 

de apă relevante în 

conformitate cu cerințele 

Directivei-cadru privind 

apa, se va demonstra 

atingerea acesteia/acestuia 

pe baza celor mai recente 

date justificative relevante 

și se va evita orice 

deteriorare.  

18 Investiția 5. 

Dotarea 

adecvată a 

administrațiilor 

bazinale pentru 

monitorizarea 

infrastructurii, 

prevenirea și 

gestionarea 

situațiilor de 

urgență   

Țintă Administrațiile 

bazinale dotate cu 

utilaje pentru 

acces și 

intervenție în 

teren accidentat, 

șenilate amfibii 

pentru acces și 

transportul 

sacilor/digurilor 

mobile în zone 

greu accesibile, 

drone dotate cu 

  Număr 0 11 T3 2023 11 administrații bazinale 

vor fi dotate cu: 

- utilaje pentru acces și 

intervenție în teren 

accidentat, șenilate amfibii 

pentru acces și transportul 

sacilor/digurilor mobile în 

zone greu accesibile. 

Pentru a se asigura 

conformitatea cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C 58/01), vehiculele 

care urmează să fie 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

senzori 

LIDAR/FLIR/fot

ogrametrie, 

tehnologii 

geoelectrorezistiv

e/georadar pentru 

corpurile 

digurilor, precum 

și infrastructură 

hardware și 

software. 

achiziționate trebuie să 

aibă emisii specifice de 

CO2, astfel cum sunt 

definite la articolul 3 

alineatul (1) litera (h) din 

Regulamentul (UE) 

2019/631, mai mici de 

50gCO2/km; 

- drone dotate cu senzori 

LIDAR/FLIR/ 

fotogrametrie;  

- tehnologii 

geoelectrorezistive/ 

georadar pentru corpurile 

digurilor; 

- infrastructură hardware 

și software pentru analiza 

datelor și stocarea datelor 

colectate de echipamentele 

menționate mai sus, pentru 

a sprijini și a îmbunătăți 

prevenirea inundațiilor și 

răspunsul situații de 

urgență.  
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

19 Investiția 6. 

Realizarea 

cadastrului 

apelor  

Jalon S-a elaborat și 

este operațional 

cadastrul apelor 

Cadastrul 

apelor 

operațional 

   T4 2025 Cadastrul apelor va fi 

elaborat și operaționalizat 

prin: 

- achiziționarea unui 

model digital de teren 

(DTM)/model digital de 

suprafață (DSM) la nivel 

național, bazat pe 

informații satelitare, care 

va fi pus la dispoziția 

tuturor autorităților de stat;  

- dezvoltarea de software 

pentru determinarea 

modificării albiei râurilor 

(procesul de 

eroziune/sedimentare), 

monitorizarea extracției de 

pietriș și potențialul de 

alunecare a solului în 

zonele cu baraje și lacuri 

de acumulare; 

- digitizarea și delimitarea 

semiautomată a albiile 

minore ale cursurilor de 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

apă pe baza imaginilor 

ortofoto DTM/DSM și a 

imaginilor satelitare. 

20 Investiția 7. 

Extinderea 

rețelei naționale 

de observații din 

cadrul 

Sistemului 

Meteorologic 

Integrat 

Național 

(SIMIN)  

Țintă Stații 

meteorologice 

achiziționate și 

operaționale  

  Număr 0 400 T4 2025 Rețeaua de stații 

meteorologice automate și 

autonome de suprafață va 

fi extinsă prin 

achiziționarea și 

operaționalizarea a 300 de 

stații meteorologice 

automate și autonome de 

suprafață și a 100 de stații 

agrometeorologice.  

21 Investiția 7. 

Extinderea 

rețelei naționale 

de observații din 

cadrul 

Sistemului 

Meteorologic 

Integrat 

Național 

(SIMIN)  

Jalon Este operațional 

sistemul de 

tehnologie a 

informației și 

comunicațiilor 

pentru integrarea 

stațiilor 

meteorologice și 

agrometeorologic

e suplimentare în 

cadrul Sistemul 

Sistemul 

Meteorologic 

Național 

(SIMIN) 

integrat cu 

stațiile 

suplimentare 

operaționale. 

   T2 2026 Tehnologia informației și 

comunicațiilor pentru 

integrarea stațiilor 

meteorologice 

suplimentare în cadrul 

Sistemul Meteorologic 

Integrat Național (SIMIN) 

va fi operaționalizată.  
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Meteorologic 

Integrat Național 

(SIMIN) 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 31 

 ECOMP 1A  RO 
 

B. COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 

Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicilor de management forestier cu cele 

privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și asigurarea tranziției către o Europă 

neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea 

habitatelor degradate.  

Această componentă cuprinde două reforme și cinci investiții.  

Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări evidențiate în 

recomandarea specifică țării de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a tranziției digitale, 

în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (Recomandarea specifică 4 din 2019 și 

Recomandarea specifică 3 din 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).  

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier 

prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente  

Obiectivul reformei este de a asigura un cadru strategic și de reglementare clar și solid pentru 

punerea în aplicare a unor politici forestiere durabile care să sprijine atenuarea schimbărilor 

climatice și adaptarea la acestea.   

Reforma cuprinde următoarele acțiuni:  

(1) finalizarea unor studii independente privind deficiențele de guvernanță, instituționale, de 

reglementare și de punere în aplicare a prevederilor din legislația actuală în domeniul forestier 

(până la 30 iunie 2022); 

(2) adoptarea Strategiei forestiere naționale 2020-2030 pe baza recomandărilor evaluării efectuate 

conform punctului (1) de mai sus (până la 30 septembrie 2022); 

(3) adoptarea și intrarea în vigoare a ordonanțelor ministeriale modificate de stabilire a normelor 

obligatorii privind împădurirea și reîmpădurirea prevăzute în Strategia forestieră națională 2020-

2030 adoptată conform punctului (2) (până la 30 septembrie 2022); 

(4) adoptarea și intrarea în vigoare a actelor normative de modificare și completare a legislației 

actuale în domeniul forestier, menite să raționalizeze cadrul juridic, să combată exploatarea 

forestieră ilegală și să îmbunătățească gestionarea pădurilor (până la 30 iunie 2023). 

Reforma va fi sprijinită prin două investiții – investițiile 1 și 2.  

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 septembrie 2023. 

Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane  

Obiectivul acestei investiții este de a crea noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele 

vulnerabile la schimbările climatice prin identificarea și evaluarea terenurilor, finanțarea împăduririi 

și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor și creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor 

de comunicație și în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) 

în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele 

forestiere de protecție. 
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Ca urmare a acestei investiții, un total de 56 700 ha de suprafețe noi vor fi împădurite sau 

reîmpădurite și un total de 3 150 000 m2 de noi zone de păduri urbane vor fi create, în conformitate 

cu cerințele legale prevăzute în Strategia forestieră națională, adoptată în cadrul reformei 1.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

Investiția 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere  

Obiectivul investiției este de a dezvolta capacități suficiente de producere a materialului de 

reproducere (specii de arbori și ecotipuri) care să fie adecvate pentru viitoarele condiții climatice 

din România.  

Ca urmare a acestei investiții, cel puțin 90 de pepiniere noi și renovate vor fi operaționalizate, în 

conformitate cu cerințele legale prevăzute în Strategia forestieră națională adoptată în cadrul 

reformei 1.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 septembrie 2024.  
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B.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

22 Reforma 1. 

Reforma 

sistemului 

de 

managemen

t și a celui 

privind 

guvernanța 

în domeniul 

forestier 

prin 

dezvoltarea 

unei noi 

Strategii 

forestiere 

naționale și 

a legislației 

subsecvente  

Jalon Adoptarea 

Strategiei 

forestiere 

naționale 

2020-2030  

 

 

Adoptarea 

Strategiei 

forestiere 

naționale 

2020-2030  

      T3 2022 Se adoptă Strategia forestieră 

națională 2020-2030.  

Pe baza recomandărilor studiilor 

independente, strategia va stabili 

norme obligatorii pentru 

împădurire și reîmpădurire, după 

cum urmează: 

a. cerințe ca speciile și ecotipurile 

să fie rezistente la schimbările 

climatice și să nu aibă un impact 

negativ asupra biodiversității. 

Strategia va răspunde necesității 

de a dispune de orientări 

actualizate privind plantarea de 

copaci în România și va crea 

garanții, în special pentru a 

exclude utilizarea sau eliberarea 

speciilor alogene invazive; 

b. cerințe ca producția materialului 

de reproducere să se concentrează 

pe specii și ecotipuri de arbori care 

sunt adaptate la viitoarele condiții 

climatice preconizate din România 

în cantități suficiente, cu 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

implicarea sectorului privat, 

precum și cerințe ca măsurile 

avute în vedere să descurajeze 

crearea de pepiniere comerciale 

pentru ciclul scurt de producție sau 

producția de monoculturi;  

c. cerințe ca împădurirea să 

contribuie în mod pozitiv la 

obiectivele de conservare a 

biodiversității, de management al 

apei și de protecție a solului, prin 

interzicerea împăduririi sau a 

reîmpăduririi pe terenuri agricole 

de mare valoare naturală, pajiști 

sau zone umede, cu excepția 

refacerii habitatului.  

d. cerințe de includere în 

activitățile de gestionare a 

pădurilor a unor măsuri preventive 

care să consolideze capacitatea 

naturală de absorbție a solului și 

cerințe specifice de adaptare la 

schimbările climatice care să 

asigure că gestionarea pădurilor se 

bazează pe monitorizarea 

speciilor;  
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

e. cerințe ca împădurirea urbană să 

se realizeze printr-o abordare la 

nivel de peisaj care să contribuie la 

consolidarea conectivității cu 

zonele naturale sau seminaturale 

(cum ar fi pădurile sau zonele 

agricole), punând accentul pe 

conectarea habitatelor cu 

infrastructurile verzi și coridoarele 

ecologice; 

f. cerințe ca proiectele de 

împădurire sau reîmpădurire să se 

desfășoare în zone expuse și 

vulnerabile la pericole climatice, 

în special la secete și inundații, și, 

după caz, cerințe ca împădurirea 

sau reîmpădurirea să reducă 

riscurile aferente acestor pericole; 

g. strategia va stabili criterii de 

durabilitate pentru biomasa 

forestieră destinată utilizării în 

scopuri energetice; 

h. strategia va include acțiuni 

specifice de combatere a 

exploatării forestiere ilegale, cum 

ar fi implementarea deplină a 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

SUMAL, inclusiv monitorizarea 

exploatării forestiere prin 

teledetecție, consolidarea 

regimului de sancțiuni și alte 

măsuri, după caz;  

i. strategia va include, de 

asemenea, măsuri concrete pentru 

protejarea habitatelor și a speciilor 

forestiere și, în special, alinierea 

normelor forestiere la 

considerentele legate de 

biodiversitate. 

23 Reforma 1. 

Reforma 

sistemului 

de 

managemen

t și a celui 

privind 

guvernanța 

în domeniul 

forestier 

prin 

dezvoltarea 

unei noi 

Strategii 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

ordonanțelo

r 

ministeriale 

modificate 

de stabilire 

a normelor 

obligatorii 

privind 

împădurirea 

și 

reîmpădurir

ea 

Dispoziție a 

ordonanțelor 

ministeriale 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

 

 

   T3 2022 Intrarea în vigoare a următoarelor 

ordonanțe ministeriale modificate 

în conformitate cu normele 

obligatorii privind împădurirea și 

reîmpădurirea prevăzute în 

Strategia forestieră națională 

20202030: 

a. Ordinul nr. 766/2018 pentru 

aprobarea Normelor tehnice 

privind elaborarea 

amenajamentelor silvice, 

modificarea prevederilor 

acestora și schimbarea 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

forestiere 

naționale și 

a legislației 

subsecvente  

prevăzute în 

Strategia 

forestieră 

națională 

2020-2030 

categoriei de folosință a 

terenurilor din fondul forestier 

și a Metodologiei privind 

aprobarea depășirii 

posibilității/posibilității anuale 

în vederea recoltării produselor 

accidentale I. 

b. Ordinul nr. 1648/2000 privind 

aprobarea Norme tehnice 

privind compoziții, scheme și 

tehnologii de regenerare a 

pădurilor și de împădurire a 

terenurilor degradate 

c. Ordinul nr. 1649/2000 

aprobarea Normelor tehnice 

pentru îngrijirea și conducerea 

arboretelor 

d. Ordinul nr. 1650/2000 privind 

aprobarea Normelor tehnice 

pentru alegerea și aplicarea 

tratamentelor 

e. Ordinul nr. 1653/2000 privind 

aprobarea Normelor tehnice 

privind efectuarea controlului 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

anual al regenerărilor 

f. Ordinul nr. 1672/2000 privind 

aprobarea Normelor tehnice 

pentru amenajarea pădurilor 

24 Reforma 1. 

Reforma 

sistemului 

de 

managemen

t și a celui 

privind 

guvernanța 

în domeniul 

forestier 

prin 

dezvoltarea 

unei noi 

Strategii 

forestiere 

naționale și 

a legislației 

subsecvente  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

actelor 

normative 

de 

modificare 

și 

completare 

a legislației 

actuale în 

domeniul 

forestier. 

 

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

în vigoare a 

actelor 

normative  

      T2 2023 Intrarea în vigoare a următoarelor 

acte normative, menite să 

raționalizeze cadrul juridic, să 

combată exploatarea forestieră 

ilegală și să îmbunătățească 

gestionarea pădurilor:  

(i) noul Cod Silvic, care stabilește 

modificările aduse sistemului de 

sancțiuni penale; 

(ii) Ordonanța de urgență 

nr. 85/2006 privind stabilirea 

modalităților de evaluare a 

pagubelor produse vegetației 

forestiere din păduri și din afara 

acestora; 

(iii) Legea nr. 171/2010 privind 

stabilirea și sancționarea 

contravențiilor silvice, care 

stabilește metodele de calcul al 

prejudiciului de mediu și financiar 

cauzat de exploatarea forestieră 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 39 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

ilegală și de alte infracțiuni silvice;  

(iv) alte hotărâri ale guvernului 

privind combaterea exploatării 

forestiere ilegale și îmbunătățirea 

gestionării pădurilor: modificările 

aduse Hotărârii Guvernului 

nr. 743/2015, Hotărârii Guvernului 

nr. 1076/2009, Hotărârii 

Guvernului nr. 229/2009, Hotărârii 

Guvernului nr. 497/2020;  

25 Investiția 1. 

Campania 

națională de 

împădurire 

și 

reîmpădurir

e, inclusiv 

păduri 

urbane 

Țintă Suprafețe 

noi de teren 

împădurite 

sau 

reîmpădurit

e 

 

 

  ha 0 25 000 T4 2023 Suprafețe noi de teren împădurite 

sau reîmpădurite (cel puțin 

25 000 ha), în conformitate cu 

cerințele legale stabilite în 

Strategia forestieră națională: 

a. Se vor utiliza numai 

speciile și ecotipurile care sunt 

reziliente la viitoarele impacturi 

preconizate ale schimbărilor 

climatice și acestea nu vor avea 

efecte adverse asupra 

biodiversității. Utilizarea speciilor 

alogene va fi permisă numai în 

cazul în care se demonstrează că 

utilizarea acestora duce la condiții 

ecosistemice favorabile și adecvate 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

(cum ar fi clima, solul, zonele de 

vegetație, rezistența la foc) și că 

speciile indigene prezente nu mai 

sunt adaptate la viitoarele condiții 

climatice și pedohidrologice 

modelate.  

b. Se vor utiliza numai 

speciile și ecotipurile de arbori 

care sunt adecvate pentru 

viitoarele condiții climatice 

preconizate din România. 

c. Împădurirea va contribui în 

mod pozitiv la obiectivele de 

conservare a biodiversității, de 

management al apei și de protecție 

a solului. Împădurirea nu va avea 

loc pe terenuri agricole de mare 

valoare naturală, pajiști sau zone 

umede, cu excepția cazului în care 

scopul intervenției este refacerea 

habitatelor.  

d. Proiectele de împădurire 

sau reîmpădurire se vor desfășura 

în zone expuse și vulnerabile la 

pericole climatice, în special la 

secete și inundații. 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

e. Proiectele de împădurire și 

reîmpădurire vor face obiectul 

unei proceduri de evaluare a 

impactului asupra mediului (EIM), 

dacă acest lucru este stabilit în 

cadrul procedurii de verificare a 

aplicabilității EIM, iar planurile de 

management forestier relevante 

pentru acțiunile de împădurire și 

reîmpădurire vor face obiectul 

unei proceduri complete de 

evaluare strategică de mediu 

(raport de mediu), în special dacă 

afectează habitatele și/sau speciile 

protejate. 

26 Investiția 1. 

Campania 

națională de 

împădurire 

și 

reîmpădurir

e, inclusiv 

păduri 

urbane 

Țintă Suprafețe 

noi de teren 

împădurite 

sau 

reîmpădurit

e 

 

 

 

 

  ha 25 000 56 700 T2 2026 Suprafețe noi de teren împădurite 

sau reîmpădurite (un total de 

56 700 ha), în conformitate cu 

cerințele legale stabilite în 

Strategia forestieră națională și cu 

cerințele specificate la ținta 25. 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

27 Investiția 1. 

Campania 

națională de 

împădurire 

și 

reîmpădurir

e, inclusiv 

păduri 

urbane 

Țintă Crearea de 

noi zone de 

păduri 

urbane. 

 

 

  m2 0 500 000 T4 2023 Noi zone de păduri urbane (cel 

puțin 500 000 m2), în conformitate 

cu cerințele legale stabilite în 

Strategia forestieră națională: 

a. Se vor utiliza numai 

speciile și ecotipurile care sunt 

reziliente la viitoarele impacturi 

preconizate ale schimbărilor 

climatice și acestea nu vor avea 

efecte adverse asupra 

biodiversității. Utilizarea speciilor 

alogene va fi permisă numai în 

cazul în care se demonstrează că 

utilizarea acestora duce la condiții 

ecosistemice favorabile și adecvate 

(cum ar fi clima, solul, zonele de 

vegetație, rezistența la foc) și că 

speciile indigene prezente nu mai 

sunt adaptate la viitoarele condiții 

climatice și pedohidrologice 

modelate.  

b. Se vor utiliza numai specii 

și ecotipuri care sunt adecvate 

pentru viitoarele condiții climatice 

preconizate din România. 

c. Împădurirea urbană se va 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 43 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

realiza printr-o abordare la nivel 

de peisaj care contribuie la 

consolidarea conectarea cu zonele 

naturale sau seminaturale (cum ar 

fi pădurile sau zonele agricole), 

punând accentul pe conectarea 

habitatelor prin infrastructuri verzi 

și coridoare ecologice. Selectarea 

speciilor și a ecotipurilor va ține 

seama de rolul acestora în 

curățarea aerului și în furnizarea 

altor servicii ecosistemice în 

zonele urbane. 

d. Împădurirea va contribui în 

mod pozitiv la obiectivele de 

conservare a biodiversității, de 

management al apei și de protecție 

a solului. Împădurirea nu va avea 

loc pe terenuri agricole de mare 

valoare naturală, pajiști sau zone 

umede, cu excepția cazului în care 

scopul intervenției este refacerea 

habitatelor.  

e. Proiectele de împădurire 

sau reîmpădurire se vor desfășura 

în zone expuse și vulnerabile la 
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Număr 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pericole climatice, în special la 

secete și inundații. 

28 Investiția 1. 

Campania 

națională de 

împădurire 

și 

reîmpădurir

e, inclusiv 

păduri 

urbane 

Țintă Crearea de 

noi zone de 

păduri 

urbane 

 

  

  m2 500 000 3 150 

000 

T2 2026 Noi zone de păduri urbane (un 

total de 3 150 000 m2), în 

conformitate cu cerințele legale 

stabilite în Strategia forestieră și 

cu cerințele specificate la ținta 25.  

29 Investiția 2. 

Dezvoltarea 

de 

capacități 

moderne de 

producere a 

materialului 

forestier de 

reproducere  

Țintă Pepiniere 

noi și 

renovate 

operaționale 

(înființate 

sau 

modernizate

) 

  Număr 0 90 T3 2024 Pepiniere noi și renovate 

operaționale (cel puțin 90), în 

conformitate cu cerințele legale 

stabilite în Strategia forestieră 

națională. Producția de material de 

reproducere se va concentra pe 

speciile și ecotipurile de arbori 

care sunt adecvate pentru 

viitoarele condiții climatice 

preconizate din România. 
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B.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea 

împrumutului  

Reforma 2. Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea 

implementării coerente și eficace a Strategiei Europene privind biodiversitatea 

Obiectivul acestei reforme este de a operaționaliza cadrul actual de desemnare a ariilor naturale 

protejate, în special prin instituirea unui mecanism de corelare a legislației specifice diferitelor 

sectoare de activitate cu impact asupra biodiversității, respectiv educație, agricultură, silvicultură, 

cinegetică, turism, organizarea teritoriului, transporturi și energie.  

Acest lucru se va realiza prin adoptarea și intrarea în vigoare a două acte normative:  

(1) actul normativ pentru înființarea comisiei interinstituționale de analiză a cadrului legal aplicabil 

sectoarelor cu impact asupra biodiversității care va elabora și promova propuneri de modificare sau 

completare a cadrului legal în funcție de informațiile actualizate despre distribuția și dinamica stării 

de conservare a speciilor și habitatelor (până la 30 iunie 2022); 

(2) actul normativ de modificare a cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra 

biodiversității, cu scopul de a se asigura că actualul cadru juridic care reglementează diversele 

sectoare relevante nu afectează/restricționează punerea în aplicare a măsurilor de conservare din 

planurile de management pentru ariile naturale protejate (până la 30 iunie 2025). Actul normativ se 

bazează pe propunerile comisiei instituite în conformitate cu punctul 1. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 iunie 2025. 

 

Investiția 3. Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de 

protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE 

privind biodiversitatea pentru 2030 

Investiția constă în două subinvestiții. 

Obiectivul primei subinvestiții (Investiția 3.1) este de a actualiza planurile de management aprobate. 

Obiectivul celei de a doua subinvestiții (Investiția 3.2) este de a identifica zonele potențiale de 

protecție strictă în conformitate cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030.  

În ceea ce privește actualizarea planurilor de management existente, ca urmare a investiției, cel 

puțin 250 de planuri de management pentru ariile naturale protejate vor fi revizuite și actualizate în 

conformitate cu legislația UE până la 30 iunie 2026.  

Implementarea acestei subinvestiții se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

În ceea ce privește zonele de protecție strictă, două acte normative vor fi adoptate și vor intra în 

vigoare: (1) actul normativ pentru desemnarea zonelor de protecție strictă identificate în zonele 

protejate Natura 2000 cu planuri de management existente sau care includ păduri primare și 

seculare (până la 31 decembrie 2023) și (2) actul normativ pentru desemnarea zonelor de protecție 

strictă identificate în zonele protejate Natura 2000 fără planuri de management existente și în alte 

zone (până la 31 decembrie 2025).  

Implementarea acestei subinvestiții se va finaliza până la 31 decembrie 2025.  

Investiția 4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor 

aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă  

Această investiție constă în cinci subinvestiții.  

Obiectivul primei subinvestiții (Investiția 4.1) este de a restabili conectivitatea cursurilor de apă prin 

eliminarea obstacolelor din cursurile de apă, contribuind astfel la refacerea conectivității laterale a 
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habitatelor și speciilor acvatice și dependente de apă, în conformitate cu planurile de management 

aplicabile ariilor naturale protejate. Ca urmare a acestei subinvestiții, conectivitatea a 1 700 ha de 

habitate ripariene va fi refăcută.  

Implementarea acestei subinvestiții se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

A doua subinvestiție (Investiția 4.2) vizează reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale 

protejate. Ca urmare a acestei subinvestiții, cel puțin 2 800 ha de habitate de pajiști vor fi refăcute 

din punct de vedere ecologic.  

Implementarea acestei subinvestiții se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

A treia subinvestiție (Investiția 4.3) vizează reducerea eutrofizării și menținerea diversității 

biologice în lacurile din Delta Dunării. Printre acțiunile care urmează să fie acoperite în cadrul 

acestei subinvestiții se numără: regularizarea nivelului apei în două lacuri, proiectarea și realizarea 

profilului optim al limitelor lacurilor, decolmatare, consolidarea malurilor, lucrări de întreținere, 

tăieri pentru regenerare a vegetației și arborilor din perimetru, îndepărtarea masei lemnoase și a 

plaurilor ce obturează circulația apei și induc sedimentare, monitorizarea speciilor și a habitatelor 

din areal și lucrări de decolmatare de mică amploare a canalelor adiacente pentru restabilirea 

circulației optime a apei. Ca urmare a acestei subinvestiții, cel puțin 100 ha de suprafețe de lacuri 

vor fi beneficiat de lucrări de îndepărtare a plantelor acvatice, pe baza studiului de fezabilitate 

actualizat (iunie 2021). 

Implementarea acestei investiții se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

Obiectivul celei de a patra subinvestiții (Investiția 4.4) este de a dezvolta un sistem de monitorizare 

a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos (1 500 km), coroborat cu IA, în vederea combaterii 

braconajului. Ca urmare a acestei subinvestiții, o rețea de monitorizare, comunicare și transmitere 

de date privind sturionii sălbatici va fi operaționalizată. Se preconizează că această subinvestiție nu 

prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul 

(UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de 

redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, 

vehiculele care urmează să fie achiziționate trebuie să aibă emisii specifice de CO2, astfel cum sunt 

definite la articolul 3 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2019/631, mai mici de 

50gCO2/km. Navele de transport de mărfuri care urmează să fie achiziționate trebuie să corespundă 

celor mai bune tehnologii disponibile din punctul de vedere al respectării mediului.  

Implementarea acestei subinvestiții se va finaliza până la 30 septembrie 2024.  

În sfârșit, obiectivul celei de a cincea subinvestiții (Investiția 4.5) este de a moderniza infrastructura 

publică de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor 

și speciilor. Ca urmare a acestei subinvestiții, vor fi construite 10 centre de vizitare, cu scopul de a 

reduce presiunea turismului asupra habitatelor prin difuzarea și monitorizarea fluxurilor de turiști 

către o rețea formată din 10 centre de vizitare cărora le sunt asociate 40 de puncte de observație 

corespunzător amenajate și dotate pentru necesitățile tuturor categoriilor de vizitatori. La construcția 

centrelor de vizitare vor fi utilizate tehnologii și materiale care respectă mediul, abordări bazate pe 

ecosisteme și materiale în stil tradițional arhitecturii specifice comunităților din Delta Dunării.  

Implementarea acestei subinvestiții se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

Investiția 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete 

forestiere expuse unor astfel de fenomene  

Obiectivul investiției este de a reduce riscul de inundații pentru a proteja populația, infrastructura și 

obiectivele socioeconomice din zonele de risc, precum și de a proteja mediul și biodiversitatea prin 
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măsuri de mediu relevante, în special cele legate de asigurarea migrației peștilor și de asigurarea 

debitului ecologic. 

Investiția se va realiza în două etape: 

(1) adoptarea conceptului de proiect pentru lucrările de modernizare a protecției împotriva 

inundațiilor, care va include: (i) refacerea a cel puțin 6 structuri deteriorate de reținere a 

aluviunilor pentru a instala măsuri longitudinale (scări de pești și debit ecologic); (ii) 

construirea a cel puțin 30 de construcții aluvionare noi, inclusiv scări de pești și debit 

ecologic, cu o înălțime maximă de 5 m; (iii) refacerea a cel puțin 4 ha de teren prin 

reîmpădurire, plivire sau construire de garduri de vegetație; și (iv) restaurarea a cel puțin 

30 km de albii torențiale. Implementarea acestei etape se va finaliza până la 31 martie 

2023. 

(2) finalizarea modernizării lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor pe baza 

conceptului de proiect adoptat conform punctului 1 de mai sus. Implementarea acestei 

etape se va finaliza până la 30 iunie 2026.  

Orice măsură identificată în cadrul evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE (Directivacadru 

privind apa) ca fiind necesară pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) va fi integrată în 

conceptul de proiect și va fi respectată cu strictețe în toate etapele de construcție, modernizare, 

exploatare și dezafectare. Se va evita deteriorarea stării ecologice a corpurilor de apă afectate și 

măsura nu va împiedica îmbunătățirea stării ecologice sau a potențialului ecologic al corpurilor de 

apă afectate. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.  
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B.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului 

Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

30 Reforma 2. 

Reforma 

sistemului de 

management al 

ariilor naturale 

protejate în 

vederea 

implementării 

coerente și 

eficace a 

Strategiei 

Europene 

privind 

biodiversitate 

Jalon Intrarea în 

vigoare a actului 

normativ pentru 

înființarea 

comisiei 

interinstituționale 

de analiză a 

cadrului legal 

aplicabil 

sectoarelor cu 

impact asupra 

biodiversității  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

normativ 

   T2 2022  Intrarea în vigoare a actului 

normativ pentru înființarea 

comisiei interinstituționale 

de analiză a cadrului legal 

aplicabil sectoarelor cu 

impact asupra 

biodiversității, respectiv 

educație, agricultură, 

silvicultură, cinegetică, 

turism, organizarea 

teritoriului, transporturi și 

energie.  

Comisia va fi condusă de 

Ministerul Mediului, Apelor 

și Pădurilor și va include 

ministerele de resort și 

autoritățile subordonate 

responsabile pentru 

sectoarele relevante: 

educație, agricultură, 

silvicultură, cinegetică, 

turism, organizarea 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

teritoriului, transporturi și 

energie. 

Comisia va pregăti 

propuneri de revizuire a 

cadrului juridic în lumina 

informațiilor actualizate 

privind distribuția și 

dinamica stadiului de 

conservare a speciilor și 

habitatelor.  

31 Reforma 2. 

Reforma 

sistemului de 

management al 

ariilor naturale 

protejate în 

vederea 

implementării 

coerente și 

eficace a 

Strategiei 

Europene 

privind 

biodiversitate 

Jalon Intrarea în 

vigoare a actului 

normativ de 

modificare a 

cadrului legal 

aplicabil 

sectoarelor cu 

impact asupra 

biodiversității 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

normativ 

   T2 2025 Intrarea în vigoare a actului 

normativ de modificare a 

cadrului legal aplicabil 

sectoarelor cu impact asupra 

biodiversității.  

Obiectivul acestor 

modificări legislative va fi 

de a asigura că actualul 

cadru juridic care 

reglementează diversele 

sectoare relevante nu 

afectează/restricționează 

punerea în aplicare a 

măsurilor de conservare din 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 50 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

planurile de management 

pentru ariile naturale 

protejate. 

Actul normativ se bazează 

pe propunerile comisiei în 

lumina informațiilor 

actualizate privind 

distribuția și dinamica 

stadiului de conservare a 

speciilor și habitatelor.  

32 Investiția 3.1 

Actualizarea 

planurilor de 

management 

aprobate 

Țintă Zone naturale 

protejate cu 

planuri de 

management 

actualizate intrate 

în vigoare  

  Număr 0 100 T1 2025 Zone naturale protejate (cel 

puțin 100) cu planuri de 

management actualizate vor 

intra în vigoare. Se va 

acorda prioritate zonelor 

care ar putea fi afectate de 

proiectele de infrastructură 

pentru care România s-a 

angajat, în temeiul 

legislației relevante a UE, să 

colecteze în continuare date 

de monitorizare în vederea 

definirii obiectivelor 

specifice de conservare 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

specifice pentru habitate și 

specii, inclusiv specii de 

păsări migratoare.    

33 Investiția 3.1 

Actualizarea 

planurilor de 

management 

aprobate 

Țintă Zone naturale 

protejate cu 

planuri de 

management 

actualizate intrate 

în vigoare  

  Număr 100 250 T2 2026 Cel puțin 250 de zone 

naturale protejate cu planuri 

de management actualizate 

intrate în vigoare. Se va 

acorda prioritate zonelor 

care ar putea fi afectate de 

proiectele de infrastructură 

pentru care România s-a 

angajat, în temeiul 

legislației relevante a UE, să 

colecteze în continuare date 

de monitorizare în vederea 

definirii obiectivelor 

specifice de conservare 

specifice pentru habitate și 

specii, inclusiv specii de 

păsări migratoare.  

34 Investiția 3.2 

Identificarea 

zonelor 

potențiale de 

Jalon Intrarea în 

vigoare a actului 

normativ pentru 

desemnarea 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

   T4 2023 Intrarea în vigoare a actului 

normativ pentru desemnarea 

zonelor de protecție strictă 

Actul se bazează pe 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

protecție strictă 

în habitate 

naturale terestre 

și marine în 

vederea punerii 

în aplicare a 

Strategiei UE 

privind 

biodiversitatea 

pentru 2030 

zonelor de 

protecție strictă 

(identificate în 

zonele protejate 

Natura 2000 cu 

planuri de 

management 

existente sau care 

includ păduri 

primare și 

seculare) 

vigoare a 

actului 

normativ 

analizele/studiile și 

cartografierea delimitării 

zonelor propuse pentru non-

intervenție (protecție 

strictă), necesare 

fundamentării unei 

propuneri de act normativ, 

pe baza Strategiei UE 

privind biodiversitatea 

pentru 2030. Actul normativ 

va desemna zonele de 

protecție strictă identificate 

în zonele protejate Natura 

2000 cu planuri de 

management existente sau 

care includ păduri primare și 

seculare.   

35 Investiția 3.2. 

Identificarea 

zonelor 

potențiale de 

protecție strictă 

în habitate 

naturale terestre 

Jalon Intrarea în 

vigoare a actului 

normativ pentru 

desemnarea 

zonelor de 

protecție strictă 

(identificate în 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

normativ 

   T4 2025 Intrarea în vigoare a actului 

normativ pentru desemnarea 

zonelor de protecție strictă 

Actul se bazează pe 

analizele/studiile și 

cartografierea delimitării 

zonelor propuse pentru non-



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 53 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

și marine în 

vederea punerii 

în aplicare a 

Strategiei UE 

privind 

biodiversitatea 

pentru 2030 

zonele protejate 

Natura 2000 fără 

planuri de 

management 

existente și în alte 

zone) 

intervenție (protecție 

strictă), necesare 

fundamentării unei 

propuneri de act normativ, 

pe baza Strategiei UE 

privind biodiversitatea 

pentru 2030. Actul normativ 

va desemna zonele de 

protecție strictă identificate 

în zonele protejate Natura 

2000 fără planuri de 

management existente și în 

alte zone. 

36 Investiția 4.1. 

Eliminarea 

obstacolelor din 

cursurile de apă 

în scopul 

facilitării 

refacerii 

conectivității 

habitatelor și 

speciilor 

dependente 

Țintă Habitate ripariene 

cu o conectivitate 

refăcută 

  ha 0 1 700 T2 2026 Habitate ripariene cu o 

conectivitate refăcută (cel 

puțin 1 700 ha) 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

37 Investiția 4.2 

Reconstrucția 

habitatelor de 

pajiști în ariile 

naturale 

protejate 

Țintă Habitate de pajiști 

refăcute din punct 

de vedere 

ecologic 

  ha 0 2 800 T2 2026 Habitate de pajiști (cel puțin 

2 800 ha) refăcute din punct 

de vedere ecologic. 

38 Investiția 4.3 

Decolmatarea 

lacurilor din 

Delta Dunării 

pentru 

reducerea 

eutrofizării și 

menținerea 

diversității 

biologice  

Țintă Suprafețe de lac 

care au beneficiat 

de lucrări de 

îndepărtare a 

plantelor acvatice  

  ha 0 100 T2 2026 Suprafețe de lacuri (cel 

puțin 100 ha) care vor fi 

beneficiat de lucrări de 

îndepărtare a plantelor 

acvatice, pe baza studiului 

de fezabilitate actualizat 

(iunie 2021). 

39 Investiția 4.4 

Implementarea 

unui sistem de 

monitorizare a 

sturionilor 

sălbatici de-a 

lungul Dunării 

de Jos 

Jalon Rețea 

operaționalizată 

de monitorizare, 

comunicare și 

transmitere date a 

sturionilor 

sălbatici  

 Rețeaua este 

operațională 

   T3 2024 Rețea operaționalizată de 

monitorizare, comunicare și 

transmitere de date privind 

sturionii sălbatici Măsura va 

dezvolta un sistem de 

monitorizare a sturionilor 

sălbatici de-a lungul Dunării 

de Jos (1 500 km), coroborat 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

cu IA, în vederea combaterii 

braconajului. Pentru a se 

asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C 58/01), vehiculele 

care urmează să fie 

achiziționate trebuie să aibă 

emisii specifice de CO2, 

astfel cum sunt definite la 

articolul 3 alineatul (1) litera 

(h) din Regulamentul (UE) 

2019/631, mai mici de 

50gCO2/km; Navele de 

transport de mărfuri care 

urmează să fie achiziționate 

trebuie să corespundă celor 

mai bune tehnologii 

disponibile din punctul de 

vedere al respectării 

mediului.   

40 Investiția 4.5. 

Reconfigurarea 

infrastructurii 

publice de 

Țintă Centre de vizitare, 

operaționale în 

vederea 

diminuării 

  Număr 0 10 T2 2026 10 centre de vizitare 

construite cu scopul de a 

reduce presiunea turismului 

asupra habitatelor prin 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

acces și vizitare 

a Deltei Dunării 

pentru 

reducerea 

presiunii 

turismului 

asupra 

habitatelor și 

speciilor 

presiunii 

turismului asupra 

habitatelor 

difuzarea și monitorizarea 

fluxurilor de turiști către o 

rețea formată din 10 centre 

de vizitare cărora le sunt 

asociate 40 de puncte de 

observație corespunzător 

amenajate și dotate pentru 

necesitățile tuturor 

categoriilor de vizitatori.  

Locațiile vor fi selectate în 

conformitate cu criteriile 

prevăzute în Planul de 

management al Rezervației 

Biosferei Delta Dunării, în 

prezent în curs de revizuire.  

La construcția centrelor de 

vizitare vor fi utilizate 

tehnologii și materiale care 

respectă mediul, abordări 

bazate pe ecosisteme și 

materiale în stil tradițional 

arhitecturii specifice 

comunităților din Delta 

Dunării. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

41 Investiția 5. 

Sisteme 

integrate de 

reducere a 

riscurilor 

generate de 

viituri torențiale 

în bazinete 

forestiere 

expuse unor 

astfel de 

fenomene  

Jalon Adoptarea 

conceptului de 

proiect 

Adoptarea 

conceptului 

de proiect  

   T1 2023 Conceptul de proiect pentru 

lucrările de modernizare a 

protecției împotriva 

inundațiilor va fi adoptat. 

Aceasta va cuprinde: 

- refacerea a cel puțin 6 

structuri deteriorate de 

reținere a aluviunilor 

pentru a instala măsuri 

longitudinale (scări de 

pești și debit ecologic); 

- construirea a cel puțin 30 

de construcții aluvionare 

noi, inclusiv scări de pești 

și debit ecologic, cu o 

înălțime maximă de 5 m; 

- cel puțin 4 ha de teren 

refăcute prin reîmpădurire, 

plivire sau construire de 

garduri de vegetație; 

- cel puțin 30 km de albii 

torențiale restaurate. 

Orice măsură identificată în 

cadrul evaluării în temeiul 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

Directivei 2000/60/CE 

(Directiva-cadru privind 

apa) ca fiind necesară pentru 

a asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a 

nu prejudicia în mod 

semnificativ” 

(2021/C58/01) va fi 

integrată în conceptul de 

proiect și va fi respectată cu 

strictețe în etapele de 

construcție, modernizare, 

exploatare și dezafectare. Se 

va evita deteriorarea stării 

ecologice a corpurilor de 

apă afectate și măsura nu va 

împiedica îmbunătățirea 

stării ecologice sau a 

potențialului ecologic al 

corpurilor de apă afectate.  

42 Investiția 5. 

Sisteme 

integrate de 

Jalon Finalizarea 

modernizării 

lucrărilor de 

Finalizarea 

modernizării 

lucrărilor de 

   T2 2026 Proiectul de modernizare a 

protecției împotriva 

inundațiilor va fi finalizate, 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

reducere a 

riscurilor 

generate de 

viituri torențiale 

în bazinete 

forestiere 

expuse unor 

astfel de 

fenomene  

protecție 

împotriva 

inundațiilor 

protecție 

împotriva 

inundațiilor 

în conformitate cu cerințele 

de la jalonul 41.  
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C. COMPONENTA 3: MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Obiectivul acestei componente este de a accelera procesul de extindere și modernizare a sistemelor 

de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, 

reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu legislația UE aplicabilă și trecerii la 

economia circulară. 

Această componentă cuprinde o reformă și trei investiții.  

Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări evidențiate în 

recomandarea specifică țării de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a tranziției digitale, 

în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (recomandările specifice țării din 2019 și 

2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 

C.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului 

Reforma 1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării 

tranziției către economia circulară 

Obiectivul acestei reforme este de a crea un cadru juridic strategic pentru tranziția către economia 

circulară prin adoptarea Strategiei naționale pentru economia circulară și a unui plan de acțiune și 

prin modificarea anumitor acte normative referitoare la gestionarea deșeurilor. 

Implementarea reformei se va realiza în următoarele etape: 

(1) Adoptarea Strategiei naționale privind economia circulară, care va stabili cadrul pentru 

transformarea economiei României în direcția funcționării circulare, astfel încât să acopere 

întregul ciclu de viață al produselor (până la 31 septembrie 2022); 

(2) Intrarea în vigoare a actelor normative necesare pentru operaționalizarea gestionării unitare a 

deșeurilor în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor, în special a actelor 

legislative privind tratarea deșeurilor, serviciile de salubrizare ale municipalităților și stabilirea 

tarifelor serviciilor de salubrizare și răspunderea extinsă a producătorilor de ambalaje (până la 31 

septembrie 2022);  

(3) Adoptarea planului de acțiune pentru Strategia națională privind economia circulară, care 

definește principalele etape de punere în aplicare a strategiei [menționate la punctul 1 de mai sus], 

autoritățile responsabile și un calendar obligatoriu al acțiunilor (până la 31 septembrie 2023). 

Toate acțiunile atribuite autorităților publice în temeiul strategiei și al planului de acțiune se 

finalizează până la 30 martie 2026.  

Ca urmare a reformei, vor fi îmbunătățite controlul și monitorizarea, precum și parametrii de 

calitate a mediului din cadrul sistemului de gestionare a deșeurilor și va crește nivelul de colectare 

separată a deșeurilor. O contribuție cu 4,5 puncte procentuale la ținta națională de reciclare și 

pregătire pentru reutilizare de 50 % până în 2025 va fi realizată până la 30 iunie 2026.  

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Reforma 1 va fi însoțită de trei investiții – investițiile 1, 2 și 3.
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Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune 

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta și a moderniza sistemele de management integrat al 

deșeurilor și infrastructura de gestionare a deșeurilor publice la nivel de județ sau la nivel de 

orașe/comune.  

Investiția va contribui la atingerea noilor obiective privind pregătirea, reutilizarea și reciclarea 

deșeurilor municipale în temeiul Directivei (UE) 2018/851 de modificare a Directivei 2008/98/CE 

privind deșeurile. Investițiile se bazează pe Planul național de gestionare a deșeurilor, pe planurile 

județene de gestionare a deșeurilor și pe Planul de gestionare a deșeurilor din Municipiul București 

și vor contribui la obiectivele de reciclare stabilite în pachetul privind economia circulară. 

Implementarea acestei investiții include:  

(a) înființarea de centre de colectare cu aport voluntar care să asigure colectarea separată a 

deșeurilor menajere pentru o serie de fluxuri de deșeuri (I.1.a), având drept rezultat 565 de 

centre de colectare cu aport voluntar puse în funcțiune până la 30 iunie 2026; 

(b) înființarea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor la nivel 

local, în special în zonele cu blocuri de apartamente (I.1.b), având drept rezultat 13 752 de 

insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor puse în funcțiune până la 30 

iunie 2026; 

(c) centre integrate de colectare separată pentru aglomerări urbane (I.1.c), având drept rezultat 

centre integrate de colectare a deșeurilor puse în funcțiune în 15 aglomerări urbane până la 30 

iunie 2026;  

(d) construirea de instalații de reciclare a deșeurilor în vederea atingerii țintelor de reciclare din 

pachetul economiei circulare (I.1.d), având drept rezultat 26 de instalații de reciclare a 

deșeurilor puse în funcțiune până la 30 iunie 2026 în vederea atingerii țintelor de reciclare ale 

Strategiei naționale privind economia circulară. 

Investițiile de mai sus (a-d) vor fi conforme cu prevederile Planului național de gestionare a 

deșeurilor, ale planurilor județene de gestionare a deșeurilor și ale Planului de gestionare a 

deșeurilor din Municipiul București, după caz. 

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să 

fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri 

agricole compostabile 

Obiectivul investiției este de a dezvolta sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.   

Investiția constă în principal în instituirea de sisteme comunale integrate de valorificare a gunoiului 

de grajd, stații de compostare și echipamente de gestionare a compostului pentru comunitățile de 

ferme mari și sisteme de biogaz, precum și în achiziționarea de echipamente pentru gestionarea 

compostului agricol. Investițiile propuse vizează modernizarea infrastructurii, reducerea emisiilor 

de amoniac și metan, precum și reducerea poluării cu nitrați. 

Ca urmare a investiției, 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile vor 

fi instituite și puse în funcțiune până la 30 iunie 2026.  
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Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să 

fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului. 

Investiția va fi conformă cu Planul național de gestionare a deșeurilor. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru 

gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării  

Obiectivul acestei investiții este de a dota autoritățile publice respective cu echipamente pentru 

activitățile de monitorizare, control și raportare a gestionării deșeurilor.  

Investiția va fi implementată prin două direcții de acțiune: 

(1) Dotarea a 43 de comisariate județene ale Gărzii Naționale de Mediu cu echipamente digitale 

(sistem TIC, sisteme de scanare a camioanelor, camere video de bord și camere video purtate 

pe corp, vehicule aeriene fără pilot) pentru activitățile de monitorizare și control al gestionării 

deșeurilor (până la 31 decembrie 2024). Drept rezultat, 400 de misiuni de control vor fi 

efectuate de comisariatele Gărzii Naționale de Mediu cu ajutorul noilor echipamente digitale, 

până la 31 decembrie 2025.  

(2) Achiziționarea și operaționalizarea a 513 echipamente de monitorizare a calității aerului, 

radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului pentru a asigura 

colectarea, transmiterea, stocarea și realizarea raportărilor concentrațiilor de poluanți în mediul 

înconjurător (până la 30 iunie 2025).  

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri trebuie să 

fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 
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C.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului 

Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

43 Reforma 1 

Îmbunătățire

a guvernanței 

în domeniul 

gestionării 

deșeurilor în 

vederea 

accelerării 

tranziției 

către 

economia 

circulară. 

Jalon Adoptarea 

Strategiei 

naționale 

privind 

economia 

circulară 

Adoptarea 

Strategiei 

naționale privind 

economia 

circulară prin 

hotărâre de 

guvern 

   T3 2022 Adoptarea Strategiei naționale privind 

economia circulară, care se bazează pe 

recomandările proiectului în curs 

privind Instrumentul de sprijin tehnic. 

Strategia va stabili norme pentru 

întregul ciclu de viață al produselor și 

va defini următoarele elemente-cheie: 

- metode și instrumente de 

reglementare, financiare și de 

gestionare a informațiilor pentru a 

sprijini inițiativele circulare; 

- identificarea sectoarelor care urmează 

să fie acoperite; 

- revizuirea stimulentelor economice și 

de mediu în ceea ce privește 

deșeurile, astfel încât reciclarea să 

devină mai convenabilă decât 

depozitarea și incinerarea deșeurilor; 

- orientări privind utilizarea 

metodelor/instrumentelor financiare și 

de gestiune în sectoarele respective; 

- cadrul de guvernanță pentru 

colaborarea dintre părțile interesate 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

(autorități, mediul academic, sectorul 

privat, sectorul non-profit și cetățeni).  

Strategia națională privind economia 

circulară va contribui în mod eficace la 

țintele UE privind reciclarea deșeurilor, 

în special în ceea ce privește reciclarea 

deșeurilor municipale și reducerea 

ratelor ridicate de depozitare a 

deșeurilor. 

44 Reforma 1 

Îmbunătățire

a guvernanței 

în domeniul 

gestionării 

deșeurilor în 

vederea 

accelerării 

tranziției 

către 

economia 

circulară.  

Jalon Adoptarea 

planului de 

acțiune pentru 

strategia 

națională 

privind 

economia 

circulară 

Adoptarea 

planului de 

acțiune pentru 

Strategia 

națională privind 

economia 

circulară printr-o 

hotărâre a 

Guvernului 

României 

   T3 2023 Planul de acțiune va defini principalele 

etape de implementare a strategiei 

adoptate conform jalonului 43, 

autoritățile responsabile și un calendar 

obligatoriu pentru acțiunile identificate, 

pe baza recomandărilor care urmează să 

fie formulate de experți în cadrul 

proiectului privind Instrumentul de 

sprijin tehnic. 

Planul include un sistem adecvat de 

monitorizare a implementării și 

instrumente corective pentru a asigura 

realizarea acțiunilor-cheie planificate. 

45 Reforma 1 

Îmbunătățire

a guvernanței 

Jalon Implementarea 

acțiunilor 

prevăzute în 

Implementarea 

acțiunilor 

prevăzute în 

   T1 2026 Finalizarea implementării tuturor 

acțiunilor prevăzute în Strategia 

națională privind economia circulară și 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

în domeniul 

gestionării 

deșeurilor în 

vederea 

accelerării 

tranziției 

către 

economia 

circulară. 

Strategia 

națională 

privind 

economia 

circulară și în 

planul de 

acțiune conex, 

atribuite 

autorităților 

publice 

Strategia 

națională privind 

economia 

circulară și în 

planul de acțiune 

conex, atribuite 

autorităților 

publice  

în planul de acțiune conex și atribuite 

autorităților publice.   

 

 

46 Reforma 1 

Îmbunătățire

a guvernanței 

în domeniul 

gestionării 

deșeurilor în 

vederea 

accelerării 

tranziției 

către 

economia 

circulară. 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

actelor 

normative 

necesare pentru 

operaționalizar

ea gestionării 

unitare a 

deșeurilor în 

conformitate 

cu Planul 

național de 

gestionare a 

deșeurilor 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a actelor 

normative 

pentru practica 

de gestionare a 

deșeurilor 

   T3 2022 Intrarea în vigoare a actelor normative 

necesare pentru consolidarea gestionării 

conforme a deșeurilor în România, în 

special prin măsurile de guvernanță 

privind gestionarea deșeurilor 

municipale din Planul național de 

gestionare a deșeurilor, în vederea 

atingerii obiectivelor în materie de 

gestionare a deșeurilor din 

Directivacadru a UE privind deșeurile.   

Vor intra în vigoare următoarele acte 

normative: 

1. Ordonanța privind regimul 

deșeurilor, care va reglementa 

răspunderea extinsă a producătorilor în 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

conformitate cu Directiva-cadru privind 

deșeurile.  

 Ordonanța va introduce, de asemenea, 

sancțiuni aspre pentru a descuraja 

depozitarea ilegală, deversarea 

deșeurilor și arderea în aer liber.   

2. Ordonanța de modificare a Legii 

nr. 101/2006 (Legea serviciului de 

salubrizare a localităților).  

3. Modificarea Ordinului nr. 109/2007 

al Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice 

(ANRSC) privind metodologia tarifelor 

de salubrizare. 

Ordonanța (nr. 2) și Ordinul ANRSC 

modificat (nr. 3) vor reglementa:  

- operaționalizarea deplină a 

instrumentelor economice (plata în 

funcție de cantitatea de deșeuri 

produsă, taxa de depozitare a 

deșeurilor și răspunderea extinsă a 

producătorilor); 

- rolul Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

Comunitare de Utilități Publice în 

calitate de autoritate națională de 

reglementare a politicii tarifare pentru 

deșeurile municipale; 

- responsabilitățile financiare ale 

asociațiilor de dezvoltare 

intercomunitară în ceea ce privește 

proiectele legate de sistemele de 

management integrat al deșeurilor. 

47 

 

Reforma 1 

Îmbunătățire

a guvernanței 

în domeniul 

gestionării 

deșeurilor în 

vederea 

accelerării 

tranziției 

către 

economia 

circulară. 

Țintă Contribuția cu 

4,5 % la ținta 

națională de 

reciclare și 

pregătire 

pentru 

reutilizare de 

50 % până în 

2025 

 

 

Contribuția cu 

4,5 % la ținta 

națională de 

reciclare și 

pregătire pentru 

reutilizare de 

50 %   

 45,5 50 T2 2026 O contribuție cu 4,5 puncte procentuale 

a investițiilor din Planul Național de 

Redresare și Reziliență în gestionarea 

deșeurilor municipale la ținta națională 

de atingere a ratei de 50 % de reciclare 

și pregătire pentru reutilizare a 

deșeurilor municipale până în 2025, 

astfel cum este definită în 

Directivacadru privind deșeurile 

[Directiva 2008/98/CE modificată prin 

Directiva (UE) 2018/851] și în Decizia 

2011/753/UE a Comisiei din 18 

noiembrie 2011de stabilire a normelor 

și a metodelor de calcul pentru 

verificarea respectării obiectivelor 

fixate la articolul 11 alineatul (2) din 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

Directiva 2008/98/CE. 

Contribuția se calculează pe baza 

volumelor de deșeuri municipale 

provenite din infrastructuri sprijinite de 

Planul Național de Redresare și 

Reziliență care vor fi reciclate în 2025. 

Contribuția se calculează în raport cu 

ținta națională de reciclare și pregătire 

pentru reutilizare de 50 % stabilită 

pentru 2025. 

48 Investiția 1.a 

Înființarea de 

centre de 

colectare cu 

aport 

voluntar 

Țintă Centre de 

colectare cu 

aport voluntar 

înființate și 

operaționale 

 Număr 0 250 T3 2024 Cel puțin 250 de centre de colectare cu 

aport voluntar înființate și operaționale, 

în conformitate cu Planul național de 

gestionare a deșeurilor/planurile 

județene de gestionare a deșeurilor și cu 

Planul de gestionare a deșeurilor din 

Municipiul București.  

Centrele de colectare cu aport voluntar 

sunt prevăzute să deservească 

comunități cu aproximativ 50 000 de 

locuitori. Centrele vor fi situate la 

frontieră sau în afara unității 

administrative teritoriale.  

Centrele vor asigura colectarea separată 

a deșeurilor menajere care nu pot fi 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

colectate într-un sistem de tipul „din 

ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot 

fi colectate în pubele individuale, 

precum și a fluxurilor speciale de 

deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri 

de echipamente electrice și electronice, 

baterii uzate, deșeuri periculoase, 

deșeuri provenite din activități de 

construcție și demolări).  

Pentru a se asigura conformitatea 

măsurii cu Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), vehiculele achiziționate 

în cadrul acestei măsuri trebuie să fie 

echipate cu cea mai bună tehnologie 

disponibilă din punctul de vedere al 

respectării mediului. 

49 Investiția 1.a 

Înființarea de 

centre de 

colectare cu 

aport 

voluntar 

Țintă Centre de 

colectare cu 

aport voluntar 

înființate și 

operaționale 

 

 Număr 250 565 T2 2026 565 de centre de colectare cu aport 

voluntar înființate și operaționale, în 

conformitate cu Planul național de 

gestionare a deșeurilor/planurile 

județene de gestionare a deșeurilor și cu 

Planul de gestionare a deșeurilor din 

Municipiul București. 

Centrele de colectare cu aport voluntar 
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de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

sunt prevăzute să deservească 

comunități cu aproximativ 50 000 de 

locuitori. Centrele vor fi situate la 

frontieră sau în afara unității 

administrative teritoriale.  

Centrele vor asigura colectarea separată 

a deșeurilor menajere care nu pot fi 

colectate într-un sistem de tipul „din 

ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot 

fi colectate în pubele individuale, 

precum și a fluxurilor speciale de 

deșeuri (deșeuri voluminoase, deșeuri 

de echipamente electrice și electronice, 

baterii uzate, deșeuri periculoase, 

deșeuri provenite din activități de 

construcție și demolări).  

50 Investiția 1.b 

Construirea 

de insule 

ecologice 

digitalizate 

pentru 

colectarea 

separată a 

Țintă Insule 

ecologice 

digitalizate 

pentru 

colectarea 

separată a 

deșeurilor, 

înființate și 

 Număr 0 7 000 T4 2024 Cel puțin 7 000 de insule ecologice 

digitalizate pentru colectarea separată a 

deșeurilor înființate și operaționale, în 

conformitate cu Planul național de 

gestionare a deșeurilor/planurile 

județene de gestionare a deșeurilor și cu 

Planul de gestionare a deșeurilor din 

Municipiul București. 
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al 
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investiție) 

Jalon/ 
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Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

deșeurilor la 

nivel local 

operaționale Insulele ecologice digitalizate vor 

deservi zonele cu blocuri de 

apartamente din localități.  

Se va acorda prioritate comunităților cu 

cele mai mari nevoi, în corelare cu 

planurile județene de gestionare a 

deșeurilor/Panul național de gestionare 

și în complementaritate cu investițiile 

politicii de coeziune, pe baza 

următoarelor criterii: 

- capacitatea de generare a deșeurilor în 

raport cu dimensiunea localității 

(municipii de rang I, municipii de 

rang II și orașe); 

- nivelul actual scăzut de colectare 

separată a deșeurilor; 

- disponibilitatea instalațiilor existente 

de tratare a deșeurilor.  

Insulele ecologice digitalizate vor 

asigura colectarea separată a deșeurilor 

menajere, în special în zonele cu 

blocuri de apartamente, pentru 

următoarele fluxuri de deșeuri colectate 

separat: deșeuri de hârtie și carton, 

deșeuri de plastic, deșeuri metalice, 
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de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

deșeuri de sticlă, deșeuri biologice, 

deșeuri reziduale. Fiecare insulă 

ecologică va deservi cel puțin 200 de 

locuitori. 

51 Investiția 1.b 

Construirea 

de insule 

ecologice 

digitalizate 

pentru 

colectarea 

separată a 

deșeurilor la 

nivel local 

Țintă Insule 

ecologice 

digitalizate 

pentru 

colectarea 

separată a 

deșeurilor, 

înființate și 

operaționale 

 Număr 7 000 13 752  T2 2026 13 752 de insule ecologice digitalizate 

pentru colectarea separată a deșeurilor 

înființate și operaționale, în 

conformitate cu Planul național de 

gestionare a deșeurilor/planurile 

județene de gestionare a deșeurilor și cu 

Planul de gestionare a deșeurilor din 

Municipiul București. 

Insulele ecologice digitalizate vor 

deservi zonele cu blocuri de 

apartamente din localități.  

Se va acorda prioritate comunităților cu 

cele mai mari nevoi, în corelare cu 

planurile județene de gestionare a 

deșeurilor/Panul național de gestionare 

și în complementaritate cu investițiile 

politicii de coeziune, pe baza 

următoarelor criterii: 

- capacitatea de generare a deșeurilor în 

raport cu dimensiunea localității 

(municipii de rang I, municipii de 
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măsură 
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de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

rang II și orașe); 

- nivelul actual scăzut de colectare 

separată a deșeurilor; 

- disponibilitatea instalațiilor existente 

de tratare a deșeurilor.  

Insulele ecologice digitalizate vor 

asigura colectarea separată a deșeurilor 

menajere, în special în zonele cu 

blocuri de apartamente, pentru 

următoarele fluxuri de deșeuri colectate 

separat: deșeuri de hârtie și carton, 

deșeuri de plastic, deșeuri metalice, 

deșeuri de sticlă, deșeuri biologice, 

deșeuri reziduale. Fiecare insulă 

ecologică va deservi cel puțin 200 de 

locuitori.  

52 Investiția 1.c. 

Centre 

integrate de 

colectare 

separată 

pentru 

aglomerări 

urbane 

Țintă Centre 

integrate de 

colectare a 

deșeurilor 

înființate și 

date în 

funcțiune în 

aglomerări 

urbane 

 Număr 0 7 T4 2024 Cel puțin 7 centre integrate de colectare 

a deșeurilor înființate și date în 

funcțiune în aglomerări urbane, în 

conformitate cu Planul național de 

gestionare a deșeurilor/planurile 

județene de gestionare a deșeurilor și cu 

Planul de gestionare a deșeurilor din 

Municipiul București.  

Locațiile vor asigura acoperirea 
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al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 
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calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 
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de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

regiunilor celor mai populate, după 

cum urmează: 

- București (partea de nord) și regiunea 

Ilfov afiliată; 

- București (partea de sud) și regiunea 

Ilfov afiliată; 

- Constanța; 

- Galați și Brăila; 

- Iași; 

- Bacău; 

- Craiova; 

- Ploiești; 

- Timișoara; 

- Cluj-Napoca: 

- Sibiu; 

- Brașov; 

- Baia Mare; 

- Târgu Mureș; 

- Buzău. 

Centrele vor asigura colectarea separată 

a deșeurilor menajere care nu pot fi 

colectate într-un sistem de tipul „din 

ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot 

fi colectate în pubele individuale, 
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de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

precum și a fluxurilor speciale de 

deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri 

de echipamente electrice și electronice, 

baterii uzate, deșeuri periculoase, 

deșeuri provenite din activități de 

construcție și demolări). 

Pentru a se asigura conformitatea 

măsurii cu Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), vehiculele achiziționate 

în cadrul acestei măsuri trebuie să fie 

echipate cu cea mai bună tehnologie 

disponibilă din punctul de vedere al 

respectării mediului. 

53 Investiția 1.c. 

Centre 

integrate de 

colectare 

separată 

pentru 

aglomerări 

urbane 

Țintă Centre 

integrate de 

colectare a 

deșeurilor 

înființate și 

date în 

funcțiune în 

aglomerări 

urbane  

 Număr 7 15 T2 2026 Cel puțin încă 8 centre integrate de 

colectare a deșeurilor înființate și 

operaționale, în conformitate cu Planul 

național de gestionare a 

deșeurilor/planurile județene de 

gestionare a deșeurilor și cu Planul de 

gestionare a deșeurilor din Municipiul 

București. 

Locațiile vor asigura acoperirea 

regiunilor celor mai populate, după 

cum urmează: 

- București (partea de nord) și regiunea 
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al 
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calitativi 
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jaloane) 
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(pentru ținte) 
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orientativ 
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de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

Ilfov afiliată; 

- București (partea de sud) și regiunea 

Ilfov afiliată; 

- Constanța; 

- Galați și Brăila; 

- Iași; 

- Bacău; 

- Craiova; 

- Ploiești; 

- Timișoara; 

- Cluj-Napoca: 

- Sibiu; 

- Brașov; 

- Baia Mare; 

- Târgu Mureș; 

- Buzău. 

Centrele vor asigura colectarea separată 

a deșeurilor menajere care nu pot fi 

colectate într-un sistem de tipul „din 

ușă în ușă”, respectiv a deșeurilor 

reciclabile și a biodeșeurilor care nu pot 

fi colectate în pubele individuale, 

precum și a fluxurilor speciale de 

deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri 

de echipamente electrice și electronice, 
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calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 
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de  

măsură 
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de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

baterii uzate, deșeuri periculoase, 

deșeuri provenite din activități de 

construcție și demolări). 

54 Investiția 1.d 

Construirea 

de instalații 

de reciclare a 

deșeurilor în 

vederea 

atingerii 

țintelor de 

reciclare din 

pachetul 

economiei 

circulare 

Țintă Instalații de 

reciclare a 

deșeurilor 

construite și în 

funcțiune 

 Număr 0 26 T2 2026 26 de instalații de reciclare a deșeurilor 

vor fi construite și puse în funcțiune în 

vederea atingerii țintelor de reciclare 

ale Strategiei naționale privind 

economia circulară și în conformitate 

cu Planul național de gestionare a 

deșeurilor/planurile județene de 

gestionare a deșeurilor și cu Planul de 

gestionare a deșeurilor din Municipiul 

București. Se va acorda sprijin 

operatorilor economici privați care 

investesc în instalații de reciclare a 

deșeurilor colectate separat pentru a 

reduce impactul deșeurilor asupra 

mediului și a populației, pentru a 

reduce consumul de resurse în vederea 

promovării dezvoltării economice 

durabile în toate regiunile și pentru a 

atinge obiectivele de reciclare din 

pachetul privind economia circulară. Se 

va acorda prioritate proiectelor de 

ultimă generație, digitalizate prin 
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de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

propriul design de operare, 

monitorizare și intervenție, ceea ce va 

reduce consumurile tehnologice de 

energie, transport tehnologic, 

mentenanță.  

Pentru a se asigura conformitatea 

măsurii cu Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), vehiculele achiziționate 

în cadrul acestei măsuri trebuie să fie 

echipate cu cea mai bună tehnologie 

disponibilă din punctul de vedere al 

respectării mediului. 

55 Investiția 2 

Dezvoltarea 

infrastructuri

i pentru 

management

ul gunoiului 

de grajd și al 

altor deșeuri 

agricole 

compostabile 

Țintă Sisteme 

integrate de 

colectare a 

deșeurilor 

agricole 

compostabile, 

înființate și în 

funcțiune. 

 Număr 0 254 T2 2026 Cel puțin 254 de sisteme integrate de 

colectare a deșeurilor agricole 

compostabile vor fi înființate și puse în 

funcțiune, în conformitate cu Planul 

național de gestionare a deșeurilor, 

după cum urmează: 

- 150 de sisteme comunale integrate 

(platformă comunală, platforme 

individuale pentru fermierii mici și 

mijlocii și echipamente personalizate 

pentru gestionarea compostului); 

- 94 de sisteme comunale integrate 

pentru comunitățile cu platformă 
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de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

comunală existentă (platforme 

individuale pentru fermierii mici și 

mijlocii și echipamente personalizate 

pentru gestionarea compostului); 

- 5 sisteme de compostare pentru 

comunitățile cu ferme mari (stație de 

compostare și echipamente 

personalizate pentru gestionarea 

compostului); 

- 5 sisteme de biogaz pentru 

comunitățile cu ferme foarte mari (cu 

capacități electrice de cel puțin 

300 KWh și capacități de încălzire de 

cel puțin 300 kWth).  

Fermele mari și comunitățile de 

fermieri (comune și orașe) sunt vor fi 

selectate luând în considerare cel mai 

mare impact pozitiv de mediu raportat 

la costul public al investiției, pe baza 

unor orientări care specifică în mod clar 

criteriile de selecție, inclusiv: 

- numărul de animale, pentru a dovedi 

sursa reală (nu istorică) a poluării; 

- concentrația și tendința nitraților în 

apele subterane; 
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iv  

Trimest

ru 
An 

- disponibilitatea unui amplasament 

adecvat pentru construcții; 

- analiză cost-beneficii pozitivă; 

demonstrarea sustenabilității pe 

termen lung a investiției, inclusiv a 

modelelor de economie circulară (cu 

accent pe stațiile de biogaz); 

- disponibilitatea resurselor financiare 

pentru cofinanțare și pentru operarea 

în continuare a investițiilor; 

- consultări publice pozitive care 

demonstrează acceptarea socială a 

investiției de mediu. 

Fermierii mici și mijlocii care vor 

beneficia de platforme mici trebuie să 

locuiască în comunități în care 

platformele de gestionare a gunoiului 

de grajd sunt funcționale sau în care se 

vor construi platforme noi și să fie 

proprietarii animalelor crescute în 

comunitățile respective. 

Pentru a se asigura conformitatea 

măsurii cu Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), vehiculele achiziționate 

în cadrul acestei măsuri trebuie să fie 
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(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
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de 
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iv  

Trimest

ru 
An 

echipate cu cea mai bună tehnologie 

disponibilă din punctul de vedere al 

respectării mediului. 

56 Investiția 3.a 

Echipamente 

de 

monitorizare 

și control 

pentru Garda 

Națională de 

Mediu 

Țintă Comisariatele 

județene ale 

Gărzii 

Naționale de 

Mediu dotate 

cu echipamente 

digitale pentru 

activitățile de 

monitorizare și 

control al 

gestionării 

deșeurilor 

 Număr 0 43 T4 2024 Operaționalizarea echipamentelor 

pentru 43 de comisariate ale Gărzii de 

Mediu pentru activități de monitorizare 

și control al gestionării deșeurilor 

pentru a se asigura creșterea gradului 

de trasabilitate a deșeurilor, o 

vizibilitate sporită în traseul real al 

transporturilor de deșeuri și, implicit, 

reducerea cantităților de deșeuri 

transportate ilegal. Se vor achiziționa 

următoarele echipamente: 

- 1 sistem integrat TIC care va deservi 

cele 43 de comisariate; 

- 8 sisteme de scanare a camioanelor; 

- 271 de camere video de bord; 

- 16 vehicule aeriene fără pilot 

- 8 vehicule utilitare echipate cu 

comunicații radio pentru transportul 

echipamentelor de monitorizare;  

- 709 camere video purtate pe corp.  

Pentru a se asigura conformitatea 

măsurii cu Orientările tehnice DNSH 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

(2021/C58/01), vehiculele achiziționate 

în cadrul acestei măsuri trebuie să fie 

echipate cu cea mai bună tehnologie 

disponibilă din punctul de vedere al 

respectării mediului. 

57 Investiția 3.a 

Echipamente 

de 

monitorizare 

și control 

pentru Garda 

Națională de 

Mediu 

Țintă 400 de misiuni 

de control 

efectuate cu 

ajutorul 

echipamentelor 

de 

monitorizare și 

control 

 Număr 0 400 T4 2025 400 de misiuni de control efectuate de 

comisariatele Gărzii Naționale de 

Mediu cu ajutorul echipamentelor 

digitale achiziționate conform jalonului 

56, pentru activități de monitorizare și 

control.  

58 Investiția 3.b 

Echipamente 

de 

monitorizare 

a calității 

aerului, 

radioactivităț

ii și 

zgomotului 

pentru 

Agenția 

Națională de 

Țintă Operaționalizar

ea 

echipamentelor 

de 

monitorizare a 

calității 

aerului, 

radioactivității 

și zgomotului 

 Număr 0 513 T2 2025 Echipamentele de monitorizare a 

calității aerului, radioactivității și 

zgomotului vor fi achiziționate și puse 

în funcțiune.  

Echipamentele vor asigura colectarea, 

transmiterea, stocarea și raportarea 

datelor privind concentrațiile de 

poluanți în mediu.   

Achiziționarea acestor echipamente va 

avea loc numai după adoptarea 

Programului Național de Control al 

Poluării Atmosferice (care face parte 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate  

de  

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiect

iv  

Trimest

ru 
An 

Protecția 

Mediului 

din componenta de transport sustenabil 

a Planului Național de Redresare și 

Reziliență și se estimează că va fi 

adoptat în iunie 2022), pe baza nevoilor 

prevăzute în program.  
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D. COMPONENTA 4: TRANSPORT SUSTENABIL 

Această componentă a planului de redresare și reziliență abordează mai multe provocări legate de 

transportul sustenabil pentru a promova o mobilitate inteligentă, sigură și incluzivă în România. 

Aceasta ar trebui analizată în coroborare cu componenta 10 „Fondul local”, care include măsuri 

complementare pentru mobilitatea urbană durabilă. 

Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din 

România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului. Printre reformele care sprijină 

investițiile se numără modificări ale reglementărilor pentru a stimula transportul rutier cu emisii 

zero, a îmbunătăți guvernanța companiilor de stat din sectoarele transporturilor, a îmbunătăți 

siguranța rutieră, a promova transportul public curat, a promova transferul modal către transportul 

feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare. 

Reformele și investițiile vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice țării care au 

fost transmise României în 2019 și 2020, cu privire la următoarele necesități: (i) „să avanseze 

finanțarea proiectelor de investiții publice mature și să promoveze investițiile private pentru a 

favoriza redresarea economică” și „să direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția verde și 

digitală, în special către transportul durabil,” (recomandarea specifică 3 din 2020), „ținând seama de 

disparitățile regionale” (recomandarea specifică 4 din 2019); (ii) „să îmbunătățească procesul de 

pregătire și stabilire a priorităților în ceea ce privește proiectele mari și să se accelereze punerea în 

aplicare a acestora” (recomandarea specifică 4 din 2019). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). Investițiile în infrastructura rutieră se 

concentrează pe rețeaua centrală TEN-T, contribuie la coeziunea economică și socială și sunt 

însoțite de reforme semnificative pentru decarbonizarea transportului rutier, dezvoltarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi, îmbunătățirea siguranței rutiere și promovarea 

transportului public curat și a transferului modal. 

D.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră 

Reforma vizează sprijinirea tranziției către o mobilitate sustenabilă și inteligentă prin dezvoltarea și 

îmbunătățirea cadrului strategic, juridic și operațional al sistemului de transport din România. 

Reforma propusă este legată de măsurile de mobilitate urbană durabilă incluse în componenta 

„Fondul local”, astfel încât să asigure complementaritatea și sinergiile cu măsurile luate la nivel 

local. 

Reforma include: 

1.1 Decarbonizarea rutieră în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” 

Un pachet legislativ va pune în aplicare un nou sistem de impozitare conform principiului 

„poluatorul plătește” și altor principii de impozitare ecologică. Pachetul va include (i) taxarea în 

funcție de distanță pentru vehiculele grele de marfă (camioane și altele) și (ii)  scheme de stimulare 

a reînnoirii parcului auto (în special autoturisme / autobuze / autocare), prin scheme de casare, 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 85 

 ECOMP 1A  RO 
 

combinate cu măsuri de taxe de proprietate pentru cele mai poluante vehicule de pasageri. Noul 

sistem de taxare va fi implementat în mod nediscriminatoriu. 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va realiza o analiză pentru a defini mai specific nivelul 

de taxare, în special pentru traficul greu, cu stimulente specifice pentru vehicule electrice/hibride, 

inclusiv pentru vehicule ușoare, calendarul introducerii graduale a acestor taxe, categoriile de 

vehicule care vor fi incluse în sistemul de taxare, nivelul de poluare al vehiculelor de pasageri, 

categoriile de drumuri și nivelul de acoperire al rețelei integrate de drumuri naționale din România. 

Veniturile suplimentare generate ar trebui utilizate pentru întreținerea rețelei rutiere și pentru noi 

investiții în transportul sustenabil. 

Reforma vizează, de asemenea, depășirea cu cel puțin 3 puncte procentuale a țintelor minime 

privind achizițiile de vehiculele publice nepoluante stabilite în Directiva UE privind vehiculele 

nepoluante. 

Pachetul legislativ va include măsuri de stimulare a utilizării vehiculelor cu emisii zero și a 

programelor de reînnoire a parcului auto de către persoane fizice, companii private și instituții 

publice, contribuind la o creștere cu cel puțin 100 % a numărului de vehicule cu emisii zero 

înmatriculate în România în comparație cu valoarea inițială din 2020 și la casarea a 250 000 de 

vehicule poluante (EURO 3 sau mai puțin) până la 30 iunie 2026. 

Un element important care contribuie la sustenabilitatea transporturilor, în special în ceea ce 

privește reducerea poluării atmosferice în zonele urbane și la nivelul întregii țări, este Programul 

Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), care ar fi trebuit prezentat Comisiei până în 

aprilie 2019 în temeiul Directivei (UE) 2016/2284, autoritățile române precizând că acesta va fi 

aprobat până la 30 iunie 20221. 

Pachetul legislativ aprobat de Parlamentul României va intra în vigoare până la 30 iunie 2024, iar 

sistemului de taxare va fi pe deplin operațional până la 30 iunie 2026. 

1.2 Infrastructura pentru combustibili alternativi 

Obiectivul acestei reforme este de a dezvolta infrastructura pentru combustibili alternativi pentru 

vehiculele rutiere, în special se vor instala puncte de încărcare suplimentare pentru vehicule 

electrice, astfel încât să se ajungă la cel puțin 30 000 de puncte de reîncărcare până la 30 iunie 2026.  

Investiția sprijinită de MRR constă în finanțarea a cel puțin 15 283 de puncte de reîncărcare pentru 

vehicule electrice, dintre care 14 200 de puncte de reîncărcare de înaltă putere (permițând transferul 

de energie electrică către un vehicul electric cu o putere mai mare de 22 kW) și 1 083 de puncte de 

putere normală (permițând transferul de energie electrică către un vehicul electric cu o putere mai 

mică sau egală cu 22 kW, excluzând dispozitivele cu o putere mai mică sau egală cu 3,7 kW). 

În ceea ce privește accesibilitatea publică, cele 13 200 de puncte de reîncărcare electrică incluse în 

componenta „Fondul local” vor fi accesibile publicului, în conformitate cu articolul 2 punctul 7 din 

Directiva 2014/94/UE, iar 2 083 de puncte (83 de puncte în cadrul componentei „Fondul local” și 

2 000 de puncte în cadrul componentei „Valul renovării”) vor fi puncte de reîncărcare 

semipublice/private. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

1.3 Siguranță rutieră  

                                                           
1 România nu și-a îndeplinit încă această obligație legală și este în curs o procedură de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor. Recunoașterea datei de transmitere a PNCPA în cadrul planului nu echivalează cu aprobarea Comisiei. 

Acest lucru nu aduce atingere procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor care este în curs de desfășurare 

pentru neprezentarea PNCPA. 
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Reforma constă într-o Strategie națională de siguranță rutieră care va include următoarele noi 

măsuri: 

1. Inspecția de siguranță: se va optimiza evaluarea tehnică pentru determinarea gradului de 

siguranță rutieră; implementarea și dezvoltarea activității de expertiză tehnică auto; înființarea de 

laboratoare de cercetare și de expertiză care să acopere metodologiile de monitorizare, inspecție și 

testare a vehiculelor pe toată durata de viață a acestora; 

2. Dezvoltarea unor baze de date privind elementele de siguranță rutieră, în cadrul stațiilor de 

inspecție și al unităților de reparații pentru vehicule; dezvoltarea metodologiei pentru culegerea 

datelor și a bazei de culegere a datelor primare pentru analiza indicatorilor-cheie privind siguranța 

rutieră; 

3. Introducerea unor limite de viteză mai stricte pe tronsoanele periculoase și intensificarea 

executării sancțiunilor aplicate pentru încălcări; 

4. Strategia privind eliminarea punctelor negre (hotspoturi) de pe rețeaua de drumuri naționale și 

autostrăzi. Cele 267 de puncte negre în materie de siguranță (hotspoturi) identificate vor fi eliminate 

până în 2030, iar cele 129 dintre acestea care sunt sprijinite în cadrul planului vor fi eliminate până 

la 30 iunie 2026. 

Această reformă este va fi implementată prin intermediul legislației secundare și al intrării în 

vigoare a măsurilor de executare conexe. Aceste măsuri vin în completarea măsurilor privind 

siguranța rutieră în zonele urbane incluse în componenta „Fondul local”. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 31 decembrie 2022. 

1.4 Strategia și pachetul legislativ privind sistemele de transport inteligente (STI) 

Obiectivul acestei reforme este de a dezvolta sistemul de transport inteligent pentru a spori eficiența 

și siguranța transporturilor cu ajutorul digitalizării informațiilor legate de transporturi. 

Reforma va fi implementată prin crearea unui document strategic privind sistemele de transport 

inteligente (STI), care va fi aprobat de Guvernul României. Strategia STI se va dezvolta în corelare 

cu politicile de transport intermodal pentru a servi nevoilor de operare eficientă în nodurile 

multimodale.  

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 iunie 2022. 

1.5 Dezvoltarea infrastructurii feroviare și managementul traficului feroviar 

Obiectivul acestei reforme este de a consolida eficiența și competitivitatea transportului feroviar din 

România.  

Strategia include obiective de modernizare și dezvoltare necesare pentru a răspunde nevoilor actuale 

și viitoare de mobilitate a populației și a mărfurilor, precum și cerințelor identificate în ceea ce 

privește creșterea competitivității transportului feroviar. Totodată, sunt prevăzute acțiuni de 

modernizare a exploatării infrastructurii feroviare pentru a se asigura creșterea performanțelor 

circulației trenurilor și eficientizarea exploatării în scopul limitării costurilor transportului feroviar. 

Reforma include „Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025”, aprobată la 

sfârșitul anului 2020. Aceasta include ansamblul acțiunilor de întreținere, reparații și reînnoiri 

necesare pentru reabilitarea infrastructurii existente și menținerea acesteia la parametrii de 

performanță necesari pentru susținerea unui transport feroviar competitiv la nivel național.  

Măsura include Planul de investiții 2020-2030, care acordă prioritate investițiilor feroviare în 

implementarea TEN-T și a Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), cu 

un mecanism care să prevadă indicatori și criterii clare pentru prioritizarea investițiilor în 
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infrastructura feroviară, precum și mecanismele instituționale necesare pentru implementarea 

acestui mecanism și pentru pregătirea proiectelor de investiții. 

Măsura include, de asemenea, o strategie și un plan de acțiune pentru implementarea ERTMS în 

perioada 2025-2030, incluzând: măsuri clare pentru implementarea și certificarea ERTMS pentru 

rețeaua centrală TEN-T pe termen mediu și lung (orizontul 2030); actorii responsabili; bugetul 

estimat; măsuri privind capacitatea administrativă la nivel național a organismelor responsabile, 

astfel încât acestea să gestioneze integral procesul de certificare pentru toate sectoarele avute în 

vedere în timpul construcției lor, asigurându-se astfel operaționalizarea deplină. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

1.6 Strategia privind transportul naval și integrarea cu alte moduri de transport 

Obiectivul acestei reforme este de a dezvolta în continuare transportul naval (căi navigabile 

interioare și porturi) în România, în conformitate cu Strategia UE privind mobilitatea sustenabilă și 

inteligentă. 

Măsura include adoptarea Strategiei privind transportul naval și planificarea măsurilor de 

intervenție pentru dezvoltarea sectorului, integrate cu alte moduri de transport, precum și elaborarea 

și aprobarea planului de acțiune pentru punerea în aplicare a strategiei. 

Se va efectua o analiză a situației actuale a căilor navigabile din România (atât căile navigabile 

interioare, cât și căile maritime) și a situației actuale a porturilor românești în ceea ce privește 

infrastructura, cu accent pe modalitățile de îmbunătățire a performanței de mediu a navelor și a 

porturilor, ținând seama de cerințele aplicabile la nivelul UE, cum ar fi Directiva 2014/94/UE 

privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Strategia ar trebui să aibă în vedere 

măsuri de ecologizare a tuturor operațiunilor portuare (emisii, zgomot, poluare). Pentru a promova 

navigabilitatea Dunării într-un mod durabil, se va dezvolta o abordare care să combine 

infrastructura durabilă, combustibilii alternativi și digitalizarea, ținând seama totodată de 

sensibilitatea ecologică a Dunării. Se vor face propuneri de modificare a cadrului juridic și 

instituțional cu privire la modul de gestionare a infrastructurii de transport naval, cu următoarele 

obiective: integrarea transportului naval cu alte moduri de transport, reducerea impactului asupra 

mediului al porturilor (maritime și interioare) și al transportului naval, elaborarea de planuri de 

dezvoltare a porturilor intermodale și creșterea durabilă a transportului de mărfuri pe Dunăre cu 

15 % până în 2026. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 iunie 2023. 

Investiția 1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare 

Obiectivul acestei investiții este de a „moderniza” liniile de cale ferată (inclusiv înlocuire șină, 

traversă, substrat, electrificare, consolidare/construire de poduri/podețe, ERTMS nivelul 2) în 

conformitate cu standardele TEN-T, precum și de a „reînnoi” (înlocuire șină, traversă, piatră spartă 

astfel încât să se aducă linia la viteza constructivă) și de a electrifica anumite tronsoane feroviare. În 

plus, sunt prevăzute unsprezece investiții cu beneficii rapide („quick wins”) pentru eliminarea 

restricțiilor de viteză pe liniile de căi ferate, creșterea vitezei trenurilor și sporirea siguranței 

feroviare. Proiectele de tip „quick wins” vor fi implementate pentru a asigura viabilitatea 

transportului feroviar în lungul coridoarelor TEN-T până la momentul modernizării acestora. În 

total, investiția va avea drept rezultat: 315 km linii de cale ferată modernizate cu o capacitate 

crescută cu 30 % și cu ERTMS 2 instalat; 110 km linii de cale ferată electrificată; 2 426 km 

(2 163 km proiecte de tip „quick wins” cu linie simplă + 263 km cu linie nouă) de linii de cale 

ferată reînnoite cu o creștere a vitezei cu 15 % (ajungând la o viteză medie de minimum 100 km/h). 
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Investiția include, de asemenea, un portofoliu de 17 proiecte de centralizare electronică a căror 

implementare se va realiza prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu o distribuție spațială 

echilibrată în România, care vor duce la secțiuni de cale ferată cu adevărat integrate în coridoarele 

TEN-T. Cele 17 proiecte de centralizare electronică vor rezolva problemele legate de capacitate 

pentru 111 stații feroviare cu o lungime totală de peste 973 km. În consecință, se estimează o 

creștere a volumelor de trafic cu 10-15 %. În plus, proiectele de centralizare electronică propuse vor 

elimina blocajele rutiere de la trecerile la nivel cu calea ferată prin reducerea semnificativă a 

timpului de așteptare. 

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, proiectele vor respecta pe deplin rezultatele și condițiile 

stabilite în evaluarea impactului asupra mediului care trebuie finalizată în conformitate cu Directiva 

2011/92/UE, precum și evaluările relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 

92/43/CEE a Consiliului, inclusiv punerea în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Acest lucru 

asigură faptul că investiția nu are un impact semnificativ sau ireversibil asupra corpurilor de apă 

afectate și nu produce efecte negative semnificative asupra habitatelor și speciilor protejate. 

Implementarea investițiilor se finalizează până la 30 iunie 2026, cu 50 % din lucrări finalizate până 

la 31 decembrie 2024. 

Investiția 2. Material rulant feroviar 

Obiectivul acestei investiții în material rulant feroviar cu emisii zero și modernizat este de a crește 

calitatea serviciilor de transport feroviar public de călători și astfel de a crește cota de piața a acestui 

tip de transport sustenabil în detrimentul transportului rutier printr-un transfer modal. 

Noul material rulant feroviar va fi pus gratuit la dispoziția operatorilor de transport feroviar de 

călători, în baza contractelor de servicii publice atribuite în deplină conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 1370/2007. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 
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D.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

59 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ 

Decarbonizarea 

rutieră în 

conformitate cu 

principiul 

„poluatorul 

plătește” 

Jalon Intrarea în vigoare 

a legii pentru 

punerea în 

aplicare a unui 

nou sistem de 

taxare bazat pe 

distanța parcursă 

pentru vehiculele 

grele de marfă 

(camioane) și a 

unor taxe mai 

mari de 

proprietate pentru 

cele mai poluante 

vehicule de 

pasageri 

(autoturisme/auto

buze/autocare), pe 

baza principiului 

„poluatorul 

plătește” și a 

principiului 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii  

   T2 2023 Pachetul legislativ pentru punerea în 

aplicare a unui nou sistem de taxare 

bazat pe distanța parcursă pentru 

vehiculele grele de marfă (camioane) și 

a unor taxe mai mari de proprietate 

pentru cele mai poluante vehicule de 

pasageri 

(autoturisme/autobuze/autocare), pe 

baza principiului „poluatorul plătește” și 

a principiului impozitării ecologice. 

Noul sistem de taxare pentru vehicule 

va include: 

- nivelul specific al taxelor în funcție de 

distanța parcursă și criterii clare pentru 

taxarea vehiculelor grele în 

conformitate cu principiul „poluatorul 

plătește”; 

- stimulente pentru vehicule și moduri 

de transport nepoluante/cu emisii 

scăzute; 

- un sistem de descurajare a utilizării 

celor mai poluante vehicule, inclusiv 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

impozitării 

ecologice 

prin măsuri fiscale/financiare, prin 

intermediul nivelurilor taxelor de 

proprietate pentru cele mai poluante 

vehicule de pasageri; 

- utilizarea veniturilor pentru a sprijini 

întreținerea drumurilor și noi investiții 

în transportul sustenabil; 

- transferul a 10 % din traficul rutier 

(călători și mărfuri) către transportul 

feroviar între 2020 și 2026; 

- calendarul pentru operaționalizarea 

deplină a sistemului de taxare până în 

T2-2026. 

60 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ 

Decarbonizarea 

rutieră în 

conformitate cu 

principiul 

„poluatorul 

Jalon Intrarea în vigoare 

a legii pentru 

stimularea 

utilizării de 

vehicule 

nepoluante și 

programe de 

reînnoire a 

parcului auto de 

către utilizatori 

casnici, companii 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii pentru 

stimularea 

utilizării de 

vehicule 

nepoluante și 

programe de 

   T2 2024 Legea va include stimulente financiare 

și fiscale pentru a asigura: 

- creșterea cu cel puțin 100 % a 

numărului de vehicule cu emisii zero 

până în 2025 față de valoarea inițială 

din anul 2020; 

- casarea a cel puțin 250 000 de 

vehicule poluante (EURO 3 sau mai 

puțin) între 2022 și T2-2026. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

plătește” private și instituții 

publice 

reînnoire a 

parcului auto 

61 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ 

Decarbonizarea 

rutieră în 

conformitate cu 

principiul 

„poluatorul 

plătește” 

Țintă Vehicule noi 

nepoluante 

achiziționate de 

către entități 

publice, cu cel 

puțin 3 % peste 

pragurile din 

Directiva privind 

vehiculele 

nepoluante 

 Procentaj 

(%) 

 

0 3 T4 2025 Ținta se referă la procentajul vehiculelor 

nepoluante din numărul total de 

vehicule achiziționate de instituțiile 

publice. Se urmărește depășirea cu cel 

puțin 3 puncte procentuale a țintelor 

minime privind achizițiile publice 

referitoare la ponderea vehiculelor 

nepoluante din numărul total de 

vehicule pe categorii, astfel cum sunt 

stabilite în Directiva privind vehiculele 

nepoluante [Directiva (UE) 2019/1161 a 

Parlamentului European și a Consiliului 

din 20 iunie 2019 de modificare a 

Directivei 2009/33/CE] în perioada 

2021-2025.  

Pentru claritate, aceasta ar însemna o 

țintă de cel puțin 21,7 % pentru vehicule 

ușoare, 9 % pentru vehicule grele și 

27 % pentru autobuze, având în vedere 

că țintele minime privind achizițiile 

publice stabilite pentru România în 

Directiva privind vehiculele nepoluante 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

sunt: 18,7 % pentru vehicule ușoare, 

6 % pentru vehicule grele și 24 % 

pentru autobuze. 

62 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ 

Decarbonizarea 

rutieră în 

conformitate cu 

principiul 

„poluatorul 

plătește” 

Țintă Autovehicule 

poluante casate 

(EURO 3 sau mai 

puțin) 

 Număr 0 250 000 T2 2026 Cel puțin 250 000 de vehicule poluante 

(cu standarde de emisie EURO 3 sau 

mai puțin) mai vechi de 15 ani vor fi 

casate între 2022 și jumătatea anului 

2026. 

63 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ 

Decarbonizarea 

rutieră în 

conformitate cu 

Țintă Creșterea 

numărului de 

vehicule cu emisii 

zero  

 Număr 

 

0 29 500 T1 2026 Ținta se referă la creșterea numărului de 

vehicule cu emisii zero (electrice și 

hidrogen, astfel cum sunt definite în 

Directiva 2014/94/UE privind 

infrastructura pentru combustibili 

alternativi) (M1 - autoturisme, N1 - 

vehicule utilitare ușoare; N2 și N3 - 

vehicule grele, pe baza standardelor 

CEE-ONU) înmatriculate în România 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

principiul 

„poluatorul 

plătește” 

între sfârșitul anului 2020 și sfârșitul 

anului 2025. Datele oficiale pentru 

sfârșitul anului 2025 se raportează de 

Institutul Național de Statistică până la 

sfârșitul T1-2026 către Observatorul 

european al combustibililor alternativi, 

în scopul monitorizării. 

 

64 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ Infrastructura 

pentru 

combustibili 

alternativi 

Țintă Stații de încărcare 

pentru vehicule 

electrice instalate 

la nivel național 

 Număr 1 836 30 000 T2 2026 Ținta națională privind punctele de 

reîncărcare electrică pentru vehiculele 

rutiere cu emisii zero constă în: 

a. 1 836 de puncte de reîncărcare deja 

existente; 

b. 2 896 de puncte de reîncărcare de 

înaltă putere (cel puțin 50kW) (din 

care 264 de puncte de încărcare 

electrică sunt propuse prin proiectele 

de dezvoltare a rețelei de autostrăzi 

finanțate de MRR) vor fi instalate pe 

rețeaua de drumuri 

naționale/autostrăzi, conform 

strategiei CNAIR privind instalarea 

de stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice pe rețeaua TEN-T 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

din România, până în 2030; 

c. 13 283 de puncte de reîncărcare 

finanțate prin componenta „Fondul 

local” de Ministerul Dezvoltării 

(13 200 de puncte de încărcare de 

înaltă putere și 83 de puncte de 

încărcare de putere normală), 

defalcate după cum urmează: 

- puncte de reîncărcare în municipiile 

reședință de județ: 4 000; 

- puncte de reîncărcare în alte 

municipii: 1 876; 

- puncte de reîncărcare în orașe: 1 

600;  

- puncte de reîncărcare în zone rurale: 

5 724. 

d. 2 000 de puncte de reîncărcare 

finanțate prin componenta „Valul 

renovării” de Ministerul Dezvoltării 

(1 000 de puncte de încărcare de 

înaltă putere și 1 000 de puncte de 

încărcare de putere normală); 

e. cel puțin 10 000 de puncte de 

reîncărcare de putere înaltă și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

normală finanțate din surse naționale, 

alte fonduri UE (inclusiv politica de 

coeziune) și/sau surse private 

(inclusiv prin concesiuni). 

Aceste puncte de reîncărcare vor fi 

situate în zonele stabilite în planurile 

urbanistice generale/planurile de 

mobilitate urbană durabilă ca zone 

pentru locuințe / zone mixte / zone de 

servicii / zone comerciale / zone de 

transport (cât mai aproape de locuitori – 

pentru a limita nevoile de călătorie). 

Aceste puncte de reîncărcare vor fi 

situate, de asemenea, în puncte 

multimodale pentru a încuraja navetiștii 

să utilizeze transportul public. 

Punctele de reîncărcare vor fi instalate: 

85-95 % în zone accesibile 

publicului/semipublice; 

5-15 % în clădiri private. 

65 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

Jalon Adoptarea 

strategiei 

naționale privind 

siguranța rutieră 

Adoptarea 

strategiei prin 

Hotărâre de 

Guvern 

   T2 2022 Strategia Națională de Siguranță Rutieră 

pentru perioada 2021-2030 va 

implementa normele și liniile directoare 

ale UE astfel cum sunt prezentate în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

siguranță rutieră 

/ 

Siguranță rutieră 

(legislație 

secundară) și 

implementării 

Cadrul de politică al UE privind 

siguranța rutieră 2021-2030 și în 

„viziunea zero”, care vizează reducerea 

până în 2050 a deceselor în accidente 

rutiere până aproape de zero. Ca 

obiectiv intermediar, România își asumă 

obiectivul UE de reducere a numărului 

de victime (răniți sau decedați) cu 50 % 

față de nivelul de referință din 2019 

până în 2030. 

Strategia se va adresa în mod integrat și 

multidisciplinar tuturor actorilor 

implicați în asigurarea siguranței rutiere 

și va include: 

- punerea în aplicare a normelor care 

reglementează conformitatea, 

sancțiuni mai aspre pentru încălcarea 

legii; 

- reducerea limitelor de viteză în 

anumite zone sau drumuri în funcție 

de datele privind accidentele/analiza 

riscurilor și de cele mai bune practici 

la nivelul UE, introducerea unui 

sistem de gestionare a vitezei și a 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

unor elemente de siguranță 

obligatorii, revizuirea regulilor de 

circulație, inclusiv în ceea ce privește 

prioritatea pentru utilizatorii 

vulnerabili;  

- reducerea punctelor negre/hotspoturi 

atât în mediile urbane, cât și în cele 

interurbane, inclusiv un plan specific 

de investiții pentru a reduce cu 129 

numărul de puncte negre/hotspoturi 

până în T2-2026, comparativ cu cele 

267 de puncte negre/hotspoturi 

inițiale din 2021; 

- eliminarea treptată din registrul 

național a vehiculelor 

vechi/deficitare, intensificarea 

inspecțiilor și a controalelor în 

materie de siguranță; 

- educație și formare, campanii de 

informare; 

- integrarea sistemului legislativ și 

reforma sistemelor de transport 

inteligente (STI). 

Guvernul României va aproba un 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

document strategic pentru sistemele de 

transport inteligente (STI). Strategia STI 

se va dezvolta în corelare cu politicile 

de transport intermodal pentru a servi 

nevoilor de operare eficientă în nodurile 

multimodale.  

Entitatea responsabilă cu monitorizarea 

implementării Strategiei de siguranță 

rutieră și indicatorii-cheie de 

performanță vor fi clar definiți și 

operaționali. 

66 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ 

Siguranță rutieră 

Jalon Intrarea în vigoare 

a legislației 

privind siguranța 

rutieră – legislația 

privind 

monitorizarea, 

asigurarea 

respectării și 

sancțiunile 

aplicabile pentru 

încălcarea 

normele de 

siguranță rutieră 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

siguranța 

rutieră 

   T4 2022 Se vor introduce următoarele modificări 

legislative pentru promovarea siguranței 

rutiere:  

- punerea în aplicare a normelor care 

reglementează conformitatea, 

sancțiuni mai aspre pentru încălcarea 

legii; 

- monitorizarea încălcărilor legislației 

rutiere prin mijloace automate 

(camere video, senzori); 

- reducerea limitelor de viteză în 

anumite zone sau drumuri în funcție 

de datele privind accidentele/analiza 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 100 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

riscurilor și de cele mai bune practici 

la nivelul UE, introducerea unui 

sistem de gestionare a vitezei și a 

unor elemente de siguranță 

obligatorii, revizuirea regulilor de 

circulație, inclusiv în ceea ce privește 

prioritatea pentru utilizatorii 

vulnerabili; 

- eliminarea treptată din registrul 

național a vehiculelor 

vechi/deficitare, intensificarea 

inspecțiilor și a controalelor în 

materie de siguranță. 

 Obiectivul general pentru siguranța 

rutieră vizează reducerea până în 2030 

cu 50 % a deceselor în accidente rutiere 

față de nivelurile din 2019, în 

conformitate cu Cadrul de politică al UE 

privind siguranța rutieră 2021-2030. 

67 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

Țintă Echipamente 

instalate și 

funcționale pentru 

a îmbunătăți 

respectarea 

 Număr 0 1 800 T4 2024 1 000 de sisteme de verificare a vitezei, 

300 de radare mobile și 500 de camere 

video vor fi instalate și funcționale. 

 Sistemele de verificare a vitezei sunt 

infrastructuri de siguranță rutieră care 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

/ Siguranță 

rutieră 

limitelor de viteză 

și a normelor de 

siguranță rutieră 

constau în construcții de limitare a 

vitezei vehiculelor. Radarele mobile 

sunt utilizate de poliția rutieră în funcție 

de sectoarele în care s-au înregistrat cele 

mai multe nerespectări ale vitezei, iar 

camerele video servesc drept 

înregistrare automată a încălcărilor 

legislației rutiere.  

Acestea vor fi poziționate cu prioritate 

în cele 267 de puncte negre/hotspoturi 

identificate. 

68 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ Siguranța 

rutieră 

Țintă Reducerea 

numărului de 

victime ale 

accidentelor 

rutiere (persoane 

grav rănite și 

decese) cu 25 % 

față de nivelul de 

referință din 2019 

 Procentaj 

(%) 

 

100 75 T1 2026 Ținta se referă la o reducere cu cel puțin 

25 % a numărului anual de victime ale 

accidentelor rutiere (persoane grav 

rănite și decese) în 2025 față de nivelul 

de referință din 2019 la nivelul întregii 

țări, prin intermediul reformei siguranței 

rutiere, al planului de acțiune 

cuprinzător și al investițiilor în 

domeniul siguranței rutiere sprijinite în 

cadrul Planului de redresare și reziliență 

al României. Datele oficiale pentru 

sfârșitul anului 2025 se raportează de 

Institutul Național de Statistică până la 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

sfârșitul T1-2026. 

69 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ Dezvoltarea 

infrastructurii 

feroviare și 

managementul 

traficului 

feroviar 

Jalon Adoptarea 

strategiei de 

dezvoltare a 

infrastructurii 

feroviare 2021-

2025 și aplicarea 

planului de 

acțiune 

Adoptarea 

Strategiei de 

dezvoltare a 

infrastructurii 

feroviare prin 

Hotărârea 

Guvernului 

nr. 985/2020 

(legislație 

secundară), 

adoptarea 

planului de 

acțiune și 

începerea 

implementării 

   T4 2021 Strategia și planul de acțiune aprobate 

vor identifica autoritățile 

responsabile/actorii responsabili, 

termenele de implementare, alocările 

financiare și indicatorii asumați. În 

același timp, ministrul transporturilor și 

infrastructurii, împreună cu CNCF CFR 

SA, vor defini un mecanism care să 

prevadă indicatori și criterii clare pentru 

prioritizarea investițiilor în 

infrastructura feroviară, precum și 

mecanismele instituționale necesare 

pentru implementarea acestui mecanism 

și pentru pregătirea proiectelor de 

investiții. 

Adoptarea planului de acțiune pentru 

dezvoltarea infrastructurii feroviare 

2021-2025, care va include: 

- un sistem cu indicatori pentru 

prioritizarea investițiilor; 

- o structură responsabilă cu pregătirea 

proiectului; 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- măsuri de creștere a traficului de 

marfă feroviar cu cel puțin 25 % până 

în 2026 față de 2020; 

- măsuri specifice în vederea atingerii 

unui obiectiv de creștere a numărului 

de călători din transportul feroviar cu 

o medie de 25 % față de nivelul de 

referință din 2021; 

- măsuri de creștere a utilizării 

materialului rulant nou achiziționat; 

- măsuri de transfer al călătorilor de la 

transportul cu autobuze/microbuze la 

transportul feroviar pe rutele de 

navetă. 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii va aproba, de asemenea, 

Planul investițional pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport pe perioada 

2020-2030, care va prioritiza investițiile 

feroviare și operaționalizarea ERTMS în 

conformitate cu Planul de redresare și 

reziliență, actualizând astfel Strategia de 

dezvoltare a infrastructurii feroviare 

ținând seama de toate sursele de 
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țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

finanțare disponibile. 

70 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ Dezvoltarea 

infrastructurii 

feroviare și 

managementul 

traficului 

feroviar 

Jalon Publicarea și 

implementarea 

planului național 

de acțiune privind 

Sistemul european 

de management al 

traficului feroviar 

(ERTMS) 

Adoptarea și 

implementare

a planului 

   T4 2025 Jalonul se referă la implementarea unui 

nou plan de acțiune ERTMS până în 

2025.  

Planul de acțiune va include: 

- etape clare pentru implementarea și 

certificarea ERTMS pentru rețeaua 

centrală TEN-T pe termen mediu 

(2025) și lung (orizontul 2030); 

- actorii responsabili; 

- estimările bugetare; 

- măsuri privind capacitatea 

administrativă la nivel național a 

organelor notificate, astfel încât 

acestea să gestioneze integral 

procesul de certificare ERTMS 

pentru toate sectoarele avute în 

vedere în timpul construcției lor, 

asigurându-se astfel operaționalizarea 

deplină. 

71 Reforma 1. 

Transport 

sustenabil, 

Jalon Adoptarea 

Strategiei privind 

transportul naval 

Aprobarea 

Strategiei 

privind 

   T2 2023 Elaborarea și aprobarea Strategiei 

privind transportul naval 

Elaborarea și aprobarea planului de 
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investiție) 
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cantitativi (pentru ținte) 
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Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

decarbonizare și 

siguranță rutieră 

/ 

Strategia privind 

transportul naval 

transportul 

naval de către 

guvern 

acțiuni pentru implementarea Strategiei 

privind transportul naval  

Elaborarea și aprobarea unui ghid de 

prioritizare a investițiilor în domeniul 

naval 

Strategia privind transportul naval va 

include: 

analiza situației actuale a căilor 

navigabile românești (atât căile 

navigabile interioare, cât și căile 

maritime) și a situației actuale a 

porturilor românești în ceea ce privește 

infrastructura; analiza proiectelor din 

sectorul naval românesc; analiza 

tendințelor viitoare și a scenariilor 

pentru 2027, 2030, 2035 și 2050. 

Analiza se va concentra asupra 

modalităților de îmbunătățire a 

performanței de mediu a navelor și a 

porturilor, ținând seama de cerințele 

aplicabile la nivelul UE, cum ar fi 

Directiva 2014/94/UE privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili 

alternativi; deși ar trebui să acorde 
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ținte 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

importanță furnizării de combustibili 

ecologici pentru nave (în special prin 

alimentarea cu energie electrică de la 

mal), strategia ar trebui să aibă în vedere 

măsuri de ecologizare a tuturor 

operațiunilor portuare (emisii, zgomot, 

poluare). Pentru a promova 

navigabilitatea Dunării într-un mod 

durabil, este necesară o abordare care să 

combine infrastructura durabilă, 

combustibilii alternativi și digitalizarea, 

ținând seama totodată de sensibilitatea 

ecologică a Dunării.  

Se vor face propuneri de modificare a 

cadrului juridic și instituțional cu privire 

la modul de gestionare a infrastructurii 

de transport naval, cu următoarele 

obiective: integrarea transportului naval 

cu alte moduri de transport, pregătirea 

planurilor de dezvoltare a porturilor 

intermodale și creșterea durabilă a 

transportului de mărfuri pe Dunăre cu 

15 % între sfârșitul anului 2022 și 

sfârșitul anului 2026. 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
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calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

72 Investiția 1. 

Modernizarea și 

reînnoirea 

infrastructurii 

feroviare  

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 50 % din 

lucrările legate de 

modernizarea și 

reînnoirea 

infrastructurii 

feroviare 

  

Semnarea 

contractelor 

   T4 2022 Ținta se referă la atribuirea contractelor 

cu întreprinderile câștigătoare pentru 

50 % din lucrările de construcție și 

supraveghere a căilor ferate, după cum 

urmează:  

- Modernizarea, electrificarea liniilor 

de cale ferată, ERTMS pe tronsonul 

Arad – Timișoara – Caransebeș; 

- Modernizarea, electrificarea liniilor 

de cale ferată, ERTMS pe tronsonul 

Cluj-Napoca – Episcopia Bihor; 

- Electrificarea și reînnoirea liniilor de 

cale ferată: Constanța – Mangalia și 

Videle – Giurgiu. 

Investițiile de reînnoire acoperă 

următoarele linii: 

• București – Pitești – includere în 

TEN-T; 

• Reșița – Voiteni – legătură cu 

coridorul rețelei centrale TEN-T. 

Investiția va include, de asemenea, o 

serie de proiecte de tip „quick wins” 

pentru eliminarea restricțiilor și a 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

limitărilor de viteză pe următoarele 

tronsoane: 

• București – Craiova; 

• Arad – Oradea; 

• Sibiu – Copșa Mică; 

• Oradea – Satu Mare – Halmeu; 

• Apahida – Dej – Baia Mare – Satu 

Mare; 

• Dej – Beclean – Ilva Mică; 

• Adjud – Siculeni; 

• Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – 

Simeria; 

• Pitești – Slatina – Craiova; 

• Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; 

• Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. 

Procedura de licitație se va desfășura în 

conformitate cu Legea 98/2016 și cu 

modificările ulterioare ale acesteia, care 

au transpus directiva europeană 

relevantă, și anume Directiva 

2014/24/UE.  

Atribuirea contractelor se va face în 

urma unor licitații deschise și 
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de 
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Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

concurențiale și a aprobării autorizațiilor 

relevante, însoțite de evaluări ale 

impactului asupra mediului (inclusiv 

evaluările necesare în temeiul 

Directivei-cadru privind apa) și avize de 

evaluare corespunzătoare (prevăzute în 

cadrul Directivei privind habitatele), 

emise și încorporate în proiectarea 

investițiilor, și se va asigura 

conformitatea cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01). 

73 Investiția 1. 

Modernizarea și 

reînnoirea 

infrastructurii 

feroviare  

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 100 % din 

lucrările legate de 

modernizarea și 

reînnoirea 

infrastructurii 

feroviare 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2023 Ținta se referă la semnarea contractelor 

cu întreprinderile câștigătoare pentru:  

- Modernizarea, electrificarea liniilor 

de cale ferată, ERTMS pe tronsonul 

Arad – Timișoara – Caransebeș; 

- Modernizarea, electrificarea liniilor 

de cale ferată, ERTMS pe tronsonul 

Cluj-Napoca – Episcopia Bihor; 

- Electrificarea și reînnoirea liniilor de 

cale ferată: Constanța – Mangalia și 

Videle – Giurgiu. 

Investițiile de reînnoire acoperă 

următoarele linii: 
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• București – Pitești – includere în 

TEN-T; 

• Reșița – Voiteni – legătură cu 

coridorul rețelei centrale TEN-T. 

Investiția va include, de asemenea, 

proiecte de tip „quick wins” pentru 

eliminarea restricțiilor și a limitărilor de 

viteză pe următoarele tronsoane: 

• București – Craiova; 

• Arad – Oradea; 

• Sibiu – Copșa Mică; 

• Oradea – Satu Mare – Halmeu; 

• Apahida – Dej – Baia Mare – Satu 

Mare; 

• Dej – Beclean – Ilva Mică; 

• Adjud – Siculeni; 

• Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – 

Simeria; 

• Pitești – Slatina – Craiova; 

• Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; 

• Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. 

Procedura de licitație se va desfășura în 

conformitate cu Legea 98/2016 și cu 
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Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

modificările ulterioare ale acesteia, care 

au transpus directiva europeană 

relevantă, și anume Directiva 

2014/24/UE.  

Atribuirea contractelor se va face în 

urma unor licitații deschise și 

concurențiale și a aprobării autorizațiilor 

relevante, însoțite de evaluări ale 

impactului asupra mediului (inclusiv 

evaluările necesare în temeiul 

Directivei-cadru privind apa) și avize de 

evaluare corespunzătoare (prevăzute în 

cadrul Directivei privind habitatele), 

emise și încorporate în proiectarea 

investițiilor, și se va asigura 

conformitatea cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01). 

74 Investiția 1. 

Modernizarea și 

reînnoirea 

infrastructurii 

feroviare  

Țintă Finalizarea 

lucrărilor pentru 

cel puțin 50 % din 

totalul investițiilor 

în infrastructura 

feroviară. 

 Procentaj 

(%) 

  

0 50 T4 2024 Ținta se referă la finalizarea 

intermediară a 50 % din lucrările pentru 

investițiile în infrastructura feroviară, 

măsurată ca procentaj din lucrările 

finalizate (certificate prin raportul de 

supraveghere) pentru: 

- Modernizare, electrificare, ERTMS 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 112 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 
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Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

pe tronsonul Arad – Timișoara – 

Caransebeș; 

- Modernizare, electrificare, ERTMS 

pe tronsonul Cluj-Napoca – 

Episcopia Bihor; 

- Electrificarea și reînnoirea liniilor de 

cale ferată: Constanța – Mangalia și 

Videle – Giurgiu. 

Investițiile de reînnoire vor acoperi 

următoarele linii: 

• București – Pitești – includere în 

TEN-T; 

• Reșița – Voiteni – legătură cu 

coridorul rețelei centrale TEN-T. 

Investiția va include, de asemenea, 

proiecte de tip „quick wins” pentru 

eliminarea restricțiilor și a limitărilor de 

viteză pe următoarele tronsoane: 

• București – Craiova; 

• Arad – Oradea; 

• Sibiu – Copșa Mică; 

• Oradea – Satu Mare – Halmeu; 

• Apahida – Dej – Baia Mare – Satu 
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Mare; 

• Dej – Beclean – Ilva Mică; 

• Adjud – Siculeni; 

• Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – 

Simeria; 

• Pitești – Slatina – Craiova; 

• Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; 

• Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. 

75 Investiția 1. 

Modernizarea și 

reînnoirea 

infrastructurii 

feroviare  

Țintă Kilometri de 

infrastructură 

feroviară 

nouă/modernizată 

operațională: 

 Kilometri 

(km)   

0 2 851 T2 2026 Ținta include: 

- 315 km linii de cale ferată 

modernizate cu o capacitate crescută 

cu 30 % și cu ERTMS 2 instalat; 

- 110 km de linii de cale ferată 

electrificate și reînnoite, cu o creștere 

a vitezei cu 15 % (viteza medie 

ajungând la minimum 100 km/h); 

- 2 426 km (2 163 km lungime totală 

pentru proiectele de cale ferată de tip 

„quick wins” + 198 km reamenajarea 

tronsonului București – Pitești 

+ 65 km înnoirea tronsonului Reșita – 

Voiteni) de linii de cale ferată 

reînnoite cu o creștere a vitezei cu 
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15 % (viteza medie ajungând la 

minimum 100 km/h). 

Ținta se referă la numărul de km de linii 

de cale ferată noi și modernizate care 

vor fi finalizate cu notificarea de 

acceptare din partea autorității 

contractante și date în funcțiune, în 

conformitate cu standardele TEN-T și 

STI: 

- Modernizare, electrificare, ERTMS 

pe tronsonul Arad – Timișoara – 

Caransebeș; 

- Modernizare, electrificare, ERTMS 

pe tronsonul Cluj-Napoca – 

Episcopia Bihor. 

- Pentru cele două proiecte de mai sus, 

lucrările includ introducerea integrală 

a ERTMS ca instalație de cale ferată 

și finalizarea certificării necesare 

pentru interoperabilitatea feroviară 

europeană în același timp cu 

investiția în sine. 

- Reînnoire si electrificare: Constanța – 

Mangalia și Videle – Giurgiu. 
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Investițiile în procesul de renovare 

acoperă următoarele linii: 

• București – Pitești – includere în 

TEN-T; 

• Reșița – Voiteni – legătură cu 

coridorul rețelei centrale TEN-T. 

Investiția va include proiecte de tip 

„quick wins” pentru eliminarea 

restricțiilor și a limitărilor de viteză pe 

următoarele tronsoane: 

• București – Craiova; 

• Arad – Oradea; 

• Sibiu – Copșa Mică; 

• Oradea – Satu Mare – Halmeu; 

• Apahida – Dej – Baia Mare – Satu 

Mare; 

• Dej – Beclean – Ilva Mică; 

• Adjud – Siculeni; 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

• Filiași – Tg. Jiu – Petroșani – 

Simeria; 

• Pitești – Slatina – Craiova; 

• Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca; 

• Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași. 

Se vor furniza dovezi privind 

conformitatea cu procedurile de 

autorizare din cadrul evaluării 

impactului asupra mediului în 

conformitate cu Directiva 2011/92/UE, 

pentru a se asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” (2021/C58/01). Se va 

atinge/menține starea ecologică 

bună/potențialul ecologic bun al 

corpurilor de apă relevante în 

conformitate cu cerințele 

Directiveicadru 2000/60/CE privind 

apa și se va demonstra acest lucru pe 

baza celor mai recente date justificative 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

relevante. 

Sistemul de cale ERTMS ar trebui să fie 

certificat pentru interoperabilitate 

europeană.  

76 Investiția 2. 

Material rulant 

feroviar  

Jalon Semnarea 

contractelor în 

urma unor licitații 

deschise și 

concurențiale. 

Semnarea 

contractelor 

   T2 2023 Jalonul se referă la contractele semnate 

între Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii și întreprinderile 

câștigătoare pentru livrarea materialului 

rulant: 20 EMU (rame electrice – RE-

IR-Electric Interregio – trenuri de lung 

parcurs, cu 6 unități), 12 H-EMU (rame 

electrice cu hidrogen, cu 3+1 unități), 

material rulant modernizat cu emisii 

zero: 55 de locomotive și 139 de 

vagoane, 16 locomotive electrice noi cu 

4 osii cu ERTMS/Sistemul european de 

control și comandă al trenului (ETCS) și 

conversia a 20 de locomotive de 

manevră diesel hidraulice în locomotive 

electrice plug-in, în urma unor licitații 

deschise și concurențiale. 

77 Investiția 2. 

Material rulant 

feroviar 

Țintă Material rulant 

electric nou în 

funcțiune 

 Număr 0 262 T2 2026 Punerea în funcțiune a: 

- 20 EMU (rame electrice – RE-

IR-Electric Interregio – trenuri de lung 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

parcurs, cu 6 unități), 12 H-EMU (rame 

electrice cu hidrogen, cu 3+1 unități);  

- 55 de locomotive electrice 

modernizate capabile de viteză 

160 km/oră și tractare de trenuri de până 

la 16 vagoane; 

- 16 locomotive electrice noi cu 

4 osii cu sistem ERTMS capabile de 

viteză 160 km/oră și tractare de trenuri 

de până la 16 vagoane;  

- 20 de locomotive de manevră 

modernizate prin conversia de la diesel 

la electric și plug-in; 

- 139 de vagoane modernizate 

(30 de vagoane de dormit, cușete, 

vagoane restaurante și bistro și 109 

vagoane de clasă pentru trenurile 

InterCity, InterRegio și Regio).  

Pentru a maximiza eficiența investiției, 

întregul material rulant nou achiziționat 

va fi utilizat în rețeaua TEN-T, cu 

prioritate pe liniile modernizate. 
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D.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului  

Reforma 2. Management performant pentru transport de calitate - Îmbunătățirea capacității 

instituționale de management și guvernanță corporativă 

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea investițiilor și a serviciilor de transport prin 

îmbunătățirea guvernanței corporative și a performanței companiilor de stat care își desfășoară 

activitatea în sectorul transporturilor, în special pentru cele responsabile de drumuri, căi ferate și 

metrou. 

O nouă entitate C.N.I.R. S.A. (Compania Națională de Investiții Rutiere) a fost creată prin legea 

intrată în vigoare în aprilie 2021, pentru a gestiona investițiile în sectorul rutier, având 

responsabilitatea de a asigura implementarea proiectelor de la etapa de documentare tehnică și 

economică, procedurile de licitație, construcția eficientă până la recepție. Se așteaptă ca acest lucru 

să permită concentrarea unei entități specifice (C.N.I.R) asupra gestionării eficiente și prioritizării 

noilor investiții în drumuri, în timp ce cealaltă entitate (C.N.A.I.R) se va concentra pe gestionarea și 

întreținerea rețelei rutiere existente. Va exista o perioadă de tranziție de 3 ani în care C.N.A.I.R. 

(Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) și C.N.I.R. vor derula în paralel 

proiecte de investiții, până la operaționalizarea completă a C.N.I.R. 

Selectarea și numirea membrilor consiliilor de administrație ale companiilor de stat din sectorul 

transporturilor vor fi îmbunătățite prin proceduri transparente și concurențiale, iar remunerația va fi 

aliniată la indicatori-cheie de performanță (KPI).  

Pe baza unei evaluări independente a performanței financiare și operaționale în conformitate cu 

standardele OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), se vor pune în 

aplicare recomandări pentru îmbunătățirea performanței C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania 

Națională de Căi Ferate), C.F.R. Călători și Metrorex. Pentru a efectua evaluarea independentă, 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va contracta/selecta prin proceduri concurențiale de 

achiziții publice o instituție financiară internațională sau o societate internațională de audit, 

recunoscută pentru competența și expertiza sa în performanța companiilor de stat. Recomandările 

formulate în urma acestei evaluări independente vor fi puse în aplicare până la 30 iunie 2023. 

Reforma va asigura o reprezentare echilibrată a femeilor în toate procesele de reformă și în 

structurile organizaționale specifice pentru implementarea acesteia. Aceasta va viza, de asemenea, 

îmbunătățirea reprezentării femeilor în posturile de decizie ale întreprinderilor reformate. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 iunie 2023. 

Investiția 3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere durabile aferente rețelei TEN-T, taxarea drumurilor, 

managementul traficului și siguranța rutieră 

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți calitatea și eficiența infrastructurii rutiere pe 

anumite tronsoane ale rețelei TEN-T și de a promova coeziunea economică și socială, în special în 

regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile îndepărtate. 

Se vor construi noi autostrăzi cu o lungime totală de 429 km, după cum urmează: 

• A7 – Ploiești-Pașcani (319 km) 

• A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului și Leghin-Târgu Neamț (Moțca) (59 km) 

• A1 – Marginea-Holdea (9 km) 

• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km). 

Toate sectoarele de autostrăzi vor fi construite în conformitate cu standardele TEN-T, vor respecta 

și vor include în proiectare cerințele de evaluare a impactului asupra mediului, precum și avizele și 
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condițiile evaluării corespunzătoare (parte din Directiva privind habitatele) și vor include noi 

reglementări tehnice pentru limitarea poluării, îmbunătățirea siguranței și promovarea eficienței 

traficului. 

Construcția de autostrăzi noi va implică următoarele caracteristici: standarde tehnice obligatorii în 

conformitate cu cerințele TEN-T, construcția de stații electrice de reîncărcare, construcția de parcări 

securizate, implementarea de soluții de digitalizare care au rol de eficientizare și sporire a siguranței 

traficului, instalarea de perdele forestiere și alte lucrări menite să crească siguranța rutieră. 

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). 

Toate sectoarele de autostrăzi vor fi construite în conformitate cu standardele TEN-T, vor respecta 

cerințele de evaluare a impactului asupra mediului, vor include evaluarea corespunzătoare (parte din 

Directiva privind habitatele) în proiectare și vor cuprinde noi caracteristici tehnice pentru limitarea 

poluării și digitalizarea transportului (perdele forestiere, panouri fonoabsorbante, stații de încărcare 

a vehiculelor electrice, sistemul de transport inteligent, siguranța rutieră). Respectarea principiului 

de „a nu prejudicia în mod semnificativ” va fi asigurată prin intermediul următoarelor măsuri 

însoțitoare: 

- cuplarea investițiilor rutiere cu instalarea a cel puțin 30 000 de puncte de încărcare electrică, 

astfel cum se prevede în reforma 1 a acestei componente, investițiile 1 și 2 din componenta 10 

(„Fondul local”) și investiția 1 din componenta 5 („Valul renovării”); 

- reforma 1 a acestei componente, care introduce: i) taxarea în funcție de distanța parcursă pentru 

vehiculele grele de marfă (camioane și altele); ii) măsuri locale de taxe de proprietate pentru 

cele mai poluante vehicule de pasageri și (iii) creșterea cu 29 500 a numărului de vehicule cu 

emisii zero înmatriculate în România între 2020 și 2025; 

- reforma 1 a acestei componente, care oferă stimulente financiare și fiscale pentru creșterea 

numărului de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute și pentru casarea a cel puțin 250 000 

de vehicule poluante (EURO 3 sau mai puțin); 

- reforma 1 a acestei componente, care cuprinde o Strategie de dezvoltare a infrastructurii 

feroviare și o Strategie privind transportul naval și integrarea cu alte moduri de transport, care 

sprijină transferul modal de la transportul rutier la transportul feroviar și/sau pe căile navigabile 

interioare; 

- reforma 4 a componentei 10 „Fondul local”, care include măsuri de stimulare a reînnoirii 

parcului auto pentru transportul public cu vehicule nepoluante, creșterea siguranței rutiere și 

asigurarea unor standarde naționale minime de calitate în zonele urbane și rurale. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și ClujNapoca 

Obiectivul acestei investiții este de a extinde rețeaua de transport cu metroul din Municipiul 

București cu 5,2 km și de a construi 7,5 km de rețea de transport cu metroul în Cluj-Napoca. 

Proiectele vor contribui la creșterea gradului de utilizare a transportului public nepoluant, reducând 

astfel poluarea aerului, emisiile și congestionarea traficului în aceste zone urbane. Investiția va 

include facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă și va fi accesibilă persoanelor cu deficiențe 

de vedere.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 
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D.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

78 R2. Management 

performant pentru 

transport de calitate - 

Îmbunătățirea 

capacității 

instituționale de 

management și 

guvernanță 

corporativă  

Jalon Intrarea în 

vigoare a Legii 

nr. 50/2021 

pentru aprobarea 

Ordonanței de 

urgență a 

Guvernului 

nr. 55/2016 

privind 

reorganizarea 

Companiei 

Naționale de 

Autostrăzi și 

Drumuri 

Naționale din 

România – S.A. 

(C.N.A.I.R.) și 

înființarea 

Companiei 

Naționale de 

Investiții Rutiere 

– S.A. (C.N.I.R.)  

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

în vigoare a 

Legii 

nr. 50/2021 

   T2 2021 Intrarea în vigoare a legislației privind 

reforma C.N.A.I.R. și crearea unei noi 

companii de management de proiect 

pentru investiții rutiere (C.N.I.R.). 

Legea a fost aprobată de Parlament și a 

intrat în vigoare în aprilie 2021. 

Împreună cu legislația (primară și 

secundară), întregul pachet de 

reglementare (instrucțiuni, decizii ale 

consiliului de administrație, contracte de 

management semnate cu echipele de 

gestionare) va include: 

- indicatori de performanță clari, 

aliniați la mandatele consiliilor de 

administrație și la indicatorii-cheie de 

performanță, sancțiuni și stimulente 

în caz de nerespectare, pentru a 

evalua performanța financiară 

(venituri, profitabilitate, implicarea 

bugetului de stat) și performanța 

serviciului furnizat (de exemplu, prin 

intermediul unui sondaj privind 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

satisfacția utilizatorilor) pentru 

ambele companii; 

- standarde de guvernanță corporativă 

în conformitate cu cadrul O.E.C.D. 

(consilii de administrație 

profesioniste selectate printr-o 

procedură deschisă, concurențială și 

transparentă). 

Legislația primară și secundară trebuie 

modificată pentru a permite o 

eficientizare a activităților companiei și 

reașezarea atribuțiilor și mecanismelor 

instituționale ale C.N.A.I.R. 

În mod specific, C.N.A.I.R. își va păstra 

atribuțiile actuale în ce privește 

întreținerea drumurilor și investițiile 

existente, atât la nivel de proiecte 

majore, cât și minore. Va exista o 

perioadă de tranziție de 3 ani în care 

C.N.A.I.R. și C.N.I.R. vor derula în 

paralel proiecte de investiții, până la 

operaționalizarea completă a C.N.I.R. și 

toate proiectele majore de investiții vor 

fi în administrarea C.N.I.R. 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

79 R2. Management 

performant pentru 

transport de calitate - 

Îmbunătățirea 

capacității 

instituționale de 

management și 

guvernanță 

corporativă  

Jalon Selectarea și 

numirea 

membrilor 

consiliului de 

administrație al 

C.N.A.I.R., 

C.N.I.R, C.F.R., 

Metrorex, 

C.F.R. Călători. 

Mandate 

validate de 

adunarea 

generală a 

părților 

interesate și de 

ordinul 

ministerial 

   T4 2022 Selectarea și numirea membrilor 

consiliilor de administrație ale 

companiilor de stat din sectorul 

transporturilor (C.N.A.I.R., C.N.I.R, 

C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) se 

vor face: 

- pe baza unei proceduri transparente și 

concurențiale,  

- cu o durată a mandatului de 4 ani 

pentru a asigura implementarea unor 

planuri de eficientizare pe durată 

medie și lungă; 

- cu remunerarea membrilor consiliilor 

de administrație pe baza 

indicatorilorcheie de performanță 

(KPI) legați de sustenabilitatea 

financiară pe termen lung (KPI 

relevanți pentru profilul fiecărei 

companii) și furnizarea de servicii (de 

exemplu, pe baza unui sondaj de 

satisfacție a clienților);  

- cu respectarea principiilor bunei 

guvernanțe în conformitate cu 

reforma privind întreprinderile de stat 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

de modificare a Legii nr. 111/2016. 

80 R2. Management 

performant pentru 

transport de calitate - 

Îmbunătățirea 

capacității 

instituționale de 

management și 

guvernanță 

corporativă  

Jalon Punerea în 

aplicare a 

principalelor 

recomandări de 

creștere a 

performanței 

financiare și 

operaționale a 

C.N.A.I.R., 

C.N.I.R., C.F.R., 

C.F.R. Călători 

și Metrorex 

Principalele 

recomandări 

sunt puse în 

aplicare 

   T2 2023 După finalizarea unei evaluări 

independente a performanței financiare 

și operaționale a C.N.A.I.R, C.N.I.R., 

C.F.R. (Compania Națională de Căi 

Ferate), C.F.R. Călători și Metrorex în 

conformitate cu standardele OCDE, se 

vor pune în aplicare principalele 

recomandări ale evaluării.  

Pentru evaluarea independentă, 

Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii va selecta prin proceduri 

de licitație concurențiale o instituție 

financiară internațională sau o societate 

internațională de audit, recunoscută 

pentru competența și expertiza sa în 

performanța companiilor de stat. Se va 

efectua o evaluare independentă a 

performanței financiare și operaționale a 

C.N.A.I.R, C.F.R., C.F.R. Călători și 

Metrorex în conformitate cu standardele 

OCDE. Se vor pune în aplicare 

principalele recomandări ale evaluării.  
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

81 R2. Management 

performant pentru 

transport de calitate - 

Îmbunătățirea 

capacității 

instituționale de 

management și 

guvernanță 

corporativă  

Țintă Îmbunătățirea 

performanțelor 

sistemului 

feroviar în ceea 

ce privește 

punctualitatea 

trenurilor 

 Procentaj 

(%) 

 

0 20 T4 2025 Ținta vizează reducerea cu cel puțin 

20 % a procentajului de trenuri care au o 

întârziere mai mare de 30 de minute față 

de nivelul de referință din 2020 până în 

2025, pe baza statisticilor oficiale 

publicate. 

Până la sfârșitul anului 2021, se va 

finaliza o analiză pentru a cuantifica 

nivelul de referință pentru numărul de 

trenuri cu întârzieri. 

82 I3. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

durabile aferente 

rețelei TEN-T, 

taxarea drumurilor, 

managementul 

traficului și siguranța 

rutieră 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 100 % 

din lucrări, în 

urma licitațiilor 

deschise și 

concurențiale și 

a permiselor 

relevante 

obținute, cu 

avizele din 

evaluarea 

impactului 

asupra mediului 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2023 Jalonul se referă la semnarea 

contractelor pentru lucrările de 

construcție și supravegherea a 100 % 

din lucrările pe secțiunile de autostradă 

din rețeaua TEN-T ale A1, A3, A7 și 

A8:  

• A7 – Ploiești-Pașcani; 

• A8 – Târgu-Mureș-Miercurea 

Nirajului și Leghin-Târgu Neamț 

(Moțca); 

• A1 – Marginea-Holdea; 

• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului 

Pentru a respecta Orientările tehnice 

privind aplicarea principiului de „a nu 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

și evaluarea 

corespunzătoare 

(parte din 

Directiva 

privind 

habitatele) emise 

și încorporate 

încă din faza de 

proiectare a 

investițiilor 

prejudicia în mod semnificativ” 

(2021/C58/01), toate sectoarele de 

autostrăzi vor fi construite în 

conformitate cu standardele TEN-T, vor 

respecta cerințele de evaluare a 

impactului asupra mediului și vor 

include evaluarea corespunzătoare 

(parte din Directiva privind habitatele) 

în proiectare și vor cuprinde noi 

caracteristici tehnice pentru limitarea 

poluării și digitalizarea transportului 

(perdele forestiere, panouri 

fonoabsorbante, stații de încărcare a 

vehiculelor electrice, sistemul de 

transport inteligent, siguranța rutieră) în 

conformitate cu reglementările 

relevante.  

Procedura de licitație va fi deschisă și 

concurențială și se va desfășura în 

conformitate cu Legea 98/2016 și cu 

modificările ulterioare ale acesteia, care 

au transpus directiva europeană 

relevantă, și anume Directiva 

2014/24/UE.  
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

83 I3. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

durabile aferente 

rețelei TEN-T, 

taxarea drumurilor, 

managementul 

traficului și siguranța 

rutieră 

Țintă Construcția de 

drumuri noi, 

50 % din lucrări 

finalizate  

 Procentaj 

(%) 

0 50 T4 2024 Ținta se referă la finalizarea a cel puțin 

50 % din lucrările (certificate prin 

raportul de supraveghere) de 

infrastructură rutieră amplasată pe 

rețeaua TEN-T: 

• A7 – Ploiești-Pașcani (319 km); 

• A8 – Târgu-Mureș-Miercurea 

Nirajului și Leghin-Tg. Neamț (Moțca) 

(59 km); 

• A1 – Marginea-Holdea (9 km); 

• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului 

(42 km). 

Autostrăzile vor fi construite în 

conformitate cu specificațiile tehnice, 

incluzând integral toate rezultatele 

evaluării impactului asupra mediului 

(EIM), precum și avizele și condițiile de 

evaluare corespunzătoare (parte din 

Directiva privind habitatele) și vor 

respecta Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu aduce 

prejudicii semnificative” (2021/C58/01).  

84 I3. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

Țintă Construcția de 

drumuri noi 

 Kilometri 

(km) 

910 1 

339 

T2 2026 Ținta se referă la numărul de km de 

infrastructură rutieră construită și pusă 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

durabile aferente 

rețelei TEN-T, 

taxarea drumurilor, 

managementul 

traficului și siguranța 

rutieră 

finalizate 

(standarde 

TENT)  

în funcțiune (429 km în total) amplasată 

pe rețeaua TEN-T: 

• A7 – Ploiești-Pașcani (319 km); 

• A8 – Târgu-Mureș-Miercurea 

Nirajului și Leghin-Târgu Neamț 

(Moțca) (59 km); 

• A1 – Marginea-Holdea (9 km); 

• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului 

(42 km). 

Nivelul de referință de 910 km de 

autostradă reprezintă numărul de km 

finalizați și puși în funcțiune la sfârșitul 

anului 2020, conform datelor Institutului 

Național de Statistică. 

Numărul de puncte de reîncărcare 

electrică în spațiile construite pe noua 

infrastructură rutieră: 264 (în medie, 5 

puncte de reîncărcare/stație în 52 de 

stații de reîncărcare).  

Sistemul inteligent de transport (STI): 

429 km de autostrăzi echipate cu noile 

STI în conformitate cu reglementările 

relevante. 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

Perdele forestiere: 625 ha de arbori 

specifici, astfel cum sunt descriși în 

evaluarea privind principiul de „a nu 

prejudicia în mod semnificativ” pentru 

această măsură. 

Locuri de parcare sigure si securizate 

de-a lungul autostrăzilor: 18. 

Autostrăzile vor fi construite în 

conformitate cu specificațiile tehnice, 

incluzând integral toate rezultatele 

evaluării impactului asupra mediului 

(EIM), precum și avizele și condițiile de 

evaluare corespunzătoare (parte din 

Directiva privind habitatele), pentru a 

respecta Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu aduce 

prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 

85 I3. Dezvoltarea 

infrastructurii rutiere 

durabile aferente 

rețelei TEN-T, 

taxarea drumurilor, 

managementul 

traficului și siguranța 

Țintă Eliminarea 

punctelor negre/ 

hotspoturilor în 

materie de 

siguranță rutieră  

 Număr 0 129 T2 2026 Cele 267 de puncte negre/hotspoturi în 

materie de siguranță rutieră existente în 

2021 vor fi reduse cu 129.  

Măsurile de eliminare a celor 129 de 

puncte negre/hotspoturi în materie de 

siguranță rutieră includ: 

- amplasarea de parapete rutiere cu 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

rutieră rulouri, din beton sau cu cabluri 

(folosind materiale durabile în 

conformitate cu economia circulară), 

în funcție de tipul de drum, pentru 

îmbunătățirea siguranței rutiere în 

zonele cu risc crescut de producere a 

accidentelor rutiere; 

- măsuri de diminuare a consecințelor 

produse de coliziunile cu obiecte 

rigide din zona drumului, prin 

amplasarea atenuatoarelor de impact 

echipate cu sistem de detecție 

accidente și monitorizare trafic; 

- achiziționarea de sisteme pentru 

protejarea lucrătorilor care efectuează 

intervenții de urgență la infrastructura 

de autostrăzi și drumuri naționale 

deschise traficului internațional, de 

tip atenuator atașat de camioane 

(„Truck mounted attenuator”); 

- campanie de siguranță rutieră 

adresată categoriilor vulnerabile de 

participanți la trafic; 

- sporirea siguranței rutiere pe timp de 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

noapte, prin semnalizarea sectoarelor 

de drum periculoase cu surse de 

lumină ce utilizează energie verde; 

- dirijarea traficului rutier pe timp de 

noapte prin stâlpișori de dirijare, 

butoni luminoși, inclusiv elemente de 

semnalizare dedicate protejării 

participanților la trafic de animalele 

sălbatice; 

- creșterea siguranței rutiere prin 

iluminarea sectoarelor periculoase, 

precum și optimizarea consumurilor 

la sistemele de iluminat existente prin 

echiparea cu sistem de telegestiune; 

- pasaje superioare pentru creșterea 

siguranței rutiere și eliminarea 

blocajelor din trafic, dezvoltarea 

pasarele pietonale; 

- proiect-pilot: asigurarea unui grad 

ridicat de siguranță rutieră pe un 

sector de autostradă care să permită 

circulația vehiculelor autonome. 

Identificarea punctelor 

negre/hotspoturilor în materie de 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

siguranță rutieră este efectuată de Poliția 

Română, care va certifica și eliminarea 

acestora ca urmare a activității 

desfășurate de C.N.A.I.R. 

86 I4. Dezvoltarea 

rețelei de transport 

cu metroul în 

Municipiile 

București și Cluj-

Napoca  

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 50 % din 

lucrări, în urma 

unor licitații 

deschise și 

concurențiale, și 

obținerea 

autorizațiilor 

relevante. 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2022 Contractele dintre Ministerul 

Transporturilor/Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca și societățile câștigătoare 

vor fi semnate, în urma unei licitații 

deschise și concurențiale pentru 

achiziționarea a 50 % din lucrările la 

noile linii de metrou din București și 

Cluj-Napoca, după cum urmează: 

• M4 București: secțiunea Gara de 

Nord - Filaret (6 stații), lungime 

5,2 km; 

• M1 Cluj-Napoca: SF. Maria – Europa 

Unită (9 stații), lungime 7,5 km; 

Lucrările incluse în această investiție 

sunt: lucrări de rezistență structurală, 

stații, interstații, tuneluri, galerii, alte 

construcții. 

Procedura de licitație se va desfășura în 

conformitate cu Legea 98/2016 și cu 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

modificările ulterioare ale acesteia, care 

au transpus directiva europeană 

relevantă, și anume 

Directiva 2014/24/UE.  

Specificațiile tehnice ale ofertei trebuie 

să includă pe deplin orice rezultat și 

condiție din evaluarea impactului asupra 

mediului, dacă este necesar. 

87 I4. Dezvoltarea 

rețelei de transport 

cu metroul în 

Municipiile 

București și 

ClujNapoca  

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 100 % 

din lucrări, în 

urma unor 

licitații deschise 

și concurențiale, 

și obținerea 

autorizațiilor 

relevante. 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2023 Contractele dintre Ministerul 

Transporturilor/Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca și societățile câștigătoare 

vor fi semnate, în urma unei licitații 

deschise și concurențiale pentru 

achiziționarea a 100 % din lucrări, 

inclusiv lucrări de rezistență structurală, 

stații, interstații, tuneluri, galerii și alte 

construcții, pentru cele două noi linii de 

metrou: 

• M4 București: secțiunea Gara de 

Nord - Filaret (6 stații), lungime 

5,2 km; 

• M1 Cluj-Napoca: SF. Maria - Europa 

Unită (9 stații), lungime 7,5 km. 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

Lucrările incluse în această investiție 

sunt: lucrări de rezistență structurală; 

stații, interstații, tuneluri, galerii, alte 

construcții. 

Procedura de licitație se va desfășura în 

conformitate cu Legea 98/2016 și cu 

modificările ulterioare ale acesteia, care 

au transpus directiva europeană 

relevantă, și anume 

Directiva 2014/24/UE.  

Specificațiile tehnice ale ofertei trebuie 

să includă pe deplin orice rezultat și 

condiție din evaluarea impactului asupra 

mediului, dacă este necesar. 

88 I4. Dezvoltarea 

rețelei de transport 

cu metroul în 

Municipiile 

București și Cluj-

Napoca  

Țintă 

 

Construirea a 

50 % din 

investițiile în 

liniile de metrou 

din București și 

Cluj-Napoca 

 Procentaj 

(%) 

 

0 50 T4 2024 Finalizarea a cel puțin 50 % din lucrări 

(certificate prin raportul de 

supraveghere) pentru noile linii de 

metrou din București și Cluj-Napoca, 

inclusiv lucrări de rezistență structurală, 

stații, interstații, tuneluri, galerii și alte 

construcții, după cum urmează: 

• M4 București: Gara de Nord - Filaret; 

• M1 Cluj-Napoca: SF. Maria - Europa 
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(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

țintă 
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calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori 

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obie

ctiv 
Trimestru An 

Unită. 

89 I4. Dezvoltarea 

rețelei de transport 

cu metroul în 

Municipiile 

București și Cluj-

Napoca  

Țintă Kilometri de noi 

linii de metrou 

din București și 

Cluj-Napoca 

finalizate 

 Kilometri 

(km) 

0 12,7 T2 2026 Finalizarea lucrărilor la structura 

principală (lucrări de rezistență 

structurală, stații, interstații, tuneluri, 

galerii, alte construcții) a noilor linii de 

metrou din București și Cluj-Napoca, pe 

o lungime totală de 12,7 km, după cum 

urmează: 

• M4: București - Secțiunea 1: Gara de 

Nord - Filaret (6 stații), lungime 

5,2 km; 

• M1: Cluj-Napoca - Secțiunea 1: SF. 

Maria - Europa Unită (9 stații), 

lungime 7,5 km. 
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E. COMPONENTA 5: VALUL RENOVĂRII 

În Strategia sa națională de renovare pe termen lung, România estimează că va fi necesar să se 

investească 12,8 miliarde EUR în renovarea clădirilor pentru a se obține o reducere de 0,83 Mtep a 

consumului final de energie în 2030 comparativ cu scenariul de referință. 

Obiectivul componentei este de a crește viteza și calitatea renovărilor energetice, atât în sectorul 

public, cât și în cel privat, abordând în același timp provocarea reprezentată de protecția 

patrimoniului. Reformele și investițiile din cadrul acestei componente vizează reducerea 

consumului de energie primară și a consumului final de energie în conformitate cu obiectivele 

pentru 2030 stabilite în Strategia națională de renovare pe termen lung.  

Aceste investiții și reforme vor aborda recomandările specifice adresate României în ultimii doi ani 

de a „axa politica economică în materie de investiții pe sectorul […] energetic cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon și pe eficiența energetică” (recomandarea specifică 4, 2019) și de a „direcționa cu 

prioritate investițiile către tranziția ecologică […], în special către […] producția și utilizarea 

energiei în mod nepoluant și eficient” (recomandarea specifică 3, 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va aduce prejudicii semnificative 

obiectivelor de mediu, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în Planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).  

E.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut 

Reforma 1. Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea 

investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente 

Reforma va simplifica cadrul legislativ și de reglementare privind activitățile de renovare a 

clădirilor, pentru a accelera tranziția verde. Reforma va viza următoarele subreforme: 

- R1.a. Codificarea legislației, care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri 

verzi. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor va trebui să coreleze, să 

simplifice și să codifice într-un singur act legislativ cel puțin 10 acte legislative din domeniul 

amenajării teritoriului, al urbanizării și al construcțiilor. Adoptarea și intrarea în vigoare a 

codului sunt incluse în reforma 5 a componentei 10 - Fondul local, fiind prevăzute să aibă loc 

până la 31 martie 2023. Obiectivul acestui element de reformă este de a reduce cu cel puțin 

50 % timpul necesar pentru eliberarea autorizațiilor de construcție de către entitățile relevante 

comparativ cu 2020, de la 270 de zile la 135 de zile pentru întregul proces de obținere a 

autorizațiilor de construcție. Codul va integra, de asemenea, principiile-cheie ale Pactului verde 

european, cum ar fi promovarea utilizării eficiente a resurselor, a soluțiilor bazate pe natură, a 

coridoarelor biodiversității și a economiei circulare. Acesta va promova, de asemenea, 

digitalizarea proceselor de autorizare. Implementarea subreformei se va finaliza până la 31 

iunie 2025. 

- R1.b. Optimizarea cadrului legislativ și normativ pentru sprijinirea implementării investițiilor 

în tranziția spre clădiri verzi. În ceea ce privește cadrul legislativ, Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 18/2009 privind programul național multianual privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe se va modifica pentru a spori nivelul de ambiție al 

renovărilor energetice la economii de energie primară de cel puțin 30 % și de până la 60 % 

pentru clădirile rezidențiale. În ceea ce privește noul cadru tehnic de reglementare, acesta va 

include următoarele orientări adoptate și operaționale: Orientări privind clădirile cu consum de 

energie aproape zero (nZEB), orientări pentru facilitarea punerii în aplicare a modelării 

informatice a clădirilor (BIM) și o metodologie pentru o abordare neinvazivă a eficienței 

energetice și a eficienței resurselor în ceea ce privește clădirile istorice. Noul cadru de 
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reglementare urmărește să ofere orientări cu privire la punerea în aplicare tehnică a cerințelor 

privind nZEB, să sprijine autoritățile administrației publice centrale responsabile cu 

monitorizarea punerii în aplicare a cerințelor privind nZEB; și să stabilească standarde pentru 

realizarea de economii de eficiență energetică și de eficiență a resurselor pentru clădirile 

istorice, fără a le afecta valoarea arhitecturală și istorică. Implementarea subreformei se va finaliza 

până la 31 decembrie 2022. 

Reforma 2. Cadru strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului 

construit  

Reforma vizează următoarele subreforme: 

- R2.a. Adoptarea unei Strategii de reducere a riscului seismic. Strategia va include un plan de 

acțiune cu obiective specifice de reducere a riscului seismic pe termen scurt, mediu și lung 

(2030, 2040 și 2050) pentru diferitele tipuri de clădiri vulnerabile, inclusiv sensibilizarea 

publicului și consolidarea capacității instituționale de gestionare seismică. Reforma va asigura 

o abordare integrată și coerentă între planificarea renovărilor energetice și a renovărilor 

seismice și va reduce de la câțiva ani la câteva luni timpul necesar pentru finalizarea efectivă a 

prioritizării intervențiilor privind fondul construit. Acest element de reformă va fi pus în 

aplicare prin adoptarea strategiei de către guvern și se va finaliza până la 31 decembrie 2022. 

- R2.b. Optimizarea cadrului normativ privind reducerea riscului seismic al clădirilor existente. 

Obiectivul subreformei este de a îmbunătăți programul existent de modernizare a parcului 

imobiliar existent, care în trecut nu dispunea de o abordare integrată a renovărilor seismice și 

energetice. Subreforma va transforma programul într-un program multianual, va introduce în 

lista cheltuielilor eligibile lucrările necesare pentru creșterea performanței energetice, o va 

extinde la clădirile publice, nu numai la clădirile private, și, de asemenea, va introduce clasa de 

risc seismic RsII printre criteriile eligibile. Acest element de reformă va fi pus în aplicare prin 

intrarea în vigoare a noii legi privind reducerea riscului seismic al clădirilor și implementarea 

sa se va finaliza până la 31 decembrie 2022. 

Investiția 1. Instituirea unui fond pentru Valul renovării care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a 

eficienței energetice a fondului construit existent 

Obiectivul investiției este creșterea ratei de renovare energetică a clădirilor multifamiliale și a 

clădirilor publice din România. Având în vedere că România este una dintre țările europene cele 

mai expuse riscului seismic, renovarea energetică se va realiza, atunci când va fi necesar, în paralel 

cu renovarea seismică, pentru a asigura o abordare eficientă din punctul de vedere al costurilor și un 

efect de lungă durată al investiției. Lucrările vor respecta, de asemenea, calitatea estetică și 

arhitecturală a clădirilor, prin luarea în considerare a eventualelor cerințe de protecție culturală ale 

renovării în cazul clădirilor care fac parte din patrimoniul cultural. Investițiile vor îmbunătăți, de 

asemenea, accesibilitatea clădirilor prin crearea de facilități și adaptarea clădirilor la nevoile 

persoanelor cu handicap, precum și la cerințele aferente îmbătrânirii populației. 

Investiția se va efectua de a lungul a două axe: 

- Axa 1 – Investiții în clădiri rezidențiale multifamiliale pentru o tranziție rezilientă și 

verde 

Până la 31 martie 2022 se va institui o schemă națională de sprijin pentru renovarea ce vizează 

asigurarea eficienței energetice și renovarea integrată (consolidare seismică și eficiență energetică) 

a clădirilor rezidențiale multifamiliale. Obiectivul investiției este de a realiza economii totale de 

CO2 de cel puțin 0,15 milioane de tone și economii totale de energie primară de cel puțin 0,15 

Mtep. Schema va stipula că se așteaptă ca toate renovările să obțină, în medie, o reducere de cel 

puțin 30 % a necesarului de energie primară. În cazul renovărilor majore ale clădirilor care au peste 
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10 locuri de parcare, infrastructura de cablare pentru fiecare loc de parcare va asigura posibilitatea 

de a instala puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice și un punct de reîncărcare pentru 

fiecare 5 locuri de parcare. 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va fi responsabil cu publicarea cererilor 

de propuneri pentru autoritățile publice locale, în timp ce autoritățile locale vor fi responsabile de 

atribuirea contractelor. O cerere de propuneri va acoperi atât renovarea în vederea asigurării 

eficienței energetice, cât și consolidarea seismică a clădirilor rezidențiale și va fi dedicată zonelor 

cu cel mai mare risc seismic. În cererea de propuneri se va specifica obligația de a se acorda 

prioritate comunităților expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială. O cerere de propuneri 

separată va acoperi numai renovările moderate în materie de eficiență energetică și va fi dedicată 

comunităților expuse riscului de sărăcie și de excluziune socială. O a treia cerere de propuneri va 

acoperi renovările energetice moderate (90 %) și pe cele aprofundate (10 %) și va fi alocată tuturor 

unităților administrative locale, inclusiv celor șase sectoare ale municipiului București, în funcție de 

numărul de clădiri și de populația din județ. Dacă după prima rundă au rămas fonduri necontractate, 

acestea vor fi puse la dispoziția tuturor unităților administrative locale în aceleași condiții, pe baza 

principiului „primul venit, primul servit”.  

Clădirile rezidențiale multifamiliale clasificate în clasa de risc seismic I sau II (RsI și RsII) vor fi 

excluse de la finanțarea intervențiilor care vizează exclusiv asigurarea eficienței energetice. 

Implementarea investițiilor prevăzute în cadrul acestei axe se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

- Axa 2 – Investiții în clădiri publice pentru o tranziție rezilientă și verde 

Până la 31 martie 2022 se va institui o schemă națională de sprijin pentru renovare ce vizează 

asigurarea eficienței energetice și renovarea integrată (consolidare seismică și eficiență energetică) 

a clădirilor publice. Obiectivul investiției este de a realiza economii totale de CO2 de cel puțin 0,075 

milioane de tone și economii totale de energie primară de cel puțin 0,0215 Mtep. Schema va stipula 

că se așteaptă ca toate renovările să obțină, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a necesarului de 

energie primară. În cazul renovărilor majore ale clădirilor care au peste 10 de locuri de parcare, se 

va asigura faptul că este instalat cel puțin un punct de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau 

infrastructură încastrată. 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației va monitoriza implementarea, iar 

lucrările se vor realiza fie prin intermediul Companiei Naționale de Investiții, fie direct de către 

consiliile centrale, județene, municipiile care sunt reședință de județ și alte municipalități relevante, 

inclusiv cele șase sectoare ale municipiului București. Ministerul va fi responsabil cu publicarea 

cererilor de propuneri pentru autoritățile publice. În măsura posibilului, cererile vor fi agregate în 

pachete centralizate de achiziții de mari dimensiuni și de caiete de sarcini standard, cu indicatori de 

performanță și cerințe specifice, și vor fi elaborate procedurile de evaluare tehnică și economică. 

Va fi organizată o cerere de proiecte integrate (consolidare seismică și eficiență energetică) pentru 

unitățile administrative locale situate în zonele cu cel mai mare risc seismic. O cerere separată de 

proiecte va acoperi renovările energetice moderate (80 %) și cele aprofundate (20 %). Dacă după 

prima rundă au rămas fonduri necontractate, acestea vor fi puse la dispoziția tuturor unităților 

administrative locale în aceleași condiții, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.  

Clădirile publice clasificate în clasele de risc seismic RsI și RsII vor fi excluse de la finanțarea 

intervențiilor care vizează exclusiv eficiența energetică. 

Implementarea investițiilor prevăzute în cadrul acestei axe se va finaliza până la 30 iunie 2026.
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Investiția 2. Realizarea Registrului național al clădirilor  

Obiectivul investiției este de a crea o bază de date națională privind parcul imobiliar, care să indice 

informațiile esențiale, cum ar fi tipologia clădirii, consumul său de energie și riscul seismic. Baza de 

date va contribui la elaborarea de analize de politică și la formularea și evaluarea programelor, la 

identificarea clădirilor vizate de diferitele programe, la identificarea performanțelor slabe/ridicate, 

la prioritizarea investițiilor și la monitorizarea progreselor globale. 

Investiția va institui un Registru național al clădirilor, care va fi un sistem informatic pentru parcul 

imobiliar național public și privat existent. Registrul va fi georeferențiat, corelat și interoperabil cu 

bazele de date urbane de la nivel local și cu alte sisteme și registre naționale. În prima fază-pilot, 

registrul va include o secțiune cu informații privind toate clădirile renovate în cadrul Planului de 

redresare și reziliență. Acest lucru va permite monitorizarea consumului de energie al acestor 

clădiri. 

Pașaportul energetic al clădirilor va face parte din logbook și va conține în format digital toate 

informațiile legate de intervențiile legate de energie. Logbook-urile vor face parte din Registrul 

național al clădirilor, un sistem integrat. 

Registrul național al clădirilor va deveni disponibil online, împreună cu secțiunea-pilot, până la 31 

decembrie 2024. 

Investiția 3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul 

construcțiilor prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor 

Obiectivul investiției este de a completa investițiile în renovarea clădirilor prin consolidarea 

competențelor și a capacității profesioniștilor și a forței de muncă din sectorul construcțiilor, care 

este în prezent insuficientă pentru a realiza renovările energetice ambițioase necesare.  

Programele de formare vor consta în cursuri de scurtă durată în cadrul programelor de învățare pe 

tot parcursul vieții pentru îmbunătățirea competențelor profesioniștilor și ale forței de muncă care 

ocupă locuri de muncă ecologice în contextul renovării energetice a clădirilor și urmează să fie 

oferite în diferite regiuni răspândite uniform pe teritoriul României. Vor fi create parteneriate între 

centrele de formare, universități și instituțiile relevante. Sesiunile de formare vor fi structurate în 

module și vor include atât cursuri teoretice, cât și practice. Investiția va acoperi participarea 

persoanelor cu handicap la cursuri/programe specializate și de formare. 

Obiectivul investiției este de a dezvolta 10 scheme de certificare în domeniul performanței 

energetice a clădirilor pentru specialiști și calificări pentru lucrătorii din construcții, acoperind un 

număr total de cel puțin 8 000 de persoane. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 4. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice 

Obiectivul acestei investiții este de a aborda provocările legate de renovarea energetică a clădirilor 

istorice și de eficiența resurselor, cum ar fi monumentele istorice și clădirile situate în zone 

protejate, printr-o abordare interdisciplinară și integrată care pune în aplicare principiile 

sustenabilității și economiei circulare, în conformitate cu „Strategia națională privind protejarea 

monumentelor istorice”. Investiția va promova colectarea, repararea și reutilizarea materialelor 

rezultate din lucrările de renovare a clădirilor istorice, contribuind astfel atât la obiectivele privind 

conservarea patrimoniului, cât și la obiectivele privind clima și eficiența energetică și a resurselor, 

în conformitate cu Strategia UE „Valul de renovări ale clădirilor”. 

Scopul investiției este de i) a dezvolta și a testa noi materiale și soluții tehnologice pentru 

intervențiile în materie de eficiență energetică și a resurselor a clădirilor istorice; ii) a dezvolta 
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aptitudinile profesionale aferente intervențiilor în materie de eficiență energetică și eficiență a 

resurselor a clădirilor istorice; iii) a crea un centru-pilot pentru colectarea și reutilizarea materialelor 

de construcții provenite din demolarea construcțiilor istorice; iv) a asigura întreținerea periodică a 

clădirilor istorice.  

Un centru-pilot din cadrul Institutului Național al Patrimoniului pentru colectarea și reutilizarea 

materialelor de construcții istorice va deveni operațional până la 31 decembrie 2024, iar până la 31 

decembrie 2025 vor fi dezvoltate 2 sisteme de certificare pentru intervențiile în materie de eficiență 

energetică și a resurselor a clădirilor istorice, acoperind un total de cel puțin 200 de persoane. 
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E.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

90 Reforma 1. 

Realizarea 

unui cadru 

normativ 

simplificat 

și actualizat 

care să 

sprijine 

implementa

rea 

investițiilor 

în tranziția 

spre clădiri 

verzi și 

reziliente  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse cadrului 

legislativ 

existent privind 

programul 

național 

multianual 

privind creșterea 

performanței 

energetice a 

blocurilor de 

locuințe 

(Ordonanța de 

urgență a 

Guvernului 

nr. 18/2009)  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse 

Ordonanței de 

urgență a 

Guvernului 

nr. 18/2009 

 

 

 

 

   T4 2022 Modificările aduse 

programului național 

multianual de 

îmbunătățire a 

performanței energetice a 

clădirilor rezidențiale vor 

spori nivelul de ambiție 

al renovărilor energetice, 

ducând la economii de 

energie primară de cel 

puțin 30 % și de până la 

60 % pentru clădirile 

rezidențiale, prin 

stabilirea unei liste 

actualizate de cheltuieli 

pentru renovările 

moderate sau 

aprofundate care vor fi 

eligibile pentru sprijin și 

prin creșterea nivelului 

de ambiție al 

indicatorilor de 

performanță pentru 

proiectele prezentate în 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

cadrul programului. 

91 Reforma 1. 

Realizarea 

unui cadru 

normativ 

simplificat 

și actualizat 

care să 

sprijine 

implementa

rea 

investițiilor 

în tranziția 

spre clădiri 

verzi și 

Jalon Cadrul tehnic de 

reglementare 

privind 

investițiile 

pentru tranziția 

către clădiri 

verzi și digitale 

este operațional 

Publicare în 

Monitorul 

Oficial 

   T4 2022 Cadrul tehnic de 

reglementare va include 

următoarele orientări 

adoptate și operaționale: 

1. „Orientările privind 

clădirile cu consum de 

energie aproape zero 

(nZEB)” vor oferi 

îndrumări cu privire la 

punerea în aplicare 

tehnică a cerințelor 

privind nZEB, pentru a 

sprijini autoritățile 

administrației publice 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

reziliente  centrale responsabile cu 

monitorizarea punerii în 

aplicare a cerințelor 

privind nZEB; 

Orientările vor include 

indicatorii relevanți și 

mecanismele de colectare 

și monitorizare a 

acestora.  

2. „Metodologia de 

intervenție pentru 

abordarea non-invazivă a 

eficienței energetice în 

clădiri cu valoare 

istorică” va stabili 

standarde pentru 

obținerea creșterea 

eficienței energetice și a 

resurselor a clădirilor 

istorice fără a le afecta 

valoarea arhitecturală și 

istorică.  

92 Reforma 1. 

Realizarea 

unui cadru 

normativ 

Țintă Reducerea 

termenelor de 

eliberare a 

autorizațiilor de 

 Procent 

(%) 

 

0 50 T2 2025 Reducerea cu cel puțin 

50 % a timpului necesar 

pentru eliberarea 

autorizațiilor de 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

simplificat 

și actualizat 

care să 

sprijine 

implementa

rea 

investițiilor 

în tranziția 

către clădiri 

verzi și 

reziliente  

construcție construcție de către 

entitățile relevante 

comparativ cu 2020, de 

la 270 de zile la 135 de 

zile pentru întregul 

proces de obținere a 

autorizațiilor de 

construcție.  

93 Reforma 2. 

Cadru 

strategic, 

normativ și 

procedural 

care să 

sprijine 

reziliența 

seismică a 

fondului 

construit 

Jalon Adoptarea și 

punerea în 

aplicare a 

Strategiei de 

reducere a 

riscului seismic 

pentru 

reabilitarea 

seismică a 

parcului 

imobiliar 

existent.  

Adoptarea de 

către guvern a 

Strategiei de 

reducere a 

riscului seismic 

 

 

  

      T4 2022 Strategia va defini 

criteriile de prioritizare a 

investițiilor în reducerea 

riscului seismic în cazul 

parcului imobiliar 

existent, pe baza 

nivelului de risc seismic 

pentru clădiri și 

comunități și a 

beneficiilor acțiunilor de 

reducere a riscurilor.  

Introducerea unei 

metodologii de evaluare 

vizuală rapidă ca etapă 

de evaluare de nivel 2 a 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

riscului seismic va 

contribui la reducerea 

timpului necesar pentru 

finalizarea efectivă a 

prioritizării intervențiilor 

privind parcul imobiliar 

pe baza datelor 

referitoare la 

vulnerabilitate de la 

câțiva ani la câteva luni.  

Aceasta va lua în 

considerare măsurile 

propuse în Strategia de 

renovare pe termen lung, 

prin elaborarea unui ghid 

de intervenții integrate 

obligatoriu.  

94 Reforma 2. 

Cadru 

strategic, 

normativ și 

procedural 

care să 

sprijine 

reziliența 

seismică a 

Jalon Intrarea în 

vigoare a noii 

legi privind 

reducerea 

riscului seismic 

al clădirilor  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a noii 

legi privind 

reducerea 

riscului seismic 

al clădirilor  

   T4 2022 Intrarea în vigoare a noii 

legi privind reducerea 

riscului seismic al 

clădirilor. Legea va 

acoperi următoarele 

acțiuni:  

- va include o abordare 

multianuală cu privire 

la reabilitarea parcului 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

fondului 

construit  

imobiliar existent; 

- va introduce pe lista 

cheltuielilor eligibile 

cheltuielile cu diferitele 

tipuri eligibile de 

lucrări necesare pentru 

creșterea performanței 

energetice; 

- pe lângă clădirile 

rezidențiale 

multifamiliale, va 

extinde programul și la 

clădirile publice; 

- va introduce clasa 

seismică RsII printre 

criteriile de 

eligibilitate, alături de 

clasa seismică RsI. 

95 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

Jalon Instituirea unei 

scheme 

naționale de 

sprijin pentru 

renovarea și 

renovarea 

integrată 

energetică și din 

Publicarea 

ordinului 

ministerial de 

stabilire a 

schemei de 

finanțare  

      T1 2022 Schema va finanța 

renovarea energetică a 

cel puțin 4,3 milioane m² 

de clădiri rezidențiale.  

Schema va finanța 

următoarele tipuri de 

proiecte: 

- proiecte integrate 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

punctul de 

vedere al 

eficienței 

(consolidare 

seismică și 

eficiență 

energetică) a 

clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale  

(consolidare seismică și 

eficiență energetică);  

- proiecte de renovare 

energetică.  

Schema de finanțare va 

garanta că cel puțin 90 % 

din alocarea totală va fi 

utilizată pentru lucrări de 

eficiență energetică și nu 

mai mult de 10 % din 

alocare va fi utilizată 

pentru consolidarea 

seismică și alte lucrări 

complementare (cum ar 

fi protecția împotriva 

incendiilor, 

accesibilitatea).  

Întreaga schemă va 

asigura faptul că toate 

contractele îndeplinesc 

cerința relevantă de 

eficiență energetică 

privind o reducere 

minimă a consumului de 

energie cu cel puțin 50 % 

în comparație cu 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

consumul anual de 

energie pentru încălzire 

dinainte de renovare 

pentru fiecare clădire (cu 

excepția clădirilor cu 

statut de bun cultural), 

lucru care va trebui să 

asigure o reducere a 

necesarului de energie 

primară de cel puțin 

30 % (renovare 

moderată) și de 60 % 

(renovare aprofundată) în 

comparație cu situația 

anterioară renovării și va 

respecta Orientările 

tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu 

aduce prejudicii 

semnificative” 

(2021/C58/01). 

96 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

Jalon Instituirea unei 

scheme 

naționale de 

sprijin pentru 

renovarea și 

Publicarea 

ordinului de 

instituire a 

schemei  

      T1 2022 Schema va finanța 

renovarea energetică a 

cel puțin 2,3 milioane m² 

de clădiri publice. 

Schema va asigura 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

renovarea 

integrată în 

scopul asigurării 

eficienței 

energetice 

(consolidare 

seismică și 

eficiență 

energetică) 

pentru clădiri 

publice  

desfășurarea 

următoarelor tipuri de 

proiecte: 

- proiecte integrate 

(consolidare seismică și 

eficiență energetică);  

- proiecte de renovare 

energetică. 

Schema de finanțare va 

asigura faptul că cel 

puțin 90 % din alocarea 

totală va fi utilizată 

pentru lucrări de eficiență 

energetică și nu mai mult 

de 10 % din alocare va fi 

utilizată pentru 

consolidarea seismică și 

alte lucrări 

complementare (cum ar 

fi protecția împotriva 

incendiilor, 

accesibilitatea). 

Întreaga schemă va 

asigura faptul că toate 

contractele îndeplinesc 

cerința relevantă de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

eficiență energetică 

privind o reducere 

minimă a consumului de 

energie cu cel puțin 50 % 

în comparație cu 

consumul anual de 

energie pentru încălzire 

dinainte de renovare 

pentru fiecare clădire (cu 

excepția clădirilor cu 

statut de bun cultural), 

lucru care va trebui să 

asigure o reducere a 

necesarului de energie 

primară de cel puțin 

30 % (renovare 

moderată) și de 60 % 

(renovare aprofundată) în 

comparație cu situația 

anterioară renovării și va 

respecta Orientările 

tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu 

aduce prejudicii 

semnificative” 

(2021/C58/01). 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

97 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

Jalon Cereri de 

propuneri pentru 

renovarea și 

renovarea 

integrată în 

scopul asigurării 

eficienței 

energetice 

(consolidare 

seismică și 

eficiență 

energetică) 

pentru clădiri 

rezidențiale 

Publicarea 

specificațiilor 

cererii de 

propuneri 

   T2 2022 Următoarele trei cereri de 

propuneri se vor publica 

de către Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației 

pentru renovarea ce 

vizează asigurarea 

eficienței energetice și 

renovarea integrată 

(consolidare seismică și 

eficiență energetică) a 

clădirilor rezidențiale:  

- cerere de proiecte 

integrate în care 

intervențiile de 

consolidare seismică se 

vor desfășura în mod 

integrat cu cele 

dedicate creșterii 

eficienței energetice. 

Cererea va fi destinată 

unităților 

administrative locale 

situate în zone în care 

valoarea de vârf a 

accelerației terenului 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pentru proiectare la 

cutremur a(g), potrivit 

hărții de zonare a 

teritoriului României 

din Codul de proiectare 

seismică P100-1, este 

mai mare sau egală cu 

0,2 g pentru IMR=225 

de ani. În cererea de 

propuneri se va 

specifica obligația de a 

se acorda prioritate 

comunităților expuse 

riscului de sărăcie și de 

excluziune socială; 

- cerere de proiecte de 

renovare ce vizează 

asigurarea eficienței 

energetice, dedicată 

comunităților expuse 

riscului de sărăcie și de 

excluziune socială, cu 

un buget de cel puțin 

20 % din alocarea 

pentru investiția 1, 

axa 1, corespunzând 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

eficienței energetice;  

- cerere de proiecte de 

renovare teritorială ce 

vizează asigurarea 

eficienței energetice. 

deschisă tuturor 

unităților 

administrative locale, 

inclusiv celor șase 

sectoare ale 

municipiului București, 

pentru fiecare județ, în 

funcție de numărul de 

clădiri rezidențiale 

multifamiliale și de 

populația județului.  

Clădirile clasificate în 

clasele de risc seismic 

RsI și RsII vor fi excluse 

din contractele de 

eficiență energetică 

atribuite în cadrul celei 

de-a doua și a treia cerere 

de propuneri. 

Toate cele trei cereri de 

propuneri vor include 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

criterii de selecție care 

vor stipula că toate 

contractele vor preciza 

cerința relevantă în 

materie de eficiență 

energetică de reducere 

minimă a consumului de 

energie pentru încălzire 

cu cel puțin 50 % în 

comparație cu consumul 

anual de energie pentru 

încălzire dinainte de 

renovare pentru fiecare 

clădire (cu excepția 

clădirilor cu statut de bun 

cultural), lucru care va 

trebui să asigure o 

reducere a necesarului de 

energie primară de cel 

puțin 30 % (renovare 

moderată) în comparație 

cu situația anterioară 

renovării. Cea de a treia 

cerere de propuneri va 

impune ca 10 % din 

buget să fie cheltuit 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pentru proiecte care obțin 

economii de energie 

primară de cel puțin 

60 % (renovare 

aprofundată) în 

comparație cu situația 

anterioară renovării.  

Investiția nu va acoperi 

înlocuirea centralelor de 

apartament pe gaz.  

Dacă după prima rundă 

au rămas fonduri 

necontractate, acestea vor 

fi puse la dispoziția 

tuturor unităților 

administrative locale în 

aceleași condiții, pe baza 

principiului „primul 

venit, primul servit”. 

98 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

Jalon Cerere de 

propuneri de 

renovare ce 

vizează 

asigurarea 

eficienței 

energetice și de 

Publicarea 

specificațiilor 

cererii de 

propuneri 

   T2 2022 Cererile de propuneri de 

renovare ce vizează 

asigurarea eficienței 

energetice și de renovare 

integrată (consolidare 

seismică și eficiență 

energetică) a clădirilor 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 156 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

renovare 

integrată 

(consolidare 

seismică și 

eficiență 

energetică) 

(clădiri publice) 

publice în vederea 

asigurării tranziției spre 

clădiri verzi și reziliente 

vor fi publicate de către 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației : 

- cerere de proiecte 

integrate în care 

intervențiile de 

consolidare seismică se 

vor desfășura în mod 

integrat cu cele 

dedicate creșterii 

eficienței energetice. 

Cererea va fi destinată 

unităților 

administrative locale 

situate în zone în care 

valoarea de vârf a 

accelerației terenului 

pentru proiectare la 

cutremur a(g), potrivit 

hărții de zonare a 

teritoriului României 

din Codul de proiectare 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

seismică P100-1, este 

mai mare sau egală cu 

0,2 g pentru IMR=225 

de ani;  

- cerere de proiecte de 

renovare energetică 

moderată (80 %) și 

aprofundată (20 %), 

dedicată autorităților 

publice centrale, 

consiliilor județene, 

municipiilor care sunt 

reședință de județ și 

altor municipalități, 

inclusiv celor șase 

sectoare ale 

municipiului București.  

Clădirile clasificate în 

clasele de risc seismic 

RsI și RsII vor fi excluse 

din contractele atribuite 

în cadrul celei de a doua 

cereri de propuneri. 

Cele două cereri de 

propuneri vor include 

criterii de selecție care 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

vor stipula că toate 

contractele vor preciza 

cerința relevantă în 

materie de eficiență 

energetică de reducere 

minimă a consumului de 

energie pentru încălzire 

cu cel puțin 50 % în 

comparație cu consumul 

anual de energie pentru 

încălzire dinainte de 

renovare pentru fiecare 

clădire (cu excepția 

clădirilor cu statut de bun 

cultural), lucru care va 

trebui să asigure o 

reducere a necesarului de 

energie primară de cel 

puțin 30 % (renovare 

moderată) în comparație 

cu situația anterioară 

renovării. Cea de a doua 

cerere de propuneri va 

impune ca 20 % din 

buget să fie cheltuit 

pentru proiecte care obțin 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

economii de energie 

primară de cel puțin 

60 % (renovare 

aprofundată) în 

comparație cu situația 

anterioară renovării. 

Investiția nu va acoperi 

înlocuirea centralelor de 

apartament pe gaz. 

Dacă după prima rundă 

au rămas fonduri 

necontractate, acestea vor 

fi puse la dispoziția 

tuturor municipalităților 

în aceleași condiții, pe 

baza principiului „primul 

venit, primul servit”. 

99 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

Jalon Semnarea 

contractelor de 

renovare și 

renovare 

integrată în 

vederea 

asigurării 

eficienței 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2022 Semnarea contractelor de 

renovare ce vizează 

asigurarea eficienței 

energetice și de renovare 

integrată (consolidare 

seismică și eficiență 

energetică) în vederea 

asigurării tranziției către 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

energetice 

(consolidare 

seismică și 

eficiență 

energetică) 

pentru clădiri 

rezidențiale 

clădiri verzi și reziliente 

(clădiri rezidențiale) se 

va efectua în 

conformitate cu 

condițiile prevăzute în 

jaloanele 95 și 97. 

 

100 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

Jalon Semnarea 

contractelor de 

renovare și 

renovare 

integrată în 

vederea 

asigurării 

eficienței 

energetice 

(consolidare 

seismică și 

eficiență 

energetică) 

pentru clădiri 

publice 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2022 Semnarea contractelor de 

renovare ce vizează 

asigurarea eficienței 

energetice și de renovare 

integrată (consolidare 

seismică și eficiență 

energetică) în vederea 

asigurării tranziției către 

clădiri verzi și reziliente 

(clădiri publice) se va 

efectua în conformitate 

cu condițiile prevăzute în 

jaloanele 96 și 98. 

 

101 Investiția 1. 

Instituirea 

Țintă Finalizarea 

renovării 

 Număr 

(m2) 

0 1 400 00

0 

T3 2024 Renovarea energetică a 

clădirilor rezidențiale, în 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

energetice a 

clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale  

conformitate cu 

condițiile prevăzute în 

jaloanele 95 și 97 

102 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

Țintă Finalizarea 

renovării 

energetice a 

clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale 

 Număr 

(m2) 

1 400 00

0 

2 800 00

0 

T4 2025 Renovarea energetică a 

clădirilor rezidențiale, în 

conformitate cu 

condițiile prevăzute în 

jaloanele 95 și 97 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

103 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

Țintă Finalizarea 

renovării 

energetice a 

clădirilor 

rezidențiale 

multifamiliale  

 Număr 

(m2) 

2 800 00

0 

4 364 50

0 

T2 2026 Renovarea energetică a 

clădirilor rezidențiale, în 

conformitate cu 

condițiile prevăzute în 

jaloanele 95 și 97 

104 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

Țintă Finalizarea 

renovării 

energetice a 

clădirilor 

publice  

 Număr 

(m2) 

0 770 000 T3 2024 Renovarea energetică a 

clădirilor publice, în 

conformitate cu 

condițiile prevăzute în 

jaloanele 96 și 98 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

105 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

Țintă Finalizarea 

renovării 

energetice a 

clădirilor 

publice 

 Număr 

(m2) 

770 000 1 540 00

0 

T4 2025 Renovarea energetică a 

clădirilor publice, în 

conformitate cu 

condițiile prevăzute în 

jaloanele 96 și 98 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

106 Investiția 1. 

Instituirea 

unui fond 

pentru 

Valul 

renovării 

care să 

finanțeze 

lucrări de 

îmbunătățir

e a 

eficienței 

energetice a 

fondului 

construit 

existent 

Țintă Finalizarea 

renovării 

energetice a 

clădirilor 

publice  

 Număr 

(m2) 

1 540 00

0 

2 313 63

4 

T2 2026 Renovarea energetică a 

clădirilor publice, în 

conformitate cu 

condițiile prevăzute în 

jaloanele 96 și 98  

107 Investiția 2. 

Realizarea 

Registrului 

național al 

clădirilor 

Jalon Crearea și 

funcționarea 

Registrului 

național digital 

al clădirilor.  

Registrul 

național digital 

al clădirilor este 

disponibil 

online, cu o 

secțiune-pilot 

care include 

informații 

referitoare la 

clădirile 

   T4 2024 Sistemul informatic al 

registrului va conține o 

bază de date 

georeferențiată a 

clădirilor publice și 

private, care va fi 

complementară 

geoportalului INSPIRE, 

corelată și interoperabilă 

cu bazele de date urbane 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 165 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

renovate prin 

intermediul 

Planului 

național de 

redresare și 

reziliență. 

de la nivel local și cu alte 

sisteme și registre 

naționale. Pașaportul 

energetic al clădirilor va 

face parte din logbook și 

va conține în format 

digital toate informațiile 

legate de intervențiile 

legate de energie. 

Logbook-urile vor face 

parte din Registrul 

național al clădirilor, un 

sistem integrat. 

Scopul registrului este de 

a monitoriza datele 

privind renovarea 

energetică (economiile 

de energie, reducerea 

emisiilor), precum și 

datele privind 

vulnerabilitatea seismică 

și alte caracteristici ale 

clădirilor. 

108 Investiția 3. 

Consolidare

a capacității 

Țintă Instituirea unor 

scheme de 

certificare în 

 Număr

ul 

0 10 T1 2023 Se vor institui cel puțin 

10 scheme de certificare 

pentru lucrătorii și 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

profesionale 

a 

specialiștilo

r și 

lucrătorilor 

în domeniul 

construcțiil

or prin 

elaborarea 

de cursuri 

de formare 

privind 

eficiența 

energetică a 

construcțiil

or 

domeniul 

performanței 

energetice a 

clădirilor 

specialiștii în construcții. 

Certificările se vor 

furniza în cadrul 

programelor de formare 

sub forma unor cursuri 

de scurtă durată în cadrul 

programelor de învățare 

pe tot parcursul vieții, 

care urmează să fie 

oferite în diferite regiuni 

răspândite uniform pe 

teritoriul României. 

Cursurile de formare vor 

fi dedicate îmbunătățirii 

competențelor 

profesioniștilor și ale 

lucrătorilor în contextul 

renovării energetice a 

clădirilor. 

109 Investiția 3. 

Consolidare

a capacității 

profesionale 

a 

specialiștilo

r și 

Țintă Cel puțin 8 000 

de specialiști și 

lucrători obțin 

certificarea 

absolvirii 

cursurilor de 

formare în 

 Număr

ul 

0 8 000 T4 2023 Cel puțin 8 000 de 

specialiști și lucrători din 

sectorul construcțiilor 

trebuie să fi obținut 

certificarea absolvirii 

cursului de formare de 

scurtă durată în domeniul 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 167 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

lucrătorilor 

în domeniul 

construcțiil

or prin 

elaborarea 

de cursuri 

de formare 

privind 

eficiența 

energetică a 

construcțiil

or 

domeniul 

eficienței 

energetice  

eficienței energetice.  

110 Investiția 4. 

Economie 

circulară și 

creșterea 

eficienței 

energetice a 

clădirilor 

istorice 

Jalon Este operațional 

un laborator 

pentru analiza 

experimentală a 

materialelor și 

soluțiilor 

tehnologice 

pentru clădirile 

istorice. 

Laboratorul este 

operațional.  

   T4 2024 Structura organizatorică 

și procedurile de 

gestionare ale 

laboratorului vor fi 

instituite, pentru a 

permite efectuarea 

testelor în conformitate 

cu metodele științifice. 

Rezultatele testului se 

utilizează la elaborarea 

procedurilor tehnice ale 

metodologiei ce vizează 

creșterea eficienței 

energetice a clădirilor 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 168 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

istorice prin utilizarea de 

noi tehnici și materiale, 

în funcție de regiune, de 

tradiția în construcții și 

de caracteristicile fizice. 

111 Investiția 4. 

Economie 

circulară și 

creșterea 

eficienței 

energetice a 

clădirilor 

istorice 

Jalon Este operațional 

un centru-pilot 

în cadrul 

Institutului 

Național al 

Patrimoniului 

pentru 

colectarea și 

reutilizarea 

materialelor de 

construcție 

istorice 

Autorizație de 

funcționare este 

obținută. 

   T4 2024 Centrul-pilot va fi dotat 

cu infrastructură pentru 

dezmembrarea, 

colectarea separată și 

sortarea materialelor 

istorice, precum și cu 

instrumentele necesare 

pentru repararea 

materialelor colectate 

provenite din renovări și 

demolări ale clădirilor 

istorice. Materialele 

reparate vor fi reutilizate 

în lucrările viitoare ce 

vizează clădirile istorice, 

inclusiv cele finanțate 

prin această componentă. 

Dezvoltarea centrului se 

bazează pe principiile 

economiei circulare și 

respectă principiile 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

eficienței resurselor.  

112 Investiția 4. 

Economie 

circulară și 

creșterea 

eficienței 

energetice a 

clădirilor 

istorice 

Țintă Cel puțin 200 de 

profesioniști 

obțin 

certificarea 

absolvirii 

cursurilor de 

formare privind 

intervențiile 

aferente 

clădirilor 

istorice și 

eficiența 

energetică a 

acestora. 

 Număr

ul 

0 200 T4 2025 Cel puțin 200 de 

profesioniști vor fi 

obținut certificarea 

absolvirii cursurilor de 

formare privind eficiența 

energetică în domeniul 

clădirilor istorice.  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 170 

 ECOMP 1A  RO 
 

F. COMPONENTA 6: ENERGIE  

Sectorul energetic este cea mai mare sursă (66 %) de emisii de gaze cu efect de seră (GES) din 

România. În Planul său național pentru energie și climă (PNIESC), România estimează un necesar 

de investiții în sectorul energetic în valoare de aproximativ 22,6 miliarde EUR în perioada 2021-

2030 pentru a atinge obiectivele de politică ale PNIESC pentru 2030. 

Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocări ale sectorului energetic din 

România în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului. Componenta vizează, în special, 

accelerarea decarbonizării sectorului energetic prin eliminarea treptată a centralelor pe bază de 

lignit și cărbune până în 2032 și prin facilitarea utilizării surselor regenerabile de energie și a 

surselor alternative de energie, cum ar fi hidrogenul verde. Componenta urmărește, de asemenea, să 

sporească flexibilitatea rețelei de energie electrică, să digitalizeze sectorul energetic și să reducă 

intensitatea energetică a industriei. Se vizează, de asemenea, îmbunătățirea guvernanței corporative 

a întreprinderilor de stat din sectorul energetic 

Aceste investiții și reforme vor aborda recomandările specifice adresate României în ultimii doi ani 

de a „axa politica economică în materie de investiții pe sectorul […] energetic cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon și pe eficiența energetică (recomandarea specifică 4, 2019) și de a „direcționa cu 

prioritate investițiile către tranziția ecologică […], în special către […] producția și utilizarea 

energiei în mod nepoluant și eficient, precum și către infrastructura de mediu, inclusiv în regiunile 

miniere” (recomandarea specifică 3, 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va aduce prejudicii semnificative 

obiectivelor de mediu, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în Planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 

F.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și 

susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția 

de electricitate din surse regenerabile 

Obiectivul reformei este decarbonizarea sectorului energetic, cu accent pe generarea de energie 

electrică. Reforma cuprinde două măsuri principale: eliminarea treptată a cărbunelui și creșterea 

capacității de generare a energiei electrice din surse regenerabile. 

Primul element de reformă vizează eliminarea treptată a centralelor electrice pe bază de cărbune și 

de lignit până în 2032. Legea privind decarbonizarea și legislația secundară aferentă care stabilește 

calendarul dezafectării capacității totale instalate de cărbune și lignit vor intra în vigoare până la 30 

iunie 2022. O capacitate instalată totală de 3 780 MW de producție de energie electrică pe bază de 

cărbune și lignit va fi dezafectată până la 31 decembrie 2025. 

Al doilea element de reformă vizează facilitarea și accelerarea utilizării energiei din surse 

regenerabile în mixul energetic românesc. Pe lângă transpunerea legislației Uniunii, noua lege 

privind energia: i) va introduce contracte pe diferență (CfD) ca principal mecanism de sprijin al 

investițiilor în producția de energie din surse regenerabile; ii) va permite negocierea directă a 

contractelor de achiziție de energie electrică (CAEE) de către toți producătorii de energie; iii) va 

simplifica procedurile de acordare a licențelor și a autorizațiilor pentru investițiile în energia din 

surse regenerabile, stabilind termene de răspuns administrative mai scurte și obligatorii și punând în 

aplicare proceduri de responsabilizare pentru întârzierile nejustificate; iv) va introduce un cadru de 

sprijin specific pentru investițiile în energia din surse regenerabile offshore în regiunile care în 
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prezent sunt exploatate insuficient; și v) va implementa răspunsul la cerere pe piața de echilibrare 

pentru a reduce consumul la orele de vârf și a spori participarea consumatorilor industriali pe piața 

energiei.  

Noua lege privind energia va intra în vigoare până la 30 iunie 2023. Ca urmare a acestor acțiuni, o 

capacitate suplimentară de cel puțin 3 000 MW de energie din surse regenerabile (eoliană și solară) 

va deveni operațională și va fi conectată la rețea până la 30 iunie 2026. 

Reforma 2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a companiilor de stat din sectorul energetic 

Reforma vizează îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, axându-se pe 

sectorul energetic. În special, reforma va îmbunătăți transparența și competitivitatea procesului de 

selecție și numire a membrilor consiliilor de administrație și/sau de supraveghere ale societăților de 

stat din sectorul energetic. Aceste consilii vor avea un mandat de patru ani, iar sistemul de 

remunerare a membrilor acestora se va baza pe obiective cantitative și calitative legate de 

performanța financiară și în materie de servicii.  

Implementarea reformei se va finaliza până la 31 decembrie 2022. Reforma va finaliza, de 

asemenea, listarea unui pachet Hidroelectrica de până la 15 % până la 30 iunie 2023. 

Reforma 3. Bugetarea verde  

În prezent, România nu utilizează practici de bugetare verde. Obiectivul acestei reforme este de a 

permite monitorizarea cheltuielilor bugetare verzi și evaluarea impactului politicii fiscale asupra 

mediului și a climei. În cadrul acestei reforme, Ministerul Finanțelor va elabora și aplica o 

metodologie de evaluare a impactului liniilor bugetare individuale asupra obiectivelor de mediu, în 

conformitate cu taxonomia UE pentru activitățile durabile și cu Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). Reforma va spori capacitatea autorităților publice locale de a pune în aplicare 

practici bugetare verzi. 

Metodologia va fi adoptată, publicată și implementată până la 30 septembrie 2023.  

Investiția 1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile  

Obiectivul investiției este instalarea de noi capacități de producție de energie din surse regenerabile 

prin intermediul unei licitații publice concurențiale neutre din punct de vedere tehnologic între 

diferitele tehnologii (energie eoliană și solară). Proiectele vor respecta anexele relevante la 

Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], în temeiul Regulamentului privind 

taxonomia (UE) (2020/852). 

Investiția va consta în granturi pentru construirea instalațiilor selectate, cu obiectivul de a instala 

950 MW de capacitate de producție de energie din surse regenerabile sau volumul maxim 

compatibil cu licitația organizată în condiții concurențiale.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2024. 
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F.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

 113 Reforma 1. 

Reforma pieței 

de energie 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile  

Țintă Scoaterea din 

operare a 

capacității de 

producție a 

energiei 

electrice pe bază 

de cărbune  

  Megawatt 

(MW) 

 0 1 695 T4 2021 A fost dezafectată o 

capacitate instalată de 

producție a energiei electrice 

pe bază de cărbune de 

1 695 MW. 

114 Reforma 1. 

Reforma pieței 

de energie 

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii 

privind 

Dispoziție 

legală care 

indică 

      T2 2022 Până în al doilea trimestru al 

anului 2022, va intra în 

vigoare o lege privind 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile  

decarbonizarea 

prin care se 

adoptă 

calendarul de 

eliminare 

treptată a 

cărbunelui/lignit

ului 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

normativ 

decarbonizarea (și legislația 

secundară aferentă), care va 

prevedea un calendar până în 

2032 pentru: 

- Dezafectarea capacității 

totale de producție de 

energie electrică instalată 

pe bază de cărbune/lignit 

(și anume, 4 590 MW). 

- Măsuri referitoare la 

reabilitarea minelor care 

urmează să fie închise (de 

exemplu, refacerea solului 

în zonele miniere, cum ar fi 

stratul superior al solului și 

refacerea vegetației, 

depozitele de deșeuri, 

amenajarea terenului după 

închidere pentru refacerea 

peisajului). 

- Măsuri de actualizare a 

competențelor (reconversie 

și recalificare profesională) 

și alte măsuri cu impact 

socioeconomic asupra 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

comunităților afectate.  

115 Reforma 1. 

Reforma pieței 

de energie 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile 

Țintă Scoaterea din 

operare a 

capacității de 

producție a 

energiei 

electrice pe bază 

de lignit 

 Megawatt 

(MW) 

1 695 2 355 T4 2022 A fost dezafectată o 

capacitate instalată totală de 

producție de energie electrică 

pe bază de cărbune și lignit 

de 2 355 MW. 

 116 Reforma 1. 

Reforma pieței 

de energie 

Jalon Intrarea în 

vigoare a noii 

legi privind 

Dispoziție 

legală care 

indică 

      T2 2023 - Intrarea în vigoare a unei 

noi legi privind energia (și 

a eventualelor acte 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile 

energia intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

energia 

legislative secundare 

necesare), care: va 

implementa contractele pe 

diferență (CfD); 

- va institui contracte de 

achiziție de energie 

electrică din surse 

regenerabile (CAEE); 

- va simplifica procedurile de 

acordare a licențelor și a 

autorizațiilor pentru 

investițiile în energia din 

surse regenerabile, stabilind 

termene de răspuns 

administrativ scurte și 

obligatorii și proceduri de 

responsabilizare pentru 

întârzierile nejustificate, 

reducerea documentației și 

a procedurilor necesare și 

introducerea unui nou 

cadru specific pentru 

centralele pe bază de 

energie din surse 

regenerabile offshore;  
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- va implementa răspunsul la 

cerere pe piața de 

echilibrare. 

117 Reforma 1. 

Reforma pieței 

de energie 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile 

Jalon Semnarea 

Contractelor pe 

diferență pentru 

surse 

regenerabile  

Semnarea 

tuturor 

contractelor 

      T4 2023 Semnarea contractelor în 

urma primei runde de 

proceduri de licitație pentru 

alocarea contractelor pe 

diferență (CfD) pentru 

promovarea producției de 

energie electrică din surse 

regenerabile (cel puțin 

1 500 MW de capacitate 

instalată), în conformitate cu 

Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a 

nu aduce prejudicii 

semnificative” 

(2021/C58/01). 

118 Reforma 1. 

Reforma pieței 

Jalon Semnarea 

Contractelor pe 

Semnarea 

tuturor 

   T2 2025 Semnarea contractelor în 

urma celei de a doua runde de 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

de energie 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile 

diferență pentru 

surse 

regenerabile  

contractelor 

atribuite 

proceduri de licitație pentru 

alocarea contractelor pe 

diferență (CfD) pentru 

promovarea producției de 

energie electrică din surse 

regenerabile (cel puțin 

2 000 MW de capacitate 

instalată suplimentară), în 

conformitate cu Orientările 

tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu aduce 

prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01). 

119 Reforma 1. 

Reforma pieței 

de energie 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

Țintă Scoaterea din 

operare a 

capacității de 

producție a 

energiei 

electrice pe bază 

de lignit  

  Megawatt 

(MW) 

2 355  3 780 T4 2025 O capacitate totală instalată 

de producție de energie 

electrică pe bază de cărbune 

și lignit de 3 780 MW a fost 

dezafectată și înlocuită parțial 

cu o producție de energie 

electrică pe bază de gaz, 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile 

flexibilă, eficientă și 

rezistentă în timp, sau cu o 

producție combinată de 

energie electrică și energie 

termică pe gaz, care permite 

utilizarea gazelor 

regenerabile și cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon 

de 1 300 MW. 

120 Reforma 1. 

Reforma pieței 

de energie 

electrică, prin 

înlocuirea 

cărbunelui din 

mixul 

energetic și 

susținerea unui 

cadru legislativ 

și de 

reglementare 

Țintă Capacitate 

suplimentară de 

energie din surse 

regenerabile 

dată în folosință  

 Megawatt 

(MW) 

4 408 7 408 T2 2026 O capacitate suplimentară de 

energie din surse regenerabile 

(eoliană și solară) de cel 

puțin 3 000 MW comparativ 

cu capacitatea instalată 

existentă (eoliană și solară) a 

fost dată în exploatare și 

conectată la rețea. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

stimulativ 

pentru 

investițiile 

private în 

producția de 

electricitate din 

surse 

regenerabile 

121 Reforma 2. 

Îmbunătățirea 

guvernanței 

corporative a 

întreprinderilor 

de stat din 

sectorul 

energetic  

Jalon Îmbunătățirea 

guvernanței 

corporative a 

companiilor de 

stat din sectorul 

energetic 

Finalizarea 

selecției și 

numirii 

consiliilor 

de 

administrați

e 

      T4 2022 Selecția și numirea 

membrilor consiliilor de 

administrație și/sau de 

supraveghere ale tuturor 

întreprinderilor naționale de 

stat aflate în subordinea 

Ministerului Energiei (de 

exemplu, Hidroelectrica, 

Romgaz, Nuclearelectrica) pe 

baza unei proceduri 

transparente și competitive 

pentru un mandat de 4 ani, 

sistemul de remunerare fiind 

bazat pe obiective cantitative 

și calitative legate de 

performanța financiară (cum 

ar fi veniturile și 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

rentabilitatea, implicarea 

bugetului de stat) și de 

performanța serviciilor (de 

exemplu, pe baza unui sondaj 

reprezentativ privind 

satisfacția clienților realizat 

de un organism independent). 

122 Reforma 2. 

Îmbunătățirea 

guvernanței 

corporative a 

întreprinderilor 

de stat din 

sectorul 

energetic  

Jalon Finalizarea 

listării unui 

pachet de până 

15 % din 

acțiunile 

Hidroelectrica 

Finalizarea 

ofertei 

publice 

inițiale 

      T2 2023 În urma publicării 

prospectului de listare, un 

pachet de acțiuni de până la 

15 % din Hidroelectrica va fi 

tranzacționat pe bursă după o 

ofertă publică inițială. 

123 Reforma 3. 

Bugetarea 

verde  

Jalon Finalizarea și 

aplicarea unei 

metodologii de 

planificare 

bugetară verde 

Elaborarea 

și începerea 

aplicării 

unei 

metodologii 

de 

planificare 

bugetară 

verde 

   T3 2023 Ministerul Finanțelor va 

finaliza și aplica o 

metodologie de evaluare a 

impactului liniilor bugetare 

individuale asupra 

obiectivelor de mediu, în 

conformitate cu taxonomia 

UE pentru activitățile 

durabile și cu Orientările 

tehnice privind aplicarea 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

principiului de „a nu aduce 

prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01). Metodologia 

se va adopta, publica și aplica 

și va permite monitorizarea 

cheltuielilor bugetare verzi și 

evaluarea impactului politicii 

fiscale asupra mediului și 

climei. 

124 Investiția 1. 

Noi capacități 

de producție de 

energie 

electrică din 

surse 

regenerabile 

 

Jalon Lansarea unei 

proceduri de 

ofertare pentru 

proiecte de 

producție de 

energie din surse 

regenerabile 

(energie eoliană 

și solară) 

Publicarea 

caietului de 

sarcini 

   T1 2022 Procedura de ofertare pentru 

selecția proiectelor de 

producție de energie din surse 

regenerabile (energie eoliană 

și solară) este publicată. 

Criteriile de selecție vor 

asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a 

nu aduce prejudicii 

semnificative” 

(2021/C58/01). Măsura va fi 

deschisă atât IMM-urilor, cât 

și marilor investitori. 

125 Investiția 1. 

Noi capacități 

Țintă Capacitate 

suplimentară 

 Megawatt 

(MW) 

 0 950 T2 2024 O capacitate de 950 MW de 

energie din surse regenerabile 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

de producție de 

energie 

electrică din 

surse 

regenerabile 

 

instalată din 

energie din surse 

regenerabile 

(energie eoliană 

și solară) 

(energie eoliană și solară) - 

sau volumul maxim 

compatibil cu licitația 

organizată în condiții 

concurențiale - este dată în 

funcțiune și conectată la 

rețea, în conformitate cu 

condițiile aferente 

jalonului 124.  
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F.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut  

Reforma 4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în 

special hidrogen și soluții de stocare 

Obiectivul reformei este de a modifica cadrul legislativ și de reglementare existent pentru a 

introduce măsuri de sprijinire și facilitare a utilizării hidrogenului din surse regenerabile, cu accent 

pe sectorul transporturilor și energiei (gaze și energie electrică). În special, reforma va elabora o 

Strategie națională dedicată hidrogenului și un plan de acțiune al strategiei, stabilind calendarul 

pentru punerea în aplicare a măsurilor din strategie. Reforma va elimina toate obstacolele legislative 

și administrative din calea dezvoltării tehnologiei hidrogenului din surse regenerabile și va contribui 

la realizarea viitoarelor obiective naționale și europene privind producția, stocarea, transportul și 

utilizarea hidrogenului din surse regenerabile până în 2030. 

Prin intermediul unor acte de reglementare, aparatele pregătite pentru hidrogen (cum ar fi centralele 

de apartament) și echipamentele vor fi obligatorii începând cu 1 ianuarie 2026 pentru toate 

instalațiile noi. 

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul privind redresarea și reziliența, 

România a solicitat sprijin tehnic din instrumentul de asistență tehnică pentru elaborarea Strategiei 

naționale dedicate hidrogenului, inclusiv pentru definirea unui set de politici de orientare, 

coordonare și mobilizare a investițiilor publice și private în domeniile producției, depozitării, 

transportului și consumului/utilizării hidrogenului (gazelor din surse regenerabile), inclusiv pentru 

revizuirea cadrului legislativ necesar pentru stimularea acestui domeniu. Modificările aduse 

cadrului legislativ și de reglementare pe baza Strategiei naționale dedicate hidrogenului și a planului 

de acțiune aferent vor fi finalizate până la 31 martie 2023. 

Reforma 5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism 

sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie  

Obiectivul reformei este de a facilita investițiile în eficiența energetică în industrie și de a spori 

reziliența sectorului industrial.  

Reforma: i) va elimina obstacolele din calea contractelor de performanță energetică; ii) va introduce 

supravegherea pieței în ceea ce privește eficiența energetică pentru a asigura conformitatea 

produselor cu standardele de proiectare ecologică, iii) va îmbunătăți cunoașterea de către IMM-uri a 

măsurilor, programelor și beneficiilor în materie de eficiență energetică; iv) va crea un sistem de 

monitorizare pentru implementarea recomandărilor formulate în urma auditurilor energetice în 

sectoarele ETS; v) va introduce noi standarde pentru instrumentele financiare verzi.  

Implementarea reformei se va finaliza până la 31 decembrie 2022. 

Reforma 6. Creșterea competitivității și decarbonizarea sectorului de încălzire - răcire 

Obiectivul reformei este de a contribui la decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii.  

Reforma: i) va clarifica cadrul responsabilităților, stabilind responsabilitățile care le revin 

autorităților centrale și cele care le revin autorităților locale pentru gestionarea sectorului încălzirii 

și răcirii și va extinde aplicarea Legii privind guvernanța corporativă la furnizorii de încălzire 

centralizată; ii) va asigura durabilitatea și trasabilitatea biomasei pentru a preveni orice impact 

negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor și pentru a diversifica mixul 

energetic pentru încălzire și răcire, utilizând alte materii prime decât biomasa forestieră; iii) le va 

permite blocurilor de apartamente și asociațiilor de locatari aferente să producă și să vândă excesul 

de energie solară și, eventual, eoliană în forme mai flexibile, prin crearea unor scheme de 

contorizare netă, simplificarea procedurilor de racordare și introducerea de stimulente. 
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Implementarea reformei se va finaliza până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 2: Infrastructura de distribuție a gazelor din surse regenerabile (utilizând gazele naturale 

în combinație cu hidrogenul verde ca măsură tranzitorie), precum și capacitățile de producție a 

hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice 

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la utilizarea hidrogenului verde în conformitate cu 

Strategia UE privind hidrogenul.  

Investiția prevede două subinvestiții: construirea unei rețele de distribuție a gazelor care să permită 

transportul hidrogenului verde în regiunea Oltenia și instalarea de electrolizoare pentru producerea 

hidrogenului verde.  

Obiectivul primei subinvestiții este de a construi cel puțin 1 870 km de rețea pentru distribuția 

hidrogenului verde în regiunea Oltenia.  

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, rețeaua de distribuție va trebui să transporte cel puțin 

20 % hidrogen din surse regenerabile (în volum) până la 30 iunie 2026, când va fi dată în funcțiune, 

și 100 % hidrogen din surse regenerabile și/sau alte gaze din surse regenerabile în 2030. Pentru a i 

se atribui contractul, operatorul va trebui să demonstreze că caracteristicile tehnice ale 

infrastructurii permit transportul gazelor din surse regenerabile, inclusiv al hidrogenului verde. 

Operatorul va indica, de asemenea, sursa de aprovizionare cu volumele necesare de hidrogen verde 

în combinație cu gaze naturale pentru a atinge mixul minim de 20 % la momentul punerii în 

funcțiune. În plus, sistemele și componentele digitale care integrează TIC, sistemele de control și 

tehnologiile pe bază de senzori vor fi parte integrantă a măsurii pentru a permite monitorizarea, 

contorizarea, controlul calității și gestionarea interactivă și inteligentă a producției, transportului, 

distribuției și consumului de hidrogen în cadrul rețelei. Pentru a se asigura utilizarea în condiții de 

siguranță a rețelei cu mixul minim de 20 % hidrogen, modificările legislative prevăzute în reforma 4 

vor asigura faptul că la această rețea vor fi conectate numai aparatele și echipamentele pregătite 

pentru hidrogen (hydrogen-ready). 

Obiectivul celei de a doua subinvestiții este instalarea unor capacități de producție de hidrogen 

verde de cel puțin 100 MW în electrolizoare, care să producă cel puțin 10 000 de tone de hidrogen 

din surse regenerabile până la 31 decembrie 2025.  

Investiția 3: Dezvoltarea unei producții combinate de energie termică și energie electrică (CHP) pe 

gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei 

decarbonizări adânci 

Obiectivul investiției este de a contribui la abordarea provocărilor cu care se confruntă România în 

tranziția de la sursele de energie pe bază de cărbune și lignit. În special, investiția va asigura 

furnizarea de energie termică consumatorilor în contextul eliminării treptate a producției de energie 

electrică și termică pe bază de cărbune. 

Investiția va duce la instalarea unei capacități de producție combinată de energie termică și energie 

electrică pe gaz adaptate exigențelor viitorului, flexibile și de înaltă eficiență, care să permită 

utilizarea gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon, de cel puțin 300 MW.  

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de 

etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01). Acest lucru este asigurat prin următoarele măsuri de însoțire: 
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- Reforma 4 din cadrul componentei 6, combinată cu investiția 2 din cadrul componentei 6 includ 

planuri credibile de sporire a utilizării gazelor din surse regenerabile și cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon prin adoptarea și punerea în aplicare a unei strategii și a unui plan de acțiune 

naționale privind hidrogenul și prin instalarea de capacități de producție a hidrogenului din surse 

regenerabile; și 

- Reforma 1 din cadrul componentei 6 va duce la închiderea instalațiilor de producere a energiei 

electrice și a energiei termice pe bază de cărbune și lignit, care generează emisii de carbon 

semnificativ mai mari decât instalațiile de producere combinată de energie termică și energie 

electrică pe gaz de înaltă eficiență; Închiderea unei cantități cumulate de 3 780 MW de 

capacitate pe bază de cărbune/lignit va avea loc până la 31 decembrie 2025, această capacitate 

fiind semnificativ mai mare decât capacitatea combinată de energie termică și energie electrică 

pe gaz de 300 MW care urmează să fie instalată în cadrul acestei investiții și decât capacitatea 

pe bază de gaz de 1 300 MW care urmează să fie instalată ca înlocuitor; și 

- Reforma 1 din cadrul componentei 6 va duce la instalarea unei capacități suplimentare de 

energie din surse regenerabile de cel puțin 3 000 MW până în 2026, ceea ce arată că România 

are o traiectorie credibilă în ceea ce privește creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în 

vederea atingerii obiectivului pentru 2030 privind sursele regenerabile de energie stabilit în 

Planul său național pentru energie și climă. Întrucât România intenționează să își stabilească un 

obiectiv mai ambițios, va fi organizată o a doua rundă de licitații pentru atribuirea contractelor 

pe diferență pentru energia din surse regenerabile până la 30 iunie 2025, pentru a demonstra o 

traiectorie credibilă în ceea ce privește creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în 

vederea atingerii obiectivului mai ambițios; și 

- Reforma 1 din cadrul componentei 6 include reforme și investiții concrete pentru sporirea 

ponderii energiei din surse regenerabile, cum ar fi implementarea contractelor pe diferență 

(CfD), introducerea contractelor de achiziție de energie electrică din surse regenerabile, 

simplificarea procedurilor de acordare de licențe și autorizații pentru investițiile în energie din 

surse regenerabile, termene de răspuns scurte și obligatorii pentru autoritățile administrative și 

proceduri de responsabilizare pentru întârzierile nejustificate, reducerea documentației și a 

procedurilor necesare, precum și introducerea unui nou cadru specific pentru centralele de 

producției a energiei din surse regenerabile offshore. 

În plus, Programul Național de Control al Poluării Atmosferice (PNCPA), care ar fi trebuit să fie 

prezentat Comisiei până în luna aprilie 2019, ca cerință legală a UE în temeiul Directivei (UE) 

2016/2284, va fi aprobat până la 30 iunie 2022 (a se vedea nota de subsol 1 de la Reforma 1 din 

cadrul componentei „Transport sustenabil”). 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și 

panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei 

electrice 

Obiectivul investiției este de a spori flexibilitatea rețelei de energie electrică și de a contribui la 

integrarea unor capacități suplimentare de generare a energiei din surse regenerabile. 

Investiția prevede trei subinvestiții:  

- Prima subinvestiție, în lanțul valoric al bateriilor (fabricare, asamblare și reciclare), va duce la 

atingerea unei capacități anuale totale de fabricare și asamblare a bateriilor de cel puțin 2 GW 

până la 31 decembrie 2025, în urma unei cereri de proiecte cu criterii de selecție care să asigure 

conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii 

semnificative” (2021/C58/01). Aceste criterii vor exclude de la sprijinul acordat în cadrul 
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acestei măsuri în special activitățile legate de depozite de deșeuri, incineratoare2 și instalații de 

tratare mecano-biologică a deșeurilor3, precum și activitățile legate de extracția materiilor 

prime. 

- A doua subinvestiție, în lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (fabricare, 

asamblare și reciclare), va duce la atingerea unei capacități anuale totale de cel puțin 200 MW 

de celule și panouri fotovoltaice până la 31 decembrie 2025, în urma unei cereri de proiecte cu 

criterii de selecție care să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). Aceste criterii vor exclude 

de la sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri în special activitățile legate de depozite de 

deșeuri, incineratoare4 și instalații de tratare mecanobiologică a deșeurilor5, precum și 

activitățile legate de extracția materiilor prime. 

- Obiectivul celei de a treia subinvestiții este de a instala o capacitate totală de stocare a energiei 

electrice de cel puțin 240 MW (sau 480 MWh) până la 31 decembrie 2025, în urma unei cereri 

de proiecte cu criterii de selecție care să asigure conformitatea cu Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial 

Obiectivul investiției este de a spori eficiența energetică a industriei, ca de exemplu prin reducerea 

consumului de energie, dezvoltarea de sisteme de digitalizare a contorizării consumului de energie 

și sporirea consumului din producția proprie de energie și energie termică. 

Investiția va duce la o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în 

comparație cu emisiile ex ante pentru cel puțin 50 de proiecte, reducerea urmând să fie monitorizată 

prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza consumului național de 

energie. 

                                                           
2Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații destinate exclusiv tratării 

deșeurilor periculoase nereciclabile și instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează 

sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor 

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a 

capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
3 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
4Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații destinate exclusiv tratării 

deșeurilor periculoase nereciclabile și instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează 

sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor 

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a 

capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
5 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a 

nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate prevăzute în caietul de 

sarcini pentru viitoarele cereri de proiecte vor exclude următoarea listă de activități: (i) activitățile 

legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval6; (ii) activitățile din cadrul sistemului UE de 

comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt mai mici decât valorile de referință relevante7; (iii) activitățile legate de depozite de deșeuri, 

incineratoare8 și instalații de tratare mecanobiologică a deșeurilor9; și (iv) activitățile în cadrul 

cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, mandatul va impune 

condiția ca numai activitățile care respectă legislația UE și legislația națională relevantă în materie 

de mediu să poată fi selectate.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

 

                                                           
6 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri care au ca obiect generarea de energie electrică și/sau termică, 

precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa 

III la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01). 
7 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
8Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații destinate exclusiv tratării 

deșeurilor periculoase nereciclabile și instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează 

sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor 

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a 

capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
9 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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F.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

 126 Reforma 4. 

Dezvoltarea 

unui cadru 

legislativ și de 

reglementare 

favorabil 

tehnologiilor 

viitorului, în 

special 

hidrogen și 

soluții de 

stocare  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse cadrului 

legislativ, 

implementarea 

Strategiei 

naționale 

privind 

hidrogenul  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse 

cadrului 

legislativ  

      T1 2023 Intrarea în vigoare a 

modificărilor aduse cadrului de 

reglementare pe baza Strategiei 

naționale dedicate hidrogenului 

și a planului de acțiune aferent 

Modificările vor elimina orice 

obstacol legislativ și 

administrativ din calea 

dezvoltării tehnologiei 

hidrogenului din surse 

regenerabile și vor pune în 

aplicare măsurile necesare 

pentru dezvoltarea întregului 

lanț valoric al hidrogenului din 

surse regenerabile, inclusiv 

utilizarea obligatorie de către 

utilizatorii finali a aparatelor și 

echipamentelor pregătite 

pentru hidrogen până la 

1 ianuarie 2026. 

127 Reforma 5. 

Reducerea 

intensității 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

Dispoziție 

legală care 

indică 

   T4 2022 Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ care introduce măsuri 

de facilitare a investițiilor în 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

energetice a 

economiei prin 

dezvoltarea 

unui mecanism 

sustenabil de 

stimulare a 

eficienței 

energetice în 

industrie  

legislativ care 

introduce măsuri 

de facilitare a 

investițiilor în 

eficiența 

energetică în 

industrie 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

normativ 

eficiența energetică în industrie 

Reforma: i) va elimina 

obstacolele din calea 

contractelor de performanță 

energetică; ii) va introduce 

supravegherea pieței și 

aplicarea standardelor privind 

eficiența energetică pentru a 

asigura conformitatea 

produselor cu standardele de 

proiectare ecologică; iii) va 

îmbunătăți cunoașterea de către 

IMM-uri a aspectelor legate de 

eficiența energetică; iv) va crea 

un sistem de monitorizare 

pentru implementarea 

recomandărilor formulate în 

urma auditurilor energetice în 

sectoarele ETS; v) va introduce 

noi standarde pentru 

instrumentele financiare verzi. 

128 Reforma 6. 

Creșterea 

competitivității 

și 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

legislativ care 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

   T4 2023 Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ care introduce măsuri 

de decarbonizare a sectorului 

de încălzire și răcire Reforma: 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

decarbonizarea 

sectorului de 

încălzire - 

răcire  

introduce măsuri 

de 

decarbonizare a 

sectorului 

încălzirii și 

răcirii 

vigoare a 

actului 

normativ 

i) va clarifica cadrul 

responsabilităților, stabilind 

responsabilitățile care le revin 

autorităților centrale și cele 

care le revin autorităților locale 

pentru gestionarea sectorului 

încălzirii și răcirii și va extinde 

aplicarea Legii privind 

guvernanța corporativă la 

furnizorii de încălzire 

centralizată; ii) va include o 

revizuire a cadrului pentru a 

asigura sustenabilitatea și 

trasabilitatea biomasei, în 

vederea prevenirii oricărui 

impact negativ al utilizării 

bioenergiei asupra 

biodiversității și pădurilor; iii) 

va diversifica mixul energetic 

în sectorul încălzirii și răcirii, 

reducând componenta de 

biomasă forestieră; iv) va spori 

rolul prosumatorilor în 

producția de energie din surse 

regenerabile, inclusiv 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

compensațiile cantitative.  

129 Investiția 2. 

Infrastructura 

de distribuție a 

gazelor din 

surse 

regenerabile 

(utilizând 

gazele naturale 

în combinație 

cu hidrogenul 

verde ca 

măsură 

tranzitorie), 

precum și 

capacitățile de 

producție a 

hidrogenului 

verde și/sau 

utilizarea 

acestuia pentru 

stocarea 

energiei 

electrice 

Jalon  Semnarea 

contractelor 

pentru 

construirea unei 

capacități de 

electrolizoare 

noi de cel puțin 

100 MW 

Semnarea 

contractelor 

   T2 2022 Semnarea contractelor pentru 

construirea de electrolizoare 

noi de cel puțin 100 MW, cu 

un volum generat preconizat de 

cel puțin 10 000 de tone de 

hidrogen din surse 

regenerabile. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

130 

 Investiția 2. 

Infrastructura 

de distribuție a 

gazelor din 

surse 

regenerabile 

(utilizând 

gazele naturale 

în combinație 

cu hidrogenul 

verde ca 

măsură 

tranzitorie), 

precum și 

capacitățile de 

producție a 

hidrogenului 

verde și/sau 

utilizarea 

acestuia pentru 

stocarea 

energiei 

electrice 

Jalon Semnarea 

contractului 

pentru 

construirea unei 

rețele de 

distribuție 

pregătite pentru 

hidrogen în 

regiunea 

Oltenia. 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2023 Semnarea contractului pentru 

construirea unei rețele de 

distribuție pregătite pentru 

hidrogen în regiunea Oltenia. 

Criteriile de selecție vor 

asigura respectarea Orientărilor 

tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu aduce 

prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01), mai ales 

condițiile prevăzute în 

anexa III. În special, operatorul 

va trebui să demonstreze că 

caracteristicile tehnice ale 

infrastructurii permit 

transportul gazelor din surse 

regenerabile. Operatorul va 

indica, de asemenea, sursa de 

aprovizionare cu volumele 

necesare de hidrogen verde în 

combinație cu gaze naturale 

pentru a atinge mixul minim de 

20 % la momentul punerii în 

funcțiune. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

131 Investiția 2. 

Infrastructura 

de distribuție a 

gazelor din 

surse 

regenerabile 

(utilizând 

gazele naturale 

în combinație 

cu hidrogenul 

verde ca 

măsură 

tranzitorie), 

precum și 

capacitățile de 

producție a 

hidrogenului 

verde și/sau 

utilizarea 

acestuia pentru 

stocarea 

energiei 

electrice 

Țintă  Producția de 

hidrogen verde 

  Megaw

att 

(MW)  

0 100 T4 2025 Darea în funcțiune a unei 

capacități de electrolizoare de 

cel puțin 100 MW, cu un 

volum generat preconizat de 

cel puțin 10 000 de tone de 

hidrogen din surse 

regenerabile. 

 

 

132 Investiția 2. 

Infrastructura 

Țintă Rețea de 

distribuție 

  kilomet

ri (km) 

0 1870 T2 2026 Rețeaua de distribuție pregătită 

pentru hidrogen din regiunea 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

de distribuție a 

gazelor din 

surse 

regenerabile 

(utilizând 

gazele naturale 

în combinație 

cu hidrogenul 

verde ca 

măsură 

tranzitorie), 

precum și 

capacitățile de 

producție a 

hidrogenului 

verde și/sau 

utilizarea 

acestuia pentru 

stocarea 

energiei 

electrice 

pregătită pentru 

hidrogen, 

finalizată și în 

funcțiune în 

regiunea Oltenia 

Oltenia trebuie să fie finalizată 

și pusă în funcțiune și să 

transporte cel puțin 20 % 

hidrogen din surse 

regenerabile. Pentru a asigura 

respectarea Orientărilor tehnice 

privind aplicarea principiului 

de „a nu aduce prejudicii 

semnificative” (2021/C58/01), 

rețeaua va trebui să transporte 

100 % hidrogen regenerabil 

până în 2030. 

 

133 Investiția 3. 

Dezvoltarea 

unei producții 

combinate de 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru proiecte 

de cogenerare de 

Semnarea 

contractelor 

      T2 2022 Semnarea contractelor pentru 

construirea sau modernizarea 

cogenerării de gaze de înaltă 

eficiență în termoficare, 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

energie termică 

și energie 

electrică (CHP) 

pe gaz flexibile 

și de înaltă 

eficiență în 

sectorul 

încălzirii 

centralizate, în 

vederea 

atingerii unei 

decarbonizări 

adânci 

înaltă eficiență 

pe gaz și 

încălzire 

centralizată 

conform definiției din 

Directiva 2010/31/UE. 

Criteriile de selecție vor 

asigura respectarea Orientărilor 

tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu aduce 

prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01), mai ales 

condițiile prevăzute în 

anexa III. Investițiile vor 

înlocui cel puțin aceeași 

capacitate a instalațiilor de 

producere a energiei electrice 

și/sau a energiei termice (ca de 

exemplu pe bază de cărbune, 

lignit sau petrol) care 

generează emisii de carbon 

semnificativ mai mari, ceea ce 

va duce la o scădere a emisiilor 

de GES.  

134 Investiția 3. 

Dezvoltarea 

unei producții 

combinate de 

energie termică 

Țintă Centrale de 

cogenerare de 

înaltă eficiență 

și încălzire 

centralizată 

  Megaw

att 

(MW)  

0 300 T2 2026 Darea în funcțiune a producției 

combinate de energie termică 

și electrică de înaltă eficiență 

în sectorul încălzirii 

centralizate, în conformitate cu 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

și energie 

electrică (CHP) 

pe gaz flexibile 

și de înaltă 

eficiență în 

sectorul 

încălzirii 

centralizate, în 

vederea 

atingerii unei 

decarbonizări 

adânci 

Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu 

aduce prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01), în special cu 

condițiile stabilite în anexa III, 

în conformitate cu jalonul 133. 

135 Investiția 4. 

Lanț industrial 

de producție 

și/sau reciclare 

a bateriilor, a 

celulelor și 

panourilor 

fotovoltaice 

(inclusiv 

echipamente 

auxiliare) și noi 

capacități de 

stocare a 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 

investițiile în 

lanțul de 

producție a 

bateriilor, celule 

și panouri 

fotovoltaice 

Semnarea 

contractelor 

      T3 2022 Semnarea contractelor pentru 

investițiile în lanțul valoric al 

bateriilor și în celulele și 

panourile fotovoltaice 

(producție – asamblare – 

reciclare). Criteriile de selecție 

vor asigura respectarea 

Orientărilor tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu 

aduce prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01), în special prin 

utilizarea excluderilor în 

domeniul gestionării deșeurilor 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 197 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

energiei 

electrice  

și al extracției materiilor prime.  

136 Investiția 4. 

Lanț industrial 

de producție 

și/sau reciclare 

a bateriilor, a 

celulelor și 

panourilor 

fotovoltaice 

(inclusiv 

echipamente 

auxiliare) și noi 

capacități de 

stocare a 

energiei 

electrice  

Jalon Semnarea 

contractelor în 

cadrul schemei 

de sprijin pentru 

stocarea cu 

baterii 

Semnarea 

contractelor 

      T3 2022 Semnarea contractelor pentru 

dezvoltarea unei capacități de 

stocare a bateriilor de cel puțin 

240 MW Criteriile de selecție 

vor asigura respectarea 

Orientărilor tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu 

aduce prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01), în special prin 

utilizarea excluderilor în 

domeniul gestionării deșeurilor 

și al extracției materiilor prime.  

137 Investiția 4. 

Lanț industrial 

de producție 

și/sau reciclare 

a bateriilor, a 

celulelor și 

panourilor 

fotovoltaice 

Țintă  S-au dat în 

folosință 

instalații de 

producție și/sau 

de asamblare 

și/sau de 

reciclare a 

bateriilor 

  Gigawa

tt (GW)  

0  2 T4 2025 Darea în funcțiune a unor 

capacități de fabricare și de 

asamblare a bateriilor cu o 

capacitate totală de cel puțin 

2 GW pe an.  
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

(inclusiv 

echipamente 

auxiliare) și noi 

capacități de 

stocare a 

energiei 

electrice  

138 

 

Investiția 4. 

Lanț industrial 

de producție 

și/sau reciclare 

a bateriilor, a 

celulelor și 

panourilor 

fotovoltaice 

(inclusiv 

echipamente 

auxiliare) și noi 

capacități de 

stocare a 

energiei 

electrice 

Țintă S-a dat în 

folosință 

capacitatea de 

producție a 

celulelor și 

panourilor 

fotovoltaice  

 Megaw

att 

(MW)  

0 200 T4  2025 Darea în funcțiune a producției 

de celule și panouri 

fotovoltaice cu o capacitate 

totală de cel puțin 200 MW pe 

an. 

139 Investiția 4. 

Lanț industrial 

de producție 

Țintă  Capacitatea de 

stocare a 

energiei 

  Megaw

att 

(MW)  

0 240 T4 2025 Darea în funcțiune a unei 

capacități de stocare a energiei 

electrice de cel puțin 240 MW, 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

și/sau reciclare 

a bateriilor, a 

celulelor și 

panourilor 

fotovoltaice 

(inclusiv 

echipamente 

auxiliare) și noi 

capacități de 

stocare a 

energiei 

electrice  

electrice este 

instalată 

în conformitate cu condițiile 

aferente principiului de „a nu 

aduce prejudicii semnificative” 

prevăzute în Orientările tehnice 

privind aplicarea principiului 

de „a nu aduce prejudicii 

semnificative” (2021/C58/01) 

și cu condițiile prevăzute în 

jalonul 136.  

 

140 Investiția 5. 

Asigurarea 

eficienței 

energetice în 

sectorul 

industrial 

Jalon Lansarea unei 

proceduri de 

ofertare pentru 

investiții în 

eficiența 

energetică în 

industrie  

Publicarea 

caietului de 

sarcini 

      T2 2022 Lansarea cererii de propuneri 

pentru selectarea proiectelor de 

eficiență energetică în industrie. 

Criteriile de selecție vor impune 

următoarele:  

- obținerea unei reduceri de cel 

puțin 30 % a emisiilor indirecte și 

directe de GES în comparație cu 

emisiile ex ante, care să fie 

monitorizată prin intermediul unei 

platforme informatice pentru 

centralizarea și analiza 

consumului național de energie; 

- respectarea Orientărilor tehnice 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon

/ 

Țintă 

Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

privind aplicarea principiului de 

„a nu aduce prejudicii 

semnificative” (2021/C58/01) prin 

utilizarea unei liste de excludere 

și a cerinței de conformitate cu 

legislația UE și națională 

relevantă în materie de mediu. 

141 Investiția 5. 

Asigurarea 

eficienței 

energetice în 

sectorul 

industrial 

Țintă  Proiectul privind 

eficiența 

energetică este 

finalizat 

  Număr 0 50 T4 2025 Finalizarea a cel puțin 50 de 

proiecte de eficiență energetică în 

industrie, prin care să se obțină o 

reducere cu cel puțin 30 % a 

emisiilor indirecte și directe de 

GES în comparație cu emisiile ex 

ante, reducere care urmează să fie 

monitorizată prin intermediul unei 

platforme informatice pentru 

centralizarea și analiza 

consumului național de energie, în 

conformitate cu condițiile aferente 

Orientărilor tehnice privind 

aplicarea principiului de „a nu 

aduce prejudicii semnificative” 

(2021/C58/01), astfel cum se 

prevede în jalonul 140.  
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G. COMPONENTA 7: TRANSFORMAREA DIGITALĂ 

Această componentă a Planului de redresare și reziliență abordează provocările în materie de 

digitalizare legate de administrația publică, cum ar fi fragmentarea, interoperabilitatea ca obstacol 

major în dezvoltarea serviciilor digitale axate pe utilizatorul final, barierele birocratice în calea 

obținerii autorizațiilor de construcție necesare pentru construirea de rețele, competențele digitale de 

bază și avansate reduse, expunerea la riscuri cibernetice. În acest context, obiectivul componentei 

este de a aborda toate aceste provocări și de a realiza o infrastructură digitală coerentă și integrată în 

beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, furnizând, în același timp, instrumentele necesare (cum 

ar fi conectivitatea, dezvoltarea competențelor sau securitatea cibernetică) pentru tranziția către o 

economie și o societate digitalizate. În special, componenta include reformele necesare pentru 

instituirea cloud-ului guvernamental și pentru asigurarea interoperabilității, îmbunătățirea 

conectivității, consolidarea protecției și a securității cibernetice a entităților publice și private, 

precum și sporirea competențelor digitale în sectorul public. Investițiile care stau la baza reformelor 

includ dezvoltarea cloud-ului guvernamental, digitalizarea sănătății, a sistemului judiciar, a 

mediului, a ocupării forței de muncă și a protecției sociale, a achizițiilor publice, a organizațiilor 

neguvernamentale, conectivitatea în zonele albe, asigurarea securității cibernetice pentru diferite 

structuri și îmbunătățirea atât a competențelor funcționarilor publici, cât și cele ale populației în 

general. O investiție esențială se referă la introducerea cărții de identitate electronice pentru 

cetățenii români. 

Componenta cuprinde 4 reforme și 19 investiții. 

Aceste investiții și reforme vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice adresate 

României în ultimii doi ani de a „îmbunătăți competențele, inclusiv pe cele digitale” (recomandarea 

specifică 3, 2019), de a „consolida competențele și învățarea digitală” și de a „direcționa cu 

prioritate investițiile către tranziția ecologică și digitală, […], infrastructura de servicii digitale” 

(recomandările specifice 2 și 3, 2020).  

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va aduce prejudicii semnificative 

obiectivelor de mediu, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în Planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil  

Reforma 1. Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem de tip cloud 

guvernamental 

Obiectivul acestei reforme este de a moderniza administrația publică prin adoptarea de tehnologii 

avansate și prin axarea pe nevoile cetățenilor și ale întreprinderilor, asigurând, în același timp, 

condițiile prealabile pentru elaborarea de politici bazate pe date și sporind interoperabilitatea 

tehnologiilor digitale existente. În plus, reforma va sprijini dezvoltarea unei arhitecturi integrate a 

serviciilor digitale publice. 

Punerea în aplicare a acestei reforme va consta în două linii de acțiune. În primul rând, se 

preconizează că intrarea în vigoare a Legii privind interoperabilitatea sistemelor informatice va 

detalia setul uniform de standarde și norme pe care entitățile publice le vor aplica pentru 

dezvoltarea aplicațiilor într-un mediu sigur și durabil, aliniindu-se, în același timp, la Cadrul 

european de interoperabilitate. În al doilea rând, se preconizează că intrarea în vigoare a Legii 

privind cloud-ul guvernamental va stabili responsabilitățile și sarcinile legate de proiectarea, 

implementarea, dezvoltarea și gestionarea infrastructurii, tehnologiilor și serviciilor de cloud. Se va 

asigura securitatea cibernetică atât pentru protecția externă, cât și pentru cea internă a cloudului, 
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aplicând soluțiile cele mai avansate și mai eficiente din punct de vedere economic disponibile în 

materie de securitate cibernetică.  

Se preconizează înființarea unui grup operativ temporar format din specialiști pentru monitorizarea 

și punerea în aplicare a tuturor măsurilor legate de domeniul digital din Planul de redresare și 

reziliență al României. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 iunie 2022. 

Reforma 2. Tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate UE 2025 și stimularea investițiilor 

private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate  

Obiectivul acestei reforme este de a accelera introducerea la nivel național a rețelelor 5G, în 

conformitate cu reglementările în materie de securitate, și de a oferi acoperire în bandă largă 

zonelor albe (localități rurale mici, localități izolate, zone locuite defavorizate), abordând decalajul 

digital rural - urban, reducând sarcina administrativă și raționalizând procedurile și taxele și creând 

premisele pentru un acces egal la serviciile digitale și accesul la internet. 

Reforma va include mai multe acțiuni: 

- Punerea în aplicare a foii de parcurs a României prin aplicarea setului de instrumente privind 

conectivitatea10. Se preconizează că România va pune în aplicare 12 dintre cele 39 de 

recomandări incluse în setul de instrumente de la nivelul UE. 

- Intrarea în vigoare a Legii privind securitatea rețelelor 5G. care va prevedea faptul că furnizorii 

de comunicații vor putea utiliza în rețelele 5G numai tehnologii, echipamente și programe 

software de la producători autorizați în prealabil printr-o decizie a primului ministru, pe baza 

avizului Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Fiecare producător de echipamente și programe 

software 5G va trebui să facă o solicitare pentru obținerea acestei autorizări, solicitare care va fi 

depusă la ministerul cu atribuții în domeniul comunicațiilor. 

- (Licitația pentru) acordarea așa-numitelor „licențe 5G” (și anume, în benzile de 700 MHz, 1 500 

MHz și 3,4-3,8 GHz). Sunt avute în vedere licențe pe termen lung în conformitate cu criteriile 

Codului european al comunicațiilor electronice, pentru a stimula în mod eficient tehnologia 5G, 

pentru a promova concurența și drepturile utilizatorilor finali. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 septembrie 2022. 

Reforma 3. Asigurarea securității cibernetice a entităților publice și private care dețin infrastructuri 

cu valențe critice 

Obiectivul acestei reforme este de a continua procesul de consolidare a rezilienței entităților publice 

și private care dețin infrastructură critică împotriva riscurilor cibernetice.  

Punerea în aplicare a acestei reforme va stabili cadrul juridic și instituțional pentru organizarea și 

desfășurarea de activități în domeniul securității cibernetice și al apărării cibernetice, al 

mecanismelor de cooperare și al responsabilităților instituțiilor în aceste domenii, prin finalizarea și 

intrarea în vigoare a Legii privind apărarea și securitatea cibernetică. În plus, Centrul Național 

Cyberint coordonează pregătirea Strategiei naționale de securitate cibernetică 2021-2026, care 

include dispoziții privind evaluările și actualizările periodice ale cadrului instituțional și de 

reglementare în materie de securitate cibernetică, cu scopul de a consolida parteneriatul dintre 

sectorul public, cel privat și mediul academic în vederea creșterii rezilienței cibernetice a societății 

în ansamblu, dezvoltării capacității de reacție la atacurile cibernetice și rezilienței sistemelor, 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 
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rețelelor și serviciilor și consolidării rolului României în arhitectura securității cibernetice de la 

nivel internațional. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 31 decembrie 2022. 

Reforma 4. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală 

pe parcursul vieții pentru cetățeni 

Obiectivul acestei reforme este de a sprijini digitalizarea economiei și tranziția către industria 4.0 și 

de a alinia piața forței de muncă la cele mai recente evoluții din acest sector. 

Reforma va fi pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului clasificărilor 

ocupațiilor, inclusiv a definiției noilor ocupații digitale, echivalente cu cele din alte țări ale UE. Se 

va efectua o analiză, precum și consultări cu universitățile și cu alte părți interesate relevante. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 septembrie 2022. 

Investiția 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental 

Obiectivul acestei investiții este de a implementa infrastructura de cloud guvernamental, utilizând 

tehnologii sigure și eficiente din punct de vedere energetic pentru a asigura caracterul sigur, 

interoperabil și standard al datelor publice.  

Implementarea acestei investiții include: i) construirea de centre de date Tier IV de la momentul 

conceperii pentru cele două centre principale de date și Tier III de la momentul conceperii pentru 

cele secundare, ii) furnizarea unei infrastructuri specifice pentru tehnologia informației și 

comunicațiilor, iii) dezvoltarea și extinderea infrastructurii de sprijin (energie electrică, măsuri de 

securitate fizică), iv) implementarea unei infrastructuri TIC scalabile și cu disponibilitate ridicată în 

fiecare centru de date. Centrele de date vor respecta Codul european de conduită privind eficiența 

energetică a centrelor de date11.  

Punerea în aplicare a acestei investiții va fi sprijinită printr-o evaluare efectuată de un consultant 

extern, care se așteaptă să furnizeze opțiunile strategice și tehnologice și pachetul legislativ și de 

reglementare pentru a stabili realizarea cloud-ului guvernamental, posibilitățile de construcție, 

livrare, instalare și exploatare a infrastructurilor civile și tehnologice în conformitate cu termenele 

stabilite în plan, cartografierea aplicațiilor/serviciilor digitale publice oferite în prezent de 

autoritățile de stat, proiectarea proceselor și a procedurilor puse în aplicare în etapele de producție 

și/sau de implementare, precum și planul de dezvoltare/migrare la cloud a aplicațiilor cartografiate. 

Cel puțin 30 de instituții publice vor fi conectate la cloud-ul guvernamental și îl vor utiliza. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

                                                           
11 Disponibil la adresa https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-

centre-energy-efficiency 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 204 

 ECOMP 1A  RO 
 

Investiția 2. Dezvoltarea cloudului și migrarea în cloud  

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza tehnologiile utilizate în instituțiile publice astfel 

încât acestea să fie dezvoltate pentru cloud (cloud ready), dezvoltând, în același timp, noi aplicații 

native pentru migrația în cloud.  

Se preconizează că prin punerea în aplicare a acestei investiții un număr minim de aplicații vor fi 

dezvoltate pentru cloud (cloud ready)/virtualizate pentru a migra în cloud, pe baza analizei care va 

fi elaborată de consultantul extern pentru a sprijini guvernul în implementarea cloud-ului 

guvernamental. Se preconizează că cel puțin 30 de aplicații de servicii digitale guvernamentale 

dezvoltate pentru cloud (cloud ready)vor migra către soluții de tip platformă ca serviciu (PaaS) sau 

infrastructură ca serviciu (IaaS). 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină  

Obiectivul acestei investiții este de a reduce timpul de lucru al personalului medical, al 

funcționarilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Casei de Asigurări de Sănătate, 

asigurând în același timp securitatea cibernetică a Platformei informatice a asigurărilor de sănătate 

(PIAS). Capacitatea instituțiilor sanitare centrale, regionale și locale va fi consolidată suplimentar 

pentru a gestiona digital datele privind sănătatea, iar adoptarea soluțiilor de telemedicină va fi 

accelerată.  

Investiția vizează, de asemenea, promovarea integrării instituțiilor sanitare prin intermediul 

infrastructurii digitale, facilitarea accesului la date pentru Ministerul Sănătății și alte părți interesate 

(cum ar fi direcțiile de sănătate publică), reducerea fragmentării și îmbunătățirea calității datelor 

privind sănătatea.  

Investiția vizează, de asemenea, sporirea accesului zonelor rurale și al zonelor urbane mici și al 

grupurilor vulnerabile la consultații specializate, reducând în același timp timpul de așteptare prin 

utilizarea telemedicinei. Sporirea accesului la informații și la educație pentru a preveni sarcinile 

neplanificate, precum și planificarea familială sunt, de asemenea, vizate de telemedicină. 

În etapa de punere în aplicare a acestei investiții vor fi urmate mai multe etape. În primul rând, se va 

efectua o evaluare a nevoilor pentru PIAS actual, cartografiind infrastructura disponibilă și lacunele 

existente. În al doilea rând, PIAS va fi transformat, printr-o soluție software, dintr-un sistem 

modular și fragmentat într-un sistem interoperabil, ușor de utilizat și care are fluxuri de date 

optimizate, o monitorizare electronică a obiectivelor, activităților și indicatorilor de performanță ai 

furnizorilor de servicii medicale și noi funcționalități (cum ar fi digitalizarea documentelor 

medicale). Rolul PIAS nu se va mai limita la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin 

dezvoltarea de module suplimentare pentru toate instituțiile implicate în politicile de sănătate de la 

nivel național pentru registrele modulare de boli și interfața pentru telemedicină și monitorizarea 

pacienților. Se preconizează că va fi sprijinită comunicarea dintre pacient și medic, precum și dintre 

medici, punându-se accentul în special pe grupurile sau regiunile vulnerabile. Investiția se va baza 

pe formare și pe achiziționarea de echipamente. În plus, vor fi dezvoltate noi module și aplicații 

informatice, precum și noi sisteme digitale de înregistrare și administrare, bazate pe date 

interoperabile și centralizate. Sistemul de telemedicină va fi conceput de așa manieră încât să le 

ofere pacienților din zonele rurale și din zonele urbane mici acces la consultații specializate în timp 

real și asincron. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 septembrie 2025. 
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Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini pregătirea și tranziția sistemului judiciar din România 

către un sistem centralizat de management electronic al cauzelor. România dezvoltă deja, utilizând 

alte fonduri ale UE, sistemul ECRIS (Sistemul electronic de management al cauzelor), iar planul de 

redresare și reziliență va completa eforturile în acest sens.  

Investiția constă în următoarele acțiuni: 

- tranziția tehnică de la serverele locale la cele centrale partajate – acest lucru va optimiza 

gestionarea și utilizarea resurselor tehnice (servere centrale, centre de date, servere de 

virtualizare); 

- modernizarea și finalizarea infrastructurii tehnice pentru munca de la distanță și digitalizarea 

documentelor, cu scopul de a spori reziliența sistemului judiciar; 

- îmbunătățirea capacităților în materie de securitate cibernetică (prin furnizare de echipamente și 

formare) atât la nivel central, cât și local (în special pentru instanțe, dar și pentru parchete)ș  

- punerea în aplicare a unui nou sistem care să permită videoconferințele securizate pentru 

participarea judecătorilor la activități online la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție; 

- sprijinirea finalizării sistemului ECRIS V, care este elementul central al transformării digitale a 

sistemului judiciar din România. Dezvoltarea sistemului, o parte din achizițiile pentru software-

ul aferent și echipamentele auxiliare, precum și formarea utilizatorilor sunt finanțate prin 

programul operațional „Capacitate administrativă”. În cadrul planului de redresare și reziliență, 

vor fi finanțate măsuri complementare (cum ar fi: achizițiile pentru o parte din echipamentul de 

sprijin ca parte a proiectului de virtualizare, care va facilita tranziția de la ECRIS IV la ECRIS 

V, înființarea centrului de date pentru sistemul judiciar care va găzdui, de asemenea, ECRIS V, 

achiziționarea de calculatoare și alte echipamente pentru utilizatorii finali).  

Această investiție stă la baza Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, care include 

măsuri specifice pentru asigurarea interacțiunii digitale dintre justițiabil și orice entitate interesată 

cu sistemul judiciar, semnătura electronică și sigiliul electronic, disponibilitatea unei comunicări 

îmbunătățite a datelor pentru dosarul electronic (care reprezintă o opțiune pentru ca justițiabilii să 

aibă acces electronic la dosarele judiciare), elaborarea unei strategii la nivelul întregului sector 

judiciar pentru digitalizarea arhivei fizice (jalonul 421). 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 5. Digitalizare în domeniul mediului 

Obiectivul acestei investiții este de a implementa un sistem informatic integrat pentru a sprijini 

dezvoltarea durabilă, a îmbunătăți infrastructura și calitatea mediului, a proteja natura și a conserva 

biodiversitatea. 

Investiția constă în două acțiuni principale: 

- dezvoltarea infrastructurii necesare pentru supravegherea, controlul și asigurarea integrității 

pădurilor și pentru transportul lemnului. Acest sistem va fi implementat în două etape (instalarea 

și configurarea sistemului informatic și implementarea unor soluții de securitate pentru 

asigurarea confidențialității, formării și operaționalizării unei platforme pentru investigații și 

alerte). Sistemul va fi integrat în SUMAL 2.0 (sistemul românesc de urmărire a materialelor 

lemnoase, aflat în prezent în curs de dezvoltare) și va monitoriza îndeplinirea obligațiile legale 

legate de recoltarea lemnului, regenerarea în timp util a pădurilor, sănătatea pădurilor, starea de 

conservare a habitatelor forestiere, impactul schimbărilor climatice și adaptarea la schimbările 
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climatice a diferitelor ecosisteme forestiere. Centrele de date vor respecta Codul european de 

conduită privind eficiența energetică a centrelor de date. 

- digitalizarea unui număr de 32 de servicii publice de mediu [de exemplu, transmiterea datelor și 

a informațiilor necesare pentru calcularea și raportarea inventarelor de emisii, raportarea privind 

Natura 2000, conservarea naturii – servicii privind derogările și capturile accidentale de specii 

strict protejate, gestionarea registrului național al grădinilor zoologice, acvariilor publice și 

centrelor de reabilitare, serviciul de gestionare a ecosistemelor, planurile de gestionare a zonelor 

naturale protejate, gestionarea registrului autorizațiilor emise de agențiile de mediu județene 

pentru activitățile de recoltare/capturare și/sau comercializare a speciilor de floră și faună 

sălbatică efectuate de persoane fizice și juridice, gestionarea procedurilor de notificare și 

autorizare în domeniul MMG-urilor (microorganismelor modificate genetic) și al OMG-urilor 

(organismelor modificate genetic), notificările de serviciu public SEVESO – serviciul de 

transmitere de notificări cu privire la accidente/incidente de către operatorii economici, precum 

și de notificări ale clasificărilor în sensul Directivei 2012/18/UE (SEVESO III), asigurându-se 

interoperabilitatea cu IGSU, serviciul de înregistrare EMAS – care gestionează organizațiile 

care aderă la un sistem comunitar de management de mediu și audit, aplicația EPRTR pentru 

raportarea de către operatorii economici, Serviciul pentru emisii industriale, Serviciul de 

eliberare a permiselor, acordurilor, autorizațiilor și permiselor integrate de mediu integrate în 

sistemul de gestionare a documentelor, serviciul public sol-subsol (gestionarea datelor privind 

identificarea și remedierea siturilor contaminate sau potențial contaminate), serviciul public de 

analiză de laborator în domeniul deșeurilor, al zgomotului, al radioactivității, al generării de 

deșeuri și al serviciilor de raportare a gestionării, serviciile de raportare privind generarea și 

gestionarea deșeurilor de ambalaje, serviciul de raportare privind vehiculele scoase din uz, 

serviciul de aprobare/refuzare a transporturilor transfrontaliere de deșeuri, serviciul de 

înregistrare a producătorilor de baterii și acumulatori, serviciul de înregistrare a producătorilor 

de echipamente electrice și electronice și de raportare a datelor privind generarea și gestionarea 

deșeurilor de echipamente electrice și electronice, serviciul de raportare a substanțelor chimice 

în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul 1907/2006 – REACH - și cu articolele 46 și 49 

din Regulamentul 1272/2008 – CLP, rapoartele de securitate pentru siturile de nivel înalt, 

politica de prevenire a accidentelor majore pentru siturile de nivel scăzut, planul de urgență, 

efectul de domino între instalații, în conformitate cu punerea în aplicare a Directivei 

SEVESO III a UE, serviciul de solicitare a etichetei ecologice pentru persoane juridice, serviciul 

de prezentare a cazurilor de daune aduse mediului înregistrate în România, monitorizarea 

emisiilor provenite de la instalații medii de ardere, serviciul public de autorizare a emisiilor de 

gaze cu efect de seră, serviciul de înregistrare pentru operatorii economici care nu fac obiectul 

autorizației de mediu în vederea îndeplinirii cerințelor stabilite de Directiva 2008/98 a UE, 

serviciul de emitere a aprobărilor și a rapoartelor de evaluare (pentru produse biocide, produse 

de protecție a plantelor și îngrășăminte), serviciul de raportare a datelor pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor în instituțiile publice]. 

 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.
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Investiția 6. Digitalizarea în domeniul muncii și protecției sociale 

Obiectivul acestei investiții este de a spori nivelul digitalizării pentru mai multe servicii din 

domeniul muncii și al protecției sociale, pe baza achiziționării de echipamente și a formării 

personalului. 

Investiția constă în mai multe acțiuni: 

- digitalizarea serviciilor oferite de ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 

Muncă) (cum ar fi depunerea online a documentelor pentru înregistrarea beneficiarilor și 

acordarea de prestații, posibilitatea de a se înregistra și de a participa la cursuri de formare 

online și evaluarea competențelor profesionale, sesiuni de consiliere online) și modernizarea 

infrastructurii; 

- digitalizarea Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), care vizează activitatea de control din 

domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă (sistem informatic, semnături 

electronice, simplificarea procedurii de notificare); În plus, se preconizează ca proiectul 

REGES-ONLINE să digitalizeze relația inspectoratelor teritoriale de muncă cu angajatorii, 

facilitând transmiterea datelor privind angajații și contractele individuale de muncă ale acestora; 

- digitalizarea beneficiilor de asistență socială gestionate de Agenția Națională pentru Plăți și 

Inspecție Socială – ANPIS (inclusiv sisteme informatice funcționale pentru beneficiarii 

venitului minim de incluziune). În cazul ANPIS, se are în vedere dezvoltarea unor instrumente 

pentru gestionarea documentelor și a informațiilor și pentru canalele de comunicare în timp real 

cu cetățenii și a unor instrumente de digitalizare și prelucrare, asigurând în același timp 

securitatea datelor. În plus, în sinergie cu reforma inclusă în componenta 13 (reforme sociale) a 

Planului de redresare și reziliență, se preconizează operaționalizarea platformei digitale pentru 

punerea în aplicare a venitului minim de incluziune; 

- cursuri de formare în domeniul competențelor digitale pentru angajații ANOFM, ANPIS și ITM. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice 

Obiectivul acestei investiții este de a operaționaliza formularele electronice standard care vor trebui 

utilizate pentru publicarea anunțurilor de achiziții publice, acestea urmând să simplifice practicile în 

materie de achiziții publice de la nivel național și european, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2019/1780 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunțurilor 

în domeniul achizițiilor publice și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

2015/1986. 

Investiția va include o analiză a cerințelor legale de la nivelul UE și o comparație cu formularele 

anterioare și va viza schemele, listele de coduri, normele operaționale și de validare și etichetele, va 

evalua integrarea sistemului solicitată, va adapta formularele electronice, va defini și implementa 

modelul de date pentru formularele electronice, formularele electronice și notificările. În plus, 

formularele electronice vor fi integrate cu alte instrumente și servicii (cum ar fi Sistemul de 

informații comerciale al Sistemului Național de Achiziții Publice) și vor fi oferite cursuri de 

formare pentru utilizatori. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2023.



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 208 

 ECOMP 1A  RO 
 

Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini tranziția și adoptarea cărții electronice de identitate de 

către cetățenii români. Investiția este esențială pentru facilitarea interacțiunii digitale dintre entitățile 

publice/private și cetățeni. 

Se preconizează că investiția va duce la eliberarea a 8,5 milioane de cărți de identitate electronice în 

perioada de implementare a Planului național de redresare și reziliență. Cartea de identitate 

electronică va stoca două certificate digitale: i) unul care va permite autentificarea pentru utilizarea 

serviciilor online ale administrației publice și ii) unul opțional pentru semnătura electronică 

calificată eliberat de furnizorii de servicii de certificare calificată. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transformarea digitală a organizațiilor 

neguvernamentale (ONG-uri) și de a spori nivelul de alfabetizare digitală în rândul angajaților. 

Investiția constă într-o cerere de proiecte și va acorda 200 de granturi (de maximum 70 000 EUR 

pentru o perioadă de punere în aplicare de maximum 30 de luni) ONG-urilor pentru investiții în 

infrastructura digitală, competențele digitale ale personalului și voluntarilor, dezvoltarea de 

platforme de gestionare a relațiilor cu clienții și achiziționarea de echipamente. În plus, în cadrul 

acestei investiții se va înființa un centru de resurse pentru transformarea digitală a ONG-urilor. 

Centrul va sprijini dezvoltarea de servicii informatice, de soluții software cu sursă deschisă și de 

asistență tehnică pentru implementarea strategiilor de transformare digitală, centralizând resursele 

digitale existente într-o librărie digitală deschisă care să faciliteze accesul, asistența, învățarea 

online și formarea, comunitățile de practică și sprijinul personalizat în procesele de transformare 

digitală. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025. 

Investiția 10. Transformarea digitală în managementul funcției publice  

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți funcția publică prin reducerea birocrației și sporirea 

calității serviciilor publice prin intermediul unei funcții publice bine pregătite și profesioniste. 

Această investiție este legată de componenta 14 (Buna guvernanță). 

Investiția constă în operaționalizarea a două platforme interoperabile: 

- e-ANFP – dezvoltarea și extinderea platformei de gestionare a funcției publice (nivel central, 

teritorial, local) pentru toate procesele aferente carierei (recrutare, evaluare, promovare, ieșirea 

din sistemul public, pe baza unui cadru de competențe standardizat și a unor fișe ale posturilor 

standardizate) și interconectarea cu instituțiile cu care se colaborează; 

- SIMRU (Sistemul integrat de gestionare a resurselor umane) – dezvoltarea platformei de 

gestionare internă pentru autoritățile publice pentru procesele privind resursele umane 

(gestionarea datelor privind personalul, gestionarea organizațională, gestionarea timpului, 

stabilirea obiectivelor și raportarea). 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

 

Investiția 11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin 

diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe 
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Obiectivul acestei investiții este de a asigura acoperirea accesului la internet de foarte mare viteză în 

zonele în care piața nu poate furniza aceste servicii pe cont propriu (sate, inclusiv zone 

defavorizate). Viteza minimă va fi de cel puțin 100 Mbps, cu posibilitatea creșterii acesteia în viitor, 

iar rețelele vor fi FTTB/H și/sau 5G. 

Investiția constă în două priorități: i) o prioritate absolută, care vizează localitățile rurale complet 

albe care nu sunt deservite de rețele fixe, dar unde există cerere latentă sau factori socioeconomici și 

ii) o prioritate subiacentă, care vizează rețelele fixe în care trebuie îmbunătățite vitezele, iar piața nu 

reușește să acopere aceste nevoi. Investiția va finanța infrastructura pasivă și elementele de rețea 

active, segmentul backhaul și de acces, crearea de noi rețele sau modernizarea celor existente. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru 

cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente 

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea Centrului Național Cyberint și de a 

asigura securitatea infrastructurilor a unui număr minim de 101 instituții și entități cu infrastructuri 

TIC critice la nivel național (ministere, agenții, furnizori/distribuitori de energie, sectorul sănătății, 

transporturilor, aprovizionării cu apă).  

Investiția constă în mai multe linii de acțiune: 

- Furnizarea de soluții, echipamente și de cursuri de formare în materie de securitate cibernetică 

pentru entitățile selectate pe baza gradului de vulnerabilitate la atacurile cibernetice, a 

impactului potențial al unui atac cibernetic asupra serviciilor furnizate, a probabilității de a fi 

ținte ale atacurilor cibernetice majore, a acoperirii naționale/regionale și a numărului de 

destinatari ai serviciilor furnizate de entități. 

- Dezvoltarea capacităților Centrului Național Cyberint prin operaționalizarea unei platforme 

pentru securitatea și canalizarea datelor care să fie transferate între rețele cu niveluri de 

încredere diferite și sporirea capacității de investigare a centrului. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 13. Dezvoltarea sistemelor de securitate pentru protecția spectrului guvernamental 

Obiectivul acestei investiții este de a asigura comunicațiile fără fir la nivelul instituțiilor și 

autorităților publice centrale și locale. În special, investiția urmărește să implementeze mecanisme 

de prevenire a vulnerabilității fără fir în sistemele de comunicații, să dezvolte soluții de detectare a 

vulnerabilității fără fir în sistemele de comunicații și să creeze un sistem unificat de gestionare a 

vulnerabilității fără fir în sistemele de comunicații. 

Investiția va fi implementată prin crearea unei noi rețele de senzori, care vor fi distribuiți la nivel 

național, vor fi amplasați în locuri de recepție dedicate pentru a detecta și a crea alerte în mod 

automat în cazul unor perturbări ale spectrului de frecvențe radio guvernamental.  

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 martie 2026.
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Investiția 14. Sporirea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale 

furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România 

Obiectivul acestei investiții este de a spori reziliența infrastructurii furnizorilor de servicii de 

internet (ISP) pentru autoritățile publice, asigurând, în același timp, securitatea cibernetică a 

acestora. 

Investiția constă în actualizarea și extinderea rețelei de acces la internet care să asigure o 

conectivitate de ordinul gigabiților pentru administrația publică, modernizarea capacităților de 

securitate cibernetică, securizarea serviciilor ISP (DNS, internet, e-mail, găzduire). Fiecare județ din 

România va fi conectat la o rețea națională de distribuție a internetului. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024. 

Investiția 15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini atât dezvoltarea competențelor în materie de securitate 

cibernetică ale elevilor și studenților, cât și ale actorilor publici și privați. 

Investiția constă în două acțiuni principale: 

- implementarea unor cursuri de formare în domeniul securității cibernetice pentru 5 000 de 

profesori (de la nivel preuniversitar și universitar) care vor transmite cunoștințele dobândite 

astfel elevilor și studenților din întreaga țară. Această parte a investiției va duce la sporirea 

gradului de sensibilizare cu privire la securitatea cibernetică și va contribui la un efect de lungă 

durată pentru economie și societate; 

- dezvoltarea unui set de instrumente pentru sporirea maturității în materie de securitate 

cibernetică pentru 1 000 de actori, pe baza unei evaluări inițiale care se va axa pe cunoștințele 

operaționale și tehnologice și pe competențele grupurilor-țintă. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici 

Obiectivul acestei investiții este de a spori competențele digitale avansate ale funcționarilor publici, 

cu scopul de a sprijini digitalizarea serviciilor publice prin îmbunătățirea disponibilității forței de 

muncă calificate pentru operațiunile TIC interne. 

Investiția constă în cursuri de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate 

(gestionarea bazelor de date, gestionarea sistemelor, analiza proceselor de lucru, analiza datelor, 

programare) pentru 32 500 de funcționari publici (din care 2 500 de funcționari în vârstă). Se va 

efectua în prealabil o analiză a nevoilor de formare. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a 

competențelor digitale 

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți competențele digitale de bază ale comunităților cu 

acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate. Investițiile constau în reconversia a 

105 biblioteci în hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, fiind susținute de fonduri 

suplimentare pentru 1 030 de biblioteci pentru a-și schimba/moderniza echipamentele informatice. 

În cadrul acestei investiții, se preconizează că vor fi dezvoltate competențele de bază, cum ar fi 

alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, 

securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 100 000 de cetățeni din 

comunități defavorizate. 
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Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 
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G.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

142 Reforma 1. 

Dezvoltarea 

unui cadru 

unitar pentru 

definirea 

arhitecturii 

unui sistem de 

tip cloud 

guvernamental  

 

Jalon S-a instituit și 

este 

operațional 

grupul operativ 

pentru 

implementarea 

și 

monitorizarea 

reformelor și 

investițiilor 

privind 

transformarea 

digitală 

Intrarea în 

vigoare a 

Ordinului 

ministerial de 

instituire a 

grupului 

operativ 

   T4 2021 Operaționalizarea unei unități 

temporare de management al 

programelor de transformare 

digitală, care va angaja, în 

perioada de punere în aplicare 

a Planului de redresare și 

reziliență, 17 agenți 

contractuali cu înaltă 

specializare în domeniul 

tehnologiilor digitale și al 

managementului de proiect 

de specialitate. Atribuțiile 

principale ale acestei unități 

sunt: 

- elaborarea și punerea în 

aplicare a componentelor 

sectoriale ale Planului 

național de redresare și 

reziliență; 

- monitorizarea punerii în 

aplicare a reformelor și a 

investițiilor din cadrul 

Planului național de 

redresare și reziliență 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

legate de domeniul digital, 

cu accent pe proiectele-

cheie, și propunerea de 

măsuri imediate de 

remediere pentru 

elementele critice, în 

strânsă colaborare cu 

celelalte instituții 

implicate; 

- elaborarea de sisteme de 

management al 

performanței proiectelor în 

corelare cu  

 

obiective specifice ale 

pilonului digital; 

- elaborarea și 

reglementarea cadrului 

normativ, metodologic și a 

procedurilor  

 

funcționale, operaționale și 

financiare în domeniul său 

de activitate; 

- dezvoltarea instrumentelor 

pentru punerea în aplicare 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

a politicilor legate de 

domeniul digital; 

- managementul proiectelor 

și raportările stadiilor de 

îndeplinire a obiectivelor 

stabilite în cadrul 

măsurilor digitale din 

Planul național de 

redresare și reziliență; 

- îndeplinirea oricăror 

atribuții necesare pentru 

asigurarea implementării 

investițiilor și reformelor 

din Planul național de 

redresare și reziliență 

legate de domeniul digital. 

Unitatea va fi coordonată de 

un director subordonat 

ministrului care deține 

portofoliul digitalizării. 

143 Reforma 1. 

Dezvoltarea 

unui cadru 

unitar pentru 

definirea 

arhitecturii 

Jalon Finalizarea 

analizei 

opțiunilor 

privind 

arhitectura 

cloud-ului 

Prezentarea 

raportului de 

realizare, cu 

evaluările și 

recomandările 

aferente 

   T1 2022 Analiza va prezenta:  

- opțiunile strategice și 

tehnologice și pachetul 

legislativ și de 

reglementare pentru 

stabilirea realizării cloud-
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

unui sistem de 

tip cloud 

guvernamental  

 

guvernamental  

 

 ului guvernamental, cu 

includerea normelor de 

interoperabilitate și 

modelului de guvernanță a 

datelor guvernamentale; 

- posibilitățile de 

construcție, livrare, 

instalare și funcționare a 

infrastructurilor civile și 

tehnologice conform 

termenelor prevăzute în 

plan;  

- inventarierea 

aplicațiilor/serviciilor 

digitale publice oferite în 

prezent de autoritățile 

publice, designul 

proceselor și procedurilor 

implementate în producție 

și/sau aflate în stadii de 

implementare;  

- planul de 

dezvoltare/migrare în 

cloud a aplicațiilor 

inventariate. 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

144 Reforma 1. 

Dezvoltarea 

unui cadru 

unitar pentru 

definirea 

arhitecturii 

unui sistem de 

tip cloud 

guvernamental  

 

Jalon Intrarea în 

vigoare a Legii 

privind 

guvernanța 

serviciilor de 

cloud pentru 

administrația 

publică 

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

în vigoare a 

Legii privind 

guvernanța 

serviciilor de 

cloud 

   T2 2022 Noua lege va stabili cadrul 

general pentru dezvoltarea și 

gestionarea unei infrastructuri 

de cloud constând într-un set 

de resurse și servicii din 

domeniul tehnologiei 

informației, comunicațiilor și 

securității cibernetice, 

partajate de sectorul public în 

conformitate cu Strategia 

europeană privind cloud 

computingul și aliniată la 

Cadrul național de 

interoperabilitate.  

145 Reforma 1. 

Dezvoltarea 

unui cadru 

unitar pentru 

definirea 

arhitecturii 

unui sistem de 

tip cloud 

guvernamental  

Jalon Intrarea în 

vigoare a noii 

legi privind 

interoperabilita

tea 

 

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

în vigoare a 

Legii privind 

interoperabilita

tea 

   T2 

 

2022 

 

Noua lege: 

- va fi aliniată la dispozițiile 

Cadrului european de 

interoperabilitate12; 

- va institui un cadru/o 

guvernanță pentru 

sprijinirea alegerii 

standardelor și normelor 

relevante pentru 

                                                           
12 https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

 dezvoltarea aplicațiilor și 

serviciilor de către sectorul 

public într-un mediu sigur 

și durabil; 

- va operaționaliza migrarea 

și integrarea în structurile 

de date existente, 

asigurând în același timp 

interoperabilitatea; 

- va asigura faptul că 

punerea în aplicare a 

funcționalităților implică 

alinierea infrastructurilor 

naționale de identificare și 

autorizare la cele ale 

statelor membre ale UE în 

cadrul unui sistem 

transnațional, în 

conformitate cu normele 

europene prevăzute în 

Regulamentul (UE) 

2014/910 privind 

identificarea electronică și 

serviciile de încredere 

pentru tranzacțiile 

electronice pe piața internă 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 218 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

(eIDAS); 

- va lua în considerare 

principiul „doar o singură 

dată” încorporat în 

Regulamentul (UE) 

2018/1724 privind portalul 

digital unic. 

146 Reforma 2. 

Tranziția către 

atingerea 

obiectivelor de 

conectivitate 

UE 2025 și 

stimularea 

investițiilor 

private pentru 

dezvoltarea 

rețelelor de 

foarte mare 

capacitate  

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii 

privind 

securitatea 

rețelelor 5G  

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

în vigoare a 

Legii privind 

securitatea 

rețelelor 5G 

      T2 2021 Intrarea în vigoare a Legii 

privind securitatea rețelelor 

5G. Principalele prevederi se 

vor referi la furnizorii de 

comunicații, care vor putea 

utiliza în rețelele 5G numai 

tehnologii, echipamente și 

programe software de la 

producători autorizați în 

prealabil printr-o decizie a 

primului ministru, pe baza 

avizului Consiliului Suprem 

de Apărare a Țării. Fiecare 

producător de echipamente și 

programe software 5G va 

trebui să facă o solicitare 

pentru obținerea acestei 

autorizări, solicitare care va fi 

depusă la ministerul cu 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

atribuții în domeniul 

comunicațiilor. 

147 Reforma 2. 

Tranziția către 

atingerea 

obiectivelor de 

conectivitate 

UE 2025 și 

stimularea 

investițiilor 

private pentru 

dezvoltarea 

rețelelor de 

foarte mare 

capacitate  

Jalon Publicarea 

cererii de 

ofertă pentru 

autorizarea 

operatorilor de 

telecomunicații 

să acorde 

licențe 5G  

Cererea de 

oferte este 

publicată pe 

site-ul 

ANCOM  

      T2 2022 Publicarea și organizarea unei 

proceduri de selecție 

concurențiale (licitație) 

pentru acordarea 

așanumitelor „licențe 5G” (și 

anume, în benzile de 

700 MHz, 1 500 MHz și 

3,43,8 GHz).  

Sunt avute în vedere licențe 

pe termen lung în 

conformitate cu criteriile 

Codului european al 

comunicațiilor electronice, 

pentru a stimula în mod 

eficient tehnologia 5G, pentru 

a promova concurența și 

drepturile utilizatorilor finali. 

Procedura de licitație se va 

baza pe experiența anterioară 

cu licitațiile din domeniul 

spectrului din România (2012 

și 2015) și pe procedurile 

recente similare din UE și va 

include garanții 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

concurențiale, mecanisme de 

modelare a pieței și condiții 

aferente licențelor, toate 

acestea fiind adecvate 

specificului și dinamicii 

pieței românești.  

148 Reforma 2. 

Tranziția către 

atingerea 

obiectivelor de 

conectivitate 

UE 2025 și 

stimularea 

investițiilor 

private pentru 

dezvoltarea 

rețelelor de 

foarte mare 

capacitate  

Jalon Recomandările 

prevăzute în 

setul de 

instrumente al 

UE privind 

conectivitatea 

sunt 

implementate 

    T3 2022 Implementarea foii de parcurs 

a României, ce aplică setul de 

instrumente privind 

conectivitatea13, este un efort 

comun care implică mai 

multe părți interesate. 

Conform proiectului de foaie 

de parcurs, care în prezent 

este analizat de ministerele de 

resort, România va pune în 

aplicare 12 dintre cele 39 de 

recomandări: 

24 – Promovarea unor prețuri 

de rezervă adecvate 

25 – Disponibilitatea la timp 

a benzilor armonizate 5G 

28 – Regim de autorizare 

                                                           
13 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

individuală pentru banda de 

frecvențe de 24.25-27.5 GHz 

31 – Structura taxelor 

recurente pentru spectru va 

stimula implementarea 

38 – Comunicare coordonată 

și specifică pentru informarea 

și educarea cu privire la 

implementarea tehnologiei 

5G 

39 – Informarea publicului cu 

privire la conformitatea 

instalațiilor stațiilor radio de 

bază cu limitele de siguranță 

pentru CEM aplicabile. 

Se preconizează că toate 

aceste recomandări vor fi 

finalizate până la sfârșitul 

anului 2021, în timp ce: 

2 – Furnizarea de 

reglementări model privind 

instalarea rețelelor de 

comunicații electronice 

3 – Furnizarea de materiale 

informative și organizarea de 

ateliere pentru municipalități 
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și alte autorități competente 

11 – Asigurarea 

disponibilității informațiilor 

din diferite surse și sporirea 

transparenței lucrărilor de 

construcții civile planificate 

26 – Revizuirea periodică a 

planurilor naționale privind 

spectrul 

32 – Utilizarea ajutorului 

financiar ca o completare 

pentru stimularea investițiilor 

35 – Utilizarea condițiilor 

tehnice armonizate elaborate 

de Conferința europeană a 

administrațiilor de poștă și 

telecomunicații 

(CEPT)/Comitetul pentru 

comunicații electronice 

(ECC), în cazul în care vor fi 

considerate necesare intervale 

de frecvențe specifice 

comune 

Toate acestea vor fi finalizate 

în 2022. 
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149 Reforma 2. 

Tranziția către 

atingerea 

obiectivelor de 

conectivitate 

UE 2025 și 

stimularea 

investițiilor 

private pentru 

dezvoltarea 

rețelelor de 

foarte mare 

capacitate  

Jalon Alocarea 

drepturilor de 

utilizare a 

spectrului de 

frecvențe radio 

Drepturile de 

utilizare sunt 

atribuite 

      T3 2022 Licențele pentru frecvențele 

radio „5G” se vor aloca pe 

baza rezultatelor procedurii 

de selecție 

concurențiale/licitației 

prevăzute la jalonul 147. 

 

150 Reforma 3. 

Asigurarea 

securității 

cibernetice a 

entităților 

publice și 

private care 

dețin 

infrastructuri 

cu valențe 

critice  

Jalon Adoptarea 

Strategiei 

naționale 

privind 

securitatea 

cibernetică 

2021-2026 

Adoptarea de 

către guvern a 

Strategiei 

naționale 

privind 

securitatea 

cibernetică 

2021-2026 

   T4 2021 Strategia națională privind 

securitatea cibernetică 2021-

2026 va fi adoptată și va 

include dispoziții privind: 

- evaluări și actualizări 

periodice ale cadrului 

instituțional și de 

reglementare în materie de 

securitate cibernetică;  

- consolidarea 

parteneriatului 

publicprivat pentru 

sporirea rezilienței 
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cibernetică a societății în 

ansamblul său;  

- dezvoltarea capacității de 

reacție la atacurile 

cibernetice și a rezilienței 

sistemelor, rețelelor și 

serviciilor;  

- consolidarea rolului 

României în arhitectura 

securității cibernetice de la 

nivel internațional. 

151 Reforma 3. 

Asigurarea 

securității 

cibernetice a 

entităților 

publice și 

private care 

dețin 

infrastructuri 

cu valențe 

critice 

Jalon Intrarea în 

vigoare a Legii 

privind 

apărarea și 

securitatea 

cibernetică a 

României 

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

în vigoare a 

Legii privind 

apărarea și 

securitatea 

cibernetică a 

României 

   T4 2022 Legea privind apărarea și 

securitatea cibernetică a 

România va stabili cadrul 

juridic și instituțional pentru 

organizarea și desfășurarea 

activităților din domeniul 

securității cibernetice și al 

apărării cibernetice, 

mecanismele de cooperare și 

răspunsurile instituțiilor în 

domeniile în cauză. 

152 Reforma 4. 

Creșterea 

competențelor 

digitale pentru 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

Ordinului 

ministerial al 

 

 

Dispoziție din 

ordinul 

      T3 2022 Ordinul ministerial al 

ministrului muncii și al 

președintelui Institutului 

Național de Statistică va 
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exercitarea 

funcției publice 

și educație 

digitală pe 

parcursul vieții 

pentru cetățeni 

ministrului 

muncii și al 

președintelui 

Institutului 

Național de 

Statistică 

pentru 

definirea 

ocupațiilor noi 

digitale în 

clasificarea 

ocupațiilor 

(COR)  

 

ministrului 

muncii și al 

președintelui 

Institutului 

Național de 

Statistică care 

indică intrarea 

în vigoare a 

modificării 

prin care se 

definesc noile 

ocupații 

digitale în 

cadrul COR. 

defini noile ocupații digitale 

în cadrul Clasificării 

Ocupațiilor din România 

(COR), acestea fiind 

echivalente cu cele existente 

în țările Uniunii Europene cu 

bune practici în digitalizare. 

Se va efectua un studiu/o 

analiză de diagnosticare 

pentru a furniza o previziune 

pentru următorii cinci ani în 

ceea ce privește nevoile de 

forță de muncă în contextul 

transformării digitale a 

economiei și al tranziției către 

industria 4.0, inclusiv 

recomandări pentru definirea 

noilor ocupații digitale în 

clasificarea oficială a 

ocupațiilor. 

153 Investiția 1. 

Implementarea 

infrastructurii 

de cloud 

guvernamental  

 

Jalon Semnarea 

contractului de 

implementare a 

investiției pe 

baza procedurii 

de ofertare 

 

Semnarea 

contractului 

   T2 2022 Semnarea contractului pentru 

implementarea infrastructurii 

de cloud guvernamental 

Instituțiile responsabile 

pentru licitație și punerea în 

aplicare a acestei investiții 
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pentru 

implementarea 

investiției 

sunt Serviciul de 

Telecomunicații Speciale și 

Autoritatea pentru 

Digitalizarea României. 

Implementarea cloud-ului 

guvernamental va presupune 

cel puțin următoarele etape: 

- construcția de centre de 

date Tier IV de la 

momentul conceperii 

pentru cele două centre 

principale și Tier III de la 

momentul conceperii 

pentru cele secundare; 

- furnizarea infrastructurii 

de comunicații și 

tehnologia informației 

(cabluri de fibră  

 

optică și echipamente de 

comunicații de mare 

capacitate) specifice; 

- dezvoltarea/extinderea 

rețelei de alimentare cu 

energie electrică pentru 

fiecare centru de date în 
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parte în vederea asigurării 

redundanței și a 

necesarului de energie 

electrică; 

- realizarea unei 

infrastructuri de 

climatizare scalabile și 

redundante, eficientă din 

punct de vedere energetic; 

- instalarea sistemului de 

detecție și de stingere a 

incendiilor cu gaz inert 

care să asigure protecția 

întregii infrastructuri din 

fiecare centru de date; 

- implementarea sistemului 

de securitate fizică (control 

acces, monitorizare video, 

antiefracție etc.) pentru 

infrastructura dezvoltată; 

- implementarea rețelei de 

monitorizare și 

management a 

infrastructurii în cadrul 

facilității realizate; 

- realizarea infrastructurii 
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TIC scalabile și de înaltă 

disponibilitate 

(echipamente de  

 

procesare, stocare, 

comunicații, software de 

virtualizare) în cadrul 

fiecărui centru de date în 

parte; 

- achiziția licențelor și 

echipamentelor 

specializate necesare 

pentru securitatea 

cibernetică perimetrală.  

- Securitatea va fi asigurată 

de administratorul 

infrastructurii de cloud 

guvernamental. 

154 Investiția 1. 

Implementarea 

infrastructurii 

de cloud 

guvernamental  

 

Țintă Instituții 

publice 

conectate prin 

intermediul 

cloud-ului 

guvernamental 

 Numărul 0 30 T4 2024 Cel puțin 30 de instituții 

publice sunt conectate și 

utilizează pe deplin cloud-ul 

guvernamental, în 

conformitate cu dispozițiile 

prevăzute în jalonul 153. 

Instituțiile publice vor face 

schimb de date între ele prin 
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intermediul infrastructurii de 

cloud guvernamental. 

155 Investiția 1.  

Implementarea 

infrastructurii 

de cloud 

guvernamental  

 

Țintă Centre de date 

Tier IV de la 

momentul 

conceperii, 

infrastructură 

si tehnologii 

pentru servicii 

de cloud 

  Numărul 0 4 T4 2025 Două centre de date Tier III și 

două Tier IV de la momentul 

conceperii, hardware și 

software de cloud 

(infrastructură ca serviciu - 

IaaS/platformă ca serviciu - 

PaaS/software ca serviciu - 

SaaS) funcționale, în 

conformitate cu dispozițiile 

prevăzute în jalonul 153. 

Centrele de date vor respecta 

Codul european de conduită 

privind eficiența energetică a 

centrelor de date. 

156 Investiția 2. 

Dezvoltarea 

cloudului și 

migrarea în 

cloud  

 

Țintă Migrarea 

aplicațiilor de 

servicii digitale 

guvernamental

e către soluții 

de tip 

infrastructură 

ca serviciu - 

IaaS/platformă 

ca serviciu - 

  Numărul 0 5 T2 2025 Numărul de aplicații de 

servicii digitale 

guvernamentale dezvoltate 

pentru cloud (cloud ready) în 

soluțiile de tip PaaS și 

migrarea celor existente 

dezvoltate pentru cloud/ 

virtualizate către soluțiile de 

tip IaaS, conform analizei 

elaborate la jalonul 143. 
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PaaS Se vor dezvolta 

aplicații/servicii pentru 

autoritățile/instituțiile publice 

pentru a le ajuta să furnizeze 

serviciile publice care sunt de 

competența lor, deci nu sunt 

utilizate pentru activități 

economice. 

157 Investiția 2. 

Dezvoltarea 

cloudului și 

migrarea în 

cloud  

  

 

Țintă Migrarea 

aplicațiilor de 

servicii digitale 

guvernamental

e către soluții 

de tip 

infrastructură 

ca serviciu - 

IaaS/platformă 

ca serviciu - 

PaaS 

  Număr 5 30 T2 2026 Numărul de aplicații de 

servicii digitale 

guvernamentale dezvoltate 

pentru cloud (cloud ready) în 

PaaS si migrarea celor 

existente pregătite pentru 

cloud/ virtualizate către 

soluțiile de tip IaaS, conform 

analizei elaborate la jalonul 

143. 

Se vor dezvolta 

aplicații/servicii pentru 

autoritățile/instituțiile publice 

pentru a le ajuta să furnizeze 

serviciile publice care sunt de 

competența lor, deci nu sunt 

utilizate pentru activități 

economice. 
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158 Investiția 3. 

Crearea 

sistemului de 

eHealth și 

telemedicină 

  

Țintă Instituții de 

sănătate 

publică 

digitalizate  

  Numărul 0 60 T2 2023 Cel puțin 60 de instituții de 

sănătate publică vor fi 

digitalizate. 

Instituțiile cu atribuții în 

domeniul sanitar includ: 

direcțiile de sănătate publică, 

institutele de sănătate publică, 

Agenția Națională a 

Medicamentului, Școala 

Națională de Sănătate Publică 

și Management și Ministerul 

Sănătății. Procesul de 

digitalizare va include: 

1. Realizarea de investiții în 

sistemele informatice si în 

infrastructura digitală 

(echipamente informatice, 

licențe, software IT, sisteme 

de comunicații) pentru 

următoarele instituții: 

Ministerul Sănătății, 

Direcțiile Județene de 

Sănătate Publică [statistici în 

domeniul sănătății, 

administrarea sănătății 

(planificarea sănătății) și 
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sprijin decizional (revizuirea 

cheltuielilor, conturile 

naționale de sănătate, 

gestionarea resurselor umane, 

registrele resurselor umane, 

sprijin decizional); Serviciile 

Județene de Ambulanță 

(inclusiv Serviciul de 

Ambulanță București - Ilfov), 

Institutul Național de 

Sănătate, Institutul Național 

de Medicină Sportivă, 

Institutul Național de 

Hematologie Transfuzională 

„Prof. Dr. C.T. Nicolau”, 

Agenția Națională de 

Transplant, Oficiul Central de 

Stocare pentru Situații 

Speciale, Registrul Național 

al Donatorilor Voluntari de 

Celule Stem Hematopoietice, 

Agenția Națională a 

Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, 

institutele de medicină legală, 

Centrul Național de Sănătate 
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Mintală și Luptă Antidrog 

București, Școala Națională 

de Sănătate Publică, 

Management și Perfecționare 

în Domeniul Sanitar 

București. Sistemul de 

supraveghere a bolilor 

transmisibile, statistici 

privind sănătatea, sprijin 

decizional, registre pentru 

transplantul de celule stem). 

2. Asistență tehnică pentru 

dezvoltarea și integrarea 

soluțiilor de sănătate digitală 

în sistemul de sănătate. 

3. Formarea personalului 

pentru a învăța să utilizeze 

aplicațiile informatice. Se va 

acorda sprijin din Planul 

național de redresare și 

reziliență pentru formarea a 

2 970 de angajați. 

Se va acorda prioritate 

furnizorilor de servicii 

medicale din zonele 

îndepărtate sau sărace. 
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159 Investiția 3. 

Crearea 

sistemului de 

eHealth și 

telemedicină 

 

 

Jalon Implementarea 

sistemului de 

telemedicină 

    T4 2024 Sistemul de telemedicină va 

fi accesibil unei game largi de 

furnizori de servicii medicale 

relevanți, cu posibilitatea de a 

fi implementat pe scară largă 

în întreaga țară, mai ales în 

zonele rurale și zonele urbane 

mici. 

Zonele rurale și zonele 

urbane mici în care se va 

implementa sistemul de 

telemedicină vor fi alese pe 

baza mai multor factori, 

printre care:  

- accesul actual la asistență 

medicală (măsurat în 

numărul de medici 

generaliști sau de medici 

de familie raportat la 

populație), acordându-se 

prioritate zonelor cu acces 

redus la asistență medicală; 

- regiunile mai puțin 

dezvoltate (conform 

clasificării UE, criteriu 

stabilit în funcție de PIB-ul 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 235 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pe cap de locuitor), 

acordându-se prioritate 

zonelor din afara 

Bucureștiului și județului 

Ilfov. 

Sistemul va asigura atât 

consultații de la distanță în 

timp real prin intermediul 

videoconferințelor, cât și 

transmisii de date în direct 

sau conexiuni asincrone. 

Darea în funcțiune a 

sistemului de telemedicină va 

asigura faptul că în ultimul an 

(T3/2025-T2/2026) al punerii 

în aplicare a Planului de 

redresare și reziliență se vor 

efectua cel puțin 200 000 de 

consultații de telemedicină. 

160 Investiția 3. 

Crearea 

sistemului de 

eHealth și 

telemedicină 

Jalon Noua PIAS 

(platforma 

informatică de 

asigurări de 

sănătate) este 

operațională 

PIAS 

(platforma 

informatică de 

asigurări de 

sănătate) este 

operațională 

   T2 2025 Se preconizează că noua 

PIAS (platforma informatică 

de asigurări de sănătate): 

- va asigura un mediu 

prietenos și accesibil 

pentru utilizatori, inclusiv 

cei cu handicap;  
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secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
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calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

- va îmbunătăți 

interconectarea și 

interoperabilitatea;  

- va permite funcționalități 

noi (de exemplu 

digitalizarea unor 

documente conexe actului 

medical);  

- va optimiza fluxurile de 

date, monitorizarea 

electronică a obiectivelor 

generale, a obiectivelor 

specifice, a activităților și a 

indicatorilor de 

performanță asumați la 

nivelul 

CNAS/CAS/furnizorului 

de servicii medicale.  

Printre caracteristicile 

platformei se numără: 

actualizarea Sistemului 

informatic unic integrat 

(SIUI), a Sistemului național 

al cardului de asigurări 

sociale de sănătate (CEAS) și 

a Sistemului național de 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

prescriere electronică (SIPE). 

Actualizarea vizează 

înlocuirea serverelor, 

rescrierea aplicațiilor acestora 

în tehnologii moderne, 

pregătite pentru cloud, și 

înlocuirea altor dispozitive 

informatice și de comunicații. 

SIUI conține module de 

validare online a serviciilor 

furnizate pentru decontarea 

fiecărui tip de furnizor 

(ambulatoriile de specialitate, 

spitalele, medicii specialiști, 

medicii de familie, 

farmaciile, furnizorii de 

dispozitive medicale). 

161 Investiția 3. 

Crearea 

sistemului de 

eHealth și 

telemedicină 

 

Țintă Digitalizarea a 

200 de unități 

sanitare 

publice 

 

 Numărul 0 200 T2 2025 200 de unități sanitare publice 

vor beneficia de: 

- sisteme informatice și 

infrastructură digitală 

pentru unitățile sanitare 

publice Sistemele 

informatice ale spitalelor 

vor include gestionarea 

dosarelor medicale ale 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pacienților, internările și 

externările, produsele 

farmaceutice, gestionarea 

depozitelor, gestionarea 

unității, programele de 

grupare aferente 

Sistemului de clasificare în 

grupe de diagnostice 

(Diagnosis Related Groups 

- DRG) și sprijinul pentru 

codificarea DRG, 

statisticile în domeniul 

sănătății, gestiunea 

financiară, contabilitatea 

costurilor, managementul 

calității, gestionarea 

salariilor și a resurselor 

umane, rapoartele 

financiare pentru agenția 

de finanțare, sprijinul 

decizional și sistemul 

informatic ambulatoriu; 

- consolidarea sistemului de 

telemedicină și a 

sistemelor mobile de 

monitorizare a pacienților. 
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conexă 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Sistemele informatice 

spitalicești ar trebui să fie 

interoperabile cu sistemele 

de telemedicină (modulul 

de monitorizare și modulul 

de consultații de 

specialitate ambulatorii), 

iar specialiștii din 

ambulatoarele spitalelor ar 

trebui să fie în măsură să 

ofere teleconsultații și, de 

asemenea, să monitorizeze 

pacienții ambulatorii și 

pacienții cronici cu 

sprijinul persoanelor care 

asigură îngrijirea la 

domiciliu sau al medicilor 

de familie/medicilor 

generaliști; 

- Asistență tehnică pentru 

dezvoltarea și integrarea 

soluțiilor de sănătate 

digitală în sistemul de 

sănătate. 

- Formarea personalului 

pentru a învăța să utilizeze 
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Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

aplicațiile informatice. Se 

va acorda sprijin din 

Planul național de 

redresare și reziliență 

pentru ca 3 000 de medici 

să urmeze cursuri de 

formare. 

162 Investiția 3. 

Crearea 

sistemului de 

eHealth și 

telemedicină 

 

 

 

Țintă 

Furnizorii de 

servicii 

medicale sunt 

conectați la 

noua platformă 

PIAS 

 Numărul 0 25 000 T3 2025 25 000 de furnizori de 

servicii medicale (spitale, 

ambulatorii de specialitate, 

laboratoare, medici de 

familie, farmacii, furnizori de 

dispozitive medicale, 

furnizori de îngrijire la 

domiciliu) vor fi conectați la 

noua platformă PIAS. 

163 Investiția 4. 

Digitalizarea 

sistemului 

judiciar  

 

Jalon Virtualizarea și 

centralizarea 

aplicațiilor 

comerciale este 

operațională 

Dosarul 

electronic (e-

file) 

(centralizat) 

național este 

operațional, iar 

gestionarea 

dosarelor 

judiciare este 

   T2 2023 Pentru a reduce riscul 

operațional al sistemului 

existent de gestionare a 

dosarelor (și anume Sistemul 

electronic de management al 

cauzelor, versiunea ECRIS 

IV) și a introduce o 

alternativă modernă de acces 

electronic la dosarele 
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Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

virtualizată în 

mai puține 

locații 

cauzelor („dosarul 

electronic”), această 

investiție:  

- va utiliza „virtualizarea” 

pentru a reduce numărul de 

servere de la aproximativ 

270 de locații la 60 de 

locații (nu va fi o 

centralizare completă din 

cauza limitărilor cu privire 

la comunicarea datelor 

pentru tehnologiile vechi și 

pe termen scurt pentru 

ECRIS IV); 

- va „centraliza” cele 4 

extensii existente ale 

dosarului electronic într-un 

singur „dosar electronic” 

național prin care 

justițiabilii vor putea 

accesa cu ușurință și în 

siguranță documentele din 

dosarele instanțelor. 

De asemenea, un obiectiv 

strategic major este de a 
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de 
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Obiectiv Trimestru An 

accelera și de a asigura o 

tranziție ușoară către 

următoarea versiune a ECRIS 

(ECRIS V). 

Astfel, obiectivul concret al 

„virtualizării și centralizării” 

propuse în Planul național de 

redresare și reziliență este 

modernizarea tehnologică a 

infrastructurii informatice a 

sistemului judiciar prin: 

- creșterea capacității de 

transmitere a datelor în 

WAN (creșterea lărgimii 

de bandă) necesară pentru 

buna funcționare a 

sistemului electronic de 

gestionare a cauzelor într-o 

configurație centralizată;  

- asigurarea unei capacități 

adecvate de prelucrare și 

stocare la nivelul 

tribunalelor și al curților de 

apel, pentru a centraliza 

aplicațiile din sistemul 

judiciar și a asigura 
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Valoare 

de 
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Obiectiv Trimestru An 

gestionarea eficientă a 

resurselor informatice în 

instanțe; 

- sporirea securității și a 

disponibilității serviciilor 

oferite publicului larg prin 

implementarea dosarului 

electronic național (dosarul 

electronic). 

164 Investiția 4. 

Digitalizarea 

sistemului 

judiciar  

 

Jalon Finalizarea 

operaționalizăr

ii ECRIS V 

(Sistemul 

electronic de 

management al 

cauzelor) 

Sistemul 

ECRIS V este 

operațional și 

funcțional 

   T4 2025 Elementul central al 

transformării digitale a 

sistemului judiciar este 

implementarea unui nou 

sistem de gestionare a 

cauzelor (ECRIS V), care va 

permite, pe de o parte, 

interacțiunea digitală dintre 

justițiabil și orice entitate 

interesată cu sistemul judiciar 

și, pe de altă parte, o 

interacțiune digitală mai bună 

și extinsă între instituțiile de 

la nivelul sistemului judiciar 

și între acestea și alte 

instituții adiacente. 

Noua versiune, ECRIS V, are 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

o arhitectură centralizată și 

permite, de asemenea, 

interacțiunea digitală dintre 

justițiabil și orice entitate 

interesată cu sistemul judiciar 

și, pe de altă parte, o 

interacțiune digitală mai bună 

și extinsă între instituțiile de 

la nivelul sistemului judiciar 

și între acestea și alte 

instituții adiacente. 

165 Investiția 4. 

Digitalizarea 

sistemului 

judiciar  

 

Jalon Digitalizarea 

autorităților 

publice 

centrale din 

sectorul 

judiciar 

Creșterea 

capacității de 

transmitere a 

datelor în 

WAN a 

autorităților 

publice 

centrale din 

sistemul 

judiciar  

   T2 2026 Pentru îmbunătățirea 

guvernării electronice și 

accelerarea transformării 

digitale în sectorul judiciar, 

autoritățile publice centrale 

din sistemul judiciar vor 

beneficia de următoarele 

îmbunătățiri tehnologice, care 

includ: 

- comunicații LAN și WAN. 

Acest lucru va permite 

îmbunătățirea organizării 

videoconferințelor, în 

conformitate cu cea mai 
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Valoare 

de 

referință 
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recentă legislație adoptată 

în timpul pandemiei de 

COVID-19; 

- echipamente de securitate 

informatică și soluții 

pentru protecția 

cibernetică; 

- terminale/periferice IT; 

- modernizarea și extinderea 

numărului de sisteme de 

videoconferință de la 400 

la 600; 

- echipamente specializate – 

pentru investigații juridice 

complexe, cum ar fi 

supravegherea audio și 

video, echipamente 

specializate pentru 

procesele critice 

(microscoape digitale 

pentru expertiza 

criminalistică). 

166 Investiția 4. 

Digitalizarea 

sistemului 

judiciar  

Jalon Centrul de date 

este 

operațional 

Centrul de date 

este înființat și 

operațional 

   T2 2026 Un nou centru de date este 

operaționalizat pentru uzul 

Ministerului Justiției, 

Ministerului Public și 
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de 
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Obiectiv Trimestru An 

 instituțiilor subordonate și 

este interoperabil cu cloud-ul 

guvernamental dezvoltat în 

cadrul Planului național de 

redresare și reziliență.  

167 Investiția 5. 

Digitalizare în 

domeniul 

mediului  

 

Jalon Capacitate 

sporită de 

supraveghere, 

control și 

monitorizare a 

pădurilor prin 

intermediul 

unui sistem 

informatic 

integrat 

Sistemul de 

combatere a 

exploatării 

forestiere 

ilegale este 

instituit și 

operațional. 

   T4 2024 Sistemul va fi integrat în 

SUMAL 2.0 (sistemul 

românesc de urmărire a 

materialelor lemnoase, aflat 

în prezent în curs de 

dezvoltare) și va monitoriza 

îndeplinirea obligațiile legale 

legate de recoltarea lemnului, 

regenerarea în timp util a 

pădurilor, sănătatea pădurilor, 

starea de conservare a 

habitatelor forestiere, 

impactul schimbărilor 

climatice și adaptarea la 

schimbările climatice a 

diferitelor ecosisteme 

forestiere. 

Va fi inclus cadastrul 

forestier, precum și drepturile 

de proprietate și de 

administrare. 
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Centrele de date ale 

sistemului vor respecta Codul 

european de conduită privind 

eficiența energetică a 

Centrului de date și 

integrează circularitatea 

proiectării clădirilor și a 

tehnicilor de construcție. 

168 Investiția 5. 

Digitalizare în 

domeniul 

mediului  

 

Țintă Servicii 

publice de 

mediu 

digitalizate  

  Numărul 0 32 T2 2026 Cel puțin 32 de servicii 

publice legate de mediu vor fi 

digitalizate și gestionate 

online pentru a include: 

- transmiterea datelor și 

informațiilor pentru 

inventarele emisiilor; 

- raportarea aferentă Natura 

2000 și serviciile de 

conservare a naturii; 

- gestionarea registrelor de 

mediu, a procedurilor de 

notificare și autorizare și a 

permiselor, cu scopul de a 

raționaliza serviciile de 

gestionare a deșeurilor 

pentru cetățeni și 
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Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

întreprinderi.  

169 Investiția 6. 

Digitalizarea în 

domeniul 

muncii și 

protecției 

sociale  

 

Jalon Punerea în 

funcțiune a 

sistemului 

REGES-

ONLINE 

Sistemul online 

REGES este 

funcțional. 

   T4 2024 Sistemul informatic 

REGESONLINE este 

implementat și interoperabil, 

asigurând accesul autorităților 

și instituțiilor publice la 

înregistrarea datelor în 

interfața de programare a 

aplicațiilor (API). 

Proiectul REGES-ONLINE 

vizează digitalizarea relației 

inspectoratelor teritoriale de 

muncă cu angajatorii, 

facilitând transmiterea datelor 

privind angajații și 

contractele individuale de 

muncă ale acestora. 

170 Investiția 6. 

Digitalizarea în 

domeniul 

muncii și 

protecției 

sociale  

 

Țintă Implementarea 

serviciilor 

digitale în 

domeniul 

muncii și 

protecției 

sociale  

  Numărul 0 3 T4 2025 Începerea funcționării 

serviciilor digitale de tip e-

guvernare în domeniul 

muncii si protecției sociale 

- digitalizarea serviciilor 

oferite de Agenția 

Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 
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(ANOFM) pentru a 

răspunde eficient la noile 

nevoi ale pieței forței de 

muncă, prin optimizarea 

operațiunilor în beneficiul 

cetățenilor și prin 

furnizarea de cursuri de 

formare privind 

competențele digitale 

pentru gestionarea 

anumitor activități (cum ar 

fi depunerea online a 

documentelor pentru 

înregistrarea beneficiarilor 

și acordarea de prestații, 

posibilitatea de a se 

înregistra și de a participa 

la cursuri de formare 

online și evaluarea 

competențelor 

profesionale, sesiuni de 

consiliere online) și 

modernizarea 

infrastructurii informatice; 

- digitalizarea activității de 

control în domeniul 
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relațiilor de muncă și al 

securității și sănătății în 

muncă; 

- digitalizarea prestațiilor de 

asistență socială gestionate 

de Agenția Națională 

pentru Plăți și Inspecție 

Socială – ANPIS (inclusiv 

sisteme informatice 

funcționale pentru 

beneficiarii venitului 

minim de incluziune). 

Operaționalizarea 

platformei digitale pentru 

implementarea venitului 

minim de incluziune – 

VMI – va permite, printre 

altele: 

o efectuarea tuturor 

operațiunilor legate de 

implementarea VMI, cu 

module care permit 

utilizarea abordării 

gestionării cazurilor în 

funcție de 

caracteristicile 
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individuale, inclusiv 

măsuri de activare, într-

un mod intuitiv/ușor de 

utilizat; 

o interoperabilitatea cu 

alte baze de date 

relevante, de exemplu 

ale Ministerului 

Finanțelor, Ministerului 

Muncii, Ministerului 

Educației și Serviciului 

public de ocupare a 

forței de muncă. 

171 Investiția 6. 

Digitalizarea în 

domeniul 

muncii și 

protecției 

sociale  

 

Țintă Numărul de 

angajați care 

participă la 

cursuri de 

formare 

privind 

competențele 

digitale 

 Numărul 0 4 777 T2 2026 Numărul de angajați care 

participă la cursuri de 

formare privind competențele 

digitale:  

- Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă: 

1 200 de angajați 

- Agenția Națională pentru 

Plăți și Inspecție Socială: 

1 595 de angajați 

- Inspecția muncii și 

inspectoratele teritoriale de 

muncă: 1 982 de angajați 
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172 Investiția 7. 

Implementarea 

formularelor 

electronice 

eForms în 

domeniul 

achizițiilor 

publice  

 

Jalon Implementarea 

formularelor 

naționale 

electronice în 

procedurile de 

achiziții 

publice în 

conformitate 

cu legislația 

UE  

Formularele 

electronice 

standard pentru 

procedurile din 

domeniul 

achizițiilor 

publice sunt 

operaționale 

   T2 2023 Investiția va asigura punerea 

în aplicare a Regulamentului 

de punere în aplicare (UE) 

2019/1780 (formulare 

electronice) în cadrul 

Serviciului de achiziții 

publice din România (SEAP). 

Se preconizează că 

implementarea formularelor 

electronice nu va afecta 

utilizatorul final deoarece 

modificările vor fi efectuate 

în back-end (structurile de 

calcul din spatele interfeței). 

Investiția vizează asigurarea 

extracției și încapsulării 

datelor special pentru noile 

cerințe tehnologice prevăzute 

de directivă.  

173 Investiția 8. 

Carte de 

identitate 

electronică și 

semnătura 

digitală 

calificată 

Țintă Cetățeni pentru 

care se 

eliberează 

cartea de 

identitate 

electronică  

  Numărul 0 4 500 

000 

T4 2024 Cartea de identitate va 

respecta cerințele Comisiei 

Europene privind securitatea 

documentelor, în 

conformitate cu obiectivele 

stabilite în Regulamentul 

(UE) 1157/2019. Cartea de 
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 identitate electronică va stoca 

două certificate digitale: 

- unul obligatoriu pentru 

semnătura electronică 

avansată, înregistrată pe 

toate cărțile de identitate 

electronice, valabil în 

România; 

- un certificat opțional 

pentru semnătura 

electronică calificată, 

eliberat de furnizorii de 

servicii de certificare 

calificată (naționali/alții 

decât naționali), valabil și 

pentru serviciile terților, 

valabil în România și în 

UE. 

174 Investiția 8. 

Carte de 

identitate 

electronică și 

semnătura 

digitală 

calificată 

 

Țintă Cetățeni pentru 

care se 

eliberează 

cartea de 

identitate 

electronică  

  Numărul 4 500 000 8 500 

000 

T2 2026 Cetățenii care dețin o carte de 

identitate electronică, în 

conformitate cu descrierea 

prevăzută la ținta 173. 
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175 Investiția 9. 

Digitalizarea 

sectorului 

organizațiilor 

neguvernament

ale  

Țintă Finalizarea 

proiectelor 

pentru 

digitalizarea 

ONG-urilor 

 Numărul 0 200 T4 2024 Proiecte finalizate cu succes 

în domeniul digitalizării și al 

transformării digitale a 

ONGurilor. 

Proiectele selectate vor 

sprijini ONG-urile să își 

digitalizeze activitățile prin 

investiții în infrastructura 

digitală, sporirea 

competențelor digitale ale 

personalului și ale 

voluntarilor în ceea ce 

privește furnizarea de servicii 

la distanță beneficiarilor, 

dezvoltarea de platforme și 

soluții CRM (gestionarea 

relațiilor cu clienții).  

Procesul de selecție se va 

baza pe următoarele criterii: 

relevanța proiectului pentru 

transformarea și coerența 

digitală; metodologia și 

fezabilitatea proiectului; 

sustenabilitatea; bugetul 

propus: costurile prevăzute 

sunt economice, justificate și 
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corelate cu activitățile 

propuse pentru digitalizare. 

Solicitantul și echipa de 

proiect propusă au experiența, 

expertiza, motivația și 

capacitatea necesare pentru 

punerea în aplicare a 

proiectului. 

Sprijinul va fi de până la 

70 000 EUR pe proiect, 

pentru o perioadă de punere 

în aplicare de maximum 30 

de luni. 

176 Investiția 9. 

Digitalizarea 

sectorului 

organizațiilor 

neguvernament

ale  

Jalon Centru de 

resurse pentru 

transformarea 

digitală a 

ONG-urilor 

 

Centrul de 

resurse este 

înființat și 

operațional. 

   T2 2025 Centrul de resurse pentru 

digitalizarea ONG-urilor va 

furniza: 

- dezvoltarea serviciilor IT 

și a soluțiilor software cu 

sursă deschisă și asistență 

tehnică la punerea în 

aplicare a strategiilor de 

transformare digitală;  

- centralizarea resurselor 

digitale existente într-o 

librărie digitală deschisă 

care să permită un acces 
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mai ușor;  

- asistență, învățare online și 

formare;  

- comunități de practică și 

sprijin personalizat în 

procesele de transformare 

digitală.  

177 Investiția 10. 

Transformarea 

digitală în 

managementul 

funcției publice 

Jalon S-au instituit și 

sunt 

operaționale 

platforme 

interactive și 

colaborative 

pentru 

managementul 

standardizat al 

resurselor 

umane în 

administrația 

publică 

centrală 

Platformele 

sunt 

operaționalizat

e. 

   T4 2025 Platformele colaborative vor 

cuprinde toate procesele, de 

la on-boarding-recrutare până 

la evaluare, promovare, 

ieșirea din sistemul public, 

având la bază modelul 

cadrelor de competență și fișe 

de post standardizate.  

178 Investiția 11. 

Implementarea 

unei scheme de 

sprijinire a 

utilizării 

Țintă  

Conectarea 

satelor din 

zonele albe la 

internet de 

  Numărul 0 945 T4 2025 945 de sate din zonele albe 

vor fi conectate la servicii de 

acces la internet de foarte 

mare viteză la o locație fixă 

în care piața nu poate furniza 
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serviciilor de 

comunicații 

prin diferite 

tipuri de 

instrumente 

pentru 

beneficiari, cu 

accent pe 

zonele albe  

foarte mare 

viteză  

servicii. Satele vor fi 

prioritizate după cum 

urmează: 

- se va acorda prioritate 

absolută localităților rurale 

sau îndepărtate care nu sunt 

deservite de rețele fixe. 

- se va acorda o prioritate mai 

mică localităților rurale și 

îndepărtate care sunt 

insuficient deservite de rețele 

fixe. 

Viteza minimă va fi de cel 

puțin 100 Mbps, cu 

posibilitatea creșterii acesteia 

în viitor, iar rețelele vor fi 

FTTB/H și/sau 5G. 

179 Investiția 12.  

Asigurarea 

protecției 

cibernetice atât 

pentru 

infrastructurile 

TIC publice, 

cât și pentru 

cele private cu 

Țintă Entități cu 

infrastructuri 

TIC securizate 

 

  Numărul 0 101 T3 2025 Securizarea infrastructurii a 

101 entități publice și private 

care au infrastructuri TIC cu 

valențe critice pentru 

securitatea națională: entități 

din domeniul guvernamental, 

din domeniul energiei (cum 

ar fi furnizorii/distribuitorii 

de gaze sau energie electrică), 
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valențe critice 

pentru 

securitatea 

națională, prin 

utilizarea 

tehnologiilor 

inteligente  

din domeniul alimentării cu 

apă și canalizării, serviciilor 

esențiale, sănătății și 

transporturilor (cum ar fi 

aeroporturile și porturile). 

Dintre acestea, 59 de entități 

sunt incluse în sistemul 

național de securitate 

cibernetică, cu scopul de a 

crește nivelul de securitate 

prin adăugarea de noi 

tehnologii și soluții, iar 42 

sunt beneficiari care urmează 

să fie identificați în 

conformitate cu criteriile de 

mai jos. În plus, 9 entități din 

cele 101 care dispun de 

infrastructuri OT vor 

beneficia de soluții de 

securitate cibernetică pentru 

controlul industrial (ICS). 

Infrastructurile vor fi 

selectate în funcție de 

următoarele criterii: 

- probabilitatea de a fi vizate 

de atacuri cibernetice APT 
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(Advanced Persistent 

Threat – amenințare 

persistentă avansată);  

- numărul de utilizatori și 

impactul pe care l-ar avea 

un astfel de atac asupra 

infrastructurii și, implicit, 

asupra mediului economic 

și social. Pentru fiecare 

entitate nouă, se va efectua 

un sondaj la fața locului, 

care va oferi o imagine 

exhaustivă a nevoilor de 

securitate cibernetică ale 

rețelelor IT și/sau OT; 

- complexitatea rețelelor OT 

deținute;  

- gradul de vulnerabilitate la 

atacurile cibernetice (de 

exemplu, controlul de la 

distanță al 

sistemelor/subsistemelor 

industriale);  

- numărul de beneficiari ai 

serviciilor prestate de 

entitățile respective. 
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Cel puțin următoarele 

elemente vor fi 

operaționalizate pentru cele 

101 entități: 

- un sistem avansat de 

detectare a 

vulnerabilităților 

sistemelor de informații și 

echipamentelor de 

comunicații (soluții 

software și hardware); 

- un sistem integrat de 

identificare a TTP-urilor 

asociate atacurilor 

cibernetice asupra rețelelor 

și sistemelor informatice 

(soluții software și 

hardware); 

- o platformă de securitate 

complexă pentru analiza și 

prelucrarea automată a 

incidentelor cibernetice 

(soluții software și 

hardware). 

180 Investiția 12. 

Asigurarea 

Jalon Consolidarea 

centrelor 

Capacități 

suplimentare 

   T4 2025 Structura Centrului Național 

Cyberint va dezvolta 
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protecției 

cibernetice atât 

pentru 

infrastructurile 

TIC publice, 

cât și pentru 

cele private cu 

valențe critice 

pentru 

securitatea 

națională, prin 

utilizarea 

tehnologiilor 

inteligente 

 

naționale de 

securitate 

cibernetică 

capacitatea de protecție 

integrată a securității 

cibernetice a infrastructurilor 

informatice TIC și OT. În 

plus, centrul va beneficia de: 

- dezvoltarea unei 

infrastructuri tehnice de 

identificare, monitorizare, 

gestionare și răspuns la 

incidentele de securitate 

cibernetică, ce vizează 

protejarea infrastructurilor 

TIC cu valențe critice 

pentru securitatea 

națională care nu (nu mai) 

beneficiază de protecția 

oferită de Sistemul 

național de protecție a 

infrastructurilor TIC de 

interes național împotriva 

amenințărilor provenite din 

spațiul cibernetic, cu rol 

complementar; 

- stabilirea unei platforme 

naționale de evaluare și 

gestionare a riscurilor de 
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securitate cibernetică ale 

noilor tehnologii; 

- implementarea unei 

infrastructuri destinate 

securității comunicațiilor 

radio, care va duce la 

creșterea nivelului de 

protecție și a gradului de 

disponibilitate a serviciilor 

de comunicații furnizate 

autorităților publice care le 

oferă servicii digitale 

cetățenilor; 

- o platformă pentru 

securitatea și canalizarea 

datelor care urmează să fie 

transferate între rețele cu 

niveluri de încredere 

diferite; 

- sporirea capacității de 

investigare a CNC (soluții 

software și hardware). 

În plus, va fi operațional un 

program național de pregătire 

a operatorilor economici și a 

autorităților competente 
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pentru situațiile de criză 

cibernetice și hibride, prin 

organizarea de exerciții și 

elaborarea de planuri de 

gestionare a crizei. 

181 Investiția 13. 

Dezvoltarea de 

sisteme de 

securitate 

pentru protecția 

spectrului 

guvernamental  

Țintă Sunt 

operaționale 

amplasamente 

de recepție la 

nivel național  

  Numărul 0 65 T1 2026 Sunt operaționale 

amplasamente de recepție la 

nivel național: STS (Serviciul 

de Telecomunicații Speciale) 

va crea o nouă rețea de 

senzori, care vor fi distribuiți 

la nivel național și vor fi 

amplasați în locuri de recepție 

dedicate pentru a detecta și a 

crea alerte în mod automat în 

cazul unor perturbări ale 

spectrului de frecvențe radio 

guvernamental. Se va asigura 

disponibilitatea spectrului 

guvernamental și 

continuitatea serviciilor 

guvernamentale pentru 

cetățeni și entitățile publice, 

pe baza modelului 

G2G/G2B/G2C. 
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182 Investiția 14.  

Sporirea 

rezilienței și a 

securității 

cibernetice a 

serviciilor de 

infrastructură 

ale furnizorilor 

de servicii de 

internet pentru 

autoritățile 

publice din 

România 

Țintă Hub-uri care 

vor permite 

accesul la 

serviciile de tip 

ISP pentru 

instituțiile și 

entitățile de 

interes public 

de la nivel 

central și local 

  Numărul 0 41 T4 2024 Fiecăruia dintre cele 41 de 

județe ale României i se va 

aloca un hub. 

Numărul de hub-uri 

securizate de mare capacitate 

conectate la o rețea națională 

de distribuție a internetului, 

cu mai mulți furnizori Tier I 

și mecanisme de securitate 

asociate, care asigură accesul 

autorităților publice centrale 

și locale la internet și la 

serviciile asociate 

internetului. 

Serviciile de securitate 

furnizate: 

- Protecție anti-DoS 

(denialof-service) la 

multipli de 10 Gbps 

- Servicii aferente Centrului 

Operațional de Răspuns la 

Incidente de Securitate 

Cibernetică (CERT) 

(securitate adaptată la 

publicul-țintă, 

monitorizarea 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

evenimentelor de 

securitate în întreaga rețea, 

răspunsul la incidentele de 

securitate) 

- Servicii aferente centrelor 

de operațiuni de securitate 

(mecanisme de notificare 

și de escaladare pentru 

beneficiari) 

- Mecanisme de filtrare a 

traficului rău-intenționat 

bazate pe reputație și pe 

combaterea programelor 

malware rezidente din 

serviciile DNS furnizate 

beneficiarilor. 

- Analiza mediului de testare 

pentru serviciile furnizate. 

183 Investiția 15. 

Crearea de noi 

competențe de 

securitate 

cibernetică 

pentru societate 

și economie 

Țintă Formatori care 

participă la 

cursuri de 

formare în 

domeniul 

securității 

cibernetice 

 

  Numărul 0 5 000 T2 2026 Finalizarea cursurilor de 

formare urmate de formatorii 

în materie de securitate 

cibernetică, cu aplicabilitate 

în domeniile prioritare ale 

economiei și societății și 

specifice pentru absolvenți și 

studenți (instrumente puse la 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

dispoziție gratuit firmelor si 

administrației publice, de 

exemplu cursuri de 

cibernetică, control mai 

riguros al protecției datelor și 

al securității utilizării noilor 

tehnologii). 

184 Investiția 15. 

Crearea de noi 

competențe de 

securitate 

cibernetică 

pentru societate 

și economie 

Țintă Entități cărora 

li se furnizează 

setul de 

instrumente și 

servicii 

guvernamental

e pentru a spori 

nivelul de 

maturitate a 

securității 

cibernetice 

 Numărul 0 1 000 T2 2026 Această investiție are 

următoarele obiective: 

- dezvoltarea unui program 

național pentru analiza, 

revizuirea și documentarea 

nevoilor de competențe 

cibernetice și a 

consecințelor acestora 

asupra domeniilor prioritare 

ale economiei și societății; 

- evaluarea, documentarea și 

monitorizarea nivelului de 

maturitate în materie de 

securitate cibernetică 

(operațional, tehnologie, 

competențe) pentru 1 000 de 

actori economici și din 

administrația publică cheie 

(inclusiv companii, 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

IMMuri, școli, spitale, 

organisme ale administrației 

publice centrale și locale); 

crearea și furnizarea unui „set 

de instrumente și servicii 

guvernamentale” pentru 

sporirea nivelului de maturitate 

în materie de securitate 

cibernetică al celor 1 000 de 

actori-cheie identificați. 

Actorii-cheie vor fi selectați pe 

baza următoarelor două 

criterii: 

- actorii selectați sunt 

reprezentativi pentru 

domeniile specificate de 

Directiva NIS și pentru 

transpunerea Directivei NIS 

în legislația românească (și 

anume Legea 362/2018); 

- actorii sunt selectați pe baza 

unei evaluări a maturității în 

materie de securitate 

cibernetică deja efectuată de 

autoritatea națională 

competentă din România în 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

materie de securitate 

cibernetică (și anume 

CERT-RO), pe baza unui 

sondaj care include o 

autoevaluare a maturității. 

185 Investiția 16. 

Program de 

formare de 

competențe 

digitale 

avansate pentru 

funcționarii 

publici  

Țintă Funcționari 

publici care au 

urmat un curs 

de formare 

digitală  

  Numărul 0 32 500 T2 2026 30 000 de funcționari publici 

participă la cursuri de formare 

pentru dobândirea de 

competențe digitale avansate 

[de exemplu administratorii de 

baze de date (SQL, MySQL 

etc); administratorii de sistem; 

analiștii operaționali; analiștii 

de date; programatorii pe 

diverse platforme) și 2 500 de 

funcționari publici de nivel 

înalt participă la cursuri de 

formare în materie de 

management și de 

management al talentelor  

186 Investiția 17. 

Scheme de 

finanțare pentru 

biblioteci 

pentru a deveni 

hub-uri de 

Țintă Biblioteci 

transformate în 

centre digitale 

 Numărul 0 1 135 T4 2025 Cel puțin 1 135 de biblioteci 

vor fi digitalizate, după cum 

urmează: 

- 105 biblioteci, inclusiv 5 

sedii centrale de biblioteci 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

dezvoltare a 

competențelor 

digitale  

județene și 100 de biblioteci 

rurale sau municipale, vor fi 

renovate și echipate cu 

calculatoare și echipamente 

tehnice. Renovarea se va 

efectua în conformitate cu 

Orientările tehnice privind 

aplicarea principiului de „a 

nu aduce prejudicii 

semnificative” 

(2021/C58/01). 

- 1 030 de biblioteci vor 

beneficia de echipamente 

informatice noi sau 

modernizate. 

187 Investiția 17. 

Scheme de 

finanțare pentru 

biblioteci 

pentru a deveni 

hub-uri de 

dezvoltare a 

competențelor 

digitale  

Țintă Cetățeni care 

au beneficiat 

de cursuri de 

formare pentru 

dezvoltarea 

competențelor 

digitale 

  Numărul 0 100 000 T2 2026 Cetățenii din comunitățile 

defavorizate care au beneficiat 

de formare pentru dezvoltarea 

competențelor digitale de bază 

în bibliotecile transformate în 

hub-uri digitale. Competențele 

digitale de bază vor include 

alfabetizarea digitală, 

comunicarea, educația în 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ țintelor 
Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

domeniul mass-mediei, crearea 

de conținut digital, securitatea 

digitală și educația 

antreprenorială digitală. 
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G.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut  

Investiția 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru 

în administrația publică 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transformarea digitală, de a crește productivitatea și 

reziliența și de a reduce erorile și timpul de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților 

publice, prin adoptarea de soluții de automatizare a proceselor de lucru robotice (RPA) 

(automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive și bazate pe norme). 

Investiția constă în implementarea de tehnologii avansate, remodelarea proceselor de afaceri și 

îmbunătățirea proceselor decizionale pentru sectorul public. Pentru început, un consultant va analiza 

fluxurile de lucru existente în instituțiile publice și va propune soluții tehnologice RPA adecvate. 

Următorul pas va consta în lansarea cererii pentru instituțiile interesate să beneficieze de soluții 

RPA. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme  

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii 

prin sporirea competențelor digitale ale angajaților lor. 

Investiția va fi implementată în mai multe etape. La început, se va elabora o curiculă pentru 

perfecționarea forței de muncă. Se va pune accentul pe tehnologiile emergente (cum ar fi internetul 

obiectelor, volumele mari de date, învățarea automată, inteligența artificială, automatizarea 

proceselor robotice, tehnologia blockchain). În a doua etapă, un consultant va sprijini administrația 

în stabilirea structurii formării, cursurile urmând apoi să aibă loc pentru angajații IMM-urilor care 

și-au depus candidatura pentru a face parte din program. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 
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G.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

188 Investiția 18. 

Transformarea 

digitală și 

adoptarea 

tehnologiei de 

automatizare a 

proceselor de 

lucru robotice 

în 

administrația 

publică 

 

Țintă Implementare

a tehnologiei 

de 

automatizare 

a proceselor 

de lucru 

(RPA) și 

promovarea 

inteligenței 

artificiale 

(IA) în 

administrația 

publică  

  Numărul 0 18 T4 2025 Această investiție va 

implementa soluții de 

sprijinire a automatizării 

proceselor de lucru 

robotice și a inteligenței 

artificiale pentru 18 

instituții publice din 

administrația centrală. 

189 Investiția 19. 

Scheme 

dedicate 

perfecționării/r

ecalificării 

angajaților din 

firme 

 

Jalon Lansarea 

cererii de 

propuneri 

pentru 

„Sprijin sub 

formă de 

granturi 

pentru 

competențe 

Publicarea 

cererii de 

propuneri 

   T1 2022 Cerere de granturi pentru 

sprijinirea IMM-urilor în 

formarea în domeniul 

competențelor digitale, 

cum ar fi instrumentele și 

echipamentele digitale, 

consolidarea 

competențelor digitale, 

inclusiv a competențelor 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 
Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

digitale” legate de tehnologiile de 

tip cloud, și a 

tehnologiilor specifice 

industriei 4.0. 

190 Investiția 19. 

Scheme 

dedicate 

perfecționării/r

ecalificării 

angajaților din 

firme 

Țintă IMM-uri 

finanțate 

pentru a 

asigura 

formarea 

personalului 

lor în 

domeniul 

competențelo

r digitale  

  Numărul 0 2 000 

 

T4 2025 Numărul de IMM-uri 

finanțate pentru a sprijini 

participarea personalului 

lor la cursuri în domeniul 

competențelor digitale, în 

conformitate cu 

jalonul 189. 
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H. COMPONENTA 8: REFORMA FISCALĂ ȘI REFORMA SISTEMULUI DE PENSII 

Această componentă include o serie de reforme și investiții menite să abordeze principalele 

provocări cu care se confruntă administrația fiscală, sistemul fiscal, cadrul bugetar al guvernului, 

sistemul de pensii și sprijinul guvernamental pentru întreprinderi: 

i. Reforma administrației fiscale și revizuirea cadrului fiscal pentru a consolida sistemul fiscal 

și a spori veniturile colectate de administrația fiscală cu cel puțin 3 puncte procentuale din 

PIB (2,5 puncte procentuale din reforma administrației fiscale și 0,5 puncte procentuale din 

revizuirea cadrului fiscal) și pentru a reduce deficitul de încasare a TVA cu cel puțin 5 

puncte procentuale, ambele în comparație cu 2019.  

ii. Reforma sistemului public de pensii printr-un nou cadru legislativ pentru a asigura 

sustenabilitatea fiscală în contextul îmbătrânirii populației, pentru a corecta inegalitățile, a 

asigura sustenabilitatea și previzibilitatea sistemului de pensii și a respecta principiul 

contributivității în ceea ce privește beneficiarii drepturilor de pensie. Această reformă 

vizează, de asemenea, modernizarea sistemului de pensii prin aplicații și servicii digitale. 

Reforma sistemului public de pensii își propune să dea curs recomandărilor relevante 

specifice adresate țării (recomandările specifice 2.2 și 2.3 din 2019) și, în special, să asigure 

sustenabilitatea fiscală, egalizarea vârstei de pensionare și stabilitatea financiară a pilonului 

II al sistemului de pensii. 

iii. Asigurarea unei mai mari eficiențe a cheltuielilor publice, prin sporirea transparenței 

procesului bugetar, îmbunătățirea sistemului de monitorizare și raportare a programelor 

bugetare, acordarea de prioritate proiectelor mari de investiții, efectuarea de analize ale 

cheltuielilor în toate sectoarele publice, consolidarea rolului Consiliului fiscal. Se 

preconizează că digitalizarea procedurilor bugetare va sprijini atingerea acestor obiective. 

iv. Consolidarea capacității instituționale de prognoză a cheltuielilor cu pensiile prin utilizarea 

de instrumente complexe de modelare economică Obiectivul principal al reformei constă în 

dezvoltarea capacității de a estima impactul reformelor structurale ale sistemului de pensii 

pe termen mediu și lung, prin îmbunătățirea semnificativă a acurateței proiecțiilor realizate 

și, cu această ocazie, prin evaluarea implicațiilor acesteia pentru sustenabilitatea sistemului 

de pensii. 

v. Consolidarea competitivității, a capacității de inovare, a productivității și a internaționalizării 

întreprinderilor (în special a IMM-urilor) prin furnizarea de surse alternative de finanțare prin 

înființarea și operaționalizarea unei bănci naționale de dezvoltare.  

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01).   

H.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) prin digitalizare 

Această reformă răspunde nevoii urgente de modernizare și digitalizare a ANAF, astfel încât 

colectarea impozitelor să devină mai eficientă, cu obiectivul de a mări ponderea veniturilor în PIB 
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(cu 2,5 puncte procentuale până în T4 2025 comparativ cu 2019) și de a reduce deficitul de încasare 

a TVA (cu 5 puncte procentuale până în T2 2026 comparativ cu 2019). Reforma urmărește crearea 

cadrului procedural propice pentru implementarea și utilizarea managementului integrat de risc la 

nivelul administrației fiscale, de către toate funcțiile administrației pentru crearea unui sistem de 

identificare, planificare, evaluare și adaptare a activităților în procesul de administrare fiscală, în 

funcție de riscurile fiscale identificate (permanent actualizate). 

Mai precis, reforma cuprinde următoarele elemente:  

- intrarea în vigoare a cadrului legal pentru înregistrarea contribuabililor persoane juridice în SPV 

(Spațiu Privat Virtual). Acest act modifică Codul de procedură fiscală și introduce obligația 

persoanelor juridice de a se înregistra în SPV.  

- intrarea în vigoare a cadrului juridic care definește criteriile de risc pentru clasificarea 

contribuabililor printr-un ordin al președintelui ANAF. Acesta este primul pas către 

operaționalizarea deplină și dezvoltarea unui sistem integrat de management al riscurilor fiscale, 

inclusiv prin operaționalizarea analizei centralizate a riscurilor și a unui registru electronic 

centralizat al riscurilor. Definirea criteriilor de risc se face în funcție de principalele categorii de 

riscuri de nerespectare a obligațiilor fiscale, și anume: riscurile legate de înregistrarea fiscală, de 

depunerea declarațiilor fiscale, de nivelul declarațiilor și plățile efectuate și luarea în considerare 

a standardelor internaționale. Noile criterii de risc sunt integrate într-un sistem de administrare 

fiscală bazată pe riscuri, în care măsurile de administrare fiscală și controalele sunt adaptate în 

funcție de riscul fiscal al fiecărei categorii de contribuabili.  

- intrarea în vigoare a cadrului juridic modificat în domeniul de activitate al organismelor de 

inspecție fiscală, care are drept scop consolidarea capacității și a eficacității structurilor de 

control fiscal în ceea ce privește prevenirea fraudei și a evaziunii fiscale la nivel național și 

transfrontalier prin identificarea timpurie și punctuală a principalelor riscuri fiscale. O parte din 

modificările aduse cadrului juridic au fost puse în aplicare în 2020. Acesta stabilește 

competențele autorităților fiscale (organe de inspecție fiscală, organe de control anti-fraudă și 

organe responsabile cu verificarea situației fiscale a persoanelor) de a efectua verificări 

documentare. ANAF va realiza o analiză a cadrului instituțional și juridic al activităților 

structurilor de control. În lumina concluziilor și a rezultatelor acestei analize, se finalizează 

revizuirea cadrului juridic al organelor de inspecție fiscală. Această reformă consolidează, de 

asemenea, cooperarea cu inspectoratele de muncă, precum și cu alte instituții din domeniul 

protecției sociale și a muncii, în vederea prevenirii și a limitării fenomenului evaziunii fiscale în 

cazul muncii la gri/la negru. 

Această reformă va conduce, de asemenea, la conectarea a cel puțin 600 000 de case de marcat la 

sistemul ANAF, la o creștere a ponderii desk-auditurilor (verificărilor documentare la distanță) în 

comparație cu cele de la fața locului, precum și la creșterea numărului inspecțiilor fiscale efectuate. 

Implementarea acestei reforme va fi finalizată până la 30 iunie 2026 și se bazează pe trei investiții. 

Reforma 2. Modernizarea sistemului vamal și implementarea vămii electronice 

Reforma îmbunătățește funcționarea Autorității Vamale prin promovarea modificărilor aduse 

cadrului juridic existent, prin modificarea competențelor și a procedurilor interne și prin investiții în 

echipamentele necesare pentru activitatea de control pe teritoriul național și la frontiera externă a 

UE.  

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți capacitatea administrativă și operațională a 

Autorității Vamale și de a promova tranziția activității de vămuire către un mediu complet 

electronic. Schimbul de informații între operatorii economici și autoritățile vamale, precum și între 
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autoritățile vamale din statele membre se va desfășura exclusiv prin modalități electronice de 

prelucrare și diseminare a datelor.  

În special, se vor întreprinde următoarele acțiuni:  

- operaționalizarea Autorității Vamale,   

- dezvoltarea sistemelor informatice ale autorității vamale în conformitate cu cerințele Codului 

vamal al Uniunii;  

- reorientarea activității de vămuire către mediul electronic și reducerea barierelor birocratice; 

- simplificarea formalităților vamale. 

Implementarea acestei reforme va fi finalizată până la 31 decembrie 2025 și se bazează pe o singură 

investiție. 

Reforma 3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară 

Această reformă este pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a cadrului de reglementare modificat, 

care:  

- asigură planificarea bugetară multianuală;  

- eficientizează procesul de stabilire a priorităților de investiții publice; 

- introduce analize sistematice ale cheltuielilor, aliniate la ciclul bugetar și cu un plan clar de 

punere în aplicare a constatărilor în bugetele ulterioare și care sunt supuse unor evaluări ex post 

independente.  

Unul dintre obiectivele aceste reforme este de a îmbunătăți mecanismul de programare bugetară și 

de a moderniza sistemului informatic pentru dezvoltarea și gestionarea bugetului național, prin 

valorificarea masivă a datelor și informațiilor care reflecte cel mai bine cheltuielile bugetare, la 

nivel de politici și programe (analiza procedurilor bugetare, eficientizarea timpului de generare a 

rapoartelor și simplificarea formatului în care sunt generate rapoartele), cu efect asupra: 

- sporirii transparenței în cadrul procesului bugetar prin publicarea de analize și rapoarte care 

simplifică procesul de cheltuieli pentru programe specifice. 

- îmbunătățirii sistemului de monitorizare și raportare a programelor bugetare. 

Implementarea acestei reforme va fi finalizată până la 30 iunie 2024 și se bazează pe o singură 

investiție. 

 

Reforma 4. Revizuirea cadrului fiscal 

O revizuire a sistemului fiscal ar trebui să permită României să își consolideze competitivitatea, 

sprijinind în același timp sustenabilitatea fiscală și obiectivele de mediu. De asemenea, ar trebui să 

asigure un sistem fiscal mai echitabil, mai eficient, mai simplu și mai transparent, capabil să sprijine 

mai bine economia și să faciliteze respectarea de către contribuabili a obligațiilor lor fiscale. 

Revizuirea cuprinzătoare a sistemului fiscal din cadrul planului identifică denaturările și domeniile 

în care legislația fiscală relevantă ar trebui ajustată, în special în ceea ce privește impozitul pe profit, 

impozitul pe venit și contribuțiile la asigurările sociale, precum și impozitarea proprietăților, 

creându-se astfel premisele pentru luarea deciziei de a renunța treptat la stimulentele fiscale 

excesive. Prin revizuirea cadrului fiscal se urmărește, de asemenea, extinderea impozitării 

ecologice, inclusiv ca măsură de însoțire pentru componentele de transport durabil și energie. 

Prin această reformă, legislația fiscală românească este supusă unei analize amănunțite, cu asistența 

tehnică furnizată de o instituție independentă în special în domeniul impozitelor și contribuțiilor 
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sociale datorate pe veniturile obținute de persoane fizice, al impozitului pe profit (inclusiv în ceea 

ce privește regimurile speciale care pot face obiectul unor derogări), al impozitului pe proprietate 

(care sunt impozite locale) și al impozitelor verzi. Această analiză sistematică este urmată de 

punerea în aplicare a recomandărilor care se impun în urma sa, astfel încât sistemul fiscal să 

promoveze mai bine creșterea economică durabilă. 

În special în ceea ce privește impozitele pe proprietate, reforma abordează posibilitatea arbitrajului 

între cele două sisteme fiscale aplicabile persoanelor fizice și, respectiv, persoanelor juridice care 

obțin venituri din bunuri imobile și determină în mod automat valoarea impozabilă a proprietăților 

supuse impozitului local, renunțând la practica de a utiliza o bază impozabilă care nu este legată de 

valoarea de piață. 

Obiectivele specifice ale acestei reforme sunt: 

- îmbunătățirea structurii veniturilor fiscale;  

- creșterea ponderii veniturilor fiscale în PIB cu 0,5 puncte procentuale până în 2025, comparativ 

cu 2019; 

- eliminarea distorsiunilor și a lacunelor din sistemul fiscal care le permit contribuabililor să își 

minimizeze impozitele (subminând astfel caracterul echitabil al sistemului), în special impozitul 

pe venit și contribuțiile sociale; 

- simplificarea normelor fiscale pentru a facilita conformarea fiscală și administrarea impozitelor, 

precum și eliminarea scutirilor și a tratamentelor preferențiale; 

- eficientizarea sistemului fiscal și asigurarea unei distribuții mai echitabile a sarcinii fiscale; 

- modificarea impozitului pe proprietate, inclusiv, în special, prin încurajarea impunerii cu titlu 

gratuit a cotelor de către autoritățile locale în limitele definite la nivel central și prin estimarea 

bazei de impozitare cât mai aproape posibil de valoarea de piață a proprietății. 

Implementarea acestei reforme va fi finalizată până la 31 martie 2025 și se bazează pe o singură 

investiție. 

Reforma 5. Crearea și operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare 

Obiectivul reformei va fi operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare astfel încât să se poată 

remedia direct disfuncționalitățile de pe piața financiară, în principal prin finanțarea proiectelor 

beneficiarilor eligibili care au un profil de risc ridicat, dar și un potențial ridicat de a crea valoare 

adăugată și locuri de muncă și pentru care sectorul privat manifestă un apetit scăzut de a oferi 

finanțare. Reforma urmează unui proiect finanțat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme 

structurale.  

Banca Națională de Dezvoltare va fi înființată ca o instituție de credit deținută 100 % de stat, care 

funcționează sub supravegherea Băncii Naționale a României (BNR) și în conformitate cu legislația 

locală și a UE în vigoare. Banca Națională de Dezvoltare va avea un capital social de 3 miliarde 

RON (aproximativ 600 de milioane EUR). 

Operaționalizarea BND va include, de asemenea, achiziționarea unui sistem informatic, 

achiziționarea de licențe pentru software și de hardware, precum și servicii IT. 

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), strategia de 

investiții și împrumut a Băncii Naționale de Dezvoltare:  

- va prevedea obligația aplicării Orientărilor tehnice ale Comisiei referitoare la evaluarea 

sustenabilității Fondului InvestEU; și 
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- va exclude ca neeligibile următoarele activități și active printr-o listă de excludere: (i) activități 

și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval14; (ii) activități și active din 

cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de 

gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante15; (iii) activități 

și active legate de depozite de deșeuri, incineratoare16 și instalații de tratare mecano-biologică a 

deșeurilor17; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor 

poate dăuna mediului; și 

- va impune obligația ca Banca Națională de Dezvoltare să verifice conformitatea cu legislația UE 

și națională relevantă în domeniul mediului a tuturor tranzacțiilor, inclusiv a celor care nu fac 

obiectul evaluării sustenabilității; și 

- va impune obligația ca beneficiarii de sprijin prin capitaluri proprii și de finanțare corporativă 

generală care obțin peste 50 % din veniturile proprii în cursul exercițiului financiar precedent 

din activități și/sau active de pe lista de excludere să adopte și să publice planuri privind 

tranziția verde. 

Această reformă se bazează pe o investiție și implementarea sa va fi finalizată până la 

30 iunie 2026. 

Reforma 6. Reforma sistemului public de pensii 

Reforma implică adoptarea unei noi legi privind sistemul public de pensii, în urma acordării de 

asistență tehnică, lege care va înlocui Legea nr. 127/2019. Unul dintre obiectivele noii legislații va 

fi de a asigura stabilitatea pe termen lung (2022-2070) a cheltuielilor publice brute totale cu pensiile 

(incluzând toate sistemele publice de pensii existente), respectiv la 9,4 % din PIB, inclusiv de a 

prevedea un mecanism de frânare în cazul în care se depășește acest plafon al cheltuielilor. 

Noua legislație: 

- va introduce o nouă formulă de calcul pentru pensiile noi și pensiile în curs de plată. Parametrii 

formulei vor fi aleși cu atenție, în conformitate cu obiectivul urmărit în ceea ce privește nivelul 

cheltuielilor cu pensiile ca procent din PIB. În plus, parametrii respectivi nu vor permite creșteri 

ad-hoc ale nivelurilor pensiilor; 

- va introduce o nouă regulă de indexare a pensiilor în funcție de nivelul cheltuielilor cu pensiile 

ca procent din PIB și mecanisme de combatere a indexării ad-hoc; 

                                                           
14 Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de 

transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 
15 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
16 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalații destinate exclusiv tratării deșeurilor periculoase 

nereciclabile și în instalații existente, în cazul în care acțiunile vizează sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de 

evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de 

acțiuni să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a 

instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
17 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în instalații existente de tratare mecano-biologică, în cazul în 

care acțiunile vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate 

pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu condiția ca astfel de acțiuni să nu conducă la o 

sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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- va reduce în mod semnificativ posibilitățile de pensionare anticipată, va introduce stimulente 

pentru prelungirea vieții profesionale și majorarea voluntară a vârstei standard de pensionare 

până la 70 de ani, în conformitate cu creșterea speranței de viață, și va egaliza vârsta legală de 

pensionare pentru bărbați și femei la 65 de ani până în 2035; 

- va introduce stimulente pentru amânarea pensionării; 

- va revizui pensiile speciale pentru a le alinia la principiul contributivității; 

- va consolida principiul contributivității pe care se bazează sistemul; 

- va spori gradul de adecvare a pensiilor minime și a pensiilor mai mici, în special pentru 

persoanele aflate sub pragul sărăciei; 

- va asigura viabilitatea financiară a pilonului II al sistemului de pensii prin sporirea contribuțiilor 

la acest pilon de pensii. 

Guvernul va solicita asistență tehnică pentru elaborarea proiectului de lege, care face, de asemenea, 

obiectul consultării cu partenerii sociali. În contextul pregătirii legii, se va efectua o evaluare ex 

ante a impactului noului sistem de pensii, în special asupra sustenabilității fiscale, care va contribui 

la procesul de reformă. Modificările aduse proiectului de lege, care majorează costul reformei și 

conduc la abateri de la obiectivul bugetar, sunt însoțite de măsuri compensatorii prin care să se 

asigure stabilitatea raportului cheltuieli/PIB. Recalcularea pensiilor va fi conformă cu noul cadru 

legislativ și nu va majora cheltuielile publice brute totale cu pensiile peste valoarea de referință de 

9,4 % din PIB.  

Va fi realizată, de asemenea, o analiză a pensiilor speciale în vederea identificării unor soluții 

concrete care să vizeze simplificarea pensiilor speciale și corectarea inechităților dintre beneficiarii 

acestor categorii de pensii și beneficiarii sistemului public de pensii din punct de vedere al 

aspectului contributivității, luând în considerare și jurisprudența Curții Constituționale.  

Se are în vedere acordarea de asistență tehnică (prin intermediul unei licitații publice) pentru a 

realiza o analiză ex ante a reformei sistemului de pensii, pentru a elabora legislația care va sta la 

baza reformei și pentru a realiza o analiză ex post și o evaluare a impactului.  

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 martie 2023. 

Investiția 1. Creșterea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor digitale 

Obiectivele acestei investiții sunt următoarele: 

- reducerea interacțiunii față în față cu contribuabilii ca urmare a extinderii serviciilor digitale și a 

oferirii de servicii contribuabililor la sediile unităților fiscale cu prioritate în sistem self-service; 

asigurarea incluziunii digitale a contribuabililor;  

- dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități 

și/sau crearea de servicii noi;  

- simplificarea formularelor, transpunerea în format electronic a acestora și introducerea 

formularelor pre-completate/eliminarea obligațiilor de raportare, acolo unde este posibil;  

- îmbunătățirea comunicării cu contribuabilii și introducerea unui mecanism de consiliere privind 

serviciile oferite contribuabililor, care să permită implicarea anumitor categorii de contribuabili 

din momentul creării noilor servicii, astfel încât nevoile, așteptările, posibilitățile și 

competențele contribuabililor să fie cunoscute încă din faza de concepere și proiectare.  

Investiția cuprinde următoarele acțiuni: 

- centralizarea sistemului care asigură gestionarea contribuabililor care sunt societăți comerciale; 
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- reproiectarea și optimizarea sistemului informatic - VIES_RO (Value Added Tax Information 

Exchange Sistem); 

- implementarea sistemului informatic One Stop Shop (OSS_RO) conform cerințelor 

intracomunitare, naționale și vamale specifice; 

- dezvoltarea de centre de apel; 

- dezvoltarea serviciilor la distanță (electronice sau telefonice) actuale, prin noi funcționalități 

și/sau crearea de servicii noi; 

- implementarea facilităților de interacțiune cu contribuabilii la sediul unităților fiscale; 

- implementarea unei suite de soluții pentru cunoașterea contribuabililor/clienților; 

- crearea unei platforme de licitații online pentru evaluarea bunurilor imobile și a celor mobile de 

valoare semnificativă. 

Se prevede contractarea de servicii de asistență tehnică în vederea pregătirii și a finalizării 

documentației de achiziție, care urmează să se realizeze în cadrul proiectelor și pentru 

implementarea lor. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2024. 

Investiția 2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin 

implementarea managementului integrat al riscurilor 

Obiectivele acestei investiții sunt următoarele: 

- deplina operaționalizare și dezvoltare a sistemului de management integrat al riscurilor fiscale, 

inclusiv prin operaționalizarea analizei de risc centralizate și a registrului de riscuri;  

- identificarea și reducerea neconformării fiscale și a decalajelor fiscale prin utilizarea inteligentă 

a datelor și informațiilor pentru identificarea domeniilor care comportă un risc fiscal ridicat 

(inclusiv, în domeniul muncii nedeclarate/subdeclarate); 

- introducerea de programe de conformare voluntară;  

- adoptarea unei abordări bazate pe risc în administrarea marilor contribuabili, inclusiv din 

perspectiva tratării schemelor de optimizare fiscală;  

- consolidarea capacității instituționale a structurilor de control fiscal în vederea prevenirii 

fenomenelor de fraudă fiscală și evaziune fiscală națională și transfrontalieră prin identificarea 

timpurie și țintită a riscurilor fiscale majore;  

- reorganizarea resurselor umane în contextul digitalizării progresive a proceselor de activitate. 

Se preconizează că investiția va avea un impact asupra creșterii nivelului de respectare a obligațiilor 

fiscale, asigurând un mediu de piață competitiv prin reducerea evitării obligațiilor fiscale și a 

evaziunii fiscale, precum și asupra obținerii veniturilor bugetare planificate printr-o mai mare 

eficiență a colectării. 

Investiția constă în următoarele acțiuni: 

- implementarea unei platforme pentru valorificarea de date și informații; 

- implementarea sistemului de facturare electronică; 

- implementarea sistemului electronic de marcare fiscală; 

- îmbunătățirea și extinderea platformei utilizate pentru schimbul internațional de informații; 

- centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului (TREZOR). 
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Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, 

inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe / Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală 

Obiectivele acestei investiții sunt următoarele: 

- implementarea unui hub financiar care să colecteze, să gestioneze și să pună la dispoziția tuturor 

părților interesate informații fiabile, validate și actuale de natură financiară sau în legătură cu 

banii publici;  

- asigurarea interoperabilității sistemelor informatice atât la nivelul Ministerului de Finanțe (MF) 

și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cât și cu cele ale altor instituții; 

- standardizarea aplicațiilor și gestionarea uniformă a datelor; 

- managementul securității cibernetice și reziliența datelor, inclusiv partajarea de date în timp real 

în condiții de securitate și cu date exacte/actualizate; 

- modernizarea și adaptarea Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF) la noile 

cerințe, transformarea digitală internă, inclusiv dematerializarea fluxurilor de lucru interne la 

nivelul MF/ANAF, asigurând flexibilitatea programului și a responsabilităților, creșterea 

nivelului de competențe, inclusiv a competențelor digitale ale angajaților; 

- modernizarea tehnologică a întregului sistem informatic al Ministerului de Finanțe/ANAF, care 

va fi implementată prin transferarea infrastructurii hardware și software către noile tehnologii, 

mărirea numărului de echipamente IT utilizate în administrație, legate de procese automatizate 

și dezvoltarea infrastructurii de sprijin necesare pentru susținerea dezvoltării tehnologice 

continue la nivelul centrelor de date ale Ministerului Finanțelor. 

Investiția constă în următoarele acțiuni: 

- modernizarea infrastructurii hardware-software și de comunicații a sistemului IT; 

- consolidarea securității cibernetice a sistemului informatic al Ministerului de Finanțe; 

- implementarea/modernizarea infrastructurii fizice suport (alimentare electrică, climatizare, 

alarme și stingere incendiu, securitate fizică, administrare și monitorizare) din principalul centru 

de date existent 

- transformarea digitală internă, inclusiv modernizarea Centrului național pentru informații 

financiare (CNIF), printre care digitalizarea monitorizării proiectelor de parteneriat public-

privat/de concesiune și a gestionării riscurilor fiscale aferente și a sistemului de informații 

privind patrimoniul public și privat al statului – Patrim. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2023. 

Investiția 4. Implementarea vămii electronice  

Pentru a moderniza sistemul vamal și a implementa sistemul vamal electronic, guvernul investește 

în: 

- operaționalizarea Autorității Vamale;  

- dotarea cu scannere a birourilor vamale de frontieră; 

- infrastructură hardware și software pentru creșterea capacității de procesare și stocare pentru 

aplicațiile DG TAXUD;  

- modernizarea și acordarea de licențe pentru infrastructura virtualizată și implementarea unei 

platforme de virtualizare care să includă partea de administrare și automatizare;  
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- soluția de securitate pentru infrastructura IT a Sistemului Informatic Integrat Vamal, inclusiv 

servicii de suport, licențe și subscripții; 

- licențe pentru bazele de date necesare funcționării componentelor Sistemului Informatic Integrat 

Vamal; 

- soluții pentru administrarea centralizată a utilizatorilor, stații de lucru și servicii de actualizare 

pentru sistemele de operare ale Sistemului Informatic Integrat Vamal; 

- implementarea sistemului IT privind Declarația vamală cu un set redus de date pentru trimiterile 

cu valoare scăzută, ca urmare a intrării în vigoare de la 1 iulie 2021 a noilor prevederi legislative 

de implementare a „pachetului TVA privind comerțul electronic”, cu scopul facilitării 

comerțului transfrontalier și combaterii fraudei TVA;   

- sistemul ICS2 – fazele 1, 2 și 3; 

- implementarea NCTS_RO faza 5 și AES_RO; 

- alinierea sistemului EMCS_RO la EMCS faza 4; 

- modernizarea Sistemului național de import în cadrul Codului vamal al Uniunii; 

- Ghișeul unic al UE pentru vamă – CERTEX; 

- gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală UUM&DS; 

- sistemul de monitorizare a activității de supraveghere si control vamal 

- aplicația de autorizare și gestionare a activităților din Zona liberă; 

- aplicația pentru gestionarea deciziilor naționale (autorizațiilor) 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 5. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară 

Obiectivul acestei reforme este de a evalua, actualiza și moderniza sistemul informatic 

(BUGET_NG) privind dezvoltarea și gestionarea bugetului național prin valorificarea masivă de 

date și informații ce reflectă cel mai bine cheltuielile bugetare. Investiția va reduce timpul de 

generare a rapoartelor și va optimiza formatul în care sunt generate rapoartele. Acest lucru va spori 

transparența în cadrul procesului bugetar prin publicarea de analize și rapoarte care simplifică 

procesul de cheltuieli pentru programe specifice. Investiția va îmbunătăți, de asemenea, sistemul de 

monitorizare și raportare a programelor bugetare. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 6. Instrument de modelare economică (set de instrumente de simulare privind opțiunile de 

reformă a pensiilor) pentru îmbunătățirea capacității instituționale de a prognoza cheltuielile cu 

pensiile 

Obiectivul acestei investiții vizează dezvoltarea capacității de a estima impactul reformelor 

structurale ale sistemului de pensii pe termen mediu și lung, prin îmbunătățirea semnificativă a 

proiecțiilor realizate și analiza sustenabilității sistemului de pensii. În special, scopul acestei 

investiții este de a optimiza funcționarea modelului, dezvoltarea și consolidarea capacității de 

utilizare a acestuia, de a analiza rezultatele obținute și de a pregăti informațiile furnizate Comisiei 

Europene. Pentru implementarea acestei măsuri, este necesar ca Ministerul Finanțelor să își extindă 

echipa utilizând modelul de la 1 la 8 experți (personal deja existent) și asistență tehnică pentru 

actualizarea/dezvoltarea modelului, formarea personalului cu privire la utilizarea instrumentului și 

îmbunătățirea transmiterii informațiilor către Comisia Europeană și Eurostat. 

Investiția include asistență tehnică din partea Băncii Mondiale pentru: 
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- actualizarea/dezvoltarea modelului Pension Reform Options Simulation Toolkit conform 

specificului sistemului de pensii din România; 

- personalizarea modelului astfel încât să genereze rezultate compatibile cu Raportul privind 

îmbătrânirea populației și cu calculul ADL solicitat în mod regulat de Comisia Europeană; 

- organizarea de sesiuni/ateliere de formare; 

- realizarea/interpretarea impactului ex ante al reformelor sistemului de pensii; 

- elaborarea de rapoarte analitice, inclusiv propuneri de îmbunătățire a sustenabilității sistemului 

de pensii. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal  

Printre obiectivele revizuiri principiilor impozitului pe proprietate se numără, printre altele, 

evaluarea automată a proprietăților supuse impozitului local în scopuri fiscale. Această măsură este 

pusă în aplicare cu sprijinul unui serviciu de consultanță (asistență tehnică necesară pentru 

elaborarea termenilor de referință ai consultanței care va dezvolta instrumentul informatic) prin 

crearea unui sistem informatic de automatizare a evaluării bunurilor imobile în scopul stabilirii 

bazei de impozitare pe baza informațiilor disponibile în sistemele altor instituții (de exemplu, 

Agenția de Cadastru și Carte Funciară, autoritățile locale), precum și a informațiilor publice (de 

exemplu, anunțuri imobiliare, cataloage utilizate de agențiile de evaluare, date statistice). 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare 

Realizarea obiectivelor reformei aferente necesită investiții în achiziționarea de software (licențe) și 

hardware (laptopuri), servicii IT pentru personalul estimat inițial la aproximativ 165 de persoane, 

formarea personalului Băncii Naționale de Dezvoltare în vederea desfășurării operațiunilor și a 

personalului Ministerului Finanțelor implicat în evaluarea activității și a performanței băncii. 

Formarea personalului Băncii Naționale de Dezvoltare vizează îmbunătățirea cunoștințelor, a 

competențelor profesionale și formarea competențelor tehnice ale personalului în vederea 

dezvoltării de 3 noi produse financiare din următoarele categorii: datorii, garanții și capitaluri 

proprii. Consultantul va propune structura/concepția produselor, proiecte de acorduri/contracte cu 

beneficiarii, va identifica beneficiarii vizați, canalele de distribuție, procedura, politicile, planul de 

comunicare și orientările pentru noile produse. Personalul din minister va fi format pentru a 

dezvolta competențele necesare pentru analizarea, monitorizarea și evaluarea performanței băncii de 

dezvoltare. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2024.  
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Investiția 9. Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii aflate în plată 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini digitalizarea celor aproximativ 5 milioane de dosare de 

pensii aflate în prezent în arhive și formate diferite într-o bază de date unică. Fișierele digitale vor fi 

utilizate pentru a evalua dosarele de pensii existente și pentru a lua în considerare recalcularea 

anumitor pensii pe baza noii legislații. Noua bază de date este utilizată, de asemenea, pentru 

furnizarea de servicii digitale cetățenilor, întreprinderilor și instituțiilor de stat, precum și pentru 

evaluarea politicilor relevante. 

Investiția este sprijinită prin achiziționarea de echipamente informatice și neinformatice și prin 

angajarea de personal temporar pentru o perioadă de maximum 18 luni pentru a lucra la colectarea 

și prelucrarea datelor. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 10. Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de 

pensii prin digitalizare 

Obiectivul investiției este de a crea și a moderniza sistemele și platformele electronice ale Casei 

Naționale de Pensii Publice (CNPP), care este agenția națională publică în domeniul pensiilor. 

Aceste sisteme vor permite digitalizarea internă a autorității și furnizarea de servicii publice 

personalizate actorilor externi (cetățeni, instituții, guvern) pe baza identității digitale și a accesului 

de la distanță. De asemenea, sistemul va sprijini procesul decizional al guvernului prin 

implementarea unor sisteme și soluții complexe pentru analiza datelor istorice și va asigura 

interoperabilitatea și securitatea cibernetică. Această investiție va permite, de asemenea, 

îmbunătățirea competențelor digitale ale personalului CNPP. 

Investiția se realizează prin derularea de proceduri de achiziții publice pentru contractarea 

serviciilor de rescriere și reautorizare a sistemelor Orizont, DIAFIX și Domino, pentru a sprijini 

reformele legislative, furnizarea infrastructurii hardware pentru clienți (PC-uri, rețea 

multifuncțională), componenta de comunicații și securitate la nivelul caselor teritoriale de pensii 

(CTP) și la nivel central, dezvoltarea serviciilor de tip „Spațiu privat virtual CNPP pentru fiecare 

cetățean”. 

Pentru a asigura interoperabilitatea, investițiile vor include dezvoltarea unor mecanisme moderne și 

sigure pentru interconectarea sistemelor informatice prin tehnologii de tip registrul registrelor, hub 

de interoperabilitate, arhitectură bazată pe servicii pentru schimbul de date. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2024. 
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H.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secven 

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv 
Trimes 

tru 
An 

191 Reforma 1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului legal 

pentru înrolarea 

contribuabililor 

persoane 

juridice în SPV 

(Spațiu Privat 

Virtual) 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

înrolării 

obligatorii a 

contribuabilil

or persoane 

juridice în 

SPV  

   T1 2022 Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ care prevede 

obligativitatea înrolării în 

spațiul privat virtual (SPV) a 

tuturor contribuabililor 

persoane juridice. 

Acest act modifică Codul de 

procedură fiscală și 

introduce obligația 

persoanelor juridice de a se 

înregistra în SPV. 

192 Reforma 1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

Țintă Contribuabili 

persoane 

juridice înrolați 

suplimentar în 

SPV  

 

 Număr 509 679 1 009 679 T4 2022 Cel puțin alți 500 000 de 

contribuabili persoane 

juridice s-au înrolat în SPV 

comparativ cu 509 679 la 

începutul lunii aprilie 2021. 

Cu acești noi 500 000 de 

contribuabili suplimentari, 

SPV acoperă 90 % din 

numărul total de 

contribuabili mari (conform 

noii definiții care va fi 
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disponibilă imediat după 

aprobarea modificării 

cadrului juridic respectiv), 

reprezentând cel puțin 90 % 

din baza impozabilă a 

contribuabililor mari. În 

această etapă, din cele 

aproximativ 1 500 000 de 

entități juridice, aproximativ 

400 000 sunt fie în 

procedură de insolvență, fie 

inactive. Prin urmare, 

obiectivul măsurii este ca 

aproape toate entitățile 

juridice înregistrate să 

utilizeze SPV.  

Monitorizarea numărului de 

noi contribuabili înrolați în 

SPV se realizează prin 

rapoarte specifice rezultate 

din interogarea bazelor de 

date de către Centrul 

Național pentru Informații 

Financiare. 

193 Reforma 1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului juridic 

aplicabil care 

definește 

criteriile de risc 

pentru 

clasificarea 

contribuabililor. 

Intrarea în 

vigoare a 

Ordinului 

președintelui 

ANAF de 

definire a 

criteriilor de 

risc 

   T4 2022 Definirea criteriilor de risc 

se face în funcție de 

principalele categorii de 

riscuri de nerespectare a 

obligațiilor fiscale, și 

anume: riscurile legate de 

înregistrarea fiscală; 

depunerea declarațiilor; 

nivelul declarației; plata. 
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Cadrul legal se 

aprobă prin 

ordin al 

președintelui 

ANAF. 

Aceste definiții vor fi 

utilizate în sistemul de 

administrare a riscului 

fiscale pe baza claselor de 

risc fiscal, în care măsurile 

de administrare fiscală și de 

control fiscale vor fi 

adaptate în funcție de riscul 

fiscale aferent fiecărei clase 

de contribuabili.  

Criteriile de risc iau în 

considerare următoarele 

standarde internaționale: 

- OCDE ISO 31000:2018 

- COM – Ghidul adresat 

administrațiilor fiscale cu 

privire la managementul 

riscurilor de conformitate 

2010  

- Nota de orientare a FTA 

pentru evaluarea eficacității 

strategiilor de tratare a 

riscului de conformitate 

194 Reforma 1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului legal 

incident 

domeniului de 

activitate al 

structurilor de 

control fiscal  

Dispoziție 

din lege care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

juridic care 

afectează 

domeniul de 

activitate al 

   T4 2022 Noua lege va stabili/revizui 

atribuțiile autorităților 

fiscale (organe de inspecție 

fiscală, organisme de control 

antifraudă și organisme 

responsabile cu verificarea 

situației fiscale personale), 

cu scopul de a consolida 

capacitatea instituțională a 

structurilor de control fiscal, 
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organelor de 

inspecție 

fiscală  

de a preveni frauda fiscală și 

evaziunea fiscală naționale 

și transfrontaliere prin 

identificarea timpurie și 

punctuală a riscurilor fiscale 

majore. 

ANAF va revizui cadrul 

instituțional și juridic al 

activităților desfășurate de 

structurile de control. În 

lumina concluziilor și a 

rezultatelor acestei analize, 

se va finaliza revizuirea 

cadrului juridic al organelor 

de inspecție fiscală. 

195 Reforma 1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare 

Jalon Operaționalizare

a/aprobarea 

Planului comun 

de acțiune al 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală și al 

Inspecției 

Muncii pentru 

prevenirea și 

limitarea 

fenomenului de 

evaziune a 

muncii la gri/la 

negru 

Adoptarea 

Planului 

comun de 

acțiune al 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală și al 

Inspecției 

Muncii 

privind 

acțiunile care 

trebuie 

întreprinse 

pentru 

prevenirea și 

limitarea 

fenomenului 

   T1 2022 Ca urmare a protocolului de 

cooperare cu Inspecția 

Muncii, se va elabora un 

plan de acțiune comun 

pentru a include operatorii 

economici care prezintă un 

risc fiscal ridicat și, de 

asemenea, pe cei care 

prezintă un risc din 

perspectiva utilizării muncii 

subdeclarate/nedeclarate. 

Acest plan va fi defalcat pe 

tipuri de activități sezoniere, 

în cazul în care incidența 

riscurilor menționate este 

cunoscută a fi ridicată. 

Periodic, conducerea 

structurilor implicate 
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de evaziune a 

muncii la 

gri/la negru 

(Direcția Generală 

Antifraudă Fiscală și 

Inspecția Muncii) va analiza 

rezultatele obținute, precum 

și posibilitățile și 

perspectivele de actualizare 

a planului, în funcție de 

rezultatele respective. 

196 Reforma 1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare 

Țintă Creșterea 

ponderii 

veniturilor 

colectate de 

administrația 

fiscală cu cel 

puțin 2,5 puncte 

procentuale din 

PIB  

 Puncte 

procentu

ale din 

PIB 

 2,5 T4 2025 Ponderea veniturilor fiscale 

crește cu cel puțin 

2,5 puncte procentuale din 

PIB, comparativ cu nivelul 

observat în 2019  

197 Reforma 1. 

Reforma 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală 

(ANAF) prin 

digitalizare 

Țintă Reducerea 

deficitului de 

încasare a TVA 

cu 5 puncte 

procentuale  

 Puncte 

procentu

ale 

 5 

 

T2 2026 Deficitul de încasare a TVA 

este redus cu 5 puncte 

procentuale față de nivelul 

din 2019  

198 Reforma 2. 

Modernizarea 

sistemului 

vamal și 

implementarea 

vămii 

electronice  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse cadrului 

de reglementare 

în vigoare 

pentru a se 

îmbunătăți 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse 

cadrului 

   T4 2025 Obiectivul reformei este de a 

îmbunătăți capacitatea 

administrativă și 

operațională a Autorității 

Vamale și de a crea condiții 

favorabile pentru tranziția 

activității de vămuire către 

un mediu complet 
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funcționarea 

Autorității 

Vamale 

 

juridic în 

vigoare în 

vederea 

îmbunătățirii 

funcționării 

Autorității 

Vamale 

electronic. Reforma va 

operaționaliza, de asemenea, 

sistemul vamal electronic 

după instalarea sistemelor 

informatice relevante. În 

special, se vor întreprinde 

următoarele acțiuni:  

- dezvoltarea sistemelor 

informatice ale autorității 

vamale în conformitate cu 

cerințele Codului vamal al 

Uniunii;  

- reorientarea activității de 

vămuire către mediul 

electronic și reducerea 

barierelor birocratice; 

- simplificarea 

formalităților vamale. 

199 Reforma 3. 

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului de 

reglementare 

modificat pentru 

a asigura 

planificarea 

bugetară 

multianuală 

pentru proiectele 

semnificative de 

investiții publice 

și efectuarea 

unei evaluări ex-

post a analizei 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

pentru 

asigurarea 

planificării 

bugetare 

multianuale 

pentru 

proiectele 

semnificative 

de investiții 

   T4 2022 Noul cadru legislativ va 

aduce modificări: 

- Legii nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare, în sensul stabilirii 

de criterii și condiții pentru 

construcția bugetară privind 

proiectele semnificative de 

investiții multianuale, în 

special cheltuielile privind 

proiectele de investiții 

semnificative, astfel încât să 

fie asigurată finanțarea până 

la finalizarea acestora. 
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cheltuielilor de 

către Consiliul 

Fiscal 

publice - Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 88/2013 

privind adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare 

pentru îndeplinirea 

angajamentelor convenite cu 

organismele internaționale, 

precum și pentru 

modificarea și completarea 

anumitor acte normative, cu 

modificările și completările 

ulterioare, prin care se vor 

actualiza principiile care 

stau la baza prioritizării 

proiectelor de investiții 

publice semnificative, noi și 

în desfășurare, în ceea ce 

privește accesibilitatea și 

sustenabilitatea financiară, 

precum și justificarea 

economică și socială; se va 

actualiza calendarul 

procesului de prioritizare a 

investițiilor publice 

semnificative în vederea 

corelării cu calendarul anual 

și multianual al elaborării 

bugetului; se vor institui 

condiții/sancțiuni pentru 

ordonatorii principali de 

credite care nu respectă 

calendarul și regulile 

procesului de prioritizare a 
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investițiilor semnificative; 

- Hotărârii Guvernului 

nr. 225/2014 pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice privind 

prioritizarea proiectelor de 

investiții publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare, prin care se vor 

modifica criteriile de 

prioritizare care se aplică 

proiectelor de investiții 

publice semnificative noi și 

în desfășurare, astfel încât 

bugetarea să fie orientată 

spre finalizarea cu prioritate 

a proiectelor de investiții 

majore aflate în faze 

avansate de execuție.   

200 Reforma 3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

hotărârii de 

guvern de 

aprobare a 

metodologiei de 

elaborare, 

monitorizare și 

raportare a 

programelor 

bugetare 

Dispoziție 

într-o 

hotărâre de 

guvern care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

legislativ de 

aprobare a 

metodologiei 

de elaborare, 

monitorizare 

și raportare a 

   T2 2022 Hotărârea de Guvern: 

- va asigura elaborarea, 

monitorizarea și raportarea 

programelor bugetare; 

- va îmbunătăți planificarea 

bugetară bazată pe 

performanță și va spori 

orientarea către rezultate; 

- va stabili clar obiective, 

ținte, rezultate ale acțiunilor, 

impactul politicilor, precum 

și indicatorii care vor 

permite atât dezbateri ex-

ante riguroase asupra 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 293 

 ECOMP 1A  RO 
 

programelor 

bugetare 

politicilor publice ce 

urmează a fi finanțate, cât și 

o evaluare transparentă și 

argumentată a felului în care 

programele bugetate au atins 

obiectivele și țintele politicii 

publice. 

Această hotărâre de guvern 

va fi corelată cu revizuirea 

aplicației Buget_NG.  

201 Reforma 3.   

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Finalizarea 

analizei 

cheltuielilor în 

sectoarele 

sănătății și 

educației  

Publicarea 

analizei 

cheltuielilor 

în domeniile 

educației și 

sănătății 

   T2 2023 Analiza cheltuielilor în 

sectoarele sănătății și 

educației se efectuează în 

trei etape principale: 

1. Memorandum în Guvern 

de prezentare a analizei 

cheltuielilor în sectoarele 

sănătății și educației.  

2. Crearea unor grupuri de 

lucru tematice cu 

reprezentanți ai 

Ministerului de Finanțe, 

ai Ministerului Sănătății, 

ai Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate/ai 

Ministerului Educației.  

3. Colectarea de date, 

finalizarea analizelor și 

prezentarea rezultatelor. 

202 Reforma 3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

Jalon Adoptarea unei 

strategii 

multianuale și a 

unui calendar 

Memorandu

m aprobat de 

guvern și 

publicat  

   T2 2023 Memorandumul trimis spre 

aprobare Guvernului va fi 

redactat de Ministerul 

Finanțelor și va defini 
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bugetară  pentru o analiză 

sistematică a 

cheltuielilor în 

toate sectoarele  

domeniile/programele/acțiun

ile care vor face obiectul 

unor analize viitoare ale 

cheltuielilor, calendarul 

punerii în aplicare, 

instituțiile responsabile și 

constituirea grupurilor de 

lucru pentru fiecare domeniu 

avut în vedere. 

203 Reforma 3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Proiectul de lege 

a bugetului 

pentru 2024 

include 

recomandările 

analizei 

cheltuielilor 

(sectoarele 

sănătății și 

educației) 

Proiectul de 

buget include 

rezultatele 

analizelor 

cheltuielilor 

în sectoarele 

sănătății și 

educației 

   T4 2023 Proiectul de buget 2024 va 

reflecta măsurile și 

propunerile rezultate din 

analizele cheltuielilor în 

sectoarele sănătății și 

educației.  

204 Reforma 3.  

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii 

prin care 

Consiliului 

Fiscal i se 

încredințează 

sarcina de a 

realiza o 

evaluare 

periodică a 

impactului 

analizelor 

cheltuielilor și 

de a elabora 

 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

mandatului 

instituției 

independente 

   T2 2024 O lege va încredința 

Consiliului Fiscal mandatul 

de a emite un aviz cu privire 

la rezultatul analizei 

cheltuielilor începând cu 

bugetul 2024, urmat de un 

raport anual. Această analiză 

periodică va fi inclusă în 

mandatul Consiliului Fiscal, 

care urmează să fie pus în 

aplicare împreună cu 

modificările aduse legii 

fiscale (jalonul 199). 
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unui raport de 

punere în 

aplicare  

205 Reforma 4. 

Revizuirea 

cadrului fiscal  

Jalon Analiza 

sistemului fiscal 

al României cu 

scopul de a 

formula 

recomandări 

pentru a se 

asigura faptul că 

sistemul fiscal 

contribuie la 

promovarea și 

menținerea unei 

creșteri 

economice 

sustenabile 

Analiză 

finalizată, 

publicarea 

raportului cu 

analiza și 

recomandăril

e, avizat 

de/redactat în 

colaborare cu 

instituțiile 

independente 

care 

furnizează 

asistență 

tehnică 

Nu se 

aplică 

Nu se 

aplică 

 T4 2022 Ministerul Finanțelor va 

efectua, cu sprijinul 

asistenței tehnice, al 

serviciilor de consiliere și de 

consultanță, o analiză a 

modului în care poate fi 

îmbunătățită structura 

sistemului fiscal/legislației 

fiscale din România astfel 

încât sistemul fiscal să 

contribuie la promovarea și 

menținerea unei creșteri 

economice durabile. 

Accentul se va pune pe:  

- eliminarea treptată a 

stimulentelor fiscale și a 

lacunelor fiscale în ceea ce 

privește impozitul pe venit, 

impozitul pe profit (inclusiv 

regimurile speciale care pot 

face obiectul unor derogări),  

- contribuțiile sociale și 

impozitul pe proprietate (și 

anume impozitele locale) și  

- orientarea regimului fiscal 

către aplicarea de taxe 

ecologice, ținând seama de 

impactul de redistribuire a 

veniturilor al acestei măsuri.  

Analiza și recomandările vor 
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fi publicate de Ministerul 

Finanțelor. 

206 Reforma 4. 

Revizuirea 

cadrului fiscal 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse Codului 

fiscal care reduc 

treptat domeniul 

de aplicare al 

regimului fiscal 

special aplicabil 

microîntreprinde

rilor  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse 

Codului 

fiscal  

   T4 2022 Noua lege va modifica 

Codul Fiscal în vederea 

reducerii graduale a ariei de 

aplicabilitate a regimului 

special de taxare pentru 

microîntreprinderi. 

Reducerea dispozițiilor 

speciale începe în T1 2023 și 

se finalizează până în 

T4 2024. 

207 Reforma 4. 

Revizuirea 

cadrului fiscal 

Jalon Intrarea în 

vigoare a: 

- modificărilor 

aduse Codului 

fiscal (Legea 

nr. 227/2015) în 

vederea 

reducerii și/sau a 

eliminării altor 

stimulente 

fiscale cu scopul 

de a simplifica 

sistemul fiscal, 

de a-l face mai 

eficient, mai 

transparent și 

mai echitabil 

până în 2024 

- legislației de 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

legislativ 

privind 

reducerea 

și/sau 

eliminarea 

stimulentelor 

fiscale și 

extinderea 

impozitării 

ecologice 

   T1 2023 Noua lege va modifica 

Codul fiscal prin punerea în 

aplicare a recomandărilor 

rezultate în urma revizuirii 

sistemului fiscal (a se vedea 

jalonul 205) pentru a se 

asigura că sistemul fiscal 

contribuie la promovarea și 

menținerea unei creșteri 

economice durabile. Aceste 

modificări vor fi introduse 

treptat până în ianuarie 

2024.  
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extindere a 

impozitării 

ecologice 

208 Reforma 4. 

Revizuirea 

cadrului fiscal 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse Codului 

Fiscal (Legea 

nr. 227/2015) 

care reduc 

treptat 

stimulentele 

fiscale pentru 

personalul 

angajat în 

sectorul 

construcțiilor  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

legislativ 

privind 

reducerea 

graduală a 

stimulentelor 

fiscale pentru 

personalul 

angajat în 

sectorul 

construcțiilor 

   T1 2025 Noua lege va modifica 

Codului Fiscal în vederea 

reducerii graduale a 

stimulentelor fiscale pentru 

personalul angajat în 

sectorul construcțiilor 

Reducerea treptată a 

stimulentelor fiscale pentru 

personalul angajat în 

sectorul construcțiilor va 

începe în 2025 și se va 

finaliza până la sfârșitul 

anului 2028.  

209 Reforma 5.  

Crearea și 

operaționalizar

ea Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare  

Jalon Operaționalizare

a Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare  

 

Acordarea de 

către Banca 

Națională a 

României a 

licenței de 

funcționare a 

Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare  

 

 

 

 

 

   T4 2024 Banca Națională de 

Dezvoltare va fi pe deplin 

operațională, cu personal 

instruit (care îndeplinește 

funcțiile critice în cadrul 

funcției de front office, back 

office și a funcțiilor de 

sprijin) în măsură să 

furnizeze primele 

instrumente financiare, în 

conformitate cu cele mai 

bune practici din domeniu. 

Banca nou-înființată va 

acoperi deficitul de 
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finanțare, va asigura un 

acces îmbunătățit la 

finanțare pentru beneficiarii 

eligibili și va furniza 

expertiză pentru dezvoltarea 

de noi produse.  

Strategia de investiții și de 

creditare a Băncii Naționale 

de Dezvoltare va asigura 

conformitatea cu Orientările 

tehnice privind aplicarea 

principiului „de a nu 

prejudicia semnificativ” 

(2021/C58/01) a 

tranzacțiilor care beneficiază 

de sprijin în cadrul acestei 

măsuri prin utilizarea 

evaluării sustenabilității, a 

unei liste de excludere și a 

cerinței de conformitate cu 

legislația UE și națională 

relevantă în materie de 

mediu. 

210 Reforma 5. 

Crearea și 

operaționalizar

ea Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare  

Jalon Finalizarea 

evaluării pe bază 

de piloni a 

Băncii Naționale 

de Dezvoltare, 

ceea ce îi va 

permite acesteia 

să implementeze 

fondurile UE 

 

Finalizarea 

evaluării pe 

bază de 

piloni a 

Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare, 

ceea ce îi va 

permite 

acesteia să 

   T2 2026 Finalizarea evaluării bazate 

pe piloni de către un audit 

extern independent pe baza 

mandatului relevant 

[Decizia C(2019)2882 a 

Comisiei din 

17 aprilie 2019]. Această 

evaluare este o etapă în 

procesul care va permite 

Băncii Naționale de 
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implementez

e fondurile 

UE primite 

de Uniunea 

Europeană 

 

 

 

Dezvoltare să devină un 

partener de implementare 

pentru fondurile Uniunii pe 

baza articolului 154 din 

Regulamentul financiar al 

UE. 

 

 

211 Reforma 6. 

Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Asistență 

tehnică 

contractuală 

furnizată de o 

entitate care va 

fi selectată în 

conformitate cu 

legislația 

națională 

privind 

achizițiile 

publice  

Contracte 

semnate 

   T4 2021 Semnarea contractului de 

asistență tehnică cu entitatea 

selectată în vederea 

pregătirii analizei și a 

propunerilor de reformă a 

sistemului de pensii – 

regimul general și regimurile 

speciale – în conformitate cu 

principiile consacrate în 

planul național de redresare 

și reziliență. Noua legislație: 

- va introduce o nouă 

formulă de calcul pentru 

pensiile noi și pensiile în 

curs de plată. Parametrii 

formulei vor fi aleși cu 

atenție, în conformitate cu 

obiectivul privind totalul 

cheltuielilor publice brute 

cu pensiile exprimat ca 

procent din PIB (9,4 % 

din PIB pe termen lung, 

adică în perioada 

20222070). În plus, 

parametrii respectivi nu 
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vor permite creșteri 

adhoc ale nivelurilor 

pensiilor; 

- va introduce o nouă regulă 

de indexare a pensiilor în 

funcție de nivelul 

cheltuielilor cu pensiile ca 

procent din PIB și 

mecanisme de combatere 

a indexării ad-hoc; 

- va reduce în mod 

semnificativ posibilitățile 

de pensionare anticipată, 

va introduce stimulente 

pentru prelungirea vieții 

profesionale și majorarea 

voluntară a vârstei 

standard de pensionare 

până la 70 de ani, în 

conformitate cu creșterea 

speranței de viață, și va 

egaliza vârsta legală de 

pensionare pentru bărbați 

și femei la 65 de ani până 

în 2035; 

- va introduce stimulente 

pentru amânarea 

pensionării; 

- va revizui pensiile 

speciale pentru a le alinia 

la principiul 

contributivității; 

- va consolida principiul 
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contributivității pe care se 

bazează sistemul; 

- va spori gradul de 

adecvare a pensiilor 

minime și a pensiilor mai 

mici, în special pentru 

persoanele aflate sub 

pragul sărăciei; 

- va asigura viabilitatea 

financiară a pilonului II al 

sistemului de pensii prin 

sporirea contribuțiilor la 

acest pilon de pensii. 

Asistența tehnică include o 

evaluare a impactului 

diferitelor opțiuni de 

reformă propuse (proiecții 

pe termen lung). 

Furnizorul de asistență 

tehnică va sprijini redactarea 

documentului de reformă a 

sistemului de pensii. 

212 Reforma 6. 

Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Intrarea în 

vigoare a unui 

ordin al 

ministrului prin 

care se instituie 

un comitet de 

monitorizare 

însărcinat cu 

revizuirea, cu 

sprijinul 

furnizorului de 

Dispoziție 

din ordinul 

comun al 

miniștrilor 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

ordinului 

comun al 

miniștrilor 

   T4 2021 Comitetul de monitorizare 

va fi instituit prin ordin 

comun al miniștrilor 

(Ministerul Finanțelor și 

Ministerul Muncii) și va fi 

format din experți din cadrul 

Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale, al Casei 

Naționale a Pensiilor 

Publice, al Ministerului 

Finanțelor Publice. 
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asistență 

tehnică, a 

sistemului de 

pensii și a 

intervențiilor la 

nivel de politici 

în sistemul de 

pensii 

De asemenea, vor fi invitați 

să participe experți din 

cadrul Consiliului Fiscal. 

Comitetul va colabora 

îndeaproape cu furnizorul de 

asistență tehnică. 

213 Reforma 6. 

Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

aduse cadrului 

de reglementare 

pentru a se 

asigura 

sustenabilitatea 

pensiilor din 

cadrul pilonului 

2 

Dispoziție 

din cadrul de 

reglementare 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii 

   T1 2022 Noul cadru legislativ: 

- va asigura sustenabilitatea 

fiscală a pilonului II printr-o 

creștere a contribuțiilor în 

conformitate cu dispozițiile 

Strategiei fiscal-bugetare; 

- va digitaliza funcționării 

sistemului de pensii private  

- va diversifica investițiile 

din pilonul II de pensii. 

În ceea ce privește 

investițiile din pilonul II de 

pensii, guvernul: 

- va analiza posibilitatea de a 

flexibiliza regimul de 

reglementare aplicabil 

investițiilor din fondurile de 

pensii private prin reducerea 

restricțiilor cantitative în 

materie de investiții și 

reducerea restricțiilor 

bugetare legate de risc 

aplicabile fondurilor de 

pensii private; 

- va apăra independența 
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administratorilor de pensii în 

ceea ce privește definirea 

propriilor lor strategii de 

investiții; 

- va reglementa viitoarele 

ajustări ale regimului de 

investiții ale fondurilor de 

pensii private care contribuie 

la un cadru flexibil ce îi 

încurajează pe 

administratorii de pensii să 

își diversifice în mod 

corespunzător portofoliile 

pentru a obține un 

randament al investițiilor 

ajustat la risc echitabil; 

- va spori accesul 

întreprinderilor la piața de 

capital, pentru a facilita 

cotarea noilor emitenți și a 

utiliza într-o mai mare 

măsură sursele private de 

finanțare, inclusiv activele 

fondurilor de pensii. Acest 

lucru ar conduce la un 

ecosistem de investiții mai 

bun pentru administratorii de 

pensii și la oportunități 

sporite pentru o diversificare 

adecvată a portofoliilor 

fondurilor de pensii. 

214 Reforma 6. 

Reforma 

Jalon Intrarea în 

vigoare a noii 

Dispoziție 

legală care 

   T1 2023 Noua lege a pensiilor va 

asigura sustenabilitatea 
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sistemului 

public de 

pensii 

legi privind 

sistemul de 

pensii, care 

înlocuiește 

dispozițiile 

Legii nr. 

127/2019  

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

sistemul de 

pensii 

fiscală a sistemului de 

pensii, precum și echitatea, 

respectarea principiului 

contributivității, caracterul 

adecvat al pensiilor 

mici/minime/sociale și 

înlocuirea dispozițiilor Legii 

nr. 127/2019 (inclusiv cele 

referitoare la perioada de 

contribuție fixă de 25 ani). 

Eventualele modificări în 

cursul procesului legislativ 

ar trebui să respecte 

obiectivul privind 

stabilitatea cheltuielilor cu 

pensiile ca procent din PIB, 

prin includerea, atunci când 

este necesar, a unor 

modificări ale parametrilor 

cu rol de compensare. 

Bazându-se pe asistența 

tehnică (jalonul 211), 

reforma va conține cel puțin 

următoarele elemente: 

- va introduce o nouă 

formulă de calcul pentru 

pensiile noi și pensiile în 

curs de plată. Parametrii 

formulei vor fi aleși cu 

atenție, în conformitate cu 

obiectivul urmărit în ceea 

ce privește nivelul 
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cheltuielilor cu pensiile ca 

procent din PIB (9,4 % 

din PIB). În plus, 

parametrii respectivi nu 

vor permite creșteri 

adhoc ale nivelurilor 

pensiilor; Formula 

detaliată elimină a priori 

indicele de corecție, se 

bazează pe numărul de 

puncte obținute de fiecare 

beneficiar în conformitate 

cu principiul 

contributivității și aplică 

un mecanism de indexare 

a pensiilor care nu mai 

permite majorări ad-hoc.  

- va introduce o nouă regulă 

de indexare a pensiilor în 

funcție de nivelul 

cheltuielilor cu pensiile ca 

procent din PIB și 

mecanisme de combatere 

a indexării ad-hoc; 

- va reduce în mod 

semnificativ posibilitățile 

de pensionare anticipată, 

va introduce stimulente 

pentru prelungirea vieții 

profesionale și majorarea 

voluntară a vârstei 

standard de pensionare 
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până la 70 de ani, în 

conformitate cu creșterea 

speranței de viață, și va 

egaliza vârsta legală de 

pensionare pentru bărbați 

și femei la 65 de ani până 

în 2035; 

- va introduce stimulente 

pentru amânarea 

pensionării; 

- va revizui pensiile 

speciale pentru a le alinia 

la principiul 

contributivității; 

- va consolida principiul 

contributivității pe care se 

bazează sistemul; 

- va spori gradul de 

adecvare a pensiilor 

minime și a pensiilor mai 

mici, în special pentru 

persoanele aflate sub 

pragul sărăciei; 

- va asigura viabilitatea 

financiară a pilonului II al 

sistemului de pensii prin 

sporirea contribuțiilor la 

acest pilon de pensii. 

Pachetul poate include legi 

separate privind regimul 

general și pensiile speciale. 
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215 Reforma 6. 

Reforma 

sistemului 

public de 

pensii 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

legislativ pentru 

reducerea 

cheltuielilor cu 

pensiile speciale 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

legislativ 

pentru 

reducerea 

cheltuielilor 

cu pensiile 

speciale 

   T4 2022 Noul cadru legislativ va 

revizui pensiile speciale și le 

va alinia la principiul 

contributivității. 

- Nu se vor crea noi 

categorii de pensii 

speciale, iar categoriile 

actuale vor fi 

raționalizate. 

- Pensiile speciale se 

calculează în prezent pe 

baza principiului 

contributivității, a 

vechimii în profesie și a 

reajustării procentului 

legat de veniturile 

obținute. Perioada minimă 

de cotizare este similară 

cu cea aplicată în fondul 

public de pensii. 

- Protecția deciziilor Curții 

Constituționale se va 

referi numai la pensiile 

magistraților, nu și la alte 

categorii, și se va referi 

numai la limitele explicite 

din argumentele Curții.  

Nicio pensie specială nu 

poate depăși venitul obținut 

în cursul perioadei de 

cotizare.  
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216 Investiția 1. 

Creșterea 

conformării 

voluntare a 

contribuabililo

r prin 

dezvoltarea 

serviciilor 

digitale  

Jalon Serviciile 

digitale și 

sistemele 

electronice 

critice sunt 

operaționale  

 

Serviciile 

digitale și 

sistemele 

electronice 

sunt 

operaționale  

   T4 2023 Vor fi create/extinse și 

operaționalizate următoarele 

servicii digitale și sisteme 

electronice: 

- spațiul privat virtual 

(SPV), care va îmbunătăți 

interacțiunea digitală 

dintre administrația fiscală 

și contribuabili (prin 

crearea posibilității de 

efectuare a plăților prin 

intermediul 

SPV/ghiseul.ro, a 

posibilității de a comunica 

cu contribuabilii prin 

intermediul SPV în ceea 

ce privește interacțiunea 

video, prin dezvoltarea 

formularului de contact 

existent în SPV, 

extinderea serviciului de 

programare online 

disponibil în SPV. 

- Centrul de apel va fi pe 

deplin operațional pentru 

a furniza servicii 

electronice și de telefonie 

contribuabililor. Va oferi 

funcții de e-mail, SMS și 

chat prin intermediul 
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interfeței utilizatorului, 

prin procesare vocală a 

apelurilor 

primite/efectuate cu 

capacități de telefonie 

integrată prin intermediul 

interfeței utilizator; 

rutarea automată a 

apelurilor în funcție de 

capacități; lucru cu cozi 

de apel. 

- Aplicația de ghișeu unic 

(One Stop Shop– OSS), 

care va îmbunătăți 

furnizarea de servicii și va 

reduce costurile de 

tranzacție pentru 

contribuabili, va reduce 

sarcina administrativă 

pentru întreprinderi prin 

simplificarea declarației 

privind taxa pe valoarea 

adăugată (TVA) și a 

procedurii de plată B2C 

(de la întreprindere la 

consumator), facilitând 

comerțul transfrontalier și 

combătând frauda în 

domeniul TVA. Acesta va 

facilita pentru societăți 
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introducerea declarației 

electronice și plata 

electronică a TVA 

aferentă anumitor 

categorii de bunuri și 

servicii B2C. 

- Sistemul de schimb de 

informații privind taxa pe 

valoarea adăugată – se va 

adapta la cele mai recente 

modificări legislative 

naționale și 

intracomunitare pentru a 

reduce sarcina 

administrativă asupra 

contribuabililor.   

217 Investiția 1. 

Creșterea 

conformării 

voluntare a 

contribuabililo

r prin 

dezvoltarea 

serviciilor 

digitale  

Țintă Servicii 

disponibile 

online pentru 

contribuabilii 

persoane 

juridice 

 

  Procent 

(%) 

 

45 60 T4 2024 60 % din totalul serviciilor 

destinate contribuabililor 

persoane juridice disponibile 

la sfârșitul anului 2024 vor fi 

accesibile online prin 

intermediul site-ului 

Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală sau 

prin intermediul SPV. 

Începând din 2021, doar 

45 % din aceste servicii sunt 

disponibile online. 

Numărul de servicii oferite 

de ANAF contribuabililor 
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este de 65 de servicii, atât 

servicii electronice, cât și 

servicii la sediul unităților 

fiscale. 

218 Investiția 1. 

Creșterea 

conformării 

voluntare a 

contribuabililo

r prin 

dezvoltarea 

serviciilor 

digitale  

Jalon Operaționalizare

a platformei de 

licitații online 

pentru evaluarea 

bunurilor 

imobile și 

mobile cu o 

valoare 

semnificativă (în 

funcție de tipul 

de activ)  

 

Platforma 

online 

operaționaliz

ată 

   T2 2024 Va fi operaționalizată o 

platformă online pentru 

organizarea de licitații 

pentru vânzarea activelor 

deținute de stat și a celor 

confiscate în urma executării 

silite. 

În cazul în care autoritățile 

publice române decid să 

vândă active imobiliare, 

bunuri mobile și obiecte rare 

și valoroase, cum ar fi 

metale prețioase, opere de 

artă, autoturisme, avioane, 

ambarcațiuni aflate în 

posesia lor, activele vor fi 

oferite spre vânzare pe noua 

platformă de licitație 

[utilizând datele din bazele 

de date ale Centrului 

Național pentru Informații 

Financiare (CNIF) și 

informațiile furnizate de 

Agenția Națională de 

Administrare Fiscală]. 

219 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

Țintă Formarea 

personalului cu 

privire la 

 Număr 0 40 T2 2023 40 de membri ai 

personalului care lucrează în 

domeniul managementului 
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administrare a 

impozitelor și 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

sistemul de 

management al 

riscurilor  

riscurilor în cadrul 

Ministerului Finanțelor vor 

fi instruiți cu privire la 

sistemul de management al 

riscurilor.  

220 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor și 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor 

Țintă Numărul de case 

de marcat 

conectate la 

sistemul 

informatic al 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

 Număr 0 15 0000 T4 2021 Cel puțin 150 000 de case de 

marcat conectate la sistemul 

electronic al Agenției 

Naționale de Administrare 

Fiscală. 

Deplina conectare a caselor 

de marcat va aborda, în 

special, frauda în domeniul 

comerțului. Această 

investiție va contribui la 

reducerea deficitului de 

încasare a TVA.  

221 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor și 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Țintă Numărul de case 

de marcat 

conectate la 

sistemul 

informatic al 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

 Număr 150 000 600 000 T4 2022 Cel puțin 600 000 de case de 

marcat vor fi conectate la 

sistemul electronic al 

Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală. 

Deplina conectare a caselor 

de marcat va aborda, în 

special, frauda în domeniul 

comerțului. Această 

investiție va contribui la 

reducerea deficitului de 

încasare a TVA. 
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222 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor și 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Țintă Ponderea 

numărului de 

desk-audituri 

raportată la 

numărul total de 

audituri 

efectuate de 

administrația 

fiscală – 30 %  

 Procent 

(%) 

 

0 30 T4 2022 Ponderea auditurilor 

documentare în totalul 

auditurilor efectuate va 

crește la 30 % până în 

T4 2022 (de la nivelul 

actual, adică zero). Această 

țintă face parte din reforma 

care vizează transferarea 

acțiunilor de inspecție de la 

structurile de control fizice 

la cele digitale. 

Vor fi luate următoarele 

măsuri: 

- vor fi stabilite 

competențele organelor 

fiscale pentru efectuarea 

verificării documentare de 

către structurile cu atribuții 

de inspecție fiscală, 

structurile cu atribuții de 

control antifraudă și 

structurile cu atribuții de 

verificare a situației fiscale 

personale 

- au fost aprobate modelul și 

conținutul formularelor și 

documentelor utilizate în 

activitatea de desk audit  

223 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor și 

Țintă Ponderea 

numărului de 

desk-audituri 

raportată la 

numărul total de 

 Procent 

(%) 

 

30 60 T4 2025 Ponderea auditurilor 

documentare în totalul 

auditurilor efectuate va 

crește la 60 % până în 

T4 2025. 
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taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor 

audituri 

efectuate de 

administrația 

fiscală – 60 %  

 

Această țintă face parte din 

reforma care vizează 

transferarea acțiunilor de 

inspecție de la structurile de 

control fizice la cele digitale. 

Vor fi luate următoarele 

măsuri: 

- vor fi stabilite 

competențele organelor 

fiscale pentru efectuarea 

verificării documentare de 

către structurile cu atribuții 

de inspecție fiscală, 

structurile cu atribuții de 

control antifraudă și 

structurile cu atribuții de 

verificare a situației fiscale 

personale  

- au fost aprobate modelul și 

conținutul formularelor și 

documentelor utilizate în 

activitatea de desk audit  

224 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor și 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Țintă Sporirea 

numărului de 

audituri cu 10 %  

  Număr 25 000 27 500 T4 2025 Creșterea numărului de 

inspecții fiscale cu 10 % față 

de numărul actual de 

inspecții până în T4 2025. 
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225 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor și 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Jalon Registrul 

electronic al 

riscurilor va fi 

pe deplin 

operațional 

Registrul 

electronic al 

riscurilor va 

fi operațional 

și va conține 

criteriile, 

indicatorii și 

profilele de 

risc. Primul 

raport după o 

perioadă de 

simulări sau 

după ce va 

deveni 

operațional 

   T4 2025 Operaționalizarea registrului 

electronic al riscurilor: 

- un sistem de management 

integrat al riscurilor fiscale 

complet operațional și 

dezvoltat, care conține 

analiza centralizată a 

riscurilor;  

- identificarea și reducerea 

neconformării fiscale și a 

decalajelor fiscale prin 

utilizarea datelor și a 

informațiilor pentru 

identificarea domeniilor 

care comportă un risc 

fiscal ridicat (inclusiv, în 

domeniul muncii 

nedeclarate/subdeclarate);  

- introducerea unor 

programe de conformare 

fiscală;  

- utilizarea unei abordări 

bazate pe risc în 

administrarea marilor 

contribuabili, inclusiv în 

ceea ce privește tratarea 

schemelor de optimizare 

fiscală;  

- consolidarea capacității 

instituționale a structurilor 

de control fiscal în vederea 

prevenirii fenomenelor de 

fraudă fiscală și evaziune 
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fiscală națională și 

transfrontalieră prin 

identificarea timpurie și 

țintită a riscurilor fiscale 

majore;  

- realocarea resurselor 

umane în contextul 

digitalizării progresive a 

proceselor de activitate. 

226 Investiția 2. 

Îmbunătățirea 

proceselor de 

administrare a 

impozitelor și 

taxelor, 

inclusiv prin 

implementarea 

managementul

ui integrat al 

riscurilor  

Jalon S-a instituit și 

este operațională 

platforma de tip 

big data/analiză  

Operaționaliz

area soluției 

– platforma 

de tip big 

data și 

publicarea 

primului 

raport 

 

   T4 2025 Operaționalizarea platformei 

de tip big data pentru a 

analiza cu precizie și în timp 

util volume mari de date, 

pentru standardizare, 

interoperabilitate, securitate, 

protecția vieții private, 

precum și expertiză și 

finanțare pentru dezvoltarea 

infrastructurii și integrarea 

seturilor de date deja 

disponibile. Platforma va fi:  

- exhaustivă - toate sursele 

relevante de informații 

(interne și externe) - validată 

— integritatea datelor: 

Datele sunt complete și 

coerente  analizată – datele 

pot fi „comandate” și pot 

furniza informații 

(informații generale); 

Procesele sunt repetitive. 

Rezultate – date corelate 

pentru a furniza informații 
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privind performanța. 

227 Investiția 3. 

Asigurarea 

capacității de 

răspuns la 

provocările 

informaționale 

actuale și 

viitoare, 

inclusiv în 

contextul 

pandemiei, 

prin 

transformarea 

digitală a 

Ministerului de 

Finanțe / 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

Jalon Modernizarea 

infrastructurii 

hardware și 

software și a 

infrastructurii de 

sprijin pentru 

furnizarea 

serviciilor 

electronice către 

contribuabili 

 

 

Infrastructură 

hardware și 

software 

reînnoită și 

infrastructură 

de sprijin 

modernizată 

   T2 2023 Modernizarea infrastructurii 

hardware și software și a 

infrastructurii de sprijin 

pentru furnizarea serviciilor 

electronice către 

contribuabili 

Se vor aborda următoarele 

aspecte:  

- menținerea funcționării și a 

modernizării infrastructurii 

hardware-software a 

sistemului informatic al 

Ministerului 

Finanțelor/Agenției 

Naționale de Administrare 

Fiscală și implementarea 

noilor tehnologii;  

- menținerea funcționării și a 

modernizării infrastructurii 

de sprijin a centrelor de date 

(furnizare de energie 

electrică; climatizare; alarme 

și stingere a incendiilor; 

securitate fizică; 

administrare și 

monitorizare);  

- îmbunătățirea funcției IT a 

Ministerului Finanțelor;  

- o primirea și oferirea de 

date în timp real; 

- gestionarea datelor și 

asigurarea de fluxuri optime;  
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- asigurarea dezvoltării 

sustenabile a bazelor de date 

pentru a asigura 

interoperabilitatea sistemelor 

informatice;  

- gestionarea proceselor IT 

pentru a asigura respectarea 

standardelor internaționale 

relevante în domeniu (pentru 

transparență, măsurare și 

trasabilitate);  

- transformarea digitală 

internă a Ministerului 

Finanțelor/Agenției 

Naționale de Administrare 

Fiscală.  

228 Investiția 3. 

Asigurarea 

capacității de 

răspuns la 

provocările 

informaționale 

actuale și 

viitoare, 

inclusiv în 

contextul 

pandemiei, 

prin 

transformarea 

digitală a 

Ministerului de 

Finanțe / 

Agenției 

Jalon Sporirea 

securității 

cibernetice a 

sistemului 

informatic al 

Ministerului de 

Finanțe și al 

ANAF 

Operaționaliz

area 

sistemului de 

securitate 

cibernetică 

   T2 2023 Se va consolida securitatea 

la nivelul Ministerului de 

Finanțe/Agenției Naționale 

de Administrare Fiscală în 

ceea ce privește rețeaua de 

internet. În acest sens, se are 

în vedere achiziționarea de 

componente firewall pentru 

aplicații web, a unui 

controlor de distribuție a 

aplicațiilor, centrul de 

operațiuni de securitate, 

detectarea și răspunsul 

rețelei, echipamentele 

firewall – OSI LAYER 3 cu 

serviciile IPS IDS incluse, 

modernizarea infrastructurii 
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Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

Active Directory existente 

pentru gestionarea 

centralizată a utilizatorilor, 

hardware-ul și software-ul 

pentru actualizări automate 

pentru corecțiile de 

securitate ale aplicațiilor 

utilizate. 

Se vor aborda următoarele 

aspecte: 

- gestionarea securității 

cibernetice și a rezilienței 

platformelor informatice;  

- gestionarea 

confidențialității și 

securității datelor și 

informațiilor;  

229 Investiția 3. 

Asigurarea 

capacității de 

răspuns la 

provocările 

informaționale 

actuale și 

viitoare, 

inclusiv în 

contextul 

pandemiei, 

prin 

transformarea 

digitală a 

Ministerului de 

Finanțe / 

Țintă 80 % din 

infrastructura IT 

hardware și 

software nu are 

o vechime mai 

mare de 4 ani  

 

 Procent 

(%) 

 

30,67 80 T2 2023 Modernizarea infrastructurii 

hardware și software și a 

infrastructurii de sprijin 

pentru furnizarea serviciilor 

electronice către 

contribuabili Modernizarea 

infrastructurii se va reflecta 

în inventarul activelor fixe 

din sectorul public, în care 

software-ul și hardware-ul 

sunt înregistrate ca active 

fixe în conformitate cu 

legislația națională. 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 320 

 ECOMP 1A  RO 
 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

Fiscală  

230 Investiția 4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Țintă Infrastructură 

hardware și 

software 

modernizată 

 

 Procent 

(%) 

 

0 100 T4 2022 Infrastructura software și 

hardware modernizată. 

Aceste proiecte se referă la 

infrastructura IT, prin 

investiții în infrastructura 

software și hardware, care 

oferă sprijinul necesar 

pentru funcționarea generală 

a sistemului informatic 

vamal. Astfel, acest obiectiv 

este utilizat pentru a 

determina gradul de 

modernizare a infrastructurii 

(software și hardware) și 

implică investiții în: soluții 

de rețea programabile, 

actualizări ale codurilor de 

software VMware și licențe, 

cu sprijin/abonament inclus, 

soluții de securitate a 

infrastructurii pentru 

Sistemul informatic integrat 

vamal, inclusiv servicii de 

asistență, licențe și 

abonamente, licențe de 

editare a datelor Oracle 

Database Enterprise pentru 

bazele de date necesare 

pentru funcționarea 
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componentelor Sistemului 

informatic integrat vamal, 

Soluție pentru gestionarea 

centralizată a utilizatorilor, 

stații de lucru și servicii de 

actualizare pentru sistemele 

de operare ale Sistemului 

informatic integrat vamal. 

231 Investiția 4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Jalon Atribuirea 

contractelor 

pentru noi 

sisteme 

informatice 

destinate 

vămilor  

Contracte 

semnate 

   T4 2023 Contractarea serviciilor 

pentru dezvoltarea de noi 

sisteme IT pentru vamă:  

1. Implementarea sistemului 

informatic privind 

declarația vamală cu un 

set redus de date pentru 

expedierile cu valoare 

redusă 

2. Alinierea la sistemul ICS2 

(Sistemul de control al 

importurilor) – faza 1, 

respectiv interconectarea 

sistemului național de 

analiză de risc RMF-RO 

cu sistemul transeuropean 

ICS2 în vederea efectuării 

unei analize de risc 

complete în domeniul 

siguranței și securității 

pentru mărfurile 

transportate pe cale 
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aeriană de către operatorii 

poștali și transportatorii 

expres. 

3. alinierea sistemului 

EMCS_RO (Sistemul 

pentru monitorizarea 

circulației produselor 

supuse accizelor) la 

EMCS faza 4, respectiv 

alinierea la versiunile 

actuale ale sistemului 

EMCS 

4. Implementarea NCTS_RO 

faza 5 și AES_RO 

5. Modernizarea Sistemului 

național de import în 

cadrul Codului vamal al 

Uniunii, respectiv 

modernizarea sistemului 

național de import și 

implicit actualizările 

aplicațiilor conexe. 

6.  Investiții în gestionarea 

uniformă a utilizatorilor și 

semnătura digitală (UUM 

& DS), și anume 

dezvoltarea și 

implementarea sistemului 

de gestionare uniformă a 

utilizatorilor și de 

semnătură digitală 
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7. Alinierea la sistemul ICS2 

– faza 2 

8. Alinierea la sistemul ICS2 

– faza 3 

9. Sistemul de monitorizare 

a activității de 

supraveghere și control 

vamal 

10. Aplicația de 

autorizare și gestionare a 

activităților din Zona 

liberă; 

11. Aplicația pentru 

gestionarea deciziilor 

(autorizațiilor) naționale  

12. Ghișeul unic al UE 

pentru vamă – CERTEX 

(schimbul de certificate), 

respectiv extinderea 

funcționalităților EU 

CSW-CERTEX, de 

asemenea cu 

disponibilitatea de 

gestionare a cantității și a 

formatului documentului 

portabil (PDF) 

232 Investiția 4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Țintă Sunt 

operaționale 

sisteme 

informatice 

  Număr 0 12 T4 2025 Cele 12 sisteme informatice 

achiziționate sunt 

operaționalizate și 

funcționale. 
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destinate 

vămilor 

 

 

233 Investiția 4. 

Implementarea 

vămii 

electronice  

Țintă Procentul 

activității de 

vămuire, 

schimbul de 

informații între 

operatorii 

economici și 

autoritățile 

vamale, 

schimbul de 

informații între 

autoritățile 

vamale din 

statele membre 

efectuate pe cale 

electronică 

 Procent 

(%) 

 

80 100 T4 2024 Activitatea actuală de 

vămuire, schimbul de 

informații între operatorii 

economici și autoritățile 

vamale și schimburile între 

autoritățile vamale din 

statele membre efectuate pe 

cale electronică reprezintă 

80 %. 

Această investiție va aduce 

procentul la 100 %. 

Operaționalizarea Autorității 

Vamale și implementarea 

unui cadru organizatoric și 

funcțional unitar al 

administrației vamale în 

vederea asigurării unei 

coordonări integrate a 

tuturor structurilor acesteia 

în vederea sporirii eficienței 

și a capacității operative în 

combaterea fenomenelor de 

fraudă vamală și fiscală;  

Modernizarea sistemului 

informatic al MF-ANAF în 

domeniul vamal, abordând 

problematici legate de 

infrastructură IT, precum și 

cele complementare 

acestora, necesare pentru 
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funcționarea 

corespunzătoare a 

sistemelor, însoțite de 

proceduri de vămuire 

simplificate. 

234 Investiția 5. 

Îmbunătățirea 

mecanismului 

de programare 

bugetară  

Jalon Actualizarea 

aplicației 

informatice 

BUGET_NG. 

Aplicație 

Buget_NG 

actualizată 

   T4 2023 Actualizarea și modernizarea 

sistemului informatic pentru 

dezvoltarea și gestionarea 

bugetului național în 

următoarele scopuri: 

- gestionarea datelor și a 

informațiilor care reflectă cel 

mai bine cheltuielile bugetare, 

la nivel de politici și de 

programe (analiza 

procedurilor bugetare, 

raționalizarea timpului necesar 

pentru generarea rapoartelor și 

formatul în care sunt generate 

rapoartele),  - sporirea 

transparenței procesului 

bugetar prin publicarea de 

analize și rapoarte pentru a 

simplifica procesul de 

cheltuieli pentru anumite 

programe. - îmbunătățirea 

sistemului de monitorizare și 

raportare a programelor 

bugetare.  

235 Investiția 

6. Instrument 

de modelare 

economică (set 

Jalon Instrument de 

modelare 

economică 

(modelul de set 

Instrument de 

modelare 

economică 

(modelul de 

   T4 2023 Instrumentul de modelare 

economică (modelul set de 

instrumente de simulare 

privind opțiunile de reformă 
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de instrumente 

de simulare 

privind 

opțiunile de 

reformă a 

pensiilor) 

pentru 

îmbunătățirea 

capacității 

instituționale 

de a prognoza 

cheltuielile cu 

pensiile 

de instrumente 

de simulare 

privind opțiunile 

de reformă a 

pensiilor) 

operațional  

set de 

instrumente 

de simulare 

privind 

opțiunile de 

reformă a 

pensiilor) 

operațional 

a pensiilor) va fi operațional 

pentru a spori capacitatea de 

estimare a impactului (ex 

ante) al reformelor 

structurale ale pensiilor pe 

termen mediu și lung, prin 

îmbunătățirea semnificativă 

a proiecțiilor făcute și prin 

analizarea sustenabilității 

sistemului de pensii. 

Obținerea asistenței tehnice 

pentru dezvoltarea 

modelului set de instrumente 

de simulare privind opțiunile 

de reformă a pensiilor 

(Pension Reform Options 

Simulation Toolkit) și 

consolidarea capacității de 

utilizare a acestuia (inclusiv 

extinderea echipei) va 

contribui semnificativ la 

îmbunătățirea proiecțiilor 

realizate în ceea ce privește 

sistemul de pensii și a 

analizelor privind 

sustenabilitatea acestuia.  

236 Investiția 6. 

Instrument de 

modelare 

economică (set 

de instrumente 

de simulare 

privind 

Țintă Extinderea 

echipei de la 1 la 

8 experți și 

îmbunătățirea 

capacității 

reformei 

structurale a 

Personal 

instruit 

 1 8 T4 2023 Sporirea expertizei relevante 

privind reforma pensiilor în 

cadrul Ministerului 

Finanțelor prin formarea 

personalului responsabil în 

vederea utilizării noului set 

de instrumente. Obiectivul 
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opțiunile de 

reformă a 

pensiilor) 

pentru 

îmbunătățirea 

capacității 

instituționale 

de a prognoza 

cheltuielile cu 

pensiile 

pensiilor pe 

termen mediu și 

lung, oferind 

pentru 8 

persoane o 

formare cu 

privire la 

utilizarea 

modelului set de 

instrumente de 

simulare privind 

opțiunile de 

reformă a 

pensiilor 

(Pension 

Reform Options 

Simulations 

toolkit) 

este de a suplimenta echipa 

până la 8 experți (personal 

deja existent, nu este nevoie 

să se recruteze noi experți) 

care să se ocupe de 

reformele pensiilor, țintă 

care este inclusă în planul 

național de redresare și 

reziliență. În acest moment, 

capacitatea actuală de 

modelare a Ministerului 

Finanțelor este foarte 

limitată, existând un singur 

expert specializat care 

lucrează cu modelul set de 

instrumente de simulare 

privind opțiunile de reformă 

a pensiilor (delegatul 

AWG), care nu a participat 

la nicio formare profesională 

pe această temă. După 

formare, experții din cadrul 

Ministerului Finanțelor vor 

fi pe deplin responsabili de 

acest instrument pentru a 

putea evalua rapid 

implicațiile reformelor.  

237 Investiția 7. 

Asistență 

tehnică pentru 

revizuirea 

cadrului fiscal  

Jalon Sistem 

informatic care 

permite 

implementarea 

unui model 

automat de 

Sistem 

informatic 

operațional 

   T4 2025 Sistem informatic dezvoltat 

și operațional pentru 

evaluarea proprietăților care 

fac obiectul impozitelor pe 

proprietate. Aceste valori se 

vor utiliza pentru a 
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evaluare a 

proprietăților 

determina baza fiscală 

pentru impozitarea 

proprietăților în cazul în care 

această abordare va fi 

disponibilă (cum ar fi 

suficiente tranzacții 

disponibile pentru modelul 

de evaluare automatizat).  

238 Investiția 8. 

Operaționaliza

rea Băncii 

Naționale de 

Dezvoltare 

Jalon Achiziționarea 

de software 

(licențe) și 

hardware 

(laptopuri), 

servicii IT 

pentru personal, 

cursuri de 

formare pentru 

personalul 

Băncii Naționale 

de Dezvoltare și 

pentru 

personalul 

Ministerului 

Finanțelor. 

Contracte de 

achiziție 

semnate 

   T4 2024 Contractarea achiziționării 

de:  

- software (licențe) și 

hardware (laptopuri);  

- serviciile IT pentru 

personal au fost estimate 

inițial la aproximativ 165 

de persoane; 

- serviciu de formare a 

personalului Băncii 

Naționale de Dezvoltare 

în vederea derulării 

operațiunilor și a 

personalului Ministerului 

Finanțelor implicat în 

evaluarea performanței 

băncii. 

239 Investiția 9. 

Susținerea 

procesului de 

evaluare a 

dosarelor de 

Jalon Toate dosarele 

de pensii 

recalculate 

Toate 

dosarele de 

pensii 

recalculate 

   T4 2023 Toate dosarele de pensii 

recalculate pe baza noii legi a 

pensiilor care a intrat în 

vigoare la 1/4/2023 (jalonul 

214) 
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pensii aflate în 

plată  

Guvernul trimite tuturor 

cetățenilor, prin poștă, o 

decizie privind rezultatul 

recalculării până la data 

atingerii obiectivului. 

Agenții temporari vor fi 

angajați pe o perioadă de 

18 luni pentru a sprijini 

realizarea acestei reforme. 

Personalul implicat în 

activitatea de 

recalculare/evaluare a 

pensiilor va fi salarizat potrivit 

prevederilor Legii-Cadru 

nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu 

modificările și completările 

ulterioare - Anexa VIII - 

Salarii pentru personalul din 

unitățile teritoriale. 

240 Investiția 10. 

Eficiență 

operațională și 

servicii 

electronice 

avansate 

pentru sistemul 

național de 

pensii prin 

digitalizare 

Jalon Sistemul 

informatic din 

cadrul Casei 

Naționale de 

Pensii Publice 

este operațional  

Sistem IT 

operațional 

   T4 2024 Implementarea unui sistem 

informatic în cadrul Casei 

Naționale de Pensii Publice 

(CNPP) 

Noul sistem informatic va 

cuprinde o serie de 

componente care funcționează 

în mod integrat și centralizat, 

după cum urmează: 

- Portal – Componenta de 

comunicare cu persoane 
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publice, care furnizează 

setul actual de servicii 

electronice, precum și un 

nou set de funcționalități: 

- Servicii electronice în 

domeniul pensiilor și al 

altor drepturi de asigurări 

sociale; 

- Serviciu electronic pentru 

completarea cererii de 

emitere de bilete de 

tratament și servicii 

electronice în zona de 

înregistrare a 

contribuabililor 

- Servicii electronice în 

domeniul accidentelor de 

muncă și al bolilor 

profesionale 

- aplicația „e-Talon” 

- care va genera automat 

cuponul lunar de pensie în 

format electronic și tipărit 

pentru toți pensionarii activi 
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I. COMPONENTA 9: SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE 

ȘI INOVARE 

Această componentă include o serie de reforme și investiții menite să consolideze mediul de afaceri 

din România, inclusiv sectorul cercetării, dezvoltării și inovării.  

Obiectivul acestei componente este de a sprijini întreprinderile din România, în special 

întreprinderile mici și mijlocii, precum și organizațiile publice care desfășoară activități de 

cercetare, dezvoltare și inovare. Reformele care sprijină investițiile includ modificări normative 

menite să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi prin simplificarea 

legislației/procedurilor de înființare/ieșire și de obținere de licențe. Reformele abordează, de 

asemenea, guvernanța neclară, fragmentarea și eficacitatea sistemului de cercetare, dezvoltare și 

inovare și promovează cooperarea acestuia cu sectorul privat. Investițiile se referă la crearea unei 

platforme digitale pentru furnizarea de servicii publice simplificate pentru întreprinderi, inclusiv 

pentru obținerea de licențe, accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru alte 

întreprinderi prin instrumente financiare și granturi. Investițiile complementare sunt legate de 

finanțarea centrelor de competență în cercetare și a proiectelor de cercetare conduse de cercetători 

renumiți la nivel internațional.     

Reformele și investițiile vor contribui la abordarea recomandării specifice adresate României în 

2019 și 2020 cu privire la necesitatea de a îmbunătăți calitatea și previzibilitatea procesului 

decizional (recomandarea specifică țării 5, 2019); și la avansarea proiectelor de investiții publice 

mature care promovează competitivitatea economiei, cum ar fi sprijinirea activităților de cercetare 

și dezvoltare și integrarea furnizorilor locali în lanțurile valorice strategice ale UE (recomandarea 

specifică țării 3, 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01). 

I.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea de 

împrumuturi 

Reforma 1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate 

mediului de afaceri 

Obiectivul acestei reforme este de a reduce sarcina administrativă pentru întreprinderi prin 

simplificarea și sporirea transparenței procedurilor reglementare pentru întreprinderi.  

Reforma va fi realizată prin intrarea în vigoare a trei grupuri diferite de inițiative/modificări 

legislative: în primul rând, intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să raționalizeze, să 

simplifice și să digitalizeze pe deplin cerințele reglementare impuse întreprinderilor, în special în 

ceea ce privește înființarea unei întreprinderi, ieșirea de pe piață/închiderea unei întreprinderi, 

precum și cerințele reglementare legate de raportarea de către întreprinderi a obligațiilor lor pe piața 

muncii; în al doilea rând, intrarea în vigoare a modificărilor legislative legate de testul IMM 

(evaluarea ex ante a impactului economic, social și de mediu al propunerilor legislative privind 

întreprinderile mici și mijlocii); în al treilea rând, intrarea în vigoare a legii de punere în aplicare a 

regimului unic de acordare a licențelor industriale, care va asigura efectiv respectarea, printre altele, 

a aprobării tacite (tăcerea implicând consimțământul) pentru anumite tipuri de licențe după 

înregistrarea acestora pe platforma electronică, adoptarea principiului „doar o singură dată”, care 

permite întreprinderilor să fie obligate să furnizeze instituțiilor publice aceleași informații sau 

documente numai o singură dată, precum și adoptarea modificărilor legislative necesare pentru 
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implementarea deplină a unui Punct de contact unic electronic, care includ o definiție a 

caracteristicilor sale principale.  

Implementarea reformei va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. Modificările legislative menite 

să raționalizeze, să simplifice și să digitalizeze integral procedurile comerciale vor intra în vigoare 

până la 30 septembrie 2022, iar cele privind „licența industrială unică”, până la 31 decembrie 2022. 

Investiția. 1 Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea 

procedurală destinate mediului de afaceri. 

Obiectivul acestei investiții este de a oferi întreprinderilor acces digital integral și posibilitatea de a 

desfășura operațiuni legate de anumite cerințe reglementare specifice.  

Investiția va consta în înființarea și punerea pe deplin în funcțiune a unei platforme digitale publice 

care va furniza servicii publice întreprinderilor legate de înființarea/ieșirea de pe piață a firmelor, 

autorizarea reprezentanțelor străine în România și obținerea de licențe pentru industrie.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat 

Subcomponenta 2.1: Garanția de portofoliu pentru Reziliență 

Obiectivul acestei investiții este de a aborda obstacolele financiare cu care se confruntă 

întreprinderile românești în ceea ce privește accesul la finanțare, și anume: costul ridicat al 

finanțării, lipsa garanțiilor și canalele de împrumut blocate. În special, subcomponenta de investiții 

abordează provocările în materie de lichiditate/solvabilitate cu care se confruntă întreprinderile 

românești, care decurg din reducerea semnificativă și temporară a veniturilor lor, ca urmare a crizei 

provocate de pandemia de COVID-19. În acest context, instrumentul va urmări îmbunătățirea 

accesului la finanțare și revitalizarea canalelor de împrumut blocate în timpul și după criza COVID-

19, prin sprijinirea investițiilor pe termen lung și a nevoilor de capital de lucru ale întreprinderilor. 

Investiția va lua forma unei garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție 

la InvestEU din partea Fondului European de Investiții („FEI”).  

Pentru a se asigura conformitatea subcomponentei cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), în 

acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României va fi prevăzută obligația 

aplicării Orientărilor tehnice ale Comisiei referitoare la evaluarea sustenabilității Fondului 

InvestEU. În plus, acordul de garantare dintre Comisia Europeană și FEI va exclude de la 

eligibilitate următoarele activități și active: (i) activități și active legate de combustibili fosili, 

inclusiv utilizarea în aval18 și (ii) activități și active din cadrul sistemului UE de comercializare a 

certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici 

decât valorile de referință relevante19. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024, atunci când Comitetul pentru 

investiții al InvestEU va aproba operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din 

cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate. 

                                                           
18 Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de 

transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 
19 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
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Subcomponenta 2.2: Garanția de portofoliu pentru Acțiune climatică 

Obiectivul acestei subcomponente este de a furniza finanțare și investiții IMM-urilor (care au un 

număr de maximum 249 de angajați), întreprinderilor cu până la 500 de angajați și persoanelor 

fizice prin intermediul capitalului circulant, al liniilor de credit, al împrumuturilor pentru investiții 

sau al leasingului, destinate investițiilor și finanțării pentru îmbunătățirea eficienței energetice în 

întreprinderi și în sectorul rezidențial și al clădirilor. Scopul instrumentului va fi de a aborda 

provocările cu care se confruntă în prezent România în sprijinirea investițiilor în sectoarele 

eficienței energetice și energiei din surse regenerabile. Investiția va lua forma unei garanții de 

portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea Fondului 

European de Investiții („FEI”). Obiectivele specifice și ambițiile în materie de eficiență energetică 

ale instrumentului, precum și structura și criteriile de eligibilitate vor fi pe deplin aliniate și vor 

corespunde celor ale instrumentului InvestEU UE – componenta pentru UE, în curs de elaborare.  

Pentru a se asigura conformitatea subcomponentei cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), în 

acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României va fi prevăzută obligația 

aplicării Orientărilor tehnice ale Comisiei referitoare la evaluarea sustenabilității Fondului 

InvestEU. În plus, acordul de garantare dintre Comisia Europeană și FEI va exclude de la 

eligibilitate următoarele activități și active: (i) activități și active legate de combustibili fosili, 

inclusiv utilizarea în aval20 și (ii) activități și active din cadrul sistemului UE de comercializare a 

certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici 

decât valorile de referință relevante21. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024, atunci când Comitetul pentru 

investiții al InvestEU va aproba operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din 

cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate. 

Subcomponenta 2.3 pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie (mid-caps): Fondul de 

fonduri de capital de risc pentru redresare   

Obiectivul acestei investiții este de a oferi sprijin sub formă de capitaluri proprii IMM-urilor, 

întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor aflate 

în stadii incipiente și avansate de dezvoltare, precum și proiectelor de infrastructură axate pe 

energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Sprijinul va fi furnizat prin intermediul 

fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de infrastructură, ca parte a unui fond de capital de risc, 

gestionat de Fondul european de investiții („FEI”).  

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), acordul de 

finanțare dintre Guvernul României și FEI și politica de investiții ulterioară a instrumentului 

financiar  

- va prevedea obligația aplicării Orientărilor tehnice ale Comisiei referitoare la evaluarea 

sustenabilității Fondului InvestEU; și 

                                                           
20 Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de 

transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 
21 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
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- va exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (i) activități și active legate de 

combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval22; (ii) activități și active din cadrul sistemului UE 

de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră 

care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante23; (iii) activități și active legate de 

depozite de deșeuri, incineratoare24 și instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor25; și (iv) 

activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; 

și 

- va impune obligația ca întreprinderile care au obținut mai mult de 50 % din veniturile proprii în 

cursul exercițiului financiar precedent din activități și/sau active incluse pe lista de excludere să 

adopte și să publice planuri privind tranziția verde și 

- va impune obligația ca FEI să verifice conformitatea juridică cu legislația UE și națională 

relevantă în domeniul mediului a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele care nu 

fac obiectul evaluării sustenabilității. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Subcomponenta 2.4: Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de 

interes 

Obiectivul investiției este de a oferi sprijin întreprinderilor mari (cu peste 500 de angajați și/sau o 

cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane EUR și un bilanț anual total de peste 43 milioane 

EUR), entităților publice și vehiculelor cu scop special, prin investiții care contribuie la economia 

cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și investiții în digitalizare și în active fixe prin 

intermediul unui fond de fonduri. Acest lucru va încuraja un volum mai mare de investiții care va 

contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice și digitale de către întreprinderile-țintă și va încuraja 

dezvoltarea și extinderea întreprinderilor, creând astfel noi oportunități de ocupare a forței de muncă 

și sprijinind redresarea economică în sens mai larg. Sprijinul va lua forma unui fond de fonduri, a 

cărui gestionare va fi încredințată Băncii Europene de Investiții („BEI”).  

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), acordul de 

finanțare dintre Guvernul României și BEI și politica de investiții ulterioară a instrumentului 

financiar  

- va prevedea obligația aplicării Orientărilor tehnice ale Comisiei referitoare la evaluarea 

sustenabilității Fondului InvestEU; și 

                                                           
22 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri care au ca obiect generarea de energie electrică și/sau termică, 

precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa 

III la Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 
23 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
24Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații destinate exclusiv tratării 

deșeurilor periculoase nereciclabile și instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează 

sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor 

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a 

capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
25 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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- va exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (i) activități și active legate de 

combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval26; (ii) activități și active din cadrul sistemului UE 

de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră 

care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante27; (iii) activități și active legate de 

depozite de deșeuri, incineratoare28 și instalații de tratare mecanobiologică a deșeurilor29; și (iv) 

activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; 

și 

- va impune obligația ca BEI să verifice conformitatea juridică cu legislația UE și națională 

relevantă în domeniul mediului a beneficiarului pentru toate tranzacțiile, inclusiv cele care nu 

fac obiectul evaluării sustenabilității; 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Subcomponenta 2.5: Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul 

rezidențial și al clădirilor 

Instrumentul financiar va lua forma unei garanții de portofoliu, implementate de Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). 

Obiectivul acestei investiții este de a furniza finanțare și investiții pentru eficiența energetică și 

energia din surse regenerabile în sectorul rezidențial și al clădirilor. Investiția va lua forma unei 

garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea 

Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).  

Pentru a se asigura conformitatea subcomponentei cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), în 

acordul de contribuție dintre Comisia Europeană și Guvernul României va fi prevăzută obligația 

aplicării Orientărilor tehnice ale Comisiei referitoare la evaluarea sustenabilității Fondului 

InvestEU. În plus, acordul de garantare dintre Comisia Europeană și BERD va exclude de la 

eligibilitate următoarele activități și active: (i) activități și active legate de combustibili fosili, 

inclusiv utilizarea în aval30 și (ii) activități și active din cadrul sistemului UE de comercializare a 

                                                           
26 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri care au ca obiect generarea de energie electrică și/sau termică, 

precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa 

III la Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 
27 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
28Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații destinate exclusiv tratării 

deșeurilor periculoase nereciclabile și instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează 

sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor 

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a 

capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
29 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
30 Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de 

transport și distribuție pe gaze naturale care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 
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certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici 

decât valorile de referință relevante31. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024, atunci când Comitetul pentru 

investiții al InvestEU va aproba operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de 100 % din 

cuantumul total al finanțării sau al investițiilor vizate. 

Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat 

Măsura 1 -  Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMMurilor 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-

uri), ceea ce ar putea contribui ulterior la creșterea competitivității, favorizând inovarea acestor 

întreprinderi și facilitând noi formule de lucru. Această subcomponentă va aborda una dintre 

principalele provocări cu care se confruntă IMM-urile: presiunea de a-și adapta modelele de afaceri 

la realitățile digitale. 

Subcomponenta include două instrumente: i) un sistem de granturi pentru sprijinirea antreprenorilor 

în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (cum ar fi inteligența artificială, datele și cloud 

computingul, tehnologia blockchain, calculul de înaltă performanță și cuantica, internetul 

obiectelor, securitatea cibernetică) și ii) un sistem de granturi de până la 100 000 EUR per 

întreprindere pentru a sprijini IMM-urile care adoptă tehnologii digitale (cum ar fi achizițiile de 

hardware TIC, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, inclusiv soluțiile de 

automatizare a proceselor robotizate, achiziționarea de tehnologii blockchain, achiziționarea de 

sisteme de inteligență artificială, învățarea automată, realitatea augmentată, realitatea virtuală, 

achiziționarea unui site de prezentare, achiziționarea de servicii de cloud și de internet al obiectelor, 

formarea personalului cu ajutorul echipamentelor IT, consiliere/analiză pentru identificarea 

soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile). Toate investițiile vor fi conforme cu criteriile de 

selecție ale următoarele câmpuri de intervenție prezentate în anexa VII la Regulamentul (UE) 

2021/241: 021c (130 de milioane EUR), 021d (alocare de 20 de milioane EUR), 010 (alocare de 

315 milioane EUR), 012 (alocare de 35 de milioane EUR). Pentru implementare, Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene va lansa orientările pentru cererile de proiecte și va delega 

monitorizarea proiectelor unui administrator pe baza unui act delegat. Ministerul se va asigura că un 

sistem eficace de gestionare și control este pus în aplicare la nivel de administrator și va fi în 

măsură să întreprindă acțiuni corective ori de câte ori este necesar, inclusiv prin efectuarea de 

verificări prin sondaj la nivelul IMM-urilor, în timp ce administratorul va monitoriza și va raporta 

periodic cu privire la progresele înregistrate în implementarea proiectului, în conformitate cu toate 

condițiile respective. 

Pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), solicitanții vor 

prezenta orice riscuri potențiale pentru mediu care decurg din activitățile lor și din metodele lor de 

atenuare a riscurilor respective. Conformitatea cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) va fi 

certificată de un auditor independent la sfârșitul perioadei de investiție. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024. 

Măsura 2 - Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursa 

                                                           
31 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 337 

 ECOMP 1A  RO 
 

Obiectivul acestei investiții este de a ajuta întreprinderile să își sporească accesul la finanțare prin 

intermediul unor instrumente specifice, și anume emiterea de noi acțiuni.  

Investiția va consta în finanțarea unui sistem de minimis pentru societățile cu sediul social în 

România care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru cotare, în conformitate cu condițiile 

Bursei de Valori București, pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Ținând cont de 

structura actuală a agenților economici activi în România, precum și de cele mai dinamice segmente 

ale economiei, se preconizează că întreprinderile din categoria IMM-urilor, precum și cele active în 

sectoare cu un nivel ridicat de creștere și cu nevoi substanțiale de finanțare, precum sectorul IT și al 

energiei, vor fi principalele beneficiare ale acestei investiții. 

Pentru a se asigura faptul că măsura respectă Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), 

întreprinderile care au obținut mai mult de 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului financiar 

precedent din activități și/sau active incluse pe lista de excludere au obligația de a adopta și de a 

publica planuri privind tranziția verde. Se exclud următoarele activități și active: (i) activități și 

active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval32; (ii) activități și active din cadrul 

sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu 

efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante33; (iii) activități și active 

legate de depozite de deșeuri, incineratoare34 și instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor35; 

și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna 

mediului. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2025. 

Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și 

cipuri semiconductoare  

 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini dezvoltarea domeniului microelectronicii în România, 

abordând una dintre provocările existente la nivelul UE și sprijinind tranziția digitală.  

Investiția constă în acțiuni care vizează: i) structurarea și dezvoltarea competențelor de concepție, 

fabricație și aplicare a componentelor și sistemelor microelectronice într-un ecosistem național 

coerent; ii) securizarea proprietătății intelectuale și accelerarea aplicarea tehnologiilor avansate în 

domenii esențiale ale economiei naționale cum sunt industria automobilului, sănătatea sau 

agricultura de precizie, spațiul, apărarea, sectorul aeronautic; iii) coordonarea cu capabilitățile și 

nevoile de la nivel european, inclusiv prin participarea sau asocierea a cel puțin zece membri ai 

                                                           
32 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri care au ca obiect generarea de energie electrică și/sau termică, 

precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa 

III la Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 
33 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
34Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații destinate exclusiv tratării 

deșeurilor periculoase nereciclabile și instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează 

sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor 

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a 

capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
35 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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ecosistemului național la un proiect multinațional, prevăzut a fi implementat în principal ca proiect 

important de interes european comun (IPCEI) În acest context, se preconizează că cel puțin 3 

entități din consorții din România vor răspunde apelurilor de proiecte ale Întreprinderii Comune 

Tehnologii Digitale Esențiale (KDT JU). 

 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2023. 

Reforma 2. Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării  

Obiectivul acestei reforme este de a clarifica și a raționaliza guvernanța sistemului de cercetare, 

dezvoltare și inovare din România.  

Reforma va fi implementată prin operaționalizarea Unității de reformă a mecanismului de sprijin al 

politicilor din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu mandatul de a implementa 

și a monitoriza recomandările mecanismului de sprijin al politicilor transpuse în reforme ale 

ecosistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare. Unitatea va fi operațională în perioada 

2021-2026 și va lucra la reproiectarea în mod coordonat, împreună cu autoritățile publice 

competente, a arhitecturii și a funcțiilor sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare din România, 

pentru a îmbunătăți calitatea investițiilor. Această reformă va pregăti terenul pentru intrarea în 

vigoare a unui sistem permanent care va asigura o proiectare și o implementare, monitorizare și 

evaluare armonizate ale politicii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare la nivelul ministerelor 

și agențiilor, dincolo de calendarul Mecanismului de redresare și reziliență. Reforma va institui, de 

asemenea, un organism unic care va asigura coordonarea interministerială la nivel guvernamental, 

inclusiv pe baza coordonării cu organizațiile din sectorul privat. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Unitatea de reformă a mecanismului 

de sprijin pentru politici va avea un mandat clar și va deveni operațională până la 31 decembrie 

2021. 

Reforma 3. Reforma carierei de cercetător  

Obiectivul acestei reforme este de a spori atractivitatea carierei de cercetare și performanța 

cercetătorilor.    

Reforma va fi implementată prin adoptarea unor modificări legislative care detaliază indicatorii-

cheie de performanță și măsurile de conduită în domeniul cercetării științifice, conform cărora 

cercetătorii au acces la finanțare și burse. Aceste specificații vor fi aliniate, de asemenea, la cele mai 

bune practici europene, inclusiv în ceea ce privește promovarea în cariera în cercetare pe baza 

principiului meritului, recrutarea pe baza unor proceduri transparente, deschise și competitive, 

precum și bunele practici în materie de etică și integritate în cercetarea științifică. Noua legislație 

include, de asemenea, un cadru de stimulente financiare și nefinanciare pentru a încuraja punerea în 

aplicare a Cartei europene a cercetătorilor și a Codului de recrutare a cercetătorilor de către 

institutele de cercetare din România. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 31 decembrie 2025.  

Reforma 4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare  

Obiectivul reformei este de a consolida cooperarea dintre întreprinderi și organizațiile publice de 

cercetare, dezvoltare și inovare și de a crea un mediu favorabil investițiilor publice și private în 

acest sector. 

Reforma va fi implementată prin adoptarea de modificări legislative pentru a simplifica și a 

digitaliza contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor de cercetare. În plus, 

aceste modificări vor asigura accesul liber la rezultatele unor proiecte semnificative și 

neconfidențiale finanțate din fonduri publice, precum și evaluarea acestora de către cercetători 
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recunoscuți la nivel internațional înainte de aprobarea lor de către autoritatea publică contractantă și 

pe întreaga durată de viață a proiectelor. Modificările vor asigura, de asemenea, disponibilitatea 

unor surse de finanțare stabile și previzibile pentru cercetare la nivel local și național, precum și 

centralizarea acestora într-un punct de contact unic electronic. Ministerul Cercetării, Inovării și 

Digitalizării va implementa modificările legislative împreună cu autoritățile publice relevante, 

inclusiv cu reprezentanții Ministerului Educației și ai agențiilor sale subordonate, ai Ministerului 

Finanțelor, ai Ministerului Economiei și va ține seama de recomandările mecanismului de sprijin al 

politicilor din cadrul programului Orizont Europa 2021-2022. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Reforma 5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România 

în Spațiul european de cercetare  

Obiectivul acestei reforme este de a spori performanța și consolidarea organizațiilor de cercetare, 

dezvoltare și inovare din România, precum și integrarea acestora în Spațiul european de cercetare.  

Reforma va fi implementată prin intrarea în vigoare a unei legislații care va încuraja, facilita și 

reglementa integrarea voluntară și funcțională și fuzionarea instituțiilor de cercetare. Cadrul 

legislativ va ține seama de recomandările mecanismului de sprijinire a politicilor din cadrul 

programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022 și va preciza cel puțin: o evaluare externă 

periodică a performanței tuturor organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România și a 

capacității acestora de a aduce valoare adăugată comunității științifice internaționale și de a avea un 

impact social și economic. Evaluarea periodică va identifica sinergiile și posibilele fuziuni între 

institutele de cercetare, iar accesul la sprijin financiar și nefinanciar pentru organizațiile de cercetare 

va depinde de rezultatele acestor evaluări periodice. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență 

Obiectivul investiției este de a aborda fragmentarea tematică a organizațiilor de cercetare, 

dezvoltare și inovare prin sprijinirea executării misiunilor Orizont Europa la nivel național. 

Investiția urmărește înființarea a cinci „centre de competență” care vor desfășura activități de 

cercetare în conformitate cu prioritățile strategice de cercetare ale României și ale UE. Centrele vor 

fi înființate în urma unei proceduri concurențiale drept consorții de institute de cercetare publice și 

private, care vor include participarea întreprinderilor mici și mijlocii, iar partenerii din cadrul 

consorțiilor vor pune în aplicare împreună Agenda strategică de cercetare și inovare a misiunii 

corespunzătoare din cadrul programului Orizont Europa, stimulând colaborarea dintre mediul 

universitar și întreprinderi în domeniile de cercetare relevante pentru societate. Proiectele vor 

contribui la furnizarea de soluții care vor îmbunătăți viața cetățenilor, vor veni în întâmpinarea 

nevoilor locale și vor spori impactul rezultatelor cercetării la nivelul comunității. Cele 5 „centre de 

competență” vor utiliza, de asemenea, resurse pentru a-și moderniza echipamentele și 

infrastructurile de cercetare comune și pentru a disemina rezultatele cercetării.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 6. Programul de mentorat Orizont Europa  

Obiectivul acestei investiții este de a spori rata de succes a candidaturilor la programul Orizont 

Europa.  

Investiția va acorda 500 de cupoane valorice (vouchere) cercetătorilor care au depus propuneri de 

candidatură la programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate. Voucherele sunt 

menite să îi sprijine pe candidați să își redacteze propunerea de proiect, să participe la schimburi de 
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personal cu organizații care se află pe primele locuri în ceea ce privește rata de proiecte Orizont 

acceptate sau care au experiență în redactarea de propuneri H2020 primite pozitiv, să participe la 

evenimente de brokeraj și să aibă acces la proiectul Infrastructura Luminii Extreme - Fizica 

Nucleară.  

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), proiectele și 

cercetarea legate de următoarea listă de activități și active vor fi excluse de la eligibilitate: (i) 

activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval36; (ii) activități și active 

din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de 

gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante37; (iii) activități și 

active legate de depozite de deșeuri, incineratoare38 și instalații de tratare mecano-biologică a 

deșeurilor39; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate 

dăuna mediului. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Investiția 7. Consolidarea excelenței si susținerea participării României la parteneriatele si misiunile 

din cadrul programului Orizont Europa 

Obiectivul acestei investiții este de a spori rata de succes a candidaturilor la programul Orizont 

Europa. Investiția va acorda finanțare complementară proiectelor de cercetare, dezvoltare și inovare 

care sunt deja contractate în contextul parteneriatelor europene de cercetare, dezvoltare și inovare 

verzi sau digitale. Măsurile avute în vedere sunt: i) cofinanțarea proiectelor de cercetare 

recomandate pentru finanțare în cadrul parteneriatelor europene pentru perioada de tranziție (2022-

2023) – Orizont Europa (pe baza condițiilor programului de lucru din programul Orizont Europa). 

Un număr de până la 20 de proiecte vor fi finanțate cu un buget maxim de 300 000 EUR pentru 

fiecare partener român; ii) proiecte complementare cu scopul de a spori impactul proiectelor 

Orizont 2020 care sunt deja finanțate (în curs sau finalizate recent). Un număr de până la 15 

proiecte vor fi finanțate cu un buget maxim de 1 000 000 EUR; iii) proiecte de consolidare a 

capacității. Un număr de până la 20 de proiecte vor fi finanțate cu un buget maxim de 

500 000 EUR. 

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), cercetarea 

referitoare la următoarea listă de activități și active va fi exclusă de la eligibilitate: (i) activități și 

                                                           
36 Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de 

transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 
37 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
38 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri referitoare la instalații destinate exclusiv 

tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și la instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri 

vizează sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea 

materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o 

sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
39 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval40; (ii) activități și active din cadrul 

sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de gaze cu 

efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante41; (iii) activități și active 

legate de depozite de deșeuri, incineratoare42 și instalații de tratare mecano-biologică a deșeurilor43; 

și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna 

mediului. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din 

străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare  

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea de cercetare a organizației de cercetare, 

dezvoltare și inovare. 

Investiția va acorda finanțare pentru 100 proiecte de cercetare conduse de cercetători internaționali 

de vârf selectați pe baza unei serii de criterii de calitate. Candidații vor fi selectați pe bază de 

concurs, vor fi afiliați la instituții-gazdă de cercetare din România și vor contribui la consolidarea 

capacității de cercetare a organizației-gazdă. Aceștia vor fi absolvenți de doctorat care au desfășurat 

activitate de cercetare în afara României în ultimii 3 ani. Ei vor trebui să fie în măsură să atragă în 

mod independent fonduri pentru echipele lor de cercetare, să coordoneze grantul și fondurile pentru 

proiect și să ia decizii cu privire la alocarea resurselor. În acest sens, activitățile cercetătorilor 

internaționali vor fi benefice pentru performanțele institutelor de cercetare gazdă. 

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), proiectele 

de cercetare referitoare la următoarea listă de activități și active vor fi excluse de la eligibilitate: (i) 

activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval44; (ii) activități și active 

din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de 

gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante45; (iii) activități și 

                                                           
40 Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de 

transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 
41 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
42 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri referitoare la instalații destinate exclusiv 

tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și la instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri 

vizează sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea 

materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o 

sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
43 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
44 Cu excepția proiectelor privind generarea de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de 

transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 
45 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
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active legate de depozite de deșeuri, incineratoare46 și instalații de tratare mecano-biologică a 

deșeurilor47; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate 

dăuna mediului. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 9 - Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția 

pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie  

Obiectivul acestei investiții este de a spori atractivitatea carierei de cercetare și de a-i sprijini pe 

cercetătorii confirmați în derularea proiectului lor de cercetare. 

Investiția este menită să recompenseze 50 de cercetători excelenți care vor primi burse de excelență 

Marie Sklodowska Curie până la 31 decembrie 2023.  

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), proiectele 

de cercetare referitoare la următoarea listă de activități și active vor fi excluse de la eligibilitate: (i) 

activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; (ii) activități și active din 

cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii preconizate de 

gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante; (iii) activități și 

active legate de depozite de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare mecano-biologică a 

deșeurilor; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate 

dăuna mediului. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 10 - Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de 

orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM 

Obiectivul acestei investiții este de a promova cariera în cercetare și de a atrage elevii și studenții să 

desfășoare activități de cercetare și să dezvolte interesul cetățenilor pentru cercetare.   

Investiția constă în înființarea și operaționalizarea a 8 centre de orientare în carieră din domeniul 

cercetării, care să ofere orientare în carieră cercetătorilor, să promoveze profesia de cercetător și să 

creeze sinergii directe cu investiția 4.4. Cele 8 centre vor funcționa, de asemenea, ca o rețea și vor 

deveni un punct unic de intrare pentru cariera de cercetare și vor corela activitățile de orientare în 

cariera de cercetare cu un program educațional axat pe știință cu și pentru societate, promovând în 

același timp rezultatele cercetării românești și sensibilizând publicul cu privire la beneficiile științei 

în societate. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

                                                           
46 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri referitoare la instalații destinate exclusiv 

tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și la instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri 

vizează sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea 

materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o 

sporire a capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
47 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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I.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

241 Reforma 1. 

Transparentizare 

legislativă, 

debirocratizare și 

simplificare 

procedurală 

destinate 

mediului de 

afaceri  

Jalon Intrarea în vigoare 

a modificărilor 

legislative menite 

să raționalizeze, să 

simplifice și să 

digitalizeze pe 

deplin procedurile 

legate de 

întreprinderi  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a i) Legii nr. 

31/1990 – Dreptul 

societăților 

comerciale, ii) 

Legii nr. 26/1990, 

republicată, 

privind registrul 

comerțului, iii) 

Decretului-lege nr. 

122/1990 privind 

autorizarea și 

funcționarea în 

România a 

reprezentanților 

societăților străine 

și ai organizațiilor 

economice și iv) 

Legea nr. 53/2003 

– Codul muncii  

      T3 2022 Modificările legislative vor reduce 

sarcina administrativă asupra 

întreprinderilor prin simplificarea 

legislației/procedurilor de 

înființare/ieșire de pe piață pentru 

întreprinderi, în special a următoarelor 

proceduri: 

a) înființarea unei întreprinderi, ieșirea 

de pe piață/închiderea unei 

întreprinderi;  

b) eficientizarea, simplificarea și 

digitalizarea procedurilor pentru 

autorizarea și operarea reprezentanțelor 

străine în România;  

c) raportarea obligațiilor de pe piața 

muncii pentru companii și alte raportări 

obligatorii 

Vor fi aduse modificări legislative 

următoarelor acte normative: 

- Legea societăților comerciale 

nr. 31/1990, inițiate de 

Ministerul Justiției; 

- Legea nr. 26/1990, republicată, 

privind registrul comerțului; 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

- Decretul-lege nr. 122/1990 privind 

autorizarea și funcționarea în România a 

reprezentanților societăților străine și ai 

organizațiilor economice, inițiate de 

Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului; 

- Legea nr. 153/2003 privind Codul 

Muncii, inițiate de Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

242 Reforma 1. 

Transparentizare 

legislativă, 

debirocratizare și 

simplificare 

procedurală 

destinate 

mediului de 

afaceri   

Jalon Intrarea în vigoare 

a modificărilor 

legislative menite 

să simplifice și să 

asigure 

transparența și 

aplicabilitatea 

testului IMM 

Dispoziție din lege 

care indică 

intrarea în vigoare 

a Legii nr. 

346/2004 privind 

promovarea 

înființării și 

dezvoltării 

întreprinderilor 

mici și mijlocii 

      T3 2022 Modificările legislative sunt legate de 

testul IMM (evaluarea ex ante a 

impactului economic, social și de mediu 

al propunerilor legislative privind 

întreprinderile mici și mijlocii).  

Modificările vor asigura faptul că: 

- este consultat un eșantion mai mare 

și mai reprezentativ de IMM-uri. 

- rezultatele testului IMM pentru 

fiecare propunere legislativă sunt 

publicate în termen de 30 de zile 

- rezultatele testului IMM sunt incluse 

în propunerea 

legislativă/amendamentele 

referitoare la IMM-uri. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

243 Reforma 1. 

Transparentizare 

legislativă, 

debirocratizare și 

simplificare 

procedurală 

destinate 

mediului de 

afaceri   

Jalon Intrarea în vigoare 

a legii „Licenței 

industriale unice”  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a Legii licenței 

industriale unice 

      T4 2022 Legea licenței industriale unice va 

asigura:  

i. o reorganizare a procedurilor 

necesare pentru obținerea licențelor 

industriale; 

ii.  integrarea licențelor sectoriale 

existente într-o singură procedură 

simplificată;  

iii. redefinirea procedurilor de cerere a 

licenței, instituirea unui organism 

de coordonare, a unui grup de lucru 

interministerial, pentru a coordona 

aceste proceduri;  

iv. eliminarea controalelor duble și a 

cerințelor inutile de reînnoire a 

licențelor;  

v. crearea unei taxonomii a tipurilor 

de licențe, în funcție de principalele 

funcții și caracteristici ale acestora  

vi. o modificare a legii din 2003 care 

stabilește politica „tăcerea 

înseamnă consimțământ” – 

Ordonanța de urgență a Guvernului 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

nr. 27/2003 – cu scopul de a avea 

un calendar pentru aprobarea tacită 

(tăcerea înseamnă consimțământ) 

care intră în vigoare atunci când 

platforma electronică înregistrează 

cererea de acordare a licenței. 

Cererea de acordare a licenței se 

acordă automat dacă/atunci când 

intervine aprobarea tacită; 

vii. adoptarea, în legislația românească, 

a principiului „o singură dată”, care 

permite investitorilor să aibă doar o 

singură dată obligația să furnizeze 

aceleași informații sau documente 

instituțiilor publice; 

viii. adoptarea modificărilor 

legislative necesare pentru 

implementarea deplină a unui punct 

de contact unic electronic, care să 

includă o definiție a principalelor 

sale caracteristici.  

244 Reforma 1. 

Transparentizare 

legislativă, 

debirocratizare și 

Țintă reducerea timpului 

mediu necesar 

pentru îndeplinirea 

cerințelor de 

  Procent 

(%) 

 

0 50 T4 2025 Reducerea cu 50 % a perioadei de timp 

necesare pentru: 

1. înființarea/ieșirea de pe piață a 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

simplificare 

procedurală 

destinate 

mediului de 

afaceri  

reglementare legate 

de mediul de 

afaceri  

întreprinderilor;  

2. autorizarea reprezentanțelor străine 

în România; industria prelucrătoare 

3. obținerea de licențe/permise 

industriale  

Intervalul de referință care trebuie 

utilizat: 

- 20 zile – demararea unei afaceri în 

2020 

- 30 de zile – autorizarea unei 

reprezentanțe străine în 2020 

- o medie de 217 zile – obținerea de 

licențe/permise industriale în 2020 

(exemplu: 147 de zile – obținerea 

unui permis de construcție; 

245 Reforma 1 - 

Transparentizare 

legislativă, 

debirocratizare și 

simplificare 

procedurală 

destinate 

mediului de 

afaceri  

Țintă Acte 

legislative/modific

ări referitoare la 

IMM-urile cărora li 

s-a aplicat testul 

  Procent 

(%) 

 

50 %  

[2020] 

 

100 %  

 

T4 2025 100 % din actele 

legislative/modificările referitoare la 

IMM-urile cărora li s-a aplicat testul  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

246 Investiția 1. 

Platforme 

digitale privind 

transparentizarea 

legislativă, 

debirocratizarea 

și simplificarea 

procedurală 

destinate 

mediului de 

afaceri.  

Jalon Crearea și 

operaționalizarea 

platformelor 

digitale conectate 

la un punct de 

contact unic 

electronic  

 Crearea și 

operaționalizarea 

platformelor 

digitale 

   T4 2023 Dezvoltarea a cel puțin șapte platforme 

digitale publice operaționale care să fie 

conectate la un punct de contact unic 

electronic și pe deplin operaționale și 

care se bazează pe bazele de date 

digitale relevante actuale, după cum 

urmează: 

- simplificarea procedurilor de 

înființare/ieșire de pe piață a 

întreprinderilor, de creare și operare de 

stații de lucru 

- introducerea unui ghișeu unic (One 

Stop Shop) pentru 

licențe/autorizații/certificări 

- integrarea modificărilor legislative 

privind eficiența și transparența 

controalelor asupra activității 

întreprinderilor 

- transparența colectării de fonduri și a 

managementului fondurilor în 

beneficiul titularilor de drepturi de autor 

și de drepturi conexe 

- stimularea competitivității mediului de 

afaceri pentru a asigura transparența 

legislativă, debirocratizarea și 

simplificarea procedurală 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

- integrarea serviciilor dedicate 

angajatorilor și ocupațiilor 

- obligații de simplificare și dispoziții 

legale în ceea ce privește arhivarea  

247 Investiția 2.1 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Garanția de 

portofoliu pentru 

reziliență  

Jalon Semnarea 

acordului de 

contribuție dintre 

Comisia Europeană 

și Guvernul 

României. 

 Acord semnat    T4 2021 Semnarea acordului de contribuție 

dintre Comisia Europeană și Guvernul 

României. 

a. Conformitatea cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01) a 

tranzacțiilor care beneficiază de 

sprijin în cadrul acestei măsuri prin 

utilizarea unei evaluări a 

sustenabilității și a unei liste de 

excludere. 

b. Criterii pentru asigurarea 

conformității instrumentului financiar 

cu Nota de orientare a Comisiei din 

22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 

final] referitoare la instrumentele 

financiare. 

Având în vedere că instrumentul propus 

este implementat ca o contribuție la 

InvestEU (compartimentul MS sau 

suplimentarea unui produs existent în 

cadrul compartimentului UE), 

îndeplinirea obiectivelor de la literele 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

(a) și (b) menționate mai sus va fi 

asigurată prin aplicarea dispozițiilor 

InvestEU și a politicii de creditare și a 

criteriilor de excludere ale partenerului 

de implementare selectat. În acordul de 

garantare dintre Comisia Europeană și 

Fondul European de Investiții (FEI) se 

vor specifica excluderile suplimentare 

necesare pentru a se asigura 

conformitatea cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01). 

Instrumentul financiar va lua forma unei 

garanții de portofoliu, implementată de 

FEI, și va furniza finanțare și investiții 

IMM-urilor cu până la 249 de angajați, 

societăților cu până la 500 de angajați și 

persoanelor fizice („beneficiarilor”) prin 

intermediul capitalului circulant, al 

liniilor de credit, al împrumuturilor 

pentru investiții sau al leasingului. 

Instrumentul financiar va aborda 

obstacolele cu care se confruntă în 

prezent întreprinderile românești în ceea 

ce privește accesul la finanțare, și 

anume: costul ridicat al finanțării, lipsa 

garanțiilor și canalele de împrumut 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

blocate. În special, instrumentul va 

aborda provocările în materie de 

lichiditate/solvabilitate cu care se 

confruntă întreprinderile din cauza 

incapacității lor de a-și îndeplini 

obligațiile financiare care rezultă din 

reducerea semnificativă și temporară a 

veniturilor lor, ca urmare a crizei 

provocate de pandemia de COVID-19. 

În acest context, instrumentul va urmări 

îmbunătățirea accesului la finanțare și 

revitalizarea canalelor de împrumut 

blocate în timpul și după criza 

COVID19, prin sprijinirea investițiilor 

pe termen lung și a nevoilor de capital 

de lucru ale întreprinderilor. Se 

preconizează că cel puțin 1 500 de 

beneficiari vor primi sprijin în cadrul 

instrumentului.  

Structura instrumentului va permite 

mobilizarea de fonduri private.  

Orice venituri ale instrumentului 

financiar, inclusiv din rambursări, 

precum și profiturile obținute prin 

utilizarea fondurilor Mecanismului de 

redresare și reziliență, din care se scad 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

remunerația administratorului fondului 

și a intermediarilor financiari, se vor 

utiliza pentru aceleași obiective de 

politică, inclusiv după 2026. 

248 Investiția 2.1 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Garanția de 

portofoliu pentru 

reziliență  

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de cel puțin 50 % 

din cuantumul total 

al resurselor 

alocate 

instrumentului, 

aprobate de 

Comitetul pentru 

investiții al 

InvestEU. 

  Procent 

(%) 

 

0 50 T2 2023 Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de cel puțin 50 % din 

cuantumul total al resurselor alocate 

instrumentului, în conformitate cu 

cerințele specificate la jalonul 247, 

aprobate de Comitetul pentru investiții 

al InvestEU. 

249 Investiția 2.1 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Garanția de 

portofoliu pentru 

reziliență  

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de 100 % din 

resursele alocate 

instrumentului, 

aprobate de 

Comitetul pentru 

investiții al 

InvestEU. 

  Procent 

(%) 

 

50 100 T2 2024 Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de 100 % din cuantumul total 

al resurselor alocate instrumentului, în 

conformitate cu cerințele specificate la 

jalonul 247, aprobate de Comitetul 

pentru investiții al InvestEU. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

250 Investiția 2.2 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Garanția de 

portofoliu pentru 

acțiune climatică  

Jalon Semnarea 

acordului de 

contribuție dintre 

Comisia Europeană 

și Guvernul 

României. 

 Acord semnat    T4 2021 Semnarea acordului de contribuție 

dintre Comisia Europeană și Guvernul 

României. 

a Criteriile de selecție pentru asigurarea 

conformității cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01) a tranzacțiilor 

care beneficiază de sprijin în cadrul 

acestei măsuri prin utilizarea unei 

evaluări a sustenabilității și a unei liste 

de excludere. 

b. Criterii pentru asigurarea 

conformității instrumentului financiar 

cu Nota de orientare a Comisiei din 

22 ianuarie 2021 [SWD(2021) 12 final] 

referitoare la instrumentele financiare. 

 

Având în vedere că instrumentul propus 

este implementat ca o contribuție la 

InvestEU (eventuală suplimentare a 

unui produs existent în cadrul 

compartimentului UE), îndeplinirea 

obiectivelor de la literele (a) și (b) 

menționate mai sus va fi asigurată prin 

aplicarea dispozițiilor InvestEU și a 

politicii de creditare și a criteriilor de 

excludere ale partenerului de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

implementare selectat. În acordul de 

garantare dintre Comisia Europeană și 

Fondul European de Investiții (FEI) se 

vor specifica excluderile suplimentare 

necesare pentru a se asigura 

conformitatea cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01). 

Instrumentul de finanțare va lua forma 

unei garanții de portofoliu, 

implementate de FEI, și va furniza 

finanțare și investiții IMM-urilor cu 

până la 249 de angajați, întreprinderilor 

cu până la 500 de angajați și 

persoanelor fizice („beneficiarilor”) prin 

intermediul capitalului circulant, al 

liniilor de credit, al împrumuturilor 

pentru investiții sau al leasingului, 

destinate investițiilor și finanțării pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice în 

întreprinderi și în sectorul rezidențial și 

al clădirilor. Se preconizează că cel 

puțin 250 de beneficiari vor primi 

sprijin în cadrul instrumentului. Scopul 

instrumentului va fi de a aborda 

provocările cu care se confruntă în 

prezent România în sprijinirea 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

investițiilor în sectoarele eficienței 

energetice și energiei din surse 

regenerabile. Obiectivele specifice și 

ambițiile în materie de eficiență 

energetică ale instrumentului, precum și 

structura și criteriile de eligibilitate vor 

fi pe deplin aliniate și vor corespunde 

celor ale instrumentului InvestEU UE – 

componenta pentru UE, în curs de 

elaborare. 

Structura instrumentului va permite 

mobilizarea de fonduri private.  

Orice venituri ale instrumentului 

financiar, inclusiv din rambursări, 

precum și profiturile obținute prin 

utilizarea fondurilor Mecanismului de 

redresare și reziliență, din care se scad 

remunerația administratorului fondului 

și a intermediarilor financiari, se vor 

utiliza pentru aceleași obiective de 

politică, inclusiv după 2026. 

251 Investiția 2.2 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Garanția de 

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de cel puțin 50 % 

din cuantumul total 

  Procent 

(%) 

 

0 50 T2 2023 Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de cel puțin 50 % din 

cuantumul total al resurselor alocate 

instrumentului, în conformitate cu 

cerințele specificate la jalonul 250, 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

portofoliu pentru 

acțiune climatică  

al resurselor 

alocate 

instrumentului, 

aprobate de 

Comitetul pentru 

investiții al 

InvestEU.  

aprobate de Comitetul pentru investiții 

al InvestEU. 

252 Investiția 2.2 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Garanția de 

portofoliu pentru 

acțiune climatică  

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de cel puțin 100 % 

din cuantumul total 

al resurselor 

alocate 

instrumentului, 

aprobate de 

Comitetul pentru 

investiții al 

InvestEU. 

  Procent 

(%) 

 

50 100 T2 2024 Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de 100 % din cuantumul total 

al resurselor alocate instrumentului, în 

conformitate cu cerințele specificate la 

jalonul 250, aprobate de Comitetul 

pentru investiții al InvestEU. 

253 Investiția 2.3 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Fondul de 

fonduri de 

capital de risc 

Jalon Semnarea 

acordului de 

finanțare între 

Fondul European 

de Investiții și 

Guvernul României 

pentru crearea 

 Acord semnat    T4 2021 Semnarea acordului de finanțare între 

Fondul European de Investiții și 

Guvernul României și adoptarea 

politicii de investiții a fondului. Acesta 

din urmă: 

- va fi adoptat de organele de conducere 

ale instrumentului financiar; 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

pentru redresare  Fondului de 

fonduri de capital 

de risc pentru 

redresare (denumit 

în continuare 

„fondul”) și 

adoptarea politicii 

de investiții a 

fondului.  

- va respecta Nota de orientare a 

Comisiei din 22 ianuarie 2021 

[SWD(2021) 12 final] referitoare la 

instrumentele financiare. 

- va include criteriile de selecție pentru 

asigurarea conformității cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01) a 

tranzacțiilor care beneficiază de sprijin 

în cadrul acestei măsuri prin utilizarea 

evaluării sustenabilității, a unei liste de 

excludere și a cerinței de conformitate 

cu legislația UE și națională relevantă în 

materie de mediu; 

- va include cerința beneficiarii care 

obțin peste 50 % din veniturile proprii 

în cursul exercițiului financiar 

precedent din activități sau active 

incluse pe lista de excludere să adopte și 

să publice planuri privind tranziția 

verde. 

Fondul va oferi sprijin sub formă de 

instrumente financiare (capitaluri 

proprii) IMM-urilor, întreprinderilor cu 

capitalizare medie, inclusiv 

întreprinderilor nou-înființate, 

întreprinderilor aflate în stadii 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

incipiente și avansate de dezvoltare, 

precum și proiectelor de infrastructură 

axate pe energia din surse regenerabile 

și eficiența energetică. Sprijinul va fi 

furnizat prin intermediul fondurilor de 

capital de risc și al fondurilor de 

infrastructură. Numărul-țintă de 

beneficiari este de 100. 

Gestionarea fondului va fi încredințată 

Fondului european de investiții (FEI). 

Se va institui un comitet de investiții 

care va fi responsabil de aprobarea 

operațiunilor cu intermediarii, în 

conformitate cu propunerile 

administratorul fondului (FEI), pe baza 

nevoilor pieței și într-un mod deschis și 

conform cu condițiile pieței. 

Comisioanele de management ale FEI 

vor include un element de performanță.  

Structura fondului va permite 

mobilizarea de fonduri private.  

Orice venituri ale fondului sau ale 

instrumentelor financiare, inclusiv din 

rambursări, precum și profiturile 

obținute prin utilizarea fondurilor 

Mecanismului de redresare și reziliență, 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

din care se scad remunerația 

administratorului fondului și a 

intermediarilor financiari, se vor utiliza 

pentru aceleași obiective de politică, 

inclusiv după 2026. 

254 Investiția 2.3 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Fondul de 

fonduri de 

capital de risc 

pentru redresare  

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de cel puțin 50 % 

din cuantumul total 

al fondurilor sau al 

investițiilor vizate, 

aprobate de 

Comitetul pentru 

investiții al 

InvestEU. 

Comitetul pentru 

investiții va 

aproba cel puțin 

50 % din valoarea 

totală a finanțării 

sau a investițiilor 

vizate. 

Procent 

(%) 

 

0 50 T4 2024 Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de cel puțin 50 % din 

cuantumul total al fondurilor sau al 

investițiilor vizate, aprobate de 

Comitetul pentru investiții, în 

conformitate cu cerințele specificate la 

jalonul 253. 

255 Investiția 2.3 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Fondul de 

fonduri de 

capital de risc 

pentru redresare  

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de cel puțin 100 % 

din cuantumul total 

al fondurilor sau al 

investițiilor vizate, 

aprobate de 

Comitetul pentru 

investiții al 

 Comitetul pentru 

investiții aprobă 

100 % din 

valoarea totală a 

finanțării sau a 

investițiilor vizate 

Procent 

(%) 

 

50 100 T2 2026 Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de 100 % din valoarea totală 

a finanțării sau a investițiilor vizate 

aprobate de Comitetul pentru investiții, 

în conformitate cu cerințele specificate 

la jalonul 253, până la 30 iunie 2026. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

InvestEU. 

256 Investiția 2.4 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Fondul pentru 

digitalizare, 

acțiune climatică 

și alte domenii 

de interes  

Jalon Instituirea 

instrumentului 

financiar 

(„fondul”) și 

adoptarea politicii 

de investiții a 

fondului. 

     T1 2022 Semnarea acordului de finanțare dintre 

Fondul European de Investiții și 

Guvernul României și adoptarea 

politicii de investiții a fondului. Acesta 

din urmă: 

- va fi adoptat de organele de conducere 

ale instrumentului financiar; 

- va respecta Nota de orientare a 

Comisiei din 22 ianuarie 2021 

[SWD(2021) 12 final] referitoare la 

instrumentele financiare. 

- va include criteriile de selecție pentru 

asigurarea conformității cu Orientările 

tehnice DNSH (2021/C58/01) a 

tranzacțiilor care beneficiază de sprijin 

în cadrul acestei măsuri prin utilizarea 

evaluării sustenabilității, a unei liste de 

excludere și a cerinței de conformitate 

cu legislația UE și națională relevantă în 

materie de mediu;  

- va include un angajament de a investi 

cel puțin 33 % din fonduri pentru a 

sprijini tranziția climatică și 16 % din 

fonduri pentru sprijinirea tranziției 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

digitale, utilizând metodologia din 

anexele VI și VII la Regulamentul 

privind Mecanismul de redresare și 

reziliență. 

Fondul va oferi sprijin prin instrumente 

financiare (de îndatorare) pentru cel 

puțin 25 de întreprinderi mari (cu peste 

500 de angajați și/sau o cifră de afaceri 

anuală de peste 50 de milioane EUR și 

un bilanț anual total de peste 43 de 

milioane EUR), entități publice și 

vehicule cu scop special, prin investiții 

care contribuie la economia cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon, precum și 

investiții în digitalizare și în active fixe, 

cu scopul de a încuraja un volum mai 

mare de investiții care să contribuie la 

obiectivele climatice și digitale din 

partea societăților-țintă și, de asemenea, 

de a încuraja dezvoltarea și extinderea 

întreprinderilor, care, la rândul său, va 

crea noi oportunități economice și va 

sprijini redresarea economică. Suma 

alocată domeniilor de intervenție legate 

de climă, în conformitate cu anexa VI la 

Regulamentul privind Mecanismul de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

redresare și reziliență, este de 

100 de milioane EUR. Suma alocată 

domeniilor de intervenție legate de 

digitalizare, în conformitate cu 

anexa VII la Regulamentul privind 

Mecanismul de redresare și reziliență, 

este de 50 de milioane EUR. Fondul 

poate include, de asemenea, cheltuieli 

suplimentare legate de climă și 

digitalizare.  

Managementului fondului va fi 

încredințat Băncii Europene de 

Investiții (BEI). Se va institui un 

comitet de investiții care va incluse 

experți independenți și va fi responsabil 

de aprobarea componentelor legate de 

granturi a proiectelor destinatarilor 

finali (entitățile în care s-a investit), în 

conformitate cu propunerile 

administratorul fondului (BEI), pe baza 

nevoilor pieței și într-un mod deschis și 

conform cu condițiile pieței.  

Structura fondului va permite 

mobilizarea de fonduri private.  

Orice venituri ale fondului sau ale 

instrumentelor financiare, inclusiv din 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

rambursări, precum și profiturile 

obținute prin utilizarea fondurilor 

Mecanismului de redresare și reziliență, 

din care se scad remunerația 

administratorului fondului și a 

intermediarilor financiari, se vor utiliza 

pentru aceleași obiective de politică, 

inclusiv după 2026. 

257 Investiția 2.4 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Fondul pentru 

digitalizare, 

acțiune climatică 

și alte domenii 

de interes 

Țintă Cel puțin 30 % din 

beneficiarii vizați 

au beneficiat de 

sprijin. 

  Procent 

(%) 

 

0 30 T4 2024 Cel puțin 30 % dintre beneficiarii vizați 

care primesc sprijin, astfel cum se 

specifică la jalonul 256, în conformitate 

cu politica de investiții și cu cerințele 

specificate la jalonul 256. 

 

258 Investiția 2.4 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat – 

Fondul pentru 

digitalizare, 

acțiune climatică 

și alte domenii 

de interes 

Țintă 100 % din 

beneficiarii vizați 

au beneficiat de 

sprijin. 

  Procent 

(%) 

 

30 100 T2 2026 100 % din beneficiarii vizați care 

primesc sprijin, astfel cum se specifică 

în jalonul 256, în conformitate cu 

cerințele specificate în jalonul 256, până 

la 30 iunie 2026. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

259 Investiția 2.5 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat - 

Investiții în 

eficiență 

energetică în 

sectorul 

rezidențial și al 

clădirilor 

Jalon Semnarea 

acordului de 

contribuție dintre 

Comisia Europeană 

și Guvernul 

României. 

     T4 2021 Semnarea acordului de contribuție 

dintre Comisia Europeană și Guvernul 

României. 

a) Criteriile de selecție pentru 

asigurarea conformității cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01) a tranzacțiilor care 

beneficiază de sprijin în cadrul 

acestei măsuri prin utilizarea unei 

evaluări a sustenabilității și a unei 

liste de excludere. 

b) Criterii pentru asigurarea 

conformității instrumentului 

financiar cu Nota de orientare a 

Comisiei din 22 ianuarie 2021 

[SWD(2021) 12 final] referitoare la 

instrumentele financiare. 

c) Având în vedere că instrumentul 

propus este implementat ca o 

contribuție la InvestEU, 

îndeplinirea obiectivelor de la 

literele (a) și (b) menționate mai sus 

va fi asigurată prin aplicarea 

dispozițiilor InvestEU și a politicii 

de creditare și a criteriilor de 

excludere ale partenerului de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

implementare selectat. În acordul 

de garantare dintre Comisia 

Europeană și Banca Europeană 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD) se vor specifica 

excluderile suplimentare necesare 

pentru a se asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01).  

Instrumentul financiar ia forma unei 

garanții de portofoliu, pusă în aplicare 

de Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și 

furnizează finanțare și investiții pentru 

eficiența energetică și energia din surse 

regenerabile în sectorul rezidențial și al 

clădirilor pentru IMM-uri cu (până la 

249 de angajați), societăți cu până la 

500 de angajați și persoane fizice 

(„beneficiari”). Se preconizează că cel 

puțin 100 de beneficiari vor primi 

sprijin în cadrul instrumentului. 

Structura instrumentului va permite 

mobilizarea de fonduri private.  

Orice venituri ale instrumentului 

financiar, inclusiv din rambursări, 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

precum și profiturile obținute prin 

utilizarea fondurilor Mecanismului de 

redresare și reziliență, din care se scad 

remunerația administratorului fondului 

și a intermediarilor financiari, se vor 

utiliza pentru aceleași obiective de 

politică, inclusiv după 2026. 

260 Investiția 2.5 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat - 

Investiții în 

eficiență 

energetică în 

sectorul 

rezidențial și al 

clădirilor 

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de cel puțin 50 % 

din cuantumul total 

al fondurilor sau al 

investițiilor vizate, 

aprobate de 

Comitetul pentru 

investiții al 

InvestEU. 

  Procent 

(%) 

 

0 50 T2 2023  Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de cel puțin 50 % din 

cuantumul total al investiției avute în 

vedere, în conformitate cu cerințele 

specificate la jalonul 259, aprobate de 

Comitetul pentru investiții al InvestEU. 

261 Investiția 2.5 

Instrumente 

financiare pentru 

sectorul privat - 

Investiții în 

eficiență 

energetică în 

sectorul 

Țintă Operațiuni de 

finanțare sau de 

investiții în valoare 

de cel puțin 100 % 

din cuantumul total 

al fondurilor sau al 

investițiilor vizate, 

aprobate de 

  Procent 

(%) 

 

50 100 T2 2024 Operațiuni de finanțare sau de investiții 

în valoare de 100 % din cuantumul total 

al investiției avute în vedere, în 

conformitate cu cerințele specificate la 

jalonul 259, aprobate de Comitetul 

pentru investiții al InvestEU. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

rezidențial și al 

clădirilor 

Comitetul pentru 

investiții al 

InvestEU. 

262 Investiția 3.1 

Scheme de 

ajutor pentru 

sectorul privat – 

Schemă de 

ajutor pentru 

digitalizarea 

IMM-urilor 

Jalon Selectarea 

administratorului 

schemei  

 Comunicarea 

selecției 

   T1 2022 Selectarea unui administrator al 

schemei care va implementa schema de 

minimis (lansarea cererii de propuneri, 

evaluarea, contractarea și monitorizarea 

proiectelor). 

Criteriile de selecție a proiectelor vor 

asigura: 

- asumarea angajamentului de a 

investi 100 % din fonduri pentru a 

sprijini tranziția digitală, în 

conformitate cu domeniile de 

intervenție 010, 012, 021c și 021d 

din anexa VII la Regulamentul 

privind Mecanismul de redresare și 

reziliență. 

- Conformitatea cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01). Atunci când 

depune cererea pentru acordul de 

finanțare, planul de afaceri va 

prezenta orice riscuri potențiale care 

pot decurge pentru mediu și care 

sunt metodele de abordare a 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

acestora.  

263 Investiția 3.1 

Scheme de 

ajutor pentru 

sectorul privat – 

Schemă de 

ajutor pentru 

digitalizarea 

IMM-urilor 

Țintă Număr de contracte 

de finanțare 

semnate  

  Număr 0 5492 T2 2024 Numărul de contracte de finanțare 

semnate cu întreprinderile, care permit 

adoptarea de tehnologii/soluții digitale 

precum inteligența artificială, datele, 

tehnologia de cloud, platformele, 

tehnologia blockchain și transformarea 

digitală a proceselor de lucru ale 

întreprinderilor (de ex. utilizarea 

tehnologiilor digitale pentru 

automatizarea proceselor de lucru, 

utilizarea datelor pentru managementul 

dinamic al activelor și un leadership 

predictiv/prescriptiv, 

utilizarea/dezvoltarea platformelor 

locale pentru vânzarea de 

produse/servicii, dezvoltarea de noi 

servicii digitale) în conformitate cu 

cerințele specificate la jalonul 262. 

La sfârșitul proiectului de investiții, se 

trimite un raport tehnic întocmit de un 

auditor independent, care atestă 

conformitatea cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01). 

264 Investiția 3.2 Jalon Selectarea  Comunicarea    T3 2022 Selectarea unui administrator al 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

Scheme de 

ajutor pentru 

sectorul privat - 

Schema de 

minimis pentru 

ajutarea firmelor 

din România în 

procesul de 

listare la bursă 

administratorului 

schemei  

selecției schemei care va implementa schema de 

minimis (lansarea cererii de propuneri, 

evaluarea, contractarea și monitorizarea 

proiectelor). 

Se vor acorda granturi societăților care 

doresc să emită acțiuni, precalificate 

pentru cotare, în conformitate cu 

condițiile Bursei de Valori București, pe 

baza principiului „primul venit, primul 

servit”.  

Scopul este de a pregăti societățile care 

aderă la regulile de cotare ale Bursei de 

Valori București să beneficieze cu 

succes de fonduri de pe piața de capital 

pe oricare dintre segmentele de piață 

disponibile. 

Pentru a se asigura respectarea 

Orientărilor tehnice DNSH 

(2021/C58/01), întreprinderile care au 

obținut mai mult de 50 % din veniturile 

lor în cursul exercițiului financiar 

precedent din activități sau active 

incluse pe lista de excludere au 

obligația de a adopta și de a publica 

planuri privind tranziția verde. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

265 Investiția 3.2 

Scheme de 

ajutor pentru 

sectorul privat - 

Schema de 

minimis pentru 

ajutarea firmelor 

din România în 

procesul de 

listare la bursă 

Țintă Număr de contracte 

de finanțare 

semnate care vor 

permite listarea la 

Bursa de Valori 

București 

  Număr 0 280 T2 2025 Numărul de contracte de finanțare 

semnate de administratorul ajutorului de 

stat cu întreprinderile, care vor permite 

cotarea la Bursa de Valori București, în 

conformitate cu Orientările Tehnice 

DNSH (2021/C58/01) și cu cerințele 

stabilite la jalonul 264. Acest sprijin va 

influența direct motivația 

întreprinderilor de a obține acces la 

piața de capital și va stimula crearea de 

lichidități pe piață. 

266 Investiția 4. 

Proiecte 

transfrontaliere 

și multinaționale 

 – Procesoare cu 

consum redus de 

energie și cipuri 

semiconductoare 

 

Jalon Intrarea în vigoare 

a Hotărârii 

Guvernului prin 

care se alocă 

finanțarea necesară 

de 500 de milioane 

EUR pentru 

sprijinirea 

extinderii 

capacităților 

naționale până la 

prima dezvoltare 

industrială și 

participarea sau 

asocierea la un 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

   T2 2022 Hotărârea Guvernului va stabili cadrul 

de reglementare care va indica 

procedurile și termenele de depunere a 

proiectelor, criteriile de eligibilitate și 

cerințele pentru potențialii beneficiari și 

va stabili, de asemenea, o alocare 

bugetară de 500 de milioane EUR. 

Vor fi stabilite informații suplimentare 

în funcție de participarea și a altor state 

membre la aceste proiecte. 

Se preconizează că proiectul 

multinațional - Procesoare cu consum 

redus de energie și cipuri 

semiconductoare va fi executat în 

principal prin participarea sau asocierea 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

proiect 

multinațional. 

 

la un proiect important de interes 

european comun. 

267 Investiția 4. 

Proiecte 

transfrontaliere 

și multinaționale 

– Procesoare cu 

consum redus de 

energie și cipuri 

semiconductoare 

 

Țintă Entități selectate 

pentru a participa 

sau a se asocia la 

proiect 

 Număr 0 10 T4 2022 Cel puțin 10 entități vor fi selectate 

pentru a participa sau a se asocia la 

proiectul multinațional – Procesoare cu 

consum redus de energie și cipuri 

semiconductoare 

Se preconizează că proiectul 

multinațional va fi executat în principal 

prin participarea sau asocierea la un 

proiect important de interes european 

comun. 

268 Investiția 4. 

Proiecte 

transfrontaliere  

și multinaționale 

 – Procesoare cu 

consum redus de 

energie și cipuri 

semiconductoare 

 

Țintă Entități din 

consorțiile care 

participă la cererile 

de proiecte ale 

Întreprinderii 

Comune 

Tehnologii Digitale 

Esențiale (KDT 

JU) 

 Număr 0 3 T4 2022 Cel puțin 3 entități din consorții vor 

participa la cererile de proiecte ale 

Întreprinderii Comune Tehnologii 

Digitale Esențiale (KDT JU). 

Participanții la proiectul multinațional 

privind procesoarele cu consum redus 

de putere și cipurile semiconductoare 

contribuie, într-un context 

multinațional, la crearea de capacități în 

domeniul în care întreprinderea comună 

KDT JU lansează cereri de propuneri de 

proiecte. 

 Activitățile celor două mecanisme sunt 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

complementare. 

269 Investiția 4. 

Proiecte 

transfrontaliere 

și multinaționale 

– Procesoare cu 

consum redus de 

energie și cipuri 

semiconductoare 

 

Țintă Contracte semnate 

de întreprinderile 

participante 

 Procent 

(%) 

 

0 50 % T3 2023 Cel puțin 50 % dintre societățile 

selectate au semnat acorduri/contracte 

financiare și a început implementarea 

proiectului 

270 Reforma 2. 

Raționalizarea 

guvernanței în 

domeniul 

cercetării, 

dezvoltării și 

inovării  

Jalon Unitatea de 

implementare a 

reformelor din 

cadrul 

mecanismului de 

sprijin al politicilor 

(PSF) instituită și 

operațională  

Adoptarea unui act 

normativ pentru 

operaționalizarea 

Unitatea de 

implementare a 

reformelor din 

cadrul 

mecanismului de 

sprijin al 

politicilor (PSF)  

   T4 2021 Operaționalizarea unei unități temporare 

de implementare a reformelor în cadrul 

mecanismului de sprijinire a politicilor, 

cu mandatul de a implementa și a 

monitoriza recomandările mecanismului 

de sprijin al politicilor care au fost 

transpuse în reforme ale ecosistemului 

național de cercetare, dezvoltare și 

inovare. 

Noua unitate, cu sprijinul mecanismului 

de sprijin al politicilor, va reproiecta, în 

coordonare cu autoritățile publice 

relevante, arhitectura și funcțiile 

sistemului de cercetare, dezvoltare și 

inovare, pentru a îmbunătăți calitatea 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

investițiilor în cercetare și inovare 

pentru un sistem rezilient și performant. 

În acest scop, mandatul unității se va 

axa, printre altele, pe 5 priorități:  

a) guvernanța sistemului de cercetare, 

dezvoltare și inovare;  

b) condițiile-cadru pentru cercetarea 

publică, resursele umane pentru 

cercetare și inovare;  

c) internaționalizarea organizațiilor de 

cercetare, dezvoltare și inovare;  

d) parteneriatele public-privat în 

domeniul cercetării, dezvoltării și 

inovării;  

e) impactul fondurilor structurale 

asupra sistemului de cercetare, 

dezvoltare și inovare.  

Unitatea va fi operațională în perioada 

2021-2026 și va avea un număr de 

17 angajați în echivalent normă 

întreagă. 

271 Reforma 2. 

Raționalizarea 

guvernanței în 

domeniul 

cercetării, 

Țintă Ponderea 

recomandărilor din 

cadrul 

mecanismului de 

sprijin al politicilor 

 Procent 

(%) 

 

0 80 T2 2026 România va pune în aplicare 

recomandările detaliate în viitoare 

evaluare inter pares efectuată în cadrul 

Mecanismului de sprijinire a politicilor, 

respectând, în același timp, etapele și 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

dezvoltării și 

inovării 

puse în aplicare 

până la sfârșitul 

anului 2026 

prioritățile care vor fi sugerate de 

mecanismul de sprijin al politicilor 

stabilite la jalonul 270. 

272 

 

Reforma 2. 

Raționalizarea 

guvernanței în 

domeniul 

cercetării, 

dezvoltării și 

inovării 

Jalon Intrarea în vigoare 

a unui sistem 

permanent care să 

elaboreze, pună în 

aplicare, 

monitorizeze și 

evalueze politica în 

domeniul 

cercetării, 

dezvoltării și 

inovării 

Act legislativ care 

indică intrarea în 

vigoare a 

sistemului 

permanent care 

elaborează, pune 

în aplicare, 

monitorizează și 

evaluează politica 

în domeniul 

cercetării, 

dezvoltării și 

inovării 

   T2 2026 România va institui un sistem 

permanent care să asigure elaborarea și 

punerea în aplicare, monitorizarea și 

evaluarea armonizate ale politicii în 

domeniul cercetării, dezvoltării și 

inovării la nivelul ministerelor și 

agențiilor, cu o durată de viață mai largă 

decât calendarul Mecanismului de 

redresare și reziliență, pe baza 

recomandărilor mecanismului de 

sprijinire a politicilor pentru perioada 

2021-2022. 

 

273 Reforma 2. 

Raționalizarea 

guvernanței în 

domeniul 

cercetării, 

dezvoltării și 

inovării 

Jalon Intrarea în vigoare 

a Ordonanței a 

Guvernului de 

instituire a unui 

organism unic care 

să înglobeze 

consiliile existente, 

să asigure 

coordonarea 

interministerială și 

Dispoziție într-o 

ordonanță a 

Guvernului care 

indică intrarea în 

vigoare a 

legislației de 

instituire a 

organismului unic  

   T2 2023 Modificările legislative (și anume, cele 

aduse OG 57/2002) vor permite crearea 

unui nou organism cu rol decizional, 

axat pe domeniul cercetării, dezvoltării 

și inovării și pe politicile de specializare 

inteligentă, la nivel guvernamental, 

împreună cu ministerele responsabile.  

Acest organism va asigura coordonarea 

activităților de cercetare, dezvoltare și 

inovare (inclusiv inovarea și 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

să comunice cu 

sectorul privat 

antreprenoriatul bazate pe cercetare) la 

nivel național și va fi structurat în 

conformitate cu recomandările pentru 

cercetare, dezvoltare și inovare pentru 

perioada 2021-2022 ale mecanismului 

de sprijinire a politicilor.  

Secretariatul acestui organism va fi 

asigurat de Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării.  

274 Reforma 3. 

Reforma carierei 

de cercetător 

Jalon Intrarea în vigoare 

a legislației privind 

cariera și statutul 

cercetătorului  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a legislației 

privind cariera și 

statutul 

cercetătorului 

 

 

      T4 2023 Legea 319/2003 modificată va detalia 

indicatorii-cheie de performanță (pe 

baza standardelor internaționale de 

cercetare) care vor fi utilizați pentru a 

evalua performanța cercetătorilor, iar 

Legea 206/204 modificată va detalia 

standardele privind „buna conduită în 

cercetarea științifică” și, prin urmare, 

accesul la finanțare și la burse. 

Noile acte legislative vor viza alinierea 

la cele mai bune practici europene, 

inclusiv:  

a) promovarea în cariera de cercetător 

pe baza principiului meritului  

b) recrutarea pe baza unor proceduri 

transparente, deschise și competitive  

c) bunele practici în materie de etică și 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

integritate în cercetarea științifică. 

Noua legislație va include, de 

asemenea, un cadru de stimulente 

financiare și nefinanciare pentru a 

încuraja punerea în aplicare a Cartei 

europene a cercetătorilor și a Codului 

de recrutare a cercetătorilor de către 

institutele de cercetare. Acesta va fi 

instituit în special în contextul cerințelor 

de eligibilitate pentru cererile de 

propuneri competitive, al criteriilor de 

evaluare a organizațiilor, al finanțării 

instituționale și în legătură cu jaloanele 

280 și 283. 

Aceste noi proceduri legislative vor ține 

cont și de recomandările formulate în 

cadrul mecanismului de sprijinire a 

politicilor din cadrul programului 

Orizont Europa 2021-2022. 

275 Reforma 3. 

Reforma carierei 

de cercetător 

Țintă Instituțiile care au 

aderat la Carta 

europeană a 

cercetătorilor și la 

Codul de recrutare 

a cercetătorilor au 

inițiat procesul de 

 Număr 5 16 T4 2025 Pe lângă cele 5 instituții deja existente, 

9 alte instituții care au aderat la Carta 

europeană a cercetătorilor și la Codul de 

recrutare a cercetătorilor vor inițiază 

procesul de elaborare, punere în 

aplicare și evaluare a planurilor de 

acțiune bazate pe baza instrumentului 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

elaborare, 

implementare și 

evaluare a 

planurilor de 

acțiune  

„Strategia de resurse umane pentru 

cercetători” (HRS4R) al Comisiei 

Europene, care ajută angajatorii și 

finanțatorii să pună în aplicare 

principiile cartei și ale codului în 

instituțiile lor. 

Până în septembrie 2021, 16 instituții 

din România au aderat la Carta 

europeană a cercetătorilor și la Codul de 

recrutare a cercetătorilor și doar 

5 instituții au inițiat procesul de 

elaborare, punere în aplicare și evaluare 

a planurilor de acțiune  

276 Reforma 4. 

Consolidarea 

cooperării dintre 

mediul de 

afaceri și cel de 

cercetare  

Jalon Intrarea în vigoare 

a modificărilor 

legislative în 

vederea creării 

unui mediu 

favorabil 

investițiilor publice 

și private în 

cercetare, 

dezvoltare și 

inovare 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a modificărilor în 

vederea 

simplificării 

investițiilor în 

domeniul 

cercetării, 

dezvoltării și 

inovării 

      T1 2024 Intrarea în vigoare a modificărilor 

legislative în vederea creării unui mediu 

favorabil investițiilor publice și private 

în cercetare, dezvoltare și inovare 

Modificările:  

- vor simplifica și raționaliza legislația 

națională privind contractarea, 

finanțarea, monitorizarea și 

evaluarea programelor din cadrul 

proiectelor de cercetare, dezvoltare 

și inovare 

- vor asigura digitalizarea tuturor 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

procedurilor legate de contractarea, 

finanțarea, monitorizarea și 

evaluarea programelor de cercetare, 

dezvoltare și inovare 

- vor asigura publicarea integrală a 

tuturor rezultatelor proiectelor 

finanțate din fonduri publice, cu 

excepția proiectelor în domeniul 

securității și apărării   

- vor asigura evaluarea tuturor 

proiectelor de cercetare, dezvoltare 

și inovare cu o valoare mai mare de 

500 000 EUR finanțate din fonduri 

publice de către cercetători 

recunoscuți la nivel internațional 

înainte de a fi aprobate de autoritatea 

contractantă publică, asigurându-se 

astfel evitarea conflictelor de 

interese 

- vor asigura revizuirea critică a 

rezultatelor proiectelor de cercetare 

selectate cu o valoare mai mare de 

500 000 EUR de către cercetătorii 

recunoscuți la nivel internațional (ca 
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Număr 
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al 

Măsură conexă 
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investiție) 

Jalon/

Țintă 
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Calitativ 
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(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

parte a comitetelor de coordonare a 

proiectelor) înainte de a fi aprobate 

de autoritatea contractantă publică, 

asigurându-se astfel evitarea 

conflictelor de interese. Sunt 

organizate audieri publice pentru 

evaluarea la jumătatea perioadei a 

proiectelor de cercetare, dezvoltare 

și inovare. Analizele de evaluare 

sunt trimise consorțiului de proiecte 

în conformitate cu practicile 

programului Orizont Europa. 

- Noua strategie pentru cercetare, 

inovare și specializare inteligentă va 

asigura o participare sporită a 

întreprinderilor la proiecte de 

cercetare, dezvoltare și inovare 

finanțate din fonduri publice, pentru 

a sprijini integrarea sectorului de 

afaceri românesc în lanțurile valorice 

europene strategice, acordând 

prioritate implicării IMM-urilor și a 

întreprinderilor nou-înființate în 

aceste domenii, astfel cum se 

specifică în „Strategia României 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

privind antreprenoriatul” (care 

urmează să fie adoptată de 

Ministerul Economiei). 

277 Reforma 4. 

Consolidarea 

cooperării dintre 

mediul de 

afaceri și cel de 

cercetare 

Țintă 40 % din proiectele 

de cercetare, 

dezvoltare și 

inovare finanțate 

din fonduri publice 

au ca partener cel 

puțin o entitate 

comercială   

Procentul de 

proiecte cu cel 

puțin un partener 

din sectorul 

afacerilor, 

finanțate de 

Ministerul 

Cercetării, 

Digitalizării și 

Inovării și de 

agențiile acestuia.  

Procent 

(%) 

 

  T2 2026 40 % din proiectele de cercetare, 

dezvoltare și inovare finanțate din 

fonduri publice au cel puțin o entitate 

comercială activă, inclusiv IMM-uri și 

întreprinderi nou-înființate, în calitate 

de partener în cadrul proiectelor 

finanțate de Ministerul Cercetării, 

Digitalizării și Inovării și de agențiile 

sale.  

278 Reforma 5. 

Sprijin pentru 

integrarea 

organizațiilor de 

cercetare, 

dezvoltare și 

inovare din 

România în 

Spațiul european 

de cercetare 

Jalon Intrarea în vigoare 

a unei legi 

încurajează, 

facilitează și 

reglementează 

integrarea 

voluntară și 

funcțională și 

fuzionarea 

instituțiilor de 

cercetare din 

România. 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în vigoare 

a unei legi care 

încurajează, 

facilitează și 

reglementează 

integrarea 

voluntară și 

funcțională și 

fuzionarea 

instituțiilor de 

   T4 2022 Legea va intra în vigoare pentru a 

aborda problema gradului ridicat de 

fragmentare a sistemului de cercetare 

din România. Acest lucru va încuraja, 

facilita și reglementa integrarea 

instituțiilor de cercetare. Cadrul 

legislativ va ține seama de 

recomandările mecanismului de 

sprijinire a politicilor din cadrul 

programului Orizont Europa pentru 

perioada 2021-2022 și va preciza cel 

puțin: 
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al 

Măsură conexă 

(reformă sau 
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(pentru jaloane) 
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Calendar 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

cercetare din 

România  

- o evaluare externă periodică (adică o 

dată la 5 ani) a tuturor institutelor de 

cercetare și dezvoltare din România, 

inclusiv a celor de la nivel 

universitar, pe baza standardelor 

internaționale favorabile excelenței 

științifice și impactului 

socioeconomic, în vederea abordării 

gradului ridicat de fragmentare a 

sistemului de cercetare și dezvoltare 

și a integrării acestora în Spațiul 

european de cercetare. Unul dintre 

criteriile care trebuie incluse în 

evaluare este măsura în care 

organizațiile de cercetare 

exploatează în comun structuri de 

cercetare. 

- accesul organizațiilor de cercetare la 

sprijin financiar și nefinanciar, 

corelat cu rezultatele evaluării 

periodice menționate anterior.  

 279 Reforma 5. 

Sprijin pentru 

integrarea 

organizațiilor de 

cercetare, 

Țintă Procentul 

organizațiilor de 

cercetare care 

exploatează în 

comun 

 Procent 

(%) 

 

 0 25 % T2 2026 25 % dintre organizațiile de cercetare 

vor utiliza în comun infrastructură și 

structuri de cercetare. 

România va raporta anual proporția 

tuturor organizațiilor de cercetare (astfel 
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(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

dezvoltare și 

inovare din 

România în 

Spațiul european 

de cercetare 

infrastructură și 

structuri de 

cercetare 

cum sunt enumerate în Sistemul 

european de infrastructuri de cercetare) 

care utilizează în comun infrastructură 

și structuri de cercetare. 

280 Investiția 5. 

Instituirea și 

operaționalizarea 

centrelor de 

competențe  

Jalon Instituirea a 5 

centre de 

competență 

Se înființează 

cinci centre de 

competență 

   T4 2022 Pentru a aborda fragmentarea tematică a 

organizațiilor de cercetare, dezvoltare și 

inovare, se va organiza o cerere de 

propuneri competitive pentru selectarea 

a 5 proiecte complexe de cercetare, 

dezvoltare și inovare. Schema de 

finanțare se numește „Centrul de 

competențe”.  

Pe baza propunerilor de proiecte depuse 

în urma cererii de propuneri 

competitive, deschise și transparente 

organizate de Ministerul Cercetării, 

Digitalizării și Inovării, se vor înființa 

5 centre de competență, câte unul pentru 

fiecare misiune Orizont. Scopul este de 

a implementa misiunile Orizont Europa 

la nivel național în mod coordonat și de 

a aborda problema fragmentării 

tematice.  

Centrele de competență vor fi selectate 

pe baza: 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

- unor proiecte complexe și aplicate de 

cercetare, dezvoltare și inovare 

propuse de consorții formate din 

organizații publice și private de 

cercetare, dezvoltare și inovare, 

inclusiv întreprinderi mici și 

mijlocii, care vor pune în aplicare 

împreună agenda strategică de 

cercetare și inovare a misiunii 

corespunzătoare din cadrul 

programului Orizont Europa și vor 

furniza soluții de cercetare, 

dezvoltare și inovare pentru 

comunitățile locale.  

- Valoarea științifică a proiectului, 

nivelul său de excelență și coerența 

agendei de cercetare propuse cu 

agenda strategică de cercetare a 

misiunilor Orizont Europa vor fi 

principalele criterii de evaluare 

pentru selectarea propunerilor 

finanțate – una pentru fiecare 

misiune Orizont Europa.  

- Capacitatea administrativă, 

experiența și calitatea planului de 

management al proiectului vor fi, de 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

asemenea, evaluate în cursul 

procesului de evaluare a proiectului 

desfășurat împreună cu experți 

internaționali. Complementaritatea 

între membrii consorțiului și 

experiența anterioară în materie de 

colaborare sunt, de asemenea, criterii 

care vor fi utilizate în procesul de 

selecție. 

- Activitățile eligibile sunt activități de 

cercetare și inovare, echipamente de 

cercetare modernizate, activități de 

diseminare și activități de sprijin 

(studii privind implementarea 

fiecărei misiuni în România), costuri 

legate de drepturile de proprietate 

intelectuală. 

- o cartografiere a resurselor de 

cercetare, dezvoltare și inovare, 

inclusiv a echipamentelor și 

infrastructurilor, legate de domeniile 

tematice ale misiunilor, care să fie, 

de asemenea, modernizate și utilizate 

în comun de către candidați.  

- Un buget eligibil de maximum 

5 milioane EUR/proiect și cu un 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

număr minim de 5 parteneri 

(5 organizații publice de cercetare, 

dezvoltare și inovare + 5 organizații 

private de cercetare, dezvoltare și 

inovare). Va exista un buget maxim 

pentru IMM-uri de 200 000 EUR și 

un buget maxim pentru o organizație 

publică de cercetare, dezvoltare și 

inovare de 500 000 EUR. IMM-urile 

vor cofinanța activitățile de cercetare 

și inovare cu 25 %. 

- Un parteneriat cu autoritățile publice 

de la diferite niveluri de guvernanță 

și cu societatea civilă în vederea 

identificării de soluții de cercetare, 

dezvoltare și inovare legate de 

misiunile Orizont Europa. Ca atare, 

autoritățile publice vor fi implicate 

ca părți terțe fără a fi direct legate de 

consorțiul de cercetare al centrului 

de competențe și se vor număra 

printre destinatarii unora dintre 

produsele/serviciile/soluțiile 

identificate de cercetătorul din 

centrele de competențe. 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

Fiecare centru de competențe selectat va 

urmări să sprijine cel puțin 

3 candidaturi care depășesc pragul 

pentru Orizont Europa până în 2026. 

281 Investiția 5. 

Instituirea și 

operaționalizarea 

centrelor de 

competențe 

Țintă Bugetul atras de 

centrele de 

competență din 

proiectele de 

cercetare, 

dezvoltare și 

inovare ale 

sectorului privat  

 Milioane 

EUR 

0 1,25    

T4 

 

2025 

1,25 milioane EUR vor fi atrase de la 

sectorul privat pentru cofinanțarea 

activităților de cercetare, dezvoltare și 

inovare prin intermediul centrelor de 

competență (fiecare IMM va investi 

25 % din bugetul primit ca parte a 

contribuției proprii); Întreprinderile 

mari sunt, de asemenea, eligibile să 

participe la centrele de competență. 

282 Investiția 6. 

Programul de 

mentorat Orizont 

Europa 

Țintă vouchere acordate 

în cadrul 

programului de 

mentorat Orizont 

Europa  

  Număr 0 500 T2 2026 Ministerul Cercetării, Digitalizării și 

Inovării va acorda 500 de vouchere 

solicitanților care depun o propunere de 

proiect în cadrul cererilor de propuneri 

din cadrul programului Orizont Europa 

și au trecut de etapa de eligibilitate (și 

peste pragul stabilit pentru un criteriu 

de evaluare pentru 10 000 EUR) pentru: 

- redactarea propunerilor de proiecte; 

- realizarea de schimburi de personal; 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

- participarea la evenimente de 

intermediere;  

- utilizarea Infrastructurii luminii 

extreme – Fizică nucleară  

Pentru a se asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), activitățile de cercetare 

legate de activitățile/activele incluse pe 

lista de excludere nu vor fi eligibile.  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

283 Investiția 7. 

Consolidarea 

excelenței si 

susținerea 

participării 

României la 

parteneriatele si 

misiunile din 

cadrul 

programului 

Orizont Europa  

Țintă Număr de contracte 

de finanțare a 

cercetării semnate 

 Număr 0 55 T4 2023 Schema va fi o cerere de propuneri 

competitivă care va fi complementară 

finanțării proiectelor de cercetare care 

sunt deja contractate în contextul 

parteneriatelor europene pentru 

dezvoltare și inovare în domeniul 

cercetării (care sunt evaluate global la 

nivel european), în special a celor axate 

pe tranziția verde și digitală pentru 

proiecte complementare în domeniul 

cercetării, dezvoltării și inovării și 

proiecte de consolidare a capacităților în 

domeniul CDI, precum și cofinanțării 

proiectelor CDI din cadrul programului 

Orizont Europa pentru perioada 

20222023 în cadrul parteneriatelor 

Orizont Europa pe baza regulilor 

programului Orizont Europa). 

Numărul de contracte de finanțare a 

cercetării semnate în vederea 

consolidării participării de succes la 

parteneriatele pentru cercetare, 

dezvoltare și inovare din cadrul 

programului Orizont Europa.  

 

Tipurile de activități eligibile care vor fi 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

finanțate sunt:  

- Cercetarea fundamentală (maximum 

10 % din bugetul solicitat);  

- Cercetarea industrială;  

- Dezvoltarea experimentală;  

- Studiile de fezabilitate;  

- Activitățile de inovare; 

Pentru a se asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), activitățile de cercetare, 

dezvoltare și inovare legate de 

activitățile/activele incluse pe lista de 

excludere nu vor fi eligibile. 

284 Investiția 8. 

Dezvoltarea unui 

program pentru 

atragerea 

resurselor umane 

înalt specializate 

din străinătate în 

activități de 

cercetare, 

dezvoltare și 

Țintă Proiecte conduse 

de cercetători 

internaționali care 

au beneficiat de 

finanțare  

   0 100 T4 2023 100 proiecte conduse de cercetători 

internaționali de vârf sunt finanțate 

printr-un mecanism de finanțare. În 

2022 se va lansa o cerere publică 

deschisă de candidaturi, iar candidații 

vor fi selectați pe baza mai multor 

criterii de calitate. Cercetătorii selectați 

vor asigura creșterea capacității de 

cercetare a organizației de cercetare, 

dezvoltare și inovare și vor îmbunătăți 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

inovare performanța instituțională a 

organizației-gazdă. 

Criteriile de selecție pentru proiectele 

de cercetare vor include:  

a) să fie un cercetător situat în afara 

României care a desfășurat activități 

de cercetare în afara României cel 

puțin în ultimii 3 ani;  

b) cu doctorat obținut cu cel puțin 3 ani 

înainte de data solicitării grantului;  

c) care are capacitatea dovedită de a 

atrage în mod independent finanțare 

competitivă din partea echipelor 

sale de cercetare coordonatoare, 

inclusiv din partea doctoranzilor 

(condițiile specifice de eligibilitate 

ca cercetător principal trebuie 

specificate în dosarul de 

omologare); 

d) care coordonează grantul si 

fondurile proiectului si ia decizii 

privind alocarea resurselor; care 

publică independent ca prim autor 

și/sau ca autor de corespondență;  

e) care construiește și supraveghează 

activitatea echipei, inclusiv a 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

doctoranzilor și a cercetătorilor 

postdoctorali;  

f) care are acces la spații și facilități 

pentru desfășurarea activității de 

cercetare. Cercetătorul de top 

trebuie să activeze în 

instituțiagazdă minimum 75 % din 

perioada acoperită de grant și va fi 

angajatul instituției-gazdă pe durata 

proiectului.” 

Pentru a se asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), activitățile de cercetare, 

dezvoltare și inovare legate de 

activitățile/activele incluse pe lista de 

excludere nu vor fi eligibile. 

285 Investiția 9.  

Program de 

sprijin pentru 

posesorii de 

certificate de 

excelență primite 

la competiția 

pentru burse 

individuale 

Marie 

Țintă Beneficiari ai 

mărcii de excelență 

Marie Sklodowska 

Curie 

  Număr 0 50 T4 2023 50 de deținători ai mărcii de excelență 

Marie Sklodowska Curie pentru burse 

individuale de excelență vor primi un 

grant pentru a realiza proiecte de 

cercetare în cadrul programelor Orizont 

2020 și Orizont Europa. 

Întrucât proiectele au fost deja evaluate 

și au primit un certificat de marcă de 

excelență (care vor fi criteriile de 

eligibilitate), granturile vor fi selectate 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

Sklodowska 

Curie 

pe baza principiului „primul 

venit/primul servit”, în urma unei cereri 

deschise și transparente de exprimare a 

interesului.   

Pentru a se asigura conformitatea cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01), activitățile de cercetare, 

dezvoltare și inovare legate de 

activitățile/activele incluse pe lista de 

excludere nu vor fi eligibile. 

286 Investiția 10. 

Înființarea și 

susținerea 

financiară a unei 

rețele naționale 

de opt centre 

regionale de 

orientare în 

carieră ca parte a 

ERA TALENT 

PLATFORM 

Jalon O rețea de 

universități publice 

care găzduiesc și 

operaționalizează 8 

centre de orientare 

în cariera de 

cercetător 

 Atribuirea unui 

contract pentru 

universitățile 

publice care 

doresc să 

găzduiască și să 

asigure 

operaționalizarea a 

8 centre de 

orientare în cariera 

de cercetător 

   T2 2023 Ministerul Cercetării, Digitalizării și 

Inovării va lansa o cerere de propuneri 

pentru selectarea unei rețele de 

8 universități publice interesate să 

găzduiască și să pună în funcțiune 8 

centre de orientare în cariera de 

cercetător. Centrele vor răspunde 

nevoilor comunității științifice din toate 

regiunile României (centrele sunt 

găzduite de universități, dar serviciile 

sunt oferite comunităților regionale). 

Centrele regionale de orientare în 

cariera de cercetător vor avea 

următoarele roluri: 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

- vor oferi orientare în carieră 

cercetătorilor, iar 90 % dintre 

beneficiarii acestor servicii vor fi 

mulțumiți de serviciile primite; 

- vor desfășura activități de promovare 

a sistemului național de cercetare, 

dezvoltare și inovare, inclusiv prin 

crearea de sinergii directe cu 

investițiile 4.4 și cu cele 100 de 

granturi care urmează să fie finanțate 

și conduse de cercetători de vârf la 

nivel internațional  

- vor lucra ca o rețea și vor deveni un 

punct unic de intrare pentru cariera de 

cercetare. Acesta este un instrument 

de implementare a reformelor carierei 

în cercetare (de exemplu, 

monitorizarea numărului de 

organizații de cercetare, dezvoltare și 

inovare care au aderat la Carta și la 

Codul cercetătorilor și ajută 

organizațiile care doresc să inițieze 
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 

indicatori 

(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

procedura pentru HRS4R).   

- vor lucra la pachetul integrat cu un 

program amplu axat pe știință cu și 

pentru societate (8 componente se 

axează pe diferite grupuri-țintă, de la 

elevi la studenți și la comunitățile 

locale), care este legat de orientarea în 

cariera de cercetare, promovând în 

același timp rezultatele cercetării 

românești în societate, sensibilizând 

publicul cu privire la beneficiile 

științei și atrăgând tinerii către 

carierele de cercetare.  

287 Investiția 10. 

Înființarea și 

susținerea 

financiară a unei 

rețele naționale 

de opt centre 

regionale de 

orientare în 

carieră ca parte a 

ERA TALENT 

Țintă Cercetătorii care au 

beneficiat de 

serviciile centrelor 

de orientare în 

carieră 

  Număr 0 450 T2 2026 450 de cercetători vor beneficia de 

serviciile centrelor de orientare în 

carieră 

Ministerul Cercetării, Digitalizării și 

Inovării va lansa o cerere de propuneri 

pentru selectarea unei rețele de 

8 universități publice interesate să 

găzduiască și să pună în funcțiune 8 

centre de orientare în cariera de 

cercetător.  
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Număr 

secvenți

al 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/

Țintă 
Denumire 

Calitativ 
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(pentru jaloane) 

Cantitativ 

indicatori (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  
Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei 

ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv  
Trimestru An 

PLATFORM 
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J. COMPONENTA 10: FONDUL LOCAL  

Această componentă a planului de redresare și reziliență abordează provocările legate de 

disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană.  

Obiectivul acestei componente este de a sprijini o transformare urbană și rurală prin utilizarea unor 

soluții verzi și digitale. Printre reformele care sprijină investițiile se numără modificări de 

reglementare pentru a sprijini abordarea zonelor urbane și rurale funcționale, prin implementarea 

zonelor metropolitane și a consorțiilor administrative pentru a spori accesul la serviciile sociale 

publice locale, la educație, la asistență medicală, la locuințe și la o planificare teritorială 

îmbunătățită. Componenta include, de asemenea, reforme pentru mobilitatea urbană durabilă și ar 

trebui privită în legătură cu componenta „Transport sustenabil”. Investițiile sprijinite de aceste 

reforme vizează construirea de locuințe pentru tinerii vulnerabili și pentru specialiști din sănătate și 

învățământ, reînnoirea parcurilor de vehicule destinate transportului public, infrastructura pentru un 

transport ecologic și mai sigur, modernizarea clădirilor publice locale și elaborarea/actualizarea 

documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în format digital.    

Reformele și investițiile contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 

(recomandările specifice de țară) transmise României în 2019 și 2020, cu privire la următoarele 

necesități: (i) „să direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția verde și tranziția digitală, în 

special către transportul durabil, infrastructura de servicii digitale” (recomandarea specifică de țară 

3, 2020), „ținând seama de disparitățile regionale” (recomandarea specifică de țară 4, 2019); (ii) „să 

ofere soluții adecvate de substituire a veniturilor și să extindă măsurile de protecție socială și 

accesul la serviciile esențiale pentru toți” (recomandarea specifică de țară 2, 2020) și „să sporească 

acoperirea și calitatea serviciilor sociale” (recomandarea specifică de țară 3, 2019); (iii) „să 

îmbunătățească eficacitatea și calitatea administrației publice, precum și previzibilitatea procesului 

decizional” (recomandarea specifică de țară 4, 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01). 

J.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Crearea cadrului pentru mobilitate urbană durabilă  

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți condițiile de mobilitate în zonele urbane și rurale, de a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de transporturi și de a spori siguranța rutieră în 

zonele urbane, prin soluții digitale și ecologice de transport.  

Reforma este pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a unei legislații privind mobilitatea urbană 

durabilă și prin implementarea planurilor de mobilitate urbană durabilă la nivel subnațional. 

Legislația va include măsuri de stimulare a reînnoirii parcului de vehicule destinate transportului 

public cu vehicule nepoluante și măsuri de creștere a siguranței rutiere și de asigurare a unor 

standarde naționale minime de calitate. Aceasta obligă localitățile urbane să abordeze problema 

poluării aerului la nivel de oraș și de zonă funcțională prin adoptarea unei serii de politici în 

domeniul transporturilor, cum ar fi stabilirea unor zone cu emisii scăzute și a unor stimulente pentru 

utilizarea unor mijloace de transport alternative. În fine, legislația stabilește orientări pe care 

localitățile urbane trebuie să le urmeze la elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă și 

însărcinează un organism național ad-hoc din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației să ofere sprijin, după caz. 
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Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Atât legislația, cât și organismul 

național care sprijină elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă vor intra în funcțiune până 

la 31 decembrie 2022.  

Investiția 1 Mobilitate urbană durabilă  

Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul la soluții de mobilitate durabile și sigure în 

zonele urbane și rurale.  

Investiția va moderniza infrastructura de transport, asigurând durabilitatea mediului prin noi 

vehicule de transport public cu emisii zero, construind 13 200 de stații suplimentare de încărcare 

pentru vehicule electrice și 1 091 km de piste pentru bicicliști la nivel local/metropolitan. 

Investițiile vor consta, de asemenea, în sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC 

pentru a spori securitatea rutieră, a reduce timpul de călătorie și congestiile traficului. Investițiile 

vor contribui la creșterea ponderii călătoriilor cu transportul public local cu vehicule cu emisii zero 

(autobuze, troleibuze cu motoare cu emisii zero sau cu baterii, tramvaie) la 60 % în 2025, 

comparativ cu 45,4 % în 2019. De asemenea, în urma punerii în aplicare a investițiilor în stațiile de 

încărcare pentru vehicule electrice, România ar dispune în total de cel puțin 30 000 de stații de 

încărcare, finanțate din diverse surse, inclusiv din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

Investițiile se vor baza, în egală măsură, pe alinierea obligatorie la planul de mobilitate urbană 

durabilă/planul integrat de dezvoltare durabilă/planul urbanistic general aprobat sau în curs de 

elaborare, asigurând acoperirea cu servicii de mobilitate în zona funcțională și periurbană, 

prioritizarea și promovarea transportului public în traficul local prin planificarea benzilor 

preferențiale și a benzilor de autobuz pe arterele cele mai frecventate/aglomerate, precum și pe 

încheierea unui contract de servicii publice cu operatorii economici în conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului (CE) nr. 1370/2007. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 
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J.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

288 Reforma 1. 

Crearea 

cadrului 

pentru 

mobilitate 

urbană 

durabilă  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

legislației în 

domeniul 

mobilității 

urbane 

durabile  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a actului 

legislativ 

privind 

mobilitatea 

urbană durabilă 

      T4 2022 Legislația privind mobilitatea 

urbană durabilă va cuprinde: 

- măsuri de stimulare a 

reînnoirii parcului de 

vehicule destinate 

transportului public cu 

vehicule nepoluante și 

măsuri de asigurare a unor 

standarde minime de 

calitate la nivel național și a 

accesului la transportul 

public; 

- întocmirea Ghidului de 

elaborare a planurilor de 

mobilitate urbană durabilă 

în conformitate cu Strategia 

pentru o mobilitate 

sustenabilă și inteligentă 

COM(2020) 789 

(Comunicarea Comisiei) și 

evaluarea și verificarea 

calității planurilor de 

mobilitate urbană durabilă 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- dispoziții care să oblige 

localitățile urbane să 

stabilească zone cu emisii 

scăzute, benzi preferențiale 

(inclusiv benzi de autobuz) 

pentru un transport public 

curat; 

- măsuri de reducere a 

riscurilor pentru siguranța 

rutieră la nivel urban și 

măsuri care să permită 

limitarea spațiului pentru 

autoturismele private și 

punerea în aplicare și 

monitorizarea politicilor de 

parcare la nivel local; 

- măsuri care să permită 

dezvoltarea infrastructurii 

pentru a încuraja utilizarea 

transportului public, a 

bicicletelor și mersul pe jos 

în condiții de siguranță și 

securitate; 

- măsuri care să permită 

punerea în aplicare a 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

nodurilor intermodale 

pentru a facilita transportul 

în zona urbană 

funcțională/zona 

metropolitană. 

 

Legislația va fi elaborată în 

concordanță cu:  

- dispozițiile Regulamentului 

(CE) nr. 1370/2007, ale 

Regulamentului (UE) 

privind siguranța generală 

(GSR) (2019/2144), care va 

intra în vigoare la 6 iulie 

2022; 

- politica urbană a României, 

care va include dispoziții 

privind densitatea 

populației (asigurarea 

eficienței serviciului de 

transport public) și 

accesibilitatea populației la 

serviciile de transport 

(procent din populație aflat 

la mai puțin de 0,5 km 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

distanță de o linie de 

transport public unde există 

o frecvență maximă de 20 

de minute);  

- standardele minime de 

servicii pentru transportul 

public colectiv care vor fi 

stabilite prin 

modificări/completări la 

Legea nr. 92/2007 privind 

serviciile publice de 

transport persoane în 

unitățile administrativ-

teritoriale; 

- reformele privind siguranța 

rutieră și mobilitatea 

regională și urbană instituite 

în cadrul componentei 

„Transport sustenabil” 

(jaloanele 65-68). 

289 Reforma 1. 

Crearea 

cadrului 

pentru 

mobilitate 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

ordinului de 

ministru 

privind 

Dispoziție în 

ordinul de 

ministru care 

indică intrarea în 

vigoare a 

      T4 2022 Se va înființa un organism 

național sub supravegherea 

Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației și în 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

urbană 

durabilă 

instituirea unei 

structuri care 

să acorde 

asistență 

tehnică pentru 

elaborarea de 

planuri de 

mobilitate 

urbană 

durabilă 

(PMUD) și 

actualizarea 

PMUD 

instituite și 

operaționale 

structurii care să 

acorde asistență 

tehnică pentru 

elaborarea 

PMUD  

 

coordonare cu ministerele de 

linie, cum ar fi Ministerul 

Transporturilor și Ministerul 

Mediului; acest organism va 

fi responsabil cu sprijinirea 

orașelor în elaborarea 

planurilor de mobilitate 

urbană durabilă, precum și cu 

evaluarea și verificarea 

calității PMUD. 

Administrația publică 

centrală va sprijini orașele în 

elaborarea/actualizarea 

PMUD prin organizarea de 

reuniuni periodice ale 

Grupului național pentru 

optimizarea PMUD din 

România, organizat de 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației, care va reuni 

actorii relevanți 

(reprezentanți ai 

administrației publice 

centrale și locale, ai mediului 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

universitar, ai mediului 

privat, ai ONG-urilor). 

Secretariatul Grupului 

național va fi asigurat de 

Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și 

Administrației.  

290 Reforma 1. 

Crearea 

cadrului 

pentru 

mobilitate 

urbană 

durabilă  

Jalon Semnarea 

tuturor 

contractelor de 

servicii publice 

de transport 

care expiră în 

perioada 2021-

2026 pentru 40 

de județe  

Semnarea 

contractelor 

   T2 2026 Semnarea tuturor contractelor 

de servicii publice de 

transport care expiră în 

perioada 2021-2026 în urma 

procedurii de licitație 

deschisă, la nivelul 

municipiilor reședință de 

județ, cu respectarea 

standardelor minime de 

servicii pentru transportul 

public colectiv la nivel 

național, astfel încât în 

T2 2026 toate cele 40 de 

municipii reședință de județ 

să continue să aibă contracte 

de transport public. 

291 Reforma 1. 

Crearea 

Țintă Reducerea 

emisiilor de 

 kt CO2 

echivale

266 371 159 823 T2 2026 Ținta va cuantifica reducerea 

emisiilor de poluanți 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

cadrului 

pentru 

mobilitate 

urbană 

durabilă  

poluanți 

atmosferici 

nt (anul 

de bază 

1990) 

atmosferici, astfel cum este 

planificat în Programul 

național de control al poluării 

atmosferice. La nivelul 

Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului (ANPM), 

inventarul național al 

emisiilor de gaze cu efect de 

seră (GES) este administrat 

ca o componentă a 

mecanismului UE de 

monitorizare a emisiilor de 

GES. Parametrul referitor la 

nivelul istoric al emisiilor de 

GES utilizat va fi reprezentat 

de emisiile de GES generate 

de transportul rutier. Ținta 

propusă pentru reducerea 

emisiilor de GES este ținta 

națională de reducere a 

emisiilor pentru 2030, 

respectiv reducerea cu 40 % a 

emisiilor totale de GES. La 

totalul emisiilor naționale de 

GES, la nivelul din 2019, 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

sectorul transportului intern 

contribuie cu aproximativ 

17 %. 

Ținta va fi identificată și pe 

baza rețelei de puncte fixe 

pentru monitorizarea calității 

aerului urban dezvoltată de 

Ministerul Mediului.  

 

292 Reforma 1. 

Crearea 

cadrului 

pentru 

mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Reducerea cu 

25 % a 

numărului de 

persoane 

decedate sau 

grav rănite ca 

urmare a 

accidentelor 

rutiere în 

municipalități 

urbane 

comparativ cu 

anul de 

referință 2019 

  Procent 

(%) 

 

100 %  75 % T1 2026 Ținta este de a cuantifica 

măsurile de îmbunătățire a 

siguranței traficului în mediul 

urban. Ținta este de a reduce 

cu 25 % numărul de persoane 

decedate sau grav rănite în 

accidente rutiere în 

localitățile urbane în 2025 

față de nivelul de referință 

din 2019. Ținta este în 

concordanță cu cea stabilită 

în proiectul de actualizare a 

Strategiei naționale de 

siguranță rutieră, care 

prevede o reducere cu 50 % a 

numărului de persoane grav 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

rănite sau ucise ca urmare a 

accidentelor rutiere până în 

2030. 

293 Reforma 1. 

Crearea 

cadrului 

pentru 

mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Creșterea cu 

20 % a 

volumului total 

anual de 

pasageri care 

utilizează 

transportul 

public local în 

2026 

comparativ cu 

2019 

  Numărul 

de 

pasageri 

care 

utilizeaz

ă 

transport

ul public 

local 

1 763 00

0 000 

 

 

2 115 60

0 

T2 2026 Ținta se referă la creșterea cu 

20 % a volumului de pasageri 

care utilizează transportul 

public local în 2025 

comparativ cu 2019. Acesta 

ar fi rezultatul creșterii 

numărului de vehicule 

destinate transportului public 

la nivel local, împreună cu 

măsurile de descurajare a 

utilizării vehiculelor private. 

294 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă  

Jalon Semnarea de 

contracte 

pentru 

reînnoirea 

parcurilor de 

vehicule de 

transport 

public 

(achiziționarea 

de vehicule 

nepoluante) 

Semnarea 

contractelor 

      T4 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

Schema de finanțare va 

stabili criteriile și condițiile 

care trebuie îndeplinite 

pentru finanțarea 

beneficiarilor care sunt 

selectați prin intermediul unei 

cereri de propuneri deschise 

și transparente, care va 

include, printre altele, 

următoarele specificații: 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- alinierea obligatorie a 

investițiilor la planul de 

mobilitate urbană 

durabilă/planul integrat de 

dezvoltare durabilă/planul 

urbanistic general aprobat 

sau în curs de elaborare;  

- asigurarea acoperirii cu 

servicii de mobilitate în 

zona funcțională și 

periurbană. Asigurarea 

prioritizării și promovării 

transportului public în 

traficul local prin 

planificarea benzilor 

preferențiale și a benzilor de 

autobuz pe arterele cele mai 

frecventate/aglomerate; 

- deținerea unui contract de 

servicii publice cu operatori 

economici în conformitate 

cu dispozițiile 

Regulamentului (CE) 

nr. 1370/2007;   

- clasificarea obligatorie a 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 409 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

vehiculelor achiziționate în 

conformitate cu dispozițiile 

Regulamentului (UE) 

privind siguranța generală 

(GSR) (2019/2144), care va 

intra în vigoare la 6 iulie 

2022; 

- criterii pentru finanțarea 

exclusivă a vehiculelor cu 

emisii zero: autobuze, 

troleibuze cu motoare cu 

emisii zero sau cu baterii, 

tramvaie și microbuze.  

Se va acorda prioritate 

investițiilor realizate în zone 

urbane sau rurale funcționale.  

295 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Vehicule 

suplimentare 

cu emisii zero 

(autobuze, 

troleibuze cu 

motoare cu 

emisii zero sau 

cu baterii, 

tramvaie și 

  Număr 1 618 2 186 T4 2024 Ținta se referă la numărul de 

vehicule suplimentare cu 

emisii zero: autobuze, 

troleibuze cu motoare cu 

emisii zero sau cu baterii, 

tramvaie în funcțiune în 

zonele urbane și microbuze 

(care ar putea fi achiziționate 

și pentru zonele rurale). 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 410 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

microbuze) 

(număr de 

vehicule) 

296 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Vehicule 

suplimentare 

cu emisii zero 

(autobuze, 

troleibuze cu 

motoare cu 

emisii zero sau 

cu baterii, 

tramvaie și 

microbuze) 

(număr de 

vehicule) 

  Număr 2 186 

 

2 753 T2 2026 Ținta se referă la numărul de 

vehicule suplimentare cu 

emisii zero aflate în funcțiune 

în zonele urbane (cu excepția 

microbuzelor care ar putea fi 

achiziționate și pentru zonele 

rurale): numărul de autobuze, 

tramvaie, troleibuze cu 

motoare cu emisii zero sau cu 

baterii și microbuze – 1 135 

de vehicule nepoluante noi cu 

emisii zero de gaze de 

eșapament (200 de autobuze; 

autobuze electrice/hidrogen 

12-18 m, 515 autobuze 

electrice/hidrogen 10 m, 50 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 411 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

de tramvaie, 50 de bucăți; 

troleibuze 12-18 m, 320 de 

microbuze 

electrice/hidrogen).  

297 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Creșterea 

ponderii 

călătoriilor în 

unitățile 

administrativ-

teritoriale cu 

servicii de 

transport 

public local 

care utilizează 

vehicule cu 

emisii zero 

(autobuze, 

troleibuze cu 

motoare cu 

emisii zero sau 

cu baterii, 

tramvaie) 

comparativ cu 

2019 

  Procent 

(%) 

 

45,4 % 

[2019] 

60 % T2 2026 Ținta se referă la procentul de 

călătorii cu transport public 

cu emisii zero la nivel local 

din totalul călătoriilor cu 

transportul public local (60 % 

în 2025 față de 45,4 % în 

2019).  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 412 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

298 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 

furnizarea 

STI/alte 

infrastructuri 

TIC 

Semnarea 

contractelor 

      T4 

 

2022 Schema va stabili criteriile și 

condițiile care trebuie 

îndeplinite pentru finanțarea 

beneficiarilor ce vor fi 

selectați prin intermediul unei 

cereri de propuneri deschise 

și transparente, care va 

include, printre altele, 

următoarele specificații: 

- alinierea obligatorie a 

investițiilor la planul de 

mobilitate urbană 

durabilă/planul integrat de 

dezvoltare durabilă/planul 

urbanistic general aprobat;  

- asigurarea acoperirii cu 

servicii de mobilitate în 

zona funcțională și 

periurbană. Asigurarea 

prioritizării și promovării 

transportului public în 

traficul local prin 

planificarea benzilor 

preferențiale și a benzilor de 

autobuz pe arterele cele mai 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 413 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

frecventate/aglomerate. 

Următoarele acțiuni vor fi 

eligibile în cadrul sistemelor 

de transport inteligente (în 

conformitate cu domeniul de 

intervenție 076 – 

Digitalizarea transportului 

urban) 

- Gestionarea inteligentă a 

traficului 

- Soluții de taxare 

- Soluții integrate de parcare 

inteligentă 

- Centre de control al 

traficului  

- Sisteme de avertizare 

privind adaptarea vitezei 

- Sisteme de siguranță pentru 

zona de lucru 

- Sistem de semaforizare 

interconectat 

- Monitorizarea timpilor și a 

vitezei de călătorie 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- Sisteme de cântărire în 

mișcare 

- Semnal de prioritate pentru 

utilizarea vehiculelor de 

urgență 

- Panouri cu mesaje dinamice 

- Planificator de călătorii 

pentru transportul public 

- Sisteme integrate de 

informare a pasagerilor 

Alte tipuri de infrastructuri 

TIC (în orașe și municipii) – 

conceptul „Smart City/Smart 

Village” (oraș inteligent/sat 

inteligent) va fi, de 

asemenea, eligibil în ceea ce 

privește evoluțiile 

tehnologice (în concordanță 

cu domeniul de intervenție 

021b Dezvoltarea de servicii 

și structuri de sprijin foarte 

specializate pentru 

administrațiile publice și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

întreprinderi ), cum ar fi:

  

- Utilizarea dronelor pentru 

inspectarea zonelor sau a 

situațiilor de risc (zone 

montane)  

- Centru de monitorizare a 

situației în timp real din 

oraș 

- Sisteme inteligente de 

gestionare a sistemelor 

spațiale verzi  

- Extinderea sistemului WiFi 

în spațiile publice  

- Mobilier urban inteligent  

- Sistem de monitorizare și 

siguranță a spațiului public  

- Valorificarea obiectivelor 

de patrimoniu prin 

digitalizare sau 

reconstrucție digitală  

- „Ghișeu unic” pentru 

întreprinderi  

- Platformă pentru atragerea 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 416 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

investițiilor  

- Platformă de comunicare cu 

cetățenii și de formare a 

inițiativelor comunitare 

- Centre de inovare ale 

comunităților locale 

- Dezvoltarea sau 

modernizarea infrastructurii 

de educație și formare 

profesională  

- Digitalizarea sistemului de 

învățământ  

- Baze de date GIS 

metropolitane  

- Platformă de date deschise  

- Funcționar public virtual  

- Servicii de cloud  

- Platformă de servicii 

publice digitale  

- Sisteme de înregistrare și de 

eliberare a documentelor  

- Centru de date urbane și 

monitorizarea în timp real a 

stării orașului  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 417 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- Aplicație pentru orașe 

(aplicație de informare a 

cetățenilor și de identificare 

a problemelor la nivel local)  

- Plata online a impozitelor  

- Sistem de planificare online 

– site internet care le 

permite cetățenilor să se 

înregistreze online la 

diferite birouri APL  

- Chioșcuri de informare 

pentru serviciile publice  

- Platformă online și/sau 

aplicație mobilă pentru 

cartografierea consumului 

de energie la nivel de cartier 

sau de oraș  

- Rețea de electricitate 

inteligentă care poate fi 

implementată în diferite 

zone cu locuințe colective 

(rețea inteligentă)  

- Automatizarea sistemelor 

de irigații pentru spațiile 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 418 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

verzi 

- Infrastructură de salubrizare 

„inteligentă” 

- Monitorizare în timp real a 

stării infrastructurii tehnice 

și municipale și a 

consumului. 

299 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Unități 

administrativ-

teritoriale cu 

sisteme 

operaționale 

dezvoltate/exti

nse – sisteme 

de transport 

inteligente și e-

ticketing/alte 

infrastructuri 

TIC 

  Număr  0 246 T4 2024 Numărul de unități 

administrativ-teritoriale cu 

sisteme operaționale 

dezvoltate/extinse – sisteme 

de transport inteligente și e-

ticketing/alte infrastructuri 

TIC, în conformitate cu 

cerințele prevăzute în cadrul 

jalonului 298 

300 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Unități 

administrativ-

teritoriale cu 

sisteme 

operaționale 

  Număr  246 491 T2 2026 Numărul de unități 

administrativ-teritoriale cu 

sisteme operaționale 

dezvoltate/extinse – sisteme 

de transport inteligente și 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 419 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

dezvoltate/exti

nse – sisteme 

de transport 

inteligente și e-

ticketing/alte 

infrastructuri 

TIC 

eticketing/alte infrastructuri 

TIC, în conformitate cu 

cerințele prevăzute în cadrul 

jalonului 298 

 

301 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 

construirea de 

puncte de 

încărcare 

pentru 

vehicule 

electrice 

Semnarea 

contractelor 

      T4 2022 Schema va stabili criteriile și 

condițiile care trebuie 

îndeplinite pentru finanțarea 

beneficiarilor ce vor fi 

selectați prin intermediul unei 

cereri de propuneri deschise 

și transparente, care va 

include, printre altele, 

următoarele specificații: 

- alinierea obligatorie a 

investițiilor la planul de 

mobilitate urbană 

durabilă/planul integrat de 

dezvoltare durabilă/planul 

urbanistic general aprobat 

sau în curs de elaborare;  

- asigurarea acoperirii cu 

servicii de mobilitate în 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 420 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

zona funcțională și 

periurbană; asigurarea 

prioritizării și promovării 

transportului public în 

traficul local prin 

planificarea benzilor 

preferențiale și a benzilor de 

autobuz pe arterele cele mai 

frecventate/aglomerate; 

- deținerea unui contract de 

servicii publice cu operatori 

economici în conformitate 

cu dispozițiile 

Regulamentului (CE) 

nr. 1370/2007.  

 

Până în 2026, municipiile 

reședință de județ (inclusiv 

fiecare sector din București) 

vor asigura, fiecare, 

dezvoltarea a minimum 40 de 

puncte de reîncărcare pentru 

vehicule electrice accesibile 

publicului/unității 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

administrativ-teritoriale. 

302 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Puncte 

suplimentare 

de încărcare 

pentru 

vehicule 

electrice 

  Număr  0 6 600  T4 2024 Țintă intermediară privind 

numărul de puncte de 

reîncărcare pentru vehicule 

electrice în funcțiune.    

303 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Număr 

suplimentar de 

puncte de 

încărcare 

pentru 

vehicule 

electrice 

  Număr 6 600  13 200 

 

T2 2026 Numărul punctelor de 

reîncărcare pentru vehicule 

electrice în funcțiune   

 

 

304 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Jalon Semnarea 

contractelor de 

investiții în 

infrastructura 

pentru 

biciclete la 

nivel 

local/metropoli

tan 

Semnarea 

contractelor 

      T4 2022 Schema va stabili criteriile și 

condițiile care trebuie 

îndeplinite pentru finanțarea 

beneficiarilor ce vor fi 

selectați prin intermediul unei 

cereri de propuneri deschise 

și transparente, care va 

include, printre altele, 

următoarele specificații: 

- alinierea obligatorie a 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

investițiilor la planul de 

mobilitate urbană 

durabilă/planul integrat de 

dezvoltare durabilă/planul 

urbanistic general aprobat 

sau în curs de elaborare;  

- asigurarea unor benzi 

preferențiale pentru 

transportul public curat 

pentru drumurile publice 

care au cel puțin trei benzi 

pe sens (condiție valabilă 

numai pentru unitățile 

administrativ-teritoriale cu 

drumuri publice care au cel 

puțin trei benzi pe sens). 

305 Investiția 1. 

Mobilitate 

urbană 

durabilă 

Țintă Piste pentru 

bicicliști 

operaționale 

(km) la nivel 

local/metropoli

tan 

  Kilometr

i (km) 

 0 546 T4 2024 Lungimea pistelor pentru 

bicicliști operaționale (km), 

inclusiv măsurile de siguranță 

rutieră, în conformitate cu 

cerințele prevăzute în cadrul 

jalonului 304  

306 Investiția 1. 

Mobilitate 

Țintă Piste pentru 

bicicliști 

  Kilometr

i (km) 

 546 1 091 T2 2026 Lungimea pistelor pentru 

bicicliști finalizate și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

urbană 

durabilă 

operaționale la 

nivel 

local/metropoli

tan (km) 

operaționale (km), inclusiv 

măsurile de siguranță rutieră, 

în conformitate cu cerințele 

prevăzute în cadrul 

jalonului 304 
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 ECOMP 1A  RO 
 

J.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului  

Reforma 2. Crearea cadrului de politică pentru o transformare urbană durabilă  

Obiectivul reformei este de a le permite persoanelor care locuiesc în zone urbane, inclusiv celor din 

comunități marginale/periferice, să aibă acces sporit la servicii de calitate, cum ar fi mobilitatea, 

locuințele și alte servicii publice furnizate la nivel local. 

Reforma definește cadrul prin care centrele urbane și zonele periurbane se vor coordona pentru a 

spori capacitatea acestora de a furniza servicii de calitate și integrate și de a îmbunătăți nivelul de 

trai al cetățenilor lor. Cei doi piloni principali ai reformei sunt Legea zonelor metropolitane și 

cadrul politicii urbane a României. Legea definește zonele urbane funcționale și principalele 

responsabilități ale acestora (și anume, mobilitatea, locuințele și amenajarea teritoriului); instituie 

organisme de orientare și coordonare a inițiativelor de politică și a investițiilor la nivel urban 

funcțional; asigură capacitatea fiscal-bugetară prin intermediul unor surse bugetare transparente și 

previzibile; și permite achiziții comune pentru furnizarea de bunuri și servicii la nivel urban 

funcțional. Cadrul stă la baza instituirii zonelor urbane funcționale și definește în continuare 

responsabilitățile exclusive la nivel local, precum și pe cele care sunt partajate cu nivelul central.  

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Legea zonelor metropolitane și cadrul 

politicii urbane a României se vor aproba și vor intra în vigoare până la 30 iunie 2022 și, respectiv, 

până la 31 decembrie 2022.  

Reforma 3: Crearea unui cadru de politică pentru o transformare rurală durabilă: instituirea de 

consorții administrative în zonele rurale funcționale  

Obiectivul reformei este de a le permite persoanelor care locuiesc în zone rurale, inclusiv celor din 

comunități marginale/periferice, să aibă acces sporit la servicii de calitate, cum ar fi mobilitatea, 

locuințele și alte servicii publice furnizate la nivel local. 

Reforma vizează integrarea furnizării de politici și servicii la nivelul unităților administrativ-

teritoriale rurale, pentru a spori bunăstarea în zonele mai puțin dense48. În special, modificările 

Codului administrativ vor permite instituirea de consorții administrative în zonele rurale funcționale 

care sunt unități administrative rurale învecinate, integrate din punct de vedere economic și social, 

care se confruntă cu provocări și oportunități similare pentru dezvoltarea lor (cum ar fi proximitatea 

față de resursele naturale comune, expunerea la aceleași șocuri structurale). Modificările vor defini, 

în plus, regimul juridic și responsabilitățile zonelor rurale funcționale; vor institui organisme de 

orientare și coordonare a inițiativelor de politică și a investițiilor la nivel de zonă rurală funcțională; 

vor asigura capacitatea fiscal-bugetară prin intermediul unor surse bugetare transparente și 

previzibile; și vor permite integrarea digitală deplină a serviciilor publice furnizate de unitățile 

administrative, inclusiv utilizarea achizițiilor publice comune pentru furnizarea de bunuri și servicii, 

la nivel de zonă rurală funcțională. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Modificările Codului administrativ 

care permit crearea de consorții administrative în zonele rurale funcționale vor intra în vigoare până 

la 31 decembrie 2022. 

                                                           
48 Unitățile teritorial-administrative sunt definite ca fiind „rurale” în conformitate cu „Manualul metodologic privind 

tipologiile teritoriale – ediția 2018” (cunoscută și ca metodologia DEGURBA) sau clasificarea îmbunătățită a regiunilor 

mici de către OCDE (Fadic, M., et al. (2019), Classifying small (TL3) regions based on metropolitan population, low 

density and remoteness (Clasificarea regiunilor mici (TL3) pe baza populației metropolitane, a densității scăzute și a 

depărtării), OECD Regional Development Working Papers, nr. 2019/06, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/b902cc00-en). 

https://doi.org/10.1787/b902cc00-en
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Reforma 4: Îmbunătățirea calității locuințelor 

Obiectivul acestei reforme este de a reduce privarea severă de locuințe pentru categoriile și 

grupurile vulnerabile, în special pentru persoanele din comunitățile marginalizate din zonele urbane 

și rurale.  

Reforma va fi pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a unui act legislativ pentru a asigura 

implementarea Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune aferent, inclusiv prin utilizarea 

unor mecanisme precum zonele metropolitane și consorțiile administrative. De asemenea, aceste 

documente vor fi însoțite de o cartografiere a necesităților de locuințe, în special în comunitățile și 

grupurile marginalizate, inclusiv în așezările informale din zonele urbane și rurale. Reforma va 

asigura complementaritatea cu investițiile existente sau viitoare ale centrelor comunitare integrate 

(adică furnizarea de servicii educaționale, sociale și de asistență medicală de bază) finanțate în 

cadrul FSE+ și al viitoarei politici de coeziune și nu va conduce la segregare socială. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Actul legislativ pentru asigurarea 

implementării Strategiei naționale a locuirii și a planului de acțiune aferent se va adopta și va intra 

în vigoare până la 30 iunie 2022.  

Reforma 5: Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și 

construcțiilor  

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți amenajarea globală a teritoriului prin documente și 

proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparența 

documentelor de planificare spațială și teritorială, precum și prin utilizarea sporită a soluțiilor 

eficiente din punct de vedere energetic și durabile în construcții. 

Reforma va fi pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului și 

urbanismului. Codul va pune în aplicare simplificarea și armonizarea modului în care planurile de 

amenajare a teritoriului și de urbanism general sunt raportate, actualizate și transpuse în sistemele 

de informații geografice, precum și măsuri de creștere a eficienței energetice și de îmbunătățire a 

calității aerului, prin standarde obligatorii de construcție în toate unitățile administrativ-teritoriale și 

în zonele urbane și rurale funcționale. Codul va include, de asemenea, dispoziții în documentele 

actualizate de urbanism care vizează reducerea timpului de navetă și a distanței pentru populația din 

zonele urbane și rurale funcționale. O nouă platformă de date, în cadrul Observatorului teritorial, va 

centraliza hărțile standardizate și digitalizate și documentele strategice care stau la baza procesului 

de urbanism și oferă acces public la toate planurile, precum și la cele mai recente documente de 

planificare spațială și teritorială. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Codul privind amenajarea teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor va intra în vigoare până la 31 martie 2023, iar o platformă de date 

operaționale care permite accesul digital complet la documentele de planificare spațială și 

teritorială, ca parte a Observatorului teritorial, va fi operațională până la 30 iunie 2023. 

Investiția 2 Construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ  

Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în 

dificultate și pentru specialiștii din sănătate și învățământ care oferă astfel de servicii în 

comunitățile marginalizate și grupurilor marginalizate.  

Investiția va consta în construirea de noi locuințe pentru tinerii din comunitățile și grupurile 

vulnerabile, în concordanță cu dispozițiile Strategiei naționale a locuirii și ale planului de acțiune, și 

va fi însoțită de măsuri de promovare a integrării sociale și economice a grupurilor vizate. Vor fi 

construite, de asemenea, case pentru specialiștii din sănătate și învățământ din zonele urbane și 

rurale în care trăiesc comunități și grupuri marginalizate și unde anterior au fost identificate deficite 
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în ceea ce privește furnizarea de servicii medicale și educaționale. Casele nou-construite vor 

respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința 

pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, 

ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.  

Investiția 3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii 

publice de către unitățile administrativ-teritoriale  

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți furnizarea de servicii publice locale. Investiția 

finanțează renovarea moderată a clădirilor publice la nivel local. Aceasta vizează numai clădirile 

publice din orașe și comune care sunt destinate furnizării de servicii publice către cetățeni (de 

exemplu, clădirile primăriei, clădirile pentru servicii sociale). Investiția va consta în renovarea unei 

suprafețe de 1 306 818 metri pătrați în clădirile publice eligibile. Se preconizează că renovarea va 

duce la o reducere cu 30 % a necesarului de energie primară, astfel cum o demonstrează 

certificatele de performanță energetică.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.  

Investiția 4 Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism  

Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului 

și de urbanism. 

Investiția finanțează elaborarea sau actualizarea documentelor de amenajare a teritoriului și de 

urbanism, inclusiv a planurilor de mobilitate urbană durabilă. Toate documentele vor fi elaborate în 

format digital în conformitate cu Codul de amenajare a teritoriului, urbanismului și construcțiilor și 

vor fi validate de către organismul național de sprijin. Documentele vor fi încărcate pe platforma 

Observatorului teritorial.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 
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J.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

307 Reforma 2. 

Crearea cadrului 

de politică 

pentru o 

transformare 

urbană durabilă 

– Politica urbană 

a României  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

Legii zonelor 

metropolitane 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

Legii zonelor 

metropolitane 

   T2 2022 Legea zonelor metropolitane: 

- va defini criteriile de 

delimitare a zonelor 

metropolitane și a 

competențelor în materie 

de politică ale acestora, și 

anume: mobilitatea, 

amenajarea teritoriului, 

dezvoltarea urbană, 

locuințele și alte servicii 

publice furnizate la nivel 

local care abordează, 

printre altele, problemele 

comunităților 

marginale/periferice, 

inclusiv așezările 

informale;  

- va institui un organism de 

coordonare la nivelul zonei 

metropolitane pentru a 

orienta și supraveghea 

punerea în aplicare a 

politicilor și a investițiilor 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

în unitățile administrativ-

teritoriale care aparțin 

zonei metropolitane, cu 

scopul de a îmbunătăți 

conectivitatea, amenajarea 

teritoriului, dezvoltarea 

infrastructurii verzi și 

accesul la locuri de muncă, 

la servicii de sănătate și 

educație, inclusiv pentru 

persoanele din zonele 

defavorizate/periferii, 

precum și de a asigura 

oportunități economice 

sporite pentru așezările din 

zonele periurbane din jurul 

nucleului urban;  

- va asigura un cadru 

transparent și previzibil 

(inclusiv criterii, 

metodologie) pentru 

constituirea bugetului 

fiecărei zone 

metropolitane, pe baza 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

contribuțiilor din partea 

unităților administrative 

care alcătuiesc zona urbană 

funcțională și, atunci când 

este necesar, a 

transferurilor de la 

administrația centrală prin 

programe naționale de 

dezvoltare, finanțate anual 

de la bugetul de stat, pe 

baza criteriilor de 

performanță legate de 

obiectivele de politică 

urmărite la nivelul fiecărei 

zone metropolitane; va 

permite achiziții comune 

pentru furnizarea de bunuri 

și servicii la nivelul zonei 

funcționale. 

308 Reforma 2. 

Crearea cadrului 

de politică 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

hotărârii de 

Dispoziție 

din hotărârea 

de guvern 

      T4 2022 Hotărârea de guvern:  

- va defini rolurile și 

responsabilitățile 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

pentru o 

transformare 

urbană durabilă  

guvern de 

instituire a 

cadrului 

politicii 

urbane a 

României 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

politicii 

urbane a 

României  

autorităților publice de la 

nivel național și local 

pentru punerea în aplicare 

a politicii urbane a 

României; 

- va integra principiile 

dezvoltării durabile, 

inclusiv prin punerea în 

aplicare a soluțiilor bazate 

pe natură, în documentele 

de urbanism;   

- va operaționaliza 

indicatorii-cheie de 

performanță derivați din 

obiectivele prioritare ale 

politicii urbane a României 

(cu alte cuvinte, 

îmbunătățirea mobilității, 

îmbunătățirea amenajării 

teritoriului, îmbunătățirea 

condițiilor de locuit, 

servicii publice locale 

pentru comunitățile 

marginalizate/periferice și 

acces la transportul public); 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- va stabili un mecanism de 

finanțare stabil și previzibil 

pentru punerea în aplicare 

a politicii urbane; 

- va încuraja cooperarea 

locală prin stimularea 

proiectelor de dezvoltare 

urbană durabilă propuse la 

nivelul zonelor urbane 

funcționale și aliniate la 

planurile de dezvoltare 

urbană integrată durabilă. 

309 Reforma 2. 

Crearea cadrului 

de politică 

pentru o 

transformare 

urbană durabilă  

Țintă Sporirea 

calității vieții 

în zonele 

urbane 

 Procent 

(%) 

 

30,7 % 40 % T2  2026 Ținta se referă la creșterea 

calității vieții în zonele 

urbane cu 10 puncte 

procentuale (și anume, 

creșterea procentului de 

persoane care au răspuns 

pozitiv la afirmația „Sunt 

mulțumit că locuiesc în oraș: 

total de acord”), de la 

T2 2020 (ca referință) la 

T2 2026, măsurarea utilizând 

o metodologie similară celei 

folosite pentru sondajul 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life/
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

privind calitatea vieții în 

orașele europene. Sondajul 

se va efectua cu ajutorul unui 

furnizor extern. 

310 Reforma 3. 

Crearea unui 

cadru de politică 

pentru o 

transformare 

rurală durabilă: 

instituirea de 

consorții 

administrative în 

zonele rurale 

funcționale   

 Intrarea în 

vigoare a 

actului 

legislativ de 

modificare a 

Codului 

administrativ 

și de 

instituire a 

unor consorții 

administrativ

e în unitățile 

administrativ

-teritoriale 

rurale sau 

predominant 

rurale 

învecinate, 

existente ca 

zone rurale 

funcționale 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

legislativ 

   T4 2022 Modificările Codului 

administrativ vor institui 

consorții administrative în 

zonele rurale funcționale 

[astfel cum sunt definite în 

conformitate cu metodologia 

gradului de urbanizare 

(DEGURBA)] care prezintă 

un anumit grad de integrare 

economică și socială și/sau 

se confruntă cu provocări și 

oportunități similare pentru 

dezvoltarea lor (de exemplu, 

proximitatea față de resursele 

naturale comune, expunerea 

la aceleași șocuri 

structurale). 

Modificările legislative: 

- vor defini regimul juridic și 

responsabilitățile 

consorțiilor administrative 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life/
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

instituite pe baza unei 

abordări a zonelor rurale 

funcționale, în vederea 

îmbunătățirii eficienței 

serviciilor publice sociale, 

educaționale și de sănătate, 

precum și a sprijinului 

pentru persoanele care 

desfășoară activități 

independente în agricultură 

(cum ar fi accesul la piețe 

și cooperarea sporită), 

precum și a eficacității 

punerii în aplicare a 

investițiilor, care vor 

conduce la îmbunătățirea 

coeziunii teritoriale, a 

integrării zonelor rurale și 

a capitalizării durabile a 

patrimoniului natural și 

cultural; 

- vor înființa un organism 

corespunzător fiecărui 

consorțiu administrativ 

care va desfășura activități 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

specifice pentru mai multe 

autorități publice locale și 

va contribui la punerea în 

aplicare a obiectivelor 

strategice ale autorităților 

publice implicate. 

Organismul va gestiona 

următoarele tipuri de 

servicii publice: 

amenajarea teritoriului și 

urbanism; achiziții publice; 

investiții; gestionarea 

domeniului public și privat; 

servicii financiare și 

contabile; servicii juridice; 

asistență socială; registrul 

agricol; registrul de stare 

civilă; cadastru; 

- vor asigura un buget 

transparent și previzibil, 

alcătuit din contribuții din 

partea unităților 

administrative care 

formează consorțiile 

administrative și din 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

transferuri din partea 

administrației centrale pe 

baza unor criterii de 

performanță transparente 

legate de obiectivele de 

politică de la nivelul zonei 

rurale funcționale;  

- vor face posibilă integrarea 

digitală deplină a 

serviciilor publice furnizate 

de unitățile administrative 

ale consorțiilor în vederea 

furnizării de servicii 

publice într-un timp mai 

scurt pentru cetățeni și 

antreprenori, inclusiv prin 

achiziții comune pentru 

furnizarea de bunuri și 

servicii, la nivelul zonelor 

rurale funcționale. 

311 Reforma 3. 

Crearea unui 

cadru de politică 

pentru o 

transformare 

Țintă Reducerea 

sărăciei și a 

excluziunii 

sociale în 

zonele rurale 

 Procent 45,4 % 38 % T2 2026  Scăderea cu cel puțin 7,4 

puncte procentuale a ratei de 

sărăcie și excluziune socială 

în zonele rurale, conform 

indicatorului EUROSTAT 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

rurală durabilă: 

instituirea de 

consorții 

administrative în 

zonele rurale 

funcționale  

(ILC_PEPS13), utilizând 

cifra de referință de 45,4 % 

în 2020 

 

312 Reforma 4. 

Îmbunătățirea 

calității 

locuințelor  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

actului 

legislativ de 

implementare 

a Strategiei 

naționale a 

locuirii și a 

planului de 

acțiune de 

reducere a 

privării 

severe de 

locuință 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

legislativ de 

implementare 

a Strategiei 

naționale a 

locuirii și a 

planului de 

acțiune de 

reducere a 

privării 

severe de 

locuință 

      T2 2022 Actul legislativ va asigura 

punerea în aplicare a 

Strategiei naționale a locuirii 

și a planului de acțiune în 

vederea îmbunătățirii calității 

locuințelor pentru categoriile 

și grupurile vulnerabile, 

reducând privarea severă de 

locuință, în special pentru 

persoanele din comunitățile 

marginalizate din zonele 

urbane și rurale. 

Strategia și planul de 

acțiune:  

- vor fi însoțite de o 

cartografiere a necesităților 

de locuințe, în special în 

comunitățile și grupurile 

marginalizate, inclusiv în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

așezările informale, în 

zonele urbane și rurale 

(conform versiunii 

actualizate a Atlasului 

comunităților 

marginalizate);  

- vor asigura o abordare care 

garantează 

complementaritatea/coresp

unde cu investițiile 

existente sau viitoare ale 

centrelor comunitare 

integrate (adică furnizarea 

de servicii educaționale, 

sociale și de asistență 

medicală de bază) finanțate 

în cadrul FSE+ și al 

fondurilor viitoarei politici 

de coeziune; 

- vor asigura acces 

complementar la educație 

și la servicii de sănătate în 

comunitățile marginalizate 

(astfel cum au fost 

identificate în versiunea 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

actualizată a Atlasului 

comunităților 

marginalizate); 

- nu vor conduce la 

segregare socială; 

- vor asigura posibilitatea de 

a utiliza zonele 

metropolitane, consorțiile 

administrative și asociațiile 

de dezvoltare 

intercomunitară pentru 

implementarea investițiilor. 

313 Reforma 4. 

Îmbunătățirea 

calității 

locuințelor  

Țintă Reducerea 

procentului 

de 

supraaglomer

are a 

locuințelor  

 Procent 45,1 % 39 % T2 2026 Reducerea cu 6,1 puncte 

procentuale a ratei de 

suprapopulare a locuințelor, 

conform indicatorului 

Eurostat (ILC_LVHO05A), 

utilizând cifra de referință de 

45,1 % din 2020 

314 Reforma 4. 

Îmbunătățirea 

calității 

locuințelor  

Țintă Reducerea 

procentului 

de populație 

care locuiește 

în așezări 

informale  

 Procent 0 20 % T2 2026 Ținta va viza reducerea 

proporției populației care 

locuiește în așezări informale 

situate în zone urbane 

funcționale și creșterea 

gradului de integrare a 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

acestor persoane în 

comunități. Numărul de 

persoane care trăiesc în 

așezări informale cu locuințe 

precare sau fără spații de 

locuit va fi stabilit în urma 

procesului de cartografiere 

elaborat în conformitate cu 

Legea privind amenajarea 

teritoriului și urbanismul. 

315 Reforma 5. 

Dezvoltarea 

sistemului de 

planificare – 

Codul amenajării 

teritoriului, 

urbanismului și 

construcțiilor 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

Codului 

amenajării 

teritoriului, 

urbanismului 

și 

construcțiilor  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

Codului 

amenajării 

teritoriului, 

urbanismului 

și 

construcțiilor  

      T1 2023 Codul amenajării teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor 

va pune în aplicare, printre 

altele: 

- reducerea sarcinii 

administrative, reducerea 

termenelor pentru emiterea 

actelor administrative, 

precum și introducerea de 

noi mecanisme pentru a 

asigura procese 

administrative mai 

eficiente, digitalizate și de 

calitate în construcții, 

inclusiv structuri de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

planificare la nivelul 

zonelor urbane funcționale; 

- actualizarea și transpunerea 

în sistemele de informații 

geografice (GIS) a tuturor 

planurilor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism 

general și alinierea la noile 

principii ale politicii 

urbane a României 

(promovarea transportului 

durabil și îmbunătățirea 

siguranței rutiere, utilizarea 

soluțiilor bazate pe 

natură/infrastructurii verzi 

și albastre), inclusiv la 

nivelul zonelor urbane și 

rurale funcționale;  

- măsuri de creștere a 

eficienței energetice și de 

îmbunătățire a calității 

aerului, prin standarde 

obligatorii de construcție în 

toate unitățile 

administrativ-teritoriale și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

în zonele urbane și rurale 

funcționale; 

- dispoziții concrete în 

documentele actualizate de 

planificare urbană care 

vizează reducerea timpului 

și a distanței aferente 

navetei pentru populația 

din zonele urbane și rurale 

funcționale (punerea în 

aplicare a conceptului 

„orașul de 15 minute”, și 

anume punerea accentului 

pe accesul sporit la 

structurile relevante).  

Elaborarea și adoptarea unui 

document/manual de 

orientare pentru a facilita 

punerea în aplicare a noilor 

dispoziții ale codului. 

316 Reforma 5. 

Dezvoltarea 

sistemului de 

planificare – 

Codul amenajării 

Jalon Punerea în 

funcțiune a 

platformei de 

date digitale 

urbane 

Punerea în 

funcțiune a 

platformei 

digitale 

(componentă 

      T2 2023 O platformă standardizată de 

date va fi operaționalizată, ca 

parte a Observatorului 

teritorial, și va permite: 

- accesul public la cele mai 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

teritoriului, 

urbanismului și 

construcțiilor 

interoperabile 

(componentă 

a 

Observatorul

ui teritorial)  

a 

Observatorul

ui teritorial) 

recente documente de 

planificare spațială și 

teritorială care corespund 

tuturor unităților 

administrativ-teritoriale din 

țară; 

- posibilitatea ca autoritățile 

publice locale să emită 

certificate de urbanism, 

autorizații de construire, 

într-un mod interoperabil 

cu toate bazele de date 

relevante ale autorităților 

publice (de exemplu, 

administrația fiscală) și 

utilizând infrastructura 

disponibilă pentru cloudul 

guvernamental;  

- furnizarea de date în timp 

real (cum ar fi date privind 

reglementările urbane, 

toate restricțiile și 

utilizarea permisă a 

terenurilor) către toate 

părțile interesate, inclusiv 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

către publicul larg, pentru a 

asigura transparența 

emiterii certificatelor de 

urbanism și a autorizațiilor 

de construire;  

- gestionarea dinamică a 

planificării urbane 

(actualizarea continuă a 

datelor ținând seama de 

modificările aduse – de 

exemplu, modificări ale 

indicatorilor planurilor 

urbanistice generale prin 

intermediul planurilor 

urbane zonale), permițând 

unităților administrative, 

inclusiv din zonele urbane 

și rurale funcționale, să 

coordoneze punerea în 

aplicare a unor politici 

precum energia, mediul, 

locuințele și transporturile, 

la nivel local. 

317 Investiția 2. 

Construirea de 

Jalon Semnarea 

tuturor 

Semnarea 

contractelor  

      T4 2022 Schema de finanțare a 

granturilor va fi elaborată pe 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

locuințe pentru 

tineri și pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ 

contractelor 

de achiziții 

publice 

pentru 

construirea 

de locuințe 

pentru tinerii 

care provin 

din 

comunități și 

grupuri 

vulnerabile și 

pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ 

din zonele 

urbane sau 

rurale  

 

 

baza dispozițiilor Strategiei 

naționale a locuirii și ale 

planului de acțiune, în 

conformitate cu specificațiile 

jalonului 312. 

Schema de finanțare va fi 

deschisă tuturor unităților 

administrativ-

teritoriale/zonelor 

metropolitane/consorțiilor 

administrative și va respecta 

următoarele specificații 

obligatorii: 

A) locuințele pentru tineret 

vor fi acordate unităților 

administrativ-

teritoriale/consorțiilor 

administrative/zonelor 

metropolitane pe baza 

unui plan de acțiune 

integrat pentru 

îmbunătățirea condițiilor 

de viață ale tinerilor din 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

comunitățile și grupurile 

vulnerabile și din 

gospodăria acestora, 

inclusiv măsuri de 

promovare a integrării 

sociale și economice a 

grupurilor vizate. Tinerii 

beneficiari trebuie să 

îndeplinească cumulativ 

condiția de a proveni 

dintr-o comunitate/grup 

vulnerabil, de a avea 

vârsta cuprinsă între 18 și 

35 de ani și un  

venit per membru de familie 

sub salariul mediu lunar 

per economie; nu dețin o 

casă/nu au deținut o casă, 

trăind în prezent în 

condiții de locuit 

supraaglomerate/precare. 

Criteriile vor lua în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

considerare, de asemenea, 

dacă tinerii au unul sau 

mai mulți  

copii aflați în îngrijire/care 

locuiesc în gospodărie;  

B) unitățile locative pentru 

specialiștii din sănătate și 

învățământ vor fi 

acordate unităților 

administrativ-

teritoriale/consorțiilor 

administrative/zonelor 

metropolitane pe baza 

unui plan de acțiune 

integrat pentru 

îmbunătățirea serviciilor 

medicale sau educaționale 

pentru comunitățile și 

grupurile vulnerabile, 

astfel cum au fost 

identificate prin 

cartografierea nevoilor, în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

special în comunitățile și 

grupurile marginalizate. 

De asemenea, investiția 

se va realiza în corelație 

cu investițiile în 

componentele Educație, 

Sănătate (de exemplu, 

dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești, 

cu scopul creșterii 

accesului la servicii 

medicale de bază) și 

Valul renovării din cadrul 

planului național de 

redresare și reziliență, 

precum și cu investiția 3 a 

componentei de față 

(Reabilitarea moderată a 

clădirilor ce adăpostesc 

servicii publice), cu 

programele operaționale 

(2014-2020 și 

20212027) sau cu alte 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

programe. 

318 Investiția 2. 

Construirea de 

locuințe pentru 

tineri și pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ 

Țintă Unități 

locative 

construite 

pentru tinerii 

care provin 

din 

comunități/gr

upuri 

vulnerabile  

  Număr 0  4 418  

 

T2 2026 Numărul de unități locative 

pentru tinerii care provin din 

comunități/grupuri 

vulnerabile, cu sprijinul unor 

măsuri complementare, cum 

ar fi măsuri 

sociale/educaționale/privind 

piața forței de muncă pentru 

toți tinerii identificați 

anterior, în conformitate cu 

cerințele prevăzute în cadrul 

jalonului 317. 

Clădirile nou-construite vor 

respecta obiectivul privind 

necesarul de energie primară 

cu cel puțin 20 % mai mic 

decât cerința pentru clădirile 

al căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

319 Investiția 2. 

Construirea de 

locuințe pentru 

tineri și pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ 

Țintă Unități 

locative 

construite 

pentru 

specialiști din 

sănătate și 

învățământ  

  Număr 0 1 104 

 

T2 2026 Numărul de unități locative 

construite pentru specialiștii 

din sănătate și învățământ, în 

orașe sau zone rurale în care 

accesul la educație și 

asistență medicală este 

insuficient din cauza lipsei 

de specialiști, astfel cum a 

fost identificat în jalonul 

317. 

Clădirile nou-construite vor 

respecta obiectivul privind 

necesarul de energie primară 

cu cel puțin 20 % mai mic 

decât cerința pentru clădirile 

al căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică. 

320 Investiția 3. 

Reabilitarea 

moderată a 

clădirilor publice 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 

renovarea 

Semnarea 

contractelor 

      T4 

 

 

 

2022 

 

 

 

Schema va stabili criteriile și 

condițiile care trebuie 

îndeplinite pentru renovarea 

moderată a clădirilor publice, 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

pentru a 

îmbunătăți 

furnizarea de 

servicii publice 

de către unitățile 

administrativ-

teritoriale  

moderată a 

clădirilor 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

printre acestea numărându-se 

următoarele condiții:  

- sunt eligibile numai orașele 

și comunele; 

- sunt eligibile numai 

clădirile publice al căror 

scop este furnizarea de 

servicii publice locale (de 

exemplu, clădirile 

primăriei, clădirile pentru 

servicii sociale); 

- proiectele de modernizare 

moderată vor duce la o 

reducere cu 30 % a 

necesarului de energie 

primară, astfel cum o 

demonstrează certificatele 

de performanță energetică. 

În cazul investițiilor pentru 

renovarea moderată a 

clădirilor publice, costurile 

sistemului fără eficiență 

energetică nu vor depăși 

10 % din costul total. 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

321 Investiția 3. 

Reabilitarea 

moderată a 

clădirilor publice 

pentru a 

îmbunătăți 

furnizarea de 

servicii publice 

de către unitățile 

administrativ-

teritoriale  

Țintă Suprafața în 

metri pătrați 

a clădirilor 

publice 

renovate  

  Număr 

de mp 

0  653 409 T4 2024 Ținta acoperă suprafața 

totală construită care 

urmează să fie renovată 

moderat, exprimată în metri 

pătrați și îndeplinirea sa este 

demonstrată de o reducere cu 

30 % a cererii de energie 

primară prin intermediul 

certificatelor de performanță 

energetică. 

322 Investiția 3. 

Reabilitarea 

moderată a 

clădirilor publice 

pentru a 

îmbunătăți 

furnizarea de 

servicii publice 

de către unitățile 

administrativ-

teritoriale  

Țintă  Suprafața în 

metri pătrați 

a clădirilor 

publice 

renovate  

  Număr 

de mp 

653 409 1 306 81

8  

T2 2026 Ținta acoperă suprafața 

totală construită care 

urmează să fie renovată 

moderat, exprimată în metri 

pătrați și îndeplinirea sa este 

demonstrată de o reducere cu 

30 % a cererii de energie 

primară prin intermediul 

certificatelor de performanță 

energetică. 

323 Investiția 4. 

Elaborarea/actua

lizarea în format 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 

Semnarea 

contractelor 

      T4 

 

 

2022 

 

 

Schema va stabili criteriile și 

condițiile care trebuie 

îndeplinite pentru finanțarea 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

GIS a 

documentelor de 

amenajare a 

teritoriului și de 

urbanism  

elaborarea/ac

tualizarea 

documentelor 

de amenajare 

a teritoriului 

și de 

urbanism și a 

planurilor de 

mobilitate 

urbană 

durabilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaborării/actualizării 

planurilor de amenajare a 

teritoriului, de planificare 

urbană și de mobilitate 

urbană durabilă. 

 

Redactarea/actualizarea 

documentației se va realiza 

în format digital, în 

conformitate cu dispozițiile 

jalonului 288 și ale 

jalonului 315. PMUD va fi 

aprobat de Grupul național 

pentru optimizarea PMUD 

instituit în conformitate cu 

dispozițiile stabilite în 

jalonul 289, iar documentația 

de amenajare a teritoriului și 

urbanism va fi încărcată în 

Observatorul teritorial. Va fi 

asigurată integrarea cu 

platforma digitală descrisă în 

jalonul 316. 

324 Investiția 4. 

Elaborarea/actua

Țintă Finalizarea 

planurilor de 

  Număr  0 189 T4 2024 Ținta acoperă numărul total 

de planuri de amenajare a 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

lizarea în format 

GIS a 

documentelor de 

amenajare a 

teritoriului și de 

urbanism  

amenajare a 

teritoriului, 

de urbanism 

și de 

mobilitate 

urbană 

durabilă și 

preluarea 

acestora în 

cadrul 

platformei 

Observatorul

ui teritorial 

 

teritoriului, de urbanism și de 

mobilitate urbană care vor fi 

elaborate digital și adoptate.  

100 de documentații de tip 

plan urbanistic general, 39 de 

documentații de tip plan 

urbanistic zonal și 50 de 

planuri de mobilitate urbană 

durabilă. Toate documentele 

se vor publica pe platforma 

Observatorului teritorial.  

Investiția se va efectua în 

conformitate cu cerințele 

prevăzute în cadrul 

jalonului 323. 

325 Investiția 4. 

Elaborarea/actua

lizarea în format 

GIS a 

documentelor de 

amenajare a 

teritoriului și de 

urbanism  

Țintă  Finalizarea 

planurilor de 

amenajare a 

teritoriului, 

de urbanism 

și de 

mobilitate 

urbană 

durabilă și 

preluarea 

  Număr  189 378 T2 2026 Ținta acoperă numărul total 

de planuri de amenajare a 

teritoriului, de urbanism și de 

mobilitate urbană care vor fi 

elaborate digital și adoptate.  

Vor fi elaborate 262 de 

documentații de tip plan 

urbanistic general [180 

pentru comune, 50 pentru 

orașe, 22 pentru municipii și 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și 

a fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

acestora în 

cadrul 

platformei 

Observatorul

ui teritorial 

10 pentru municipii reședință 

de județ (inclusiv 

București)]; 5 documentații 

de tip plan de amenajarea 

teritoriului județean; 1 

documentație de tip plan de 

amenajarea teritoriului zonal; 

60 de documentații de tip 

plan urbanistic zonal și 50 de 

planuri de mobilitate urbană 

durabilă. Toate documentele 

se vor publica pe platforma 

Observatorului teritorial.  

Investiția se va efectua în 

conformitate cu cerințele 

prevăzute în cadrul 

jalonului 323. 
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K. COMPONENTA 11: TURISM ȘI CULTURĂ 

Obiectivul componentei „Turism și cultură” este de a spori coeziunea socială, economică și 

teritorială și de a crea noi locuri de muncă, în special în zonele rurale, și anume: 

(1) promovarea transformării socioeconomice durabile în zonele rurale și defavorizate prin 

dezvoltarea unei rețele de organizații regionale de management al destinației și prin sprijinirea 

investițiilor în turismul local; 

(2) sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale velo care să includă și rutele 

EuroVelo și  

(3) reducerea decalajului în ceea ce privește accesul la cultură între zonele rurale și marile zone 

urbane. 

Reformele și investițiile vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 

transmise României în 2019 și 2020, cu privire la necesitatea următoare: „să direcționeze cu 

prioritate investițiile către tranziția verde și tranziția digitală, în special către transportul durabil, 

infrastructura de servicii digitale” (recomandarea specifică de țară 3, 2020), „ținând seama de 

disparitățile regionale” (recomandarea specifică de țară 4, 2019). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01). 

K.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului  

Reforma 1. Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri)   

Obiectivul acestei reforme este de a spori competitivitatea sectorului turismului din România și de a 

promova transformarea socioeconomică durabilă în zonele rurale și defavorizate prin adoptarea 

cadrului necesar pentru operaționalizarea organizațiilor de management al destinației. 

Punerea în aplicare a acestei reforme constă în adoptarea unui cadru legislativ necesar pentru 

funcționarea organizațiilor de management al destinației și elaborarea unui plan de acțiune dedicat 

valorificării patrimoniului cultural în vederea creșterii competitivității sectorului turismului din 

România.  

Instituirea și operaționalizarea organizațiilor de management al destinației se vor baza pe 

Recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) incluse în studiul 

„Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației”. 

Cadrul legislativ necesar pentru funcționarea organizațiilor de management al destinației include, de 

asemenea, o descriere detaliată a mecanismului de finanțare și un model clar de guvernanță. Planul 

de acțiune se va desfășura în conformitate cu setul de măsuri propuse în strategia de dezvoltare a 

organizațiilor de management al destinației și va fi în concordanță cu rezultatele activității de 

cartografiere. 

Organizația de management al destinației va fi o persoană juridică care pune în aplicare politica de 

dezvoltare turistică a fiecărei destinații specifice, inclusiv politica de comercializare a destinației, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, reunind o serie de alte organizații, cum ar fi: operatori 

economici, instituții din sectorul public, asociații profesionale și patronale și organisme de 

reglementare. Organizațiile regionale de management al destinației vor fi concepute pentru a forma 
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o rețea eficientă axată pe avantajele competitive locale și vor lucra în parteneriat cu autoritatea 

națională pentru turism. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 

Investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale     

Obiectivul acestei investiții este de a spori atractivitatea destinațiilor turistice selectate prin 

dezvoltarea a 12 rute turistice tematice în zonele rurale defavorizate din România și de a crea noi 

locuri de muncă în industria turismului. 

Implementarea acestei investiții va include sprijin financiar pentru promovarea celor 12 rute 

turistice și modernizarea/reabilitarea siturilor turistice cu impact național și internațional incluse în 

cele 12 rute identificate în zonele optime de destinație. Cele 12 rute tematice sunt: ruta castelelor, 

ruta curiilor, ruta culelor, traseul gastronomiei tradiționale românești, ruta bisericilor fortificate, ruta 

bisericilor de lemn, ruta mănăstirilor din zona Moldovei, ruta Sfântul Ladislau, traseul castrelor 

romane, ruta fortărețelor, refacerea peisajului cultural din Delta Dunării, ruta satelor cu arhitectură 

tradițională.  

Siturile turistice specifice vor fi cel puțin 225 și vor fi selectate în urma cartografierii destinațiilor 

optime pentru fiecare organizație de management al destinației, pe baza capacității acestora de a 

atrage turiști internaționali și naționali și de a promova o transformare socioeconomică 

durabilă/orientată către mediu în zonele rurale și defavorizate. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2024. 

Investiția 2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale 

Obiectivul acestei investiții este de a intensifica turismul cultural prin dezvoltarea de muzee și 

memoriale dedicate opresiunii și conflictelor. 

Implementarea acestei investiții va include modernizarea și crearea următoarelor muzee și situri 

memoriale: Muzeul Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului (București), Memorialul 

Revoluției Decembrie 1989 (Timișoara), Memorialul Victimelor (Sighet), Închisoarea tăcerii 

(Râmnicu Sărat), Memorialul strămutării forțate a persoanelor și al industrializării (Satu Mare), 

Muzeul Ororilor Comunismului (Sfântu Gheorghe), Muzeul Fotografiei și tehnicii foto (Târgu 

Mureș), Muzeul identităților transilvănene (Mutra), Râpa robilor (Aiud). 

Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 

20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero 

conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Reforma 2. Cadrul pentru operaționalizarea traseelor cicloturistice la nivel național    

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la dezvoltarea economică a orașelor mici și a zonelor 

rurale prin adoptarea unui cadru legislativ, instituțional și de investiții pentru trasee cicloturistice și 

forme durabile de turism. 

Implementarea acestei reforme va consta într-o reformă de reglementare pentru a stabili entitățile 

relevante, criteriile pentru traseele cicloturistice și stimulentele pentru promovarea cicloturismului. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 31 martie 2022.
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Investiția 3. Instituirea și operaționalizarea Centrului Național de Coordonare Velo  

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la mobilitatea durabilă prin promovarea ciclismului 

prin intermediul unui nou Centru Național de Coordonare Velo. 

Implementarea acestei investiții va include un studiu privind traseele cicloturistice la nivel național, 

care va constitui baza pentru digitalizarea pistelor și traseelor velo și pentru dezvoltarea unei 

platforme naționale eVelo, cu o aplicație digitală integrată pentru toate traseele cicloturistice și un 

site web dedicat. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2022. 

Investiția 4. Implementarea a 3 000 km de piste pentru biciclete 

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un transport durabil prin dezvoltarea infrastructurii de 

piste pentru biciclete.  

Implementarea acestei investiții va include dezvoltarea a 3 000 km de noi piste naționale pentru 

biciclete pe teritoriul României. Pistele vor fi amplasate cu prioritate de-a lungul principalelor rute 

turistice. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Reforma 3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural 

Obiectivul acestei reforme este de a crea un cadru juridic și administrativ stabil, previzibil și durabil 

pe termen lung pentru sectorul cultural care nu este public (privat/independent) și pentru lucrătorii 

din sectorul cultural, prin crearea unor instrumente de colectare a datelor pentru viitoarele politici 

publice, și de a iniția un proces care să contribuie la dezvoltarea socio-educațională și culturală a 

micilor zone rurale și urbane. 

Implementarea acestei reforme va consta în intrarea în vigoare a legislației privind sistemul de 

finanțare a proiectelor culturale și sprijinirea lucrătorilor din sectoarele culturale. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 31 martie 2023. 

Investiția 5. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural 

Obiectivul acestei investiții este de a spori accesul la cultură în localitățile defavorizate din punct de 

vedere cultural. 

Punerea în aplicare a acestei investiții va include un program-pilot de finanțare în parteneriat cu 

autoritățile locale pentru a sprijini programele culturale anuale sau multianuale puse în aplicare la 

nivel local și un program-pilot de finanțare a proiectelor de educație culturală, ai căror beneficiari 

vor fi instituțiile de învățământ din zonele rurale și orașele mici. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024. 

Investiția 6. Dezvoltarea unui sistem digital pentru procesele de finanțare a culturii 

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un sistem digital pentru acordarea de finanțare 

publică în sectoarele culturale. 

Punerea în aplicare a acestei investiții va include dezvoltarea unui sistem digital care: să faciliteze 

accesul la finanțare pentru operatorii culturali naționali prin aplicații simplificate și digitalizate; să 

înregistreze toate subvențiile culturale publice deja acordate pentru a preveni dubla finanțare și să 

colecteze date privind cheltuielile culturale la nivelul localităților pentru a permite luarea unei 

decizii bazate pe dovezi în domeniul politicii culturale, permițând, în același timp, accesul 

transparent la informații neconfidențiale privind proiectele culturale. 
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Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024. 

Investiția 7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme  

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor și a întreprinderilor 

mici și mijlocii de a produce filme și de a accelera tranziția digitală a producătorilor și 

distribuitorilor de film din România prin creșterea capacităților digitale de producție, distribuție, 

marketing și promovare, inclusiv a tehnologiilor de arhivare digitală.  

Punerea în aplicare a acestei investiții va include dezvoltarea de conținut și creșterea capacității 

comerciale a producătorilor și distribuitorilor de film, combinând finanțarea proiectelor cu 

finanțarea entității. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2025. 
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K.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Numă

r 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

326 Reforma 1. 

Operaționaliz

area 

organizațiilor 

de 

management 

al destinației 

(OMD-uri) 

Jalon Toate zonele 

optime de 

destinație 

pentru 

organizațiile 

de 

management 

al destinației 

(OMD-uri) 

din România 

au fost 

cartografiate 

Au fost 

publicate toate 

zonele optime 

de destinație 

pentru OMD-uri 

din România 

 

   T1 2022 Organizațiile de management al 

destinației vor identifica zonele de 

destinație optime pe baza 

următoarelor criterii: 

— capacitatea lor de a atrage turiști 

internaționali; 

— promovarea transformării 

socioeconomice durabile/ecologice 

în zonele rurale și defavorizate, în 

complementaritate cu componenta 

Fondul local (de exemplu, în ceea 

ce privește zonele rurale 

funcționale); 

— potențialul de creare de noi 

locuri de muncă. 

327 Reforma 1. 

Operaționaliz

area 

organizațiilor 

de 

management 

al destinației 

(OMD-uri) 

Jalon Plan de 

acțiune 

pentru 

utilizarea 

patrimoniului 

cultural în 

vederea 

sporirii 

Adoptarea 

planului de 

acțiune pentru 

utilizarea 

patrimoniului 

cultural în 

vederea sporirii 

competitivității 

   T1 2022 Planul de acțiune va fi conform cu 

pachetele turistice multiple ale 

OMD-urilor. Planul de acțiune va 

acoperi perioada 2022-2026 și va 

include obiective anuale și 

multianuale specifice, precum și 

următoarele acțiuni principale: 

a) stabilirea tipurilor de situri, cu 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 460 

 ECOMP 1A  RO 
 

Numă

r 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

competitivităț

ii sectorului 

turismului 

din România 

sectorului 

turismului din 

România 

impact național și internațional, 

care vor fi utilizate pentru 

promovarea turismului în România 

și vor contribui la promovarea 

transformării socioeconomice 

durabile/ecologice în zonele rurale 

și defavorizate; și b) stabilirea 

rutelor culturale care sunt 

rezultatul exercițiului de 

cartografiere. Planul de acțiune 

detaliază, de asemenea, principalii 

actori, rolurile și responsabilitățile 

acestora, precum și rezultatele 

preconizate. 

328 Reforma 1. 

Operaționaliz

area 

organizațiilor 

de 

management 

al destinației 

(OMD-uri) 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

legislativ 

printr-o 

hotărâre de 

guvern, care 

va include o 

descriere 

clară a 

mecanismulu

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a legii 

de înființare a 

OMD-urilor 

   T3 2022 Legislația va include o descriere 

clară a mecanismului de finanțare 

pentru sprijinirea dezvoltării rețelei 

de OMD-uri regionale și locale 

(organizații de management al 

destinației) și un model solid de 

guvernanță. 

Principalele elemente ale cadrului 

juridic vor fi următoarele: 

- scopul legislației, definirea 
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r 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

i de finanțare 

pentru 

sprijinirea 

dezvoltării 

rețelei de 

OMD-uri și 

un model clar 

de 

guvernanță 

OMD-urilor la diferite niveluri 

teritoriale, precum și a 

OMDurilor tematice; 

- identificarea membrilor; 

- criteriile minime pentru ca o 

destinație să fie eligibilă să 

formeze un OMD pentru a 

reprezenta destinația; 

- forma de organizare – OMD-ul 

va avea o adunare generală, un 

consiliu de administrație și 

personalul care va reprezenta 

partea executivă. OMD-urile vor 

fi înregistrate cu dispoziții 

statutare, pentru a avea o 

strategie și un plan de acțiune, 

pentru a dispune de fondurile 

necesare pentru punerea în 

aplicare a strategiei. În ceea ce 

privește membrii, OMD-ul va fi 

un organism reprezentativ al 

operatorilor economici din 

domeniul turismului de 
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r 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

destinație, al asociațiilor de 

turism și al altor părți interesate 

relevante și al autorităților 

publice de la nivel local sau 

județean; 

- descrierea atribuțiilor consiliului 

de administrație și ale adunării 

generale; 

- sistemul de vot și procesul 

decizional; 

- mecanismul de finanțare; 

- obiectivele OMD-urilor și 

monitorizarea rezultatelor cu 

responsabilități specifice. 

Un OMD se va înființa luând în 

considerare unitățile geografice 

(județe, localități) cu obiectivul de 

a promova turismul local sau 

regional. 

329 Reforma 1. 

Operaționaliz

area 

organizațiilor 

Țintă OMD-uri 

instituite  

 Număr  0 8  T4 2023 Guvernul va înființa 8 organizații 

de management al destinației (în 

concordanță cu jalonul 328), 

incluzând toate entitățile relevante 
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r 

secven
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Jalon/ 
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jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 
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fiecărei ținte 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

de 

management 

al destinației 

(OMD-uri) 

care își desfășoară activitatea în 

sectoarele turismului și culturii 

într-o anumită zonă; acestea vor fi 

conduse de Comitetul executiv al 

OMD-urilor. Responsabilitatea 

pentru rezultatele organizațiilor de 

management al destinației este 

partajată între Ministerul 

Economiei, Antreprenoriatului și 

Turismului și Comitetul executiv al 

OMD-urilor. 

Instituirea și operaționalizarea 

organizațiilor de management al 

destinației se vor baza pe 

Recomandările Organizației pentru 

Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE) incluse în 

studiul „Operaționalizarea 

organizațiilor de management al 

destinației”.   

330 Reforma 1.  

Operaționaliz

area 

organizațiilor 

de 

Țintă Creșterea 

ponderii 

turiștilor 

străini care 

vizează 

 Procent 

(%) 

0 20 T1 2026 Numărul de turiști străini va crește 

cu cel puțin 20 % până la sfârșitul 

anului 2025, comparativ cu 2019, 

în județele care fac parte din 

OMD-urile regionale. 
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de 
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Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

management 

al destinației 

(OMD-uri) 

județele care 

fac parte din 

OMD-urile 

regionale  

Sursa datelor: Institutul Național 

de Statistică și date colectate de 

Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului  

331 Investiția 1.  

Promovarea 

celor 12 rute 

turistice/cultu

rale 

Țintă Situri care 

sunt incluse 

în rutele 

culturale 

 

 

 

 Număr 0 225 T1 2022 Cel puțin 225 de situri vor fi 

incluse în rutele culturale, vor fi 

alese pe baza cartografierii și vor fi 

poziționate în principal în zonele 

rurale și defavorizate pentru a 

atrage turiști și a crea noi locuri de 

muncă în industria turismului.  

„Siturile” sunt punctele de atracție 

turistică (precum castele, 

fortificații, mănăstiri, case 

tradiționale) care vor fi incluse în 

cele 12 rute culturale, vor fi alese 

de un comitet și se vor baza pe un 

proces de consultare. 

Criteriile minime de selecție sunt: 

a) criteriile teritoriale, economice 

și sociale, inclusiv creșterea 

economică, locurile de muncă, cu 

accent pe regiunile mai puțin 

dezvoltate; b) capacitatea 

proiectului de a genera un impact 
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Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

asupra atractivității turismului și 

creșterea participării culturale, 

caracterul unic la nivel național, 

avantajele comparative și 

competitive; c) includerea siturilor 

legate de tema rutelor finanțate 

anterior în cadrul Programului 

Operațional Regional și al 

Programului Național pentru 

Dezvoltare Rurală; d) includerea 

siturilor pe lista patrimoniului 

mondial UNESCO sau pe lista 

temporară sau orientativă; 

e) includerea siturilor în categoria 

clădirilor istorice care nu sunt 

considerate monumente istorice. 

Printre rutele culturale vor fi 

incluse numai acele situri care le 

oferă în prezent acces turiștilor.  

332 Investiția 1.  

Promovarea 

celor 12 rute 

turistice/cultu

rale 

Jalon Semnarea 

contractelor 

de promovare 

a celor 12 

rute  

Semnarea 

contractelor 

   T3 2022 Semnarea contractelor pentru 

dezvoltarea turismului pe fiecare 

rută culturală. Vor fi incluse 

următoarele activități: 

— digitalizarea siturilor incluse în 

cadrul rutei; 
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de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

— crearea unei aplicații dedicate 

vizitatorilor; 

— marcarea și semnalizarea 

rutei/siturilor incluse în cadrul 

rutei; 

— crearea unei oferte culturale 

comune.  

333 Investiția 1.  

Promovarea 

celor 12 rute 

turistice/cultu

rale 

Jalon Lansarea 

celor 12 rute 

culturale 

Lansarea celor 

12 rute culturale 

accesibile 

turiștilor   

   T1 2024 Siturile vor fi deschise publicului, 

iar rutele vor deveni funcționale în 

conformitate cu contractele din 

jalonul 331. Siturile în care se vor 

desfășura lucrări de restaurare vor 

fi deschise doar parțial, până la 

finalizarea restaurării.  

334 Investiția 1.  

Promovarea 

celor 12 rute 

turistice/cultu

rale 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 

lucrările de 

restaurare/ren

ovare a 

siturilor 

incluse în 

cele 12 rute 

culturale  

 

Semnarea 

contractelor 

      T1 2023 

 

 

Semnarea contractelor pentru 

lucrările de renovare a clădirilor 

(castele, biserici, fortărețe) incluse 

în cele 12 rute culturale. 

Pentru siturile înscrise în cele 

12 rute culturale, lucrările de 

restaurare vor include următoarele:  

- restaurarea clădirilor, crearea, 

acolo unde este necesar, a unui 

drum de acces, primirea 
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 vizitatorilor; 

- amenajarea drumurilor de acces 

reprezintă lucrări minime de 

intervenție care permit cel puțin 

accesul pietonilor. Nu se includ 

lucrări de asfaltare. 

Proiectele selectate ar trebui să 

aibă cel puțin studiile de 

prefezabilitate finalizate, precum și 

studiul de fezabilitate și toate 

documentele relevante finalizate 

înainte de semnarea contractelor de 

execuție. 

Pentru lanțul de muzee și 

memoriale dedicate opresiunii și 

conflictelor, contractele vor 

include lucrări de restaurare a 

clădirilor, centre pentru vizitatori și 

digitalizare. 

Sunt incluse următoarele muzee și 

memoriale:  

- Muzeul Național de Istorie a 

Evreilor și al Holocaustului, 
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Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

București;  

- Memorialul Revoluției 

Decembrie 1989, Timișoara; 

Memorialul Victimelor, Sighet;  

- Închisoarea tăcerii, Râmnicu 

Sărat; Memorialul strămutării 

forțate a persoanelor și al 

industrializării, Satu Mare; 

- Muzeul Ororilor Comunismului, 

Sfântu Gheorghe;  

- Muzeul Fotografiei și tehnicii 

foto, Târgu Mureș (care prezintă 

în format digital toate arhivele 

disponibile, inclusiv pe cele 

legate de conflicte și regimurile 

totalitare); 

- Muzeul identităților 

transilvănene (Mutra).   

Contractele vor include o cerință 

minimă de reducere a consumului 

de energie cu cel puțin 50 % în 
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Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

comparație cu consumul anual de 

energie înainte de renovarea 

clădirii, ceea ce va conduce la o 

creștere cu 30 % a economiilor de 

energie primară în comparație cu 

starea anterioară renovării și de 

asigurare a conformității cu 

Orientările tehnice DNSH 

(2021/C58/01). 

Contractele se vor baza pe 

proceduri de licitație deschise și 

vor conține următoarele elemente: 

- lista activităților care urmează să 

fie desfășurate în legătură cu 

dezvoltarea sitului (restaurare, 

accesul vizitatorilor și toate 

activitățile descrise în 

documentul principal);  

- termene pentru finalizarea 

lucrărilor; 

- un mecanism clar de finanțare; 

- cerințe și standarde tehnice. 

Lista activităților și toate 

elementele fiecărui contract de 

lucrări vor fi stabilite pe baza 
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de 
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Obiectiv  Trimestru An 

descrierii intervențiilor (prezentate 

în documentul principal) în 

documentația de achiziție, în 

funcție de caracteristicile 

lucrărilor. Aceste elemente vor fi 

descrise în documentele privind 

achizițiile publice. 

335 Investiția 1. 

Promovarea 

celor 12 rute 

turistice/cultu

rale 

 

Țintă Deschiderea 

siturilor nou-

restaurate 

 Număr 0 225 T2 2026 225 de situri restaurate vor fi 

deschise turiștilor. 

Din cele 12 rute culturale, vor fi 

restaurate următoarele situri (care 

să le permită să fie pe deplin 

accesibile turiștilor și publicului):  

- 5 castele; 

- 5 curii; 

- 10 biserici din lemn; 

- 5 cule (locuințe ale nobililor 

români); 

- 5 mănăstiri din Moldova; 

- 5 biserici/situri pe ruta Sfântului 

Ladislau; 

- 5 castre romane; 
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- 5 fortărețe; 

- 30 de case tradiționale din Delta 

Dunării; 

- 150 de case rurale tradiționale. 
336 Investiția 2. 

Modernizarea

/crearea de 

muzee și 

memoriale 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru 

lucrările de 

construcție 

ale muzeelor 

Semnarea 

contractelor 

   T1 2023 Semnarea contractelor pentru 

lucrările de construcție a noilor 

muzee dedicate opresiunii și 

conflictelor. Siturile vor fi alese pe 

baza valorii lor simbolice și a 

asocierii lor cu regimurile totalitare 

(locuri care reprezintă puncte de 

referință pentru conflicte 

interetnice și dezvoltarea unor 

bune relații interculturale). 

Atribuirea contractelor se va 

efectua pe baza unei proceduri de 

licitație deschise și competitive și 

va respecta procedurile de 

construcție a clădirilor al căror 

consum de energie este aproape 

egal cu zero. Clădirile nou-

construite vor respecta obiectivul 

privind necesarul de energie 
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de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

primară cu cel puțin 20 % mai mic 

decât cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie este 

aproape egal cu zero conform 

orientărilor naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică. 

Noile muzee sunt următoarele:  

1. MUTRA – Muzeul identităților 

și conflictelor transilvănene 

care urmează să fie construit la 

periferia municipiului 

ClujNapoca. Digitalizarea 

tuturor valorilor și achizițiile de 

echipamente muzeale vor face 

parte din dezvoltare;  

2. Râpa Robilor, un loc memorial 

pentru persoanele încarcerate în 

Aiud, județul Alba. Ca parte a 

acestui proiect, în cadrul sitului 

va fi construit și un centru 

pentru vizitatori.  

337 Investiția 2. 

Modernizarea

Țintă Deschiderea 

muzeelor 

 Număr 0 9 T2 2026 9 muzee și memoriale 

nouconstruite vor fi deschise 
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/crearea de 

muzee și 

memoriale 

 

nou-

construite și 

renovate 

publicului: 

- 2 muzee – construcții noi; 

- 7 muzee – restaurare, renovare, 

modernizare. 

338 Reforma 2. 

Cadrul pentru 

operaționaliz

area traseelor 

cicloturistice 

la nivel 

național 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

cadrului de 

reglementare 

privind 

cicloturismul  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului de 

reglementare 

privind 

cicloturismul 

      T1 2022 Cadrul de reglementare (hotărâri 

de guvern) pentru 

operaționalizarea traseelor 

cicloturistice va include 

următoarele elemente:  

— înființarea instituțiilor 

responsabile cu operaționalizarea 

și monitorizarea infrastructurii de 

cicloturism (inclusiv a Centrului 

Național de Coordonare Velo); 

— stabilirea tipologiilor și 

caracteristicilor traseelor 

cicloturistice; 

— stimulente normative pentru 

utilizarea cicloturismului. 

339 Reforma 2. 

Cadrul pentru 

operaționaliz

area traseelor 

cicloturistice 

Jalon Traseele 

Centrului 

Național de 

Coordonare 

Velo 

Adoptarea 

hotărârii de 

guvern pentru 

înființarea 

Centrului 

   T2 2022 Centrul Național de Coordonare 

(CNC) pentru trasee velo va fi 

înființat în cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației. CNC va deveni 
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Țintă 
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Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

la nivel 

național 

instituite și 

operaționale  

Național de 

Coordonare 

Velo  

 

operațional și va începe elaborarea 

studiului și a aplicației eVelo. 

 

340 Reforma 2. 

Cadrul pentru 

operaționaliz

area traseelor 

cicloturistice 

la nivel 

național 

Jalon Studiu 

cuprinzător 

privind 

distribuția 

teritorială a 

traseelor 

cicloturistice 

naționale 

Studiu publicat    T3 2022 Studiul aprofundat va stabili 

distribuția teritorială a traseelor 

cicloturistice (3 000 km de piste 

pentru biciclete) pe baza unor 

criterii-cheie (de exemplu, 

reducerea congestiei traficului, 

promovarea ecoturismului), 

identificând actorii relevanți și 

integrând inițiativele existente de 

consolidare a patrimoniului natural 

și cultural, în conformitate cu 

cerințele prevăzute în cadrul 

jalonului 338. Pe baza rezultatelor 

studiului, se va lansa procesul de 

achiziții publice pentru punerea în 

practică a traseelor cicloturistice. 

341 Investiția 3. 

Instituirea și 

operaționaliz

area 

Centrului 

Jalon Platforma 

națională 

integrată 

eVelo și 

aplicație 

Dezvoltarea și 

publicarea 

platformei și a 

aplicației 

   T3 2022 Dezvoltarea și publicarea unei 

aplicații digitale integrate pentru 

furnizarea de informații tematice 

legate de cicloturism. Aplicația 

integrată include crearea 
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de 
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Obiectiv  Trimestru An 

Național de 

Coordonare 

Velo 

pentru 

telefoane 

inteligente 

platformei naționale eVelo (un site 

internet pentru traseele 

cicloturistice naționale) și a unei 

aplicații tematice pentru telefoane 

inteligente, în conformitate cu 

cerințele prevăzute în cadrul 

jalonului 340. 

342 Investiția 4. 

Implementare

a a 3 000 km 

de piste 

pentru 

biciclete 

Jalon Semnarea 

contractelor 

privind 

pistele pentru 

biciclete  

Semnarea 

contractelor 

   T4 2022 Semnarea contractelor pentru 

construirea a 3 000 km de noi piste 

pentru biciclete, în urma unui 

proces de licitație deschis și 

competitiv. Procesul de licitație va 

începe cu publicarea schemei de 

finanțare care stabilește 

eligibilitatea, criteriile și condițiile 

de atribuire a contractelor. Schema 

financiară va fi elaborată de 

Centrul Național de Coordonare 

Velo.  

După finalizarea procesului de 

licitație, vor începe lucrările pe cei 

3 000 km de piste pentru biciclete. 

343 Investiția 4. 

Implementare

a a 3 000 km 

Țintă Kilometri de 

piste pentru 

biciclete 

 Kilometr

i (km) 

0 3 000 T2 2026 Cel puțin 3 000 km de piste pentru 

biciclete nou-construite și 

accesibile în locații definite pe 
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de piste 

pentru 

biciclete 

construite și 

accesibile 

pentru 

ciclism 

baza rezultatelor studiului.  

344 Reforma 3. 

Reformarea 

sistemului de 

finanțare a 

sectorului 

cultural 

 

 

 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

sistemul de 

finanțare a 

sectorului 

cultural 

 

 

 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

legislativ pentru 

finanțarea 

sectorului 

cultural  

      T3 2022 Jalonul se axează pe asigurarea 

unui sistem stabil de finanțare a 

proiectelor culturale.  

Legea actualizată va stabili un 

mecanism stabil de finanțare din 

bugetul de stat pentru sectorul 

cultural, axat pe: reducerea 

decalajului în ceea ce privește 

accesul la cultură între zonele 

rurale/orașele mici și marile zone 

urbane, sprijinirea diversității 

culturale și a incluziunii sociale și 

a egalității de gen, sprijinirea 

industriilor creative, creșterea 

potențialului economic al 

sectorului cultural.   

Legile care vor fi aprobate și vor 

intra în vigoare sunt:  

— cadrul legislativ privind 

finanțarea nerambursabilă a 

culturii (Ordonanța Guvernului 
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51/1998); 

— finanțarea în domeniul 

audiovizual în concordanță cu 

orientările comunitare. 

Modificările legislative se vor 

baza, printre altele, pe rezultatele 

obținute prin cartografierea 

ofertelor publice și private de 

servicii culturale la nivel național 

și local, pe identificarea și 

furnizarea unor surse suplimentare 

previzibile și transparente de 

finanțare, pe un mecanism de 

guvernanță cu responsabilități clare 

atribuite autorităților publice la 

nivel național și local; un 

mecanism de plată a fondurilor 

condiționat de realizarea 

indicatorilor-cheie de performanță 

asociați obiectivelor de politică. 

345 Reforma 3. 

Reformarea 

sistemului de 

finanțare a 

sectorului 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

statutul 

lucrătorilor 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

cadrului 

   T1 2023 Un nou cadru legislativ privind 

statutul lucrătorilor din sectorul 

cultural va intra în vigoare, va 

include o gamă largă de politici și 

va propune măsuri concrete care să 
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cultural 

 

din sectorul 

cultural 

legislativ pentru 

statutul 

lucrătorilor din 

sectorul cultural 

abordeze provocările specifice cu 

care se confruntă artiștii și care 

sunt menite să îi protejeze pe 

aceștia, cum ar fi: 

- o definiție clară a încadrării în 

„muncă artistică” și „muncă 

culturală”, astfel cum sunt 

definite în documentele statelor 

membre și în documentele UE; 

- standarde și cerințe minime în 

domeniul de aplicare al cadrelor 

legislative și de protecție socială 

(de exemplu, condițiile de 

muncă, impozitarea și accesul la 

securitate socială și la alte 

prestații, remunerație echitabilă); 

- dispoziții din sistemele de 

protecție socială care să le 

permită lucrătorilor din sectorul 

cultural să aibă acces la prestații, 

cum ar fi șomajul, protecția 

sănătății, împrumuturile bancare, 

finanțarea, pensiile; 
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fiecărei ținte 

Unitatea 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiectiv  Trimestru An 

- instrumente pentru identificarea 

(juridică) a artistului cultural 

liber-profesionist (artiști și 

profesii conexe) și pentru crearea 

mecanismelor de includere în 

sistemul de protecție socială; 

- alte metode de îmbunătățire a 

statutului socioprofesional și a 

condițiilor lucrătorului din 

sectorul cultural.   

346 Investiția 5. 

Sporirea 

accesului la 

cultură în 

zonele 

defavorizate 

din punct de 

vedere 

cultural 

Jalon Semnarea 

contractelor 

de finanțare 

Semnarea 

contractelor 

   T1 2023 Contractele urmează să fie semnate 

între operatorii culturali și 

organismul de finanțare publică, 

pentru a stabili cadrul juridic de 

cheltuire a sprijinului pentru 

accesul la cultură în zonele rurale 

și în orașele mici cu servicii 

culturale publice reduse sau 

inexistente, prin proiecte culturale.  

Contractele vor fi atribuie de către 

Administrația Fondului Național 

Cultural, în urma unei proceduri de 

licitație deschise și competitive.  

Criterii de selecție pentru atribuirea 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 480 

 ECOMP 1A  RO 
 

Numă

r 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
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contractelor: numărul/tipurile de 

beneficiari/participanți, beneficii 

educaționale pe termen scurt, 

mediu și lung, obiective 

educaționale (istorie, geografie, 

logică etc.), criterii 

artistice/creative, criterii 

ecologice/de biodiversitate/de 

natură/de mediu, criterii de 

incluziune. 

347 Investiția 5. 

Sporirea 

accesului la 

cultură în 

zonele 

defavorizate 

din punct de 

vedere 

cultural 

Țintă Localități 

mici cu acces 

sporit la 

cultură 

 Număr 0 50 T2 2024 50 de localități cu o populație mai 

mică de 50 000 de locuitori vor 

beneficia de punerea în aplicare a 

două programe-pilot de finanțare 

care vor viza dezvoltarea unor 

proiecte culturale și/sau de 

educație culturală. 

348 Investiția 6. 

Dezvoltarea 

unui sistem 

digital pentru 

procesele de 

finanțare a 

Jalon Operaționaliz

area 

sistemului 

digital 

 

Sunt 

operaționale 

platforme și 

sisteme digitale 

 

   T3 2023 Acest jalon se referă la dezvoltarea 

unor sisteme digitale care: 

— vor facilita accesul la finanțare 

pentru operatorii culturali naționali 

prin cereri de finanțare simplificate 

și digitalizate, evaluarea 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 481 

 ECOMP 1A  RO 
 

Numă

r 

secven

țial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  
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de 

referință  
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culturii proiectelor, contractare, 

monitorizare și evaluare, plată a 

finanțării, evaluare ex post; 

— vor înregistra toate granturile 

culturale publice deja acordate 

pentru a preveni dubla finanțare;  

— vor fi utilizate ca instrument de 

colectare a datelor legate de 

cheltuielile culturale la nivelul 

tuturor localităților și regiunilor și 

al fiecărei localități și regiuni în 

parte, cu privire la costurile 

culturale per tip de proiecte și vor 

permite luarea unei decizii bazate 

pe dovezi în domeniul politicii 

culturale; 

— vor permite accesul transparent 

la proiecte neconfidențiale, la 

informații pentru promotorii de 

proiecte și pentru publicul larg. 

349 Investiția 7. 

Accelerarea 

digitalizării 

producției și 

distribuției de 

Jalon Semnarea 

contractelor 

de finanțare 

 

Semnarea 

contractelor 

   T3 2023 Vor fi semnate contracte cu 

societăți de producție și distribuție, 

în urma unor licitații deschise și 

competitive și a controalelor 

administrative, care cuprind 
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filme condițiile pentru acordarea 

ajutorului de minimis. 

Finanțarea va fi condiționată de 

atragerea/păstrarea unui număr 

minim de angajați specializați în 

domeniile digitale. Printre 

activitățile eligibile se numără 

dezvoltarea capacităților de 

editare/postproducție pentru 

produsele digitale, crearea de 

microplatforme VoD, marketing și 

digitalizare (achiziționarea de 

echipamente IT – editare video, 

subtitrare digitală, arhivare 

digitală), dezvoltarea și distribuirea 

de conținut cultural audiovizual, 

formarea personalului pentru 

dobândirea competențelor digitale. 

Investițiile care urmează să fie 

sprijinite implică, de asemenea, 

sprijin pentru producția și 

distribuția de conținut digital. 

350 Investiția 7. 

Accelerarea 

digitalizării 

Țintă Creșterea 

gradului de 

digitalizare a 

  Număr 0 40 T1 2025 40 de microîntreprinderi, 

întreprinderi mici și mijlocii și alte 

persoane juridice care își 
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producției și 

distribuției de 

filme 

producătorilo

r și 

distribuitorilo

r de film 

desfășoară activitatea în domeniul 

producției și distribuției de filme 

care au dezvoltat conținut digital, 

au dobândit competențe digitale 

pentru editare și postproducție 

pentru produse digitale. 
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L. COMPONENTA 12: SĂNĂTATE 

Componenta „Sănătate” a planului de redresare și reziliență va consta în trei reforme și 

două investiții care abordează principalele provocări din sistemul de sănătate. Cele mai 

importante sunt reducerea ratei mortalității evitabile, reducerea disparităților regionale, 

sociale și între mediul rural și cel urban în ceea ce privește accesul la servicii medicale de 

bază, creșterea accesului la servicii medicale de calitate, îmbunătățirea infrastructurii 

spitalicești și prespitalicești, precum și optimizarea cheltuielilor pentru îngrijirea medicală 

și gestionarea resurselor. 

Această componentă va contribui la punerea în aplicare a recomandării specifice de țară adresată 

României privind îmbunătățirea accesului la asistență medicală și a eficienței sectorului sănătății 

din punctul de vedere al costurilor, inclusiv prin favorizarea tratamentului ambulatoriu 

(recomandarea specifică de țară 3, 2019). Componenta abordează, de asemenea, recomandarea 

privind consolidarea rezilienței sistemului de sănătate, inclusiv în ceea ce privește personalul 

medical și produsele medicale, și îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate (recomandarea 

specifică de țară 1, 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod 

semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 

2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în 

planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea 

principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) 

(2021/C58/01). 

L.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea 

sprijinului financiar nerambursabil 

Reforma 1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate 

Obiectivul acestei reforme este de a spori eficiența cheltuielilor cu sănătatea publică prin 

punerea în aplicare a unei serii de modificări legislative și prin lansarea ca pilot a unei 

scheme de granturi pentru recompensarea celor mai performanți furnizori de asistență 

medicală, pe baza unor criterii obiective și măsurabile. 

Această reformă cuprinde două părți. Prima va fi pusă în aplicare prin derularea unui program-

pilot orientat către stimularea îmbunătățirii calității și rentabilității serviciilor de sănătate prin 

crearea, lansarea ca pilot și punerea în aplicare a acelor mecanisme financiare care 

recompensează performanța furnizorilor de asistență medicală (prin intermediul „Fondului 

pentru calitatea serviciilor medicale”). În acest scop, Ministerul Sănătății, în parteneriat cu 

agențiile și organismele naționale și beneficiind de expertiză externă, va elabora indicatori de 

calitate ai serviciilor medicale, modele de plată bazate pe performanță și instrumente digitale 

pentru colectarea și monitorizarea indicatorilor, va institui cadrul legislativ necesar, va evalua 

rapoartele de calitate și va efectua plățile în conformitate cu modelele elaborate și cu rezultatele 

evaluărilor. Ca atare, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de asistență medicală, plățile 

(recompensele) efectuate din „Fondul pentru calitatea serviciilor medicale” vor fi acordate 

furnizorilor cu cei mai buni indicatori de calitate. Schema va acoperi, în prima fază, spitalele, iar 

apoi va fi extinsă la alte niveluri ale sistemului de sănătate: furnizorii de asistență ambulatorie și 

cei de asistență medicală primară, cu scopul de a o extinde la toate tipurile de furnizori de 

asistență medicală, după încheierea programului-pilot. A doua subreformă va consta în 

elaborarea unui nou model de contract-cadru care să reglementeze condițiile acordării asistenței 

medicale și normele de aplicare a acestuia. Efectul preconizat al acestor reforme este reducerea 

proporției generale a populației care raportează nevoi medicale nesatisfăcute. 
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Această reformă va viza, de asemenea, serviciile de informare și publicitate, inclusiv 

pentru campaniile de sensibilizare, care sunt legate de comunicatele de presă publicate în 

presa scrisă și online, de materialele de informare și publicitate privind activitățile și 

rezultatele obținute, de promovarea online (pe site-ul web și pe canalele de comunicare 

socială). Materialele comunicate vor fi elaborate și promovate pe parcursul implementării 

reformei, raportând cu privire la proces, incluzând, printre altele, adoptarea cadrului 

legislativ, principalele rezultate ale proiectului-pilot, lansarea schemei către spitalele 

publice și extinderea programului la furnizorii de asistență ambulatorie și la cei de asistență 

medicală primară. Raportarea publică este o metodă bine stabilită de promovare a 

modelului bazat pe calitate al furnizării de asistență medicală. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Reforma 2. Dezvoltarea capacității de investiții în infrastructura sanitară 

Reforma vizează creșterea capacității administrative a autorităților centrale și locale de a 

gestiona în mod eficient proiectele de infrastructură din sănătate prin înființarea și punerea 

în funcțiune a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), 

ca instituție publică cu personalitate juridică și subordonată Ministerului Sănătății. În 

momentul în care va avea capacitate instituțională deplină, ANDIS va fi în măsură să 

gestioneze proiecte majore de infrastructură de sănătate publică, precum și să furnizeze 

expertiză tehnică la cererea autorităților locale.  

Implementarea reformei va consta în înființarea ANDIS, dotarea acesteia cu un sediu 

central și personal (inclusiv numirea unui președinte și a unui consiliu director), activități 

de formare a personalului și consultanță și asistență tehnică pentru proiectele care intră în 

portofoliul ANDIS.  

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2022. 

Reforma 3. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și 

managementul resurselor umane din sănătate 

Reforma cuprinde trei subreforme. 

R.3.1 Reforma managementului serviciilor de sănătate 

Obiectivul acestei subreforme este îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor 

resurselor umane din managementul serviciilor de sănătate de la toate nivelurile sistemului 

de sănătate din România. 

Subreforma va fi implementată printr-o modificare legislativă a legii principale care 

reglementează sectorul sănătății (Legea nr. 95 din 2006). În sprijinul modificărilor aduse 

acestei legi vor fi adoptate mai multe hotărâri de guvern. Ulterior, va deveni operațional un 

centru de excelență în domeniul managementului serviciilor de sănătate și vor fi puse în 

aplicare programe de formare acreditate pentru resursele umane în cauză în domeniul 

managementului (care includ membri ai comitetelor directoare ale spitalelor, șefi de secții, 

șefi de laboratoare din unitățile sanitare, directori executivi, medici șefi, directori), în 

colaborare cu instituțiile academice care au un portofoliu principal în domeniul formării și 

dezvoltării de resurse umane responsabile cu managementul serviciilor de sănătate. Pe 

parcursul perioadei de implementare a reformei, se preconizează că Ministerul Sănătății va 

beneficia de asistență tehnică și consultanță din partea experților. 

Implementarea subreformei va fi finalizată până la 30 iunie 2025.
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R.3.2 Dezvoltarea resurselor umane din sănătate 

Obiectivul acestei subreforme este consolidarea capacității sistemului de sănătate din 

România de a educa, recruta, menține și motiva o forță de muncă pregătită să răspundă 

nevoilor de sănătate curente și viitoare ale populației. 

Subreforma va consta în elaborarea unui nou cadru strategic, precum și în adaptarea 

legislației care reglementează dezvoltarea resurselor umane din domeniul sănătății, precum 

și în recunoașterea diferențiată a meritelor profesionale și a recompenselor specialiștilor 

din sănătate. În cadrul aceleiași reforme sunt incluse construcția și dotarea a două centre 

pentru dezvoltarea capacităților și a activităților legate de formarea a 1 000 de persoane 

care lucrează în unități medicale publice care oferă asistență medicală primară, comunitară 

și ambulatorie, în spitale și în alte unități medicale publice. După 2026, formarea cadrelor 

medicale va continua să fie finanțată de la bugetul de stat.         

Implementarea subreformei va fi finalizată până la 30 iunie 2025. 

R.3.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în 

sistemul de sănătate 

Obiectivul acestei subreforme este îmbunătățirea definirii și reglementării conflictului de 

interese la nivelul sistemului de sănătate din România și capacitarea personalului pentru 

prevenirea împrejurărilor care pot duce la situații de corupție și/sau conflict de interese. 

Subreforma va consta în punerea în aplicare a unui nou mecanism de prioritizare a 

alocărilor bugetare efectuate de Ministerul Sănătății și de Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate (CNAS) și în asigurarea de programe de formare privind integritatea pentru 3 000 

de persoane care lucrează în domenii legate de sănătate în administrația centrală, în 

instituțiile deconcentrate, în conducerea unităților sanitare, precum și pentru personalul 

care oferă îngrijiri directe pacienților. 

Această reformă va viza, de asemenea, serviciile de informare și publicitate, inclusiv 

pentru campaniile de sensibilizare, care sunt legate de comunicatele de presă publicate în 

presa scrisă și online, de materialele de informare și publicitate privind activitățile și 

rezultatele obținute, de promovarea online (pe site-ul web și pe canalele de comunicare 

socială). Materialele comunicate vor fi elaborate și promovate pe tot parcursul 

implementării reformei, raportând cu privire la proces și la principalele progrese 

înregistrate, cum ar fi adoptarea cadrului legislativ, finalizarea și operaționalizarea 

centrului de excelență, implementarea programelor de formare, construirea și dotarea a 

două centre pentru dezvoltarea capacităților. 

Implementarea subreformei va fi finalizată până la 30 iunie 2025. 

Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți accesul persoanelor din zonele rurale 

defavorizate și marginalizate la asistență medicală de bază, inclusiv la servicii de prevenție 

și de diagnostic și tratament precoce, precum și de a spori complexitatea serviciilor 

medicale în cadrul asistenței medicale primare, ambulatorii și comunitare. Investiția va 

include următoarele cinci subinvestiții. Regiunile/localitățile marginalizate sunt cele fără 

acces sau cu acces limitat la asistența medicală primară. Clasificarea regiunilor sau 

localităților marginalizate a fost efectuată de o echipă a Băncii Mondiale pe baza analizei 

gradului de precaritate din punctul de vedere al capitalului uman, al ocupării formale a 

forței de muncă și al condițiilor de trai inadecvate, al riscului de sărăcie și de excluziune 

socială și al accesului redus la servicii, la asistență medicală și al furnizării altor drepturi 

fundamentale pentru care accesul este limitat sau inexistent. 
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Criteriile de marginalizare și gradul de marginalizare sunt stabilite la nivel regional 

conform metodologiilor de calcul al indicelui dezvoltării umane locale și al indicelui de 

dezvoltare prezentate în Atlasul zonelor rurale marginalizate și al dezvoltării umane locale 

din România, în Atlasul zonelor urbane marginalizate din România și în Studiul de 

fundamentare pentru Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei – 

potrivit Băncii Mondiale.  

I.1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală 

primară 

Subinvestiția va consta în renovarea sau dotarea a cel puțin 3 000 de asocieri de cabinete 

sau de cabinete ale medicilor de familie. Aceasta se va realiza pe baza unei cereri de 

propuneri deschise și prin intermediul unui sistem centralizat de achiziții.  

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 30 iunie 2023. 

I.1.2 Unități medicale mobile 

Subinvestiția va consta în achiziționarea a 10 caravane medicale dotate cu aparatura 

medicală care permite efectuarea de activități de screening pentru cancerul mamar și 

cancerul de col uterin în zone cu acces limitat la servicii medicale specializate. Se 

preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu 

în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea 

măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, caravanele care 

urmează să fie achiziționate trebuie să dispună de cea mai bună tehnologie disponibilă din 

punctul de vedere al respectării mediului. 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 30 iunie 2023. 

I.1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie  

Investiția va consta în reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de 

clădiri noi) a cel puțin 30 de unități de asistență medicală ambulatorie. Selecția va ține 

seama și de lista proiectelor care sunt înscrise pe lista de rezervă a cererii de proiecte din 

cadrul Programului Operațional Regional (2014-2020) și alte proiecte, în funcție de nivelul 

lor de maturitate. Cel puțin 20 de unități de asistență medicală ambulatorie vor fi situate în 

regiuni sau localități mai puțin dezvoltate (definite ca acele regiuni/localități în care PIB-ul 

pe cap de locuitor < 75 % din media UE-27). 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024. 

I.1.4 Centre comunitare integrate  

Subinvestiția va consta în construirea/renovarea a 200 de centre comunitare integrate 

(centrele comunitare integrate fac parte din ansamblul programelor comunitare de sănătate 

gestionate de Ministerul Sănătății, cu scopul principal de a spori accesul populației și, în 

special, al grupurilor vulnerabile la servicii medicale de calitate), precum și în dotarea 

integrală a acestor centre, în conformitate cu cerințele minime prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 324/2019. Infrastructura și/sau clădirile vor respecta criteriile de eficiență 

energetică. Clădirile noi vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape 

egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 30 iunie 2025. 

I.1.5 Cabinete de planificare familială  
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Investiția va consta în reabilitarea sau dotarea a 119 cabinete de planificare familială cu 

puncte de diagnosticare a bolilor cu transmitere sexuală, scaner cu ultrasunete cu sonde 

ginecologice ultraportabile, microscop, echipament IT, frigider, vehicule de transport 

(electrice sau biciclete). Investiția va acoperi, de asemenea, costurile de formare a 

personalului medical care lucrează în cabinetele de planificare familială. 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 

Obiectivul acestei investiții este de a spori siguranța pacienților în unitățile medicale, prin 

intervenții care să asigure siguranța la incendiu, siguranța structurală a clădirilor și 

siguranța la seism, precum și îmbunătățirea performanței energetice și prevenirea 

infecțiilor nosocomiale. Investiția va include următoarele patru subinvestiții și cel puțin 70 

de milioane EUR din această investiție vor fi alocate echipamentelor informatice.  

I.2.1 Infrastructură spitalicească publică nouă 

Subinvestiția constă în finanțarea parțială a construirii a 25 de spitale sau unități sanitare 

noi. Dintre cele 25 de spitale sau unități sanitare noi, 19 clădiri vor respecta cerința privind 

clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu 

orientările naționale, iar 6 vor respecta obiectivul de a atinge o cerere de energie primară 

cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este 

aproape egal cu zero, conform orientărilor naționale, care va fi asigurată prin certificate de 

performanță energetică. 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

I.2.2 Echipamente și aparatură medicală  

Subinvestiția constă în dotarea spitalelor sau a unităților sanitare nou construite cu 

echipamente medicale (cum ar fi echipamente pentru departamente specifice și generale 

pentru salonul de chirurgie, cameră de tratament, camere de izolare, inclusiv pentru boli 

infecțioase și unități de arși, camere pentru pacienți, centre de îngrijire, unități pentru 

personalul medical, camere de medicație, camere de pregătire curate, camere de terapie 

intensivă, camere de izolare pentru terapie intensivă, spații de reabilitare, spații de 

gestionare a deșeurilor și de depozitare, echipamente de urgență și de resuscitare) și 

aparatură medicală (cum ar fi: paturi, unități de decontaminare, echipamente IT, cărucioare 

de urgență, defibrilatoare, pompe de perfuzie, sisteme de monitorizare fiziologică, inclusiv 

consolă centrală, sisteme de monitorizare fiziologică pentru îngrijiri acute, ventilatoare 

pentru unități de terapie intensivă, sisteme de scanare de uz general). 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

I.2.3 Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți 

Subinvestiția va consta în modernizarea, extinderea și furnizarea de echipamente noi 

pentru 25 de unități de terapie intensivă neonatală pentru pacientul critic în vederea 

diagnosticării timpurii, a tratamentului prenatal, neonatal și postnatal. În mod specific, 

subinvestiția va acoperi extinderea capacității infrastructurii spitalicești dedicate pacienților 

critici neonatali cu 124 de paturi suplimentare (inclusiv infrastructura și echipamentele 

aferente), dotarea a 90 de paturi existente cu aparatura medicală adecvată, precum și 

îmbunătățirea programului de screening prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura 

medicală relevantă, achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală și 

construirea și dotarea a 8 centre regionale de formare pentru pacienții critici neonatali. 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024. 
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I.2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale  

Subinvestiția va consta în dotarea a cel puțin 25 de spitale publice cu echipamente pentru 

controlul microbiologic al aerului în blocurile operatorii și unitățile de terapie intensivă 

prin instalații specifice de climatizare, precum și instalații pentru dezinfectarea 

personalului medical. 

Implementarea subinvestiției se va finaliza până la 30 iunie 2024. 
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L.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

351 Reforma 1. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

gestionarea 

fondurilor 

publice din 

sănătate  

Jalon Intrarea în vigoare a 

ordinului ministerial 

privind indicatorii de 

performanță și de 

calitate care urmează 

să fie utilizați pentru 

selectarea unităților 

medicale care vor fi 

finanțate din Fondul 

pentru calitatea 

serviciilor medicale 

Dispoziție din 

ordinul ministerial 

care indică intrarea 

în vigoare a 

ordinului 

ministerial de 

adoptare a setului 

de indicatori de 

calitate a îngrijirii 

și a metodologiei 

necesare pentru 

selectarea unităților 

medicale 

beneficiare 

   T4 2022 Ministerul Sănătății va elabora și va 

adopta un set de indicatori de proces, 

indicatori de rezultat și indicatori 

raportați la pacienți care urmează să 

fie utilizați pentru evaluarea 

furnizorilor de servicii medicale, 

precum și metodologia de selecție 

bazată pe performanță a unităților 

beneficiare. Setul de indicatori va 

include indicatori precum: proporția 

de pacienți cu evenimente adverse, 

îmbunătățirea pe scala durerii (scorul 

din scala analoagă vizuală), rata 

infecțiilor dobândite în spital, 

informații de calitate aflate la 

dispoziția pacienților.  

352 Reforma 1. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

gestionarea 

fondurilor 

Jalon Intrarea în vigoare a 

hotărârii de guvern 

privind un nou 

model de contract-

cadru care să 

reglementeze 

Dispoziție din 

hotărârea de guvern 

care indică intrarea 

în vigoare a 

hotărârii de guvern 

și a ordinului 

   T2 2023 Noul contract-cadru va urmări: 

- îmbunătățirea managementului 

Fondului național de asigurări de 

sănătate; 

- creșterea ponderii serviciilor de 

asistență medicală ambulatorie 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

publice din 

sănătate 

condițiile de 

acordare a asistenței 

medicale, 

medicamentele și 

dispozitivele 

medicale, 

dispozitivele și 

tehnologiile de 

asistare în cadrul 

sistemului de 

asigurări de sănătate  

comun al 

Ministerului 

Sănătății și al Casei 

Naționale de 

Asigurări de 

Sănătate 

pentru a reduce presiunea asupra 

sistemului spitalicesc; 

- promovarea prestării serviciilor de 

prevenție și diagnostic precoce al 

bolilor, cu precădere la nivelul 

asistenței medicale primare;  

- facilitarea serviciilor la distanță 

asigurate de furnizorii de servicii 

medicale; 

- reducerea disparităților între 

mediul rural și cel urban în ceea ce 

privește accesul la asistență 

medicală prin crearea de stimulente 

pentru ca medicii de 

familie/medicii specialiști să 

furnizeze servicii în zonele 

îndepărtate și slab deservite; 

- extinderea acoperirii serviciilor de 

asistență medicală primară, de 

specialitate și comunitară pentru a 

include serviciile de prevenție și de 

diagnostic precoce. 

Modificările principale vizează 

proceduri și condiții de contractare cu 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

furnizori de servicii, mecanisme de 

finanțare și pachete de servicii pentru 

asigurați și neasigurați. 

353  Reforma 1. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

gestionarea 

fondurilor 

publice din 

sănătate  

Jalon Intrarea în vigoare a 

modificării 

legislative necesare 

pentru a include 

rezultatele revizuirii 

cheltuielilor bugetare 

în procesul bugetar 

Procesul bugetar ia 

în considerare 

rezultatele 

revizuirii 

cheltuielilor în 

domeniul sănătății, 

care va fi finalizată 

în 2023 de 

Ministerul 

Finanțelor.  

   T1 2024 Ministerul Sănătății va implementa în 

cadrul procesului său bugetar 

rezultatul revizuirii cheltuielilor în 

domeniul sănătății efectuate de 

Ministerul Finanțelor. Acest lucru se 

va realiza începând cu anul următor 

finalizării revizuirii cheltuielilor. 

 

354 Reforma 1. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

gestionarea 

fondurilor 

publice din 

sănătate   

Țintă 
Îmbunătățirea 

accesibilității 

asistenței medicale 

prin reducerea 

procentului de 

persoane care 

raportează nevoi 

medicale 

nesatisfăcute 

 Procent 4,9 4,2 T2 2026 Nevoia nesatisfăcută de examinare și 

îngrijire medicală poate fi cauzată de 

(1) motive financiare, (2) liste de 

așteptare și (3) necesitatea de a 

călători prea departe. Indicatorul 

Eurostat care estimează nivelul de 

accesibilitate la serviciile de asistență 

medicală ia în considerare toate cele 

trei motive. Îngrijirile medicale se 

referă la servicii medicale individuale 

(examinare sau tratament medical, cu 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

excepția serviciilor stomatologice) 

furnizate de către sau sub 

supravegherea directă a unor medici 

sau a unor profesii echivalente, în 

conformitate cu sistemele naționale 

de sănătate. Datele sunt colectate din 

statisticile UE referitoare la venit și la 

condițiile de viață și se referă la 

aceste nevoi în cursul celor 12 luni 

anterioare. 

Prin îmbunătățirea accesului la 

asistență medicală, se preconizează că 

proporția persoanelor care raportează 

nevoi medicale nesatisfăcute va 

scădea de la 4,9 % în 2019 (referință) 

la 4,2 % în T2 2026. 

355 Reforma 2. 

Dezvoltarea 

capacității de 

investiții în 

infrastructura 

sanitară   

Jalon Intrarea în vigoare a 

cadrului legislativ de 

instituire a Agenției 

Naționale pentru 

Dezvoltarea 

Infrastructurii în 

Sănătate (ANDIS)  

 

Intrarea în vigoare 

a cadrului legislativ 

de instituire a 

Agenției Naționale 

pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii în 

Sănătate (ANDIS) 

   T2 2022 Cadrul legislativ va stabili 

următoarele funcții pentru această 

agenție: 

— pregătirea și implementarea în 

timp util a proiectelor de investiții 

prioritare în infrastructura de sănătate 

publică, conform specificațiilor și în 

cadrul bugetului aprobat; 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

 
— emiterea de instrucțiuni, 

recomandări și norme metodologice 

aplicabile pentru pregătirea, 

implementarea și finalizarea 

proiectelor de investiții în 

infrastructura de sănătate publică; 

- furnizarea de asistență specializată 

în domeniul proiectelor de 

investiții în infrastructura de 

sănătate publică ministerelor, 

spitalelor publice sau altor 

autorități publice; 

- stabilirea și implementarea 

programului multianual al 

proiectelor de investiții prioritare 

în infrastructura de sănătate 

publică; 

- monitorizarea implementării 

proiectelor de investiții în 

infrastructura de sănătate publică; 

- înființarea unui centru de excelență 

în gestionarea proiectelor de 

investiții în infrastructura de 

sănătate publică; 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

- stabilirea de parteneriate și 

încheierea de acorduri de finanțare 

a proiectelor de investiții în 

infrastructura de sănătate publică. 

Președintele ANDIS va fi numit, iar 

recrutarea personalului pentru cele 15 

roluri-cheie din organigrama ANDIS 

finalizată se va încheia în momentul 

în care agenția devine operațională.  

356 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate   

Jalon Intrarea în vigoare a 

cadrului legislativ 

privind dezvoltarea 

capacității pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor umane din 

sănătate 

Intrarea în vigoare 

a cadrului legislativ 

pentru reforma 

managementului 

serviciilor de 

sănătate și a 

managementului 

resurselor umane 

din sănătate 

   T2 2022 Modificările vizează legea principală 

care reglementează sectorul sănătății 

(Legea nr. 95 din 2006, astfel cum a 

fost modificată). În plus, pentru a 

operaționaliza modificările aduse 

acestei legi vor intra în vigoare mai 

multe hotărâri de guvern. Principalele 

dispoziții ale actelor legislative nou 

introduse: 

— vor adapta criteriile de competență 

pentru înscrierea la concursurile 

pentru posturi de conducere în 

domeniul sănătății;  

— vor ajusta criteriile de calitate 

pentru programele de formare în 
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țial 

Măsură conexă 
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Jalon/ 
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calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

domeniul managementului serviciilor 

de sănătate; 

— vor actualiza cerințele pentru 

dezvoltarea profesională continuă a 

cadrelor medicale; 

— vor dezvolta și vor consolida 

corpul de experți în managementul 

serviciilor de sănătate; 

— vor dezvolta auditarea și evaluarea 

programelor de formare în domeniul 

managementului serviciilor de 

sănătate. 

Actele normative nou adoptate vor 

contribui la profesionalizarea 

managementului serviciilor de 

sănătate, prin elaborarea criteriilor de 

competență pentru personalul de 

specialitate.  

357 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

Jalon Intrarea în vigoare a 

legislației privind 

cadrul strategic 

pentru dezvoltarea 

resurselor umane din 

sănătate   

Intrarea în vigoare 

a legislației privind 

cadrul strategic 

pentru dezvoltarea 

resurselor umane 

din sănătate prin 

   T2 2022 Legea va stabili un nou cadru 

strategic pentru dezvoltarea resurselor 

umane din sănătate, în concordanță cu 

obiectivele generale ale sistemului de 

sănătate.   

Principalele elemente ale cadrului 
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fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate 

hotărâre de guvern strategic vor fi următoarele: 

(i) generarea resurselor umane în 

sănătate;  

(ii) gestionarea resurselor umane în 

sănătate;  

(iii) gestionarea motivării resurselor 

umane;  

(iv) guvernanța forței de muncă în 

sănătate.  

358 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate  

Jalon Dezvoltarea 

resurselor umane din 

sănătate. 

Adoptarea 

planurilor de 

acțiune sectoriale 

pentru dezvoltarea 

resurselor umane 

din sănătate prin 

ordin al ministrului 

sănătății 

   T4 2022 Planurile de acțiune sectoriale pentru 

dezvoltarea resurselor umane din 

asistența medicală primară și 

comunitară, ambulatorie și de spital, 

precum și sănătate publică 

operaționalizează cadrul strategic 

pentru a transforma nivelul de 

cunoștințe, aptitudini și competențe al 

resurselor umane din sănătate.  

Vor fi elaborate 5 planuri de acțiune 

individualizate, iar domeniile vizate 

includ formarea inițială, dezvoltarea 

profesională continuă, mixul de 

competențe, partajarea sarcinilor, 

transferul sarcinilor. 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
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calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Se preconizează că planurile de 

acțiune vor fi în concordanță cu 

indicatorii de performanță stabiliți 

pentru gestionarea fondurilor publice 

din sănătate prevăzută în reforma 1.  

Personalul medical vizat include 

medici, asistenți medicali, farmaciști, 

dentiști, moașe și asistenți medicali 

comunitari, precum și alte categorii 

de profesioniști din domeniul 

sănătății. 

359 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate 

Jalon Intrarea în vigoare a 

unui ordin al 

ministrului sănătății 

de instituire a unui 

cadru de 

recunoaștere 

diferențiată a 

meritelor 

profesionale și de 

recompensare a 

personalului medico-

sanitar 

 Dispoziție în 

ordinul ministrului 

sănătății care indică 

intrarea în vigoare a 

unui cadru de 

recunoaștere 

diferențiată a 

meritelor 

profesionale și de 

recompensare a 

personalului 

medico-sanitar  

   T4 2023 Ordinul de ministru va asigura 

dezvoltarea și implementarea unui 

cadru coerent de recunoaștere 

diferențiată a meritelor profesionale și 

a recompensei lor respective, pe baza 

unor indicatori legați de performanță, 

care includ, printre altele, ratele de 

complicație, ratele mortalității și 

nivelurile de satisfacție ale 

pacienților.  

Categoriile vizate includ personalul 

medical din spitale și din unitățile de 

asistență medicală ambulatorie. 
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țial 
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ținte) 

 

Calendar 
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pentru 
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jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

360 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate 

Țintă Construirea și 

dotarea completă a 2 

noi centre de 

dezvoltare a 

competențelor pentru 

personalul din 

sistemul public de 

sănătate   

  0 2 T2 2024 Operaționalizarea a două centre de 

dezvoltare a competențelor nou-

construite și dotate complet, dedicate 

personalului care lucrează în unitățile 

publice de asistență medicală  

 

361 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate 

Țintă Persoane care au 

participat la cursuri 

de formare privind 

managementul 

serviciilor de 

sănătate 

 Număr 0 1 000 T2 2025 Vor beneficia de formare 1 000 de 

membri ai personalului spitalicesc 

(precum: manageri de spitale, membri 

ai comitetelor directoare, șefi de 

secție/laborator/farmacie, directori ai 

direcțiilor județene de sănătate 

publică și ai caselor județene de 

asigurări de sănătate, medici de 

familie care gestionează cabinete 

individuale/grupate).  Se va acorda 

prioritate specialiștilor care lucrează 

în zonele îndepărtate și rurale.   

Cursurile de formare includ 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

managementul serviciilor de sănătate, 

organizarea și finanțarea sistemelor 

de sănătate, politicile în domeniul 

sănătății, politicile privind resursele 

umane, comunicarea în domeniul 

sănătății, gestionarea calității 

serviciilor de sănătate, legislația în 

domeniul sănătății, digitalizarea și 

inovarea în domeniul sănătății, dar nu 

se limitează la acestea.  

 

Cursurile de formare se vor desfășura 

în cele două centre nou construite 

pentru dezvoltarea competențelor.  

362 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

Țintă Persoane care au 

participat la cursuri 

de formare privind 

managementul 

resurselor umane din 

instituțiile sanitare 

 

 Număr 0 1 000 T2 2025 Categoriile vizate includ personalul 

din structurile de resurse umane ale 

spitalelor, ale direcțiilor județene de 

sănătate publică și ale altor instituții 

ale serviciilor de sănătate. 

Cursurile de formare includ recrutarea 

și selectarea resurselor umane, 

mecanismele financiare și 

nefinanciare de stimulare a 

personalului medical, motivarea 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

sănătate personalului medical, dar nu se 

limitează la acestea. 

363 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate 

Țintă Personalul medico-

sanitar care a 

participat la 

programe de formare 

în materie de 

integritate 

 Număr 150 3 000 T2 2025 3 000 de membri ai personalului care 

lucrează în domenii legate de sănătate 

în cadrul administrației centrale, al 

instituțiilor descentralizate, al 

conducerii unităților sanitare și ai 

personalului care acordă îngrijiri 

directe pacienților vor beneficia de 

formare pe diverse teme legate de 

integritate (cum ar fi: prevenirea 

corupției și abordarea conflictelor de 

interese în sistemul de sănătate, 

protecția avertizorilor, transparența 

achizițiilor publice în domeniul 

asistenței medicale). 

Programul de formare ar trebui să fie 

în concordanță cu indicatorii de 

performanță stabiliți pentru 

gestionarea fondurilor publice din 

sănătate prevăzută în reforma 1.   
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

364 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

umane din 

sănătate 

Jalon Intrarea în vigoare a 

Ordinului comun al 

Ministerului 

Sănătății și al Casei 

Naționale de 

Asigurări de Sănătate 

(CNAS) privind un 

mecanism de 

prioritizare a 

alocărilor bugetare 

efectuate de 

Ministerul Sănătății 

și de Casa Națională 

de Asigurări de 

Sănătate (CNAS) 

Dispoziție din 

ordinul comun al 

Ministerului 

Sănătății și al Casei 

Naționale de 

Asigurări de 

Sănătate (CNAS) 

care indică intrarea 

în vigoare a 

mecanismului de 

prioritizare a 

alocărilor bugetare  

   T4 2023 Intrarea în vigoare a mecanismului de 

prioritizare a alocărilor bugetare, care 

va include: 

— justificarea și elaborarea criteriilor 

de prioritizare; 

— mecanismele de colaborare dintre 

Ministerul Sănătății și Casa Națională 

de Asigurări de Sănătate (CNAS) 

pentru implementarea mecanismului; 

— mecanismele prin care criteriile de 

prioritizare a alocărilor bugetare stau 

la baza deciziilor politice, a evaluării 

politicilor și a ajustării continue a 

criteriilor. 

365 Reforma 3. 

Dezvoltarea 

capacității 

pentru 

managementul 

serviciilor de 

sănătate și 

managementul 

resurselor 

Jalon Operaționalizarea 

portalului 

transparenta.ms.ro 

privind utilizarea 

resurselor publice 

Publicarea datelor 

pe portalul 

transparenta.ms.ro 

privind utilizarea 

resurselor publice 

din sănătate 

   T4 2024 Utilizarea resurselor publice va 

deveni mai transparentă prin 

agregarea centralizată a datelor pe 

portalul transparenta.ms.ro. 

Datele incluse vor face referire la 

utilizarea resurselor la nivelul 

instituțiilor centrale și locale, precum 

și la nivelul unităților spitalicești. Mai 

precis, datele care urmează să fie 
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de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

umane din 

sănătate 

publicate vor include lista firmelor 

cărora li s-au atribuit contracte de 

achiziții publice, autoritățile 

contractante și o hartă a contractelor 

atribuite. 

366 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești 

Jalon Adoptarea criteriilor 

de prioritizare a 

investițiilor în 

centrele comunitare 

integrate 

Adoptarea 

Manualului 

centrelor 

comunitare 

integrate, inclusiv a 

orientărilor pentru 

prioritizarea 

investițiilor în 

centrele comunitare 

integrate printr-un 

ordin al ministrului 

sănătății. 

   T4 2021 Centrele comunitare integrate vor 

beneficia de investiții bazate pe 

orientările metodologice prioritare 

care urmează să fie elaborate de 

Ministerul Sănătății în consultare cu 

reprezentanții autorităților publice 

locale. Aceste orientări prioritare fac 

parte integrantă din Manualul 

centrelor comunitare integrate. 

Prioritizarea unităților administrativ-

teritoriale va ține cont de:  

— numărul de persoane vulnerabile 

per comunitate (minimum 500 de 

persoane vulnerabile din punct de 

vedere medical, social sau economic); 

— disponibilitatea la asociere cu alte 

localități vulnerabile; 

— existența la nivelul comunității a 

unui asistent medical comunitar și a 
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de 
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Valoare 

de 
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Obiectiv Trimestru An 

unui asistent social/tehnician de 

asistență socială; 

— unitățile administrativ-teritoriale 

fără medic de familie sau cu un 

număr insuficient de medici de 

familie raportat la populație; 

— existența unei hotărâri de consiliu 

local pentru înființarea centrelor 

comunitare integrate; 

— identificarea localității ca zonă 

rurală marginalizată.   

367 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești 

Țintă  Cabinete ale 

medicilor de familie 

sau asocieri de 

cabinete de asistență 

medicală primară 

dotate sau renovate, 

acordând prioritate 

cabinetelor situate în 

regiuni și localități 

marginalizate 

 Număr 0 3 000 T2 2023 Cel puțin 3 000 de asocieri de 

cabinete/de cabinete ale medicilor de 

familie vor fi dotate sau renovate pe 

baza unei cereri deschise de 

propuneri. Acest lucru se va realiza 

prin intermediul echipamentelor 

medicale achiziționate la nivel central 

(prin intermediul unității centrale de 

achiziție din cadrul Ministerului 

Sănătății sau al Oficiului Național 

pentru Achiziții Centralizate). Cel 

puțin 75 % din totalul contractelor 

semnate cu asocierile de cabinete/cu 
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de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

medicii de familie vor fi din regiuni 

sau localități marginalizate (astfel 

cum sunt definite mai sus în 

descrierea investiției).  

Criteriile de selecție a zonelor 

insuficient deservite din punct de 

vedere medical vor fi: 

i) caracteristicile populației, 

ii) acoperirea populației cu asigurări 

de sănătate, iii) disponibilitatea 

resurselor umane necesare, 

iv) disponibilitatea unei infrastructuri 

fizice adecvate, v) accesibilitatea 

geografică.  

368 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești   

Țintă Unitățile medicale 

mobile sunt dotate cu 

aparatura pentru 

screeningul de 

cancer mamar și 

cancer de col uterin.  

 Număr 0 10 T2 2023 10 unități medicale mobile vor fi 

dotate cu aparatură pentru screeningul 

de cancer mamar și cancer de col 

uterin. 

Caravanele medicale vor efectua 

activități de screening pentru cancerul 

de sân și cancerul de col uterin în 

zone cu acces limitat la servicii 

medicale specializate, inclusiv în 

zonele defavorizate cu o populație 
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majoritară de romi sau comunități 

rome. Caravanele de screening 

(unități mobile) se vor aloca centrelor 

regionale care derulează în acest 

moment activități de screening 

cervical și care au deja expertiză în 

astfel de activități. 

Caravanele care urmează să fie 

achiziționate trebuie să dispună de cea 

mai bună tehnologie disponibilă din 

punctul de vedere al respectării 

mediului, pentru a asigura 

conformitatea cu Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01). 

369 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești   

Țintă Unități nou-

construite/renovate și 

dotate care oferă 

asistență medicală 

ambulatorie 

 Număr 0 30 T4 2024 Cel puțin 30 de unități de asistență 

medicală ambulatorie vor fi 

modernizate, reabilitate, extinse 

(inclusiv prin construirea de clădiri 

noi) și dotate. 

Selecția va ține seama și de lista 

proiectelor care sunt înscrise pe lista 

de rezervă a cererii de proiecte din 

cadrul Programului Operațional 

Regional (2014-2020) și alte proiecte, 
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în funcție de nivelul lor de maturitate.  

Cel puțin 20 de unități de asistență 

medicală ambulatorie vor fi situate în 

regiuni sau localități mai puțin 

dezvoltate. 

Următoarele regiuni/localități sunt 

considerate a fi mai puțin dezvoltate:  

regiunile/localitățile în care PIB-

ul/cap de locuitor < 75 % din media 

UE-27 (în conformitate cu definiția 

UE). 

Investițiile vor consta în: 

— 

reabilitarea/modernizarea/extinderea/

dotarea infrastructurii ambulatorii 

existente; 

— îmbunătățirea accesibilității 

spațiului pentru serviciile medicale și 

căile de acces; 

— asigurarea/modernizarea utilităților 

generale și specifice (inclusiv 

conectarea la utilități pe 

amplasamentul obiectivului de 

investiții); 
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— achiziționarea de echipamente 

pentru infrastructura ambulatorie. 

370 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești   

Țintă Centre comunitare 

integrate nou-

construite/renovate și 

dotate, inclusiv cu 

personal adecvat 

 Număr 0 200 T2 2025 200 de centre comunitare integrate 

nou construite sau renovate. 

Funcționalitatea centrelor comunitare 

integrate include spații pentru 

furnizarea de servicii medicale în 

conformitate cu dispozițiile legislației 

specifice și cu problema grupurilor 

vulnerabile identificate din punct de 

vedere medico-socio-economic. 

Costurile recurente, cum ar fi 

costurile cu personalul, nu vor fi 

incluse.   

Infrastructura și/sau clădirile vor 

respecta criteriile de eficiență 

energetică. Toate clădirile 

nouconstruite vor respecta obiectivul 

privind necesarul de energie primară 

cu cel puțin 20 % mai mic decât 

cerința pentru clădirile al căror 

consum de energie este aproape egal 

cu zero (NZEB) conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va asigura prin 
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certificate de performanță energetică. 

Se estimează că 70 % din costurile de 

implementare a acestei investiții vor 

fi legate de construcție (care se va 

realiza prin respectarea standardului 

NZEB+).      

Cel puțin 100 de centre comunitare 

integrate vor fi situate în regiuni și 

localități marginalizate. 

Centrele vor fi dotate cu următoarele 

echipamente principale:  

I. Echipamente funcționale de birou: 

birouri, scaune de birou, inclusiv 

pentru pacienți, fișete, dulapuri, 

imprimante multifuncționale (cu 

scaner), calculatoare/laptopuri cu 

acces la internet, 

scuter/bicicletă/ATV/automobil 

electric, în funcție de caracteristicile 

comunității locale și de infrastructură 

– cel puțin un mijloc de transport per 

centru comunitar, o structură 

funcțională de internet 24 de ore din 

24 pentru asigurarea intervențiilor în 
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telemedicină. Mijloacele de transport 

menționate nu vor fi utilizate decât 

pentru furnizarea de servicii medicale 

în zonele îndepărtate.  

II. Echipamente pentru consultații: 

canapea pentru consultații, masă 

ginecologică sau canapea pentru 

consultații care să conțină suporturi 

pentru examinare obstetrică și 

ginecologică, monitor al tensiunii 

arteriale, stetoscop, trusă 

microchirurgicală completă, frigider 

pentru produse organice, echipamente 

de analiză medicală.  

III. Kit de asistență medicală 

(precum: sfigmomanometru cu 

stetoscop, stetoscop fetal, 

pulsoximetru, termometru pentru 

copii și adulți, trusă chirurgicală de 

unică folosință, cântare pentru sugari 

și adulți, tavă renală, container pentru 

minideșeuri, test rapid pentru ruperea 

membranei fetale, hârtie PH, guler 

cervical universal, consumabile 
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medicale). 

371 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești   

Țintă Comunitățile slab 

deservite, inclusiv 

romii, au acces la 

asistență medicală 

comunitară 

 

 Număr 0 300 T2 2025 Cel puțin 300 de comunități 

marginalizate (astfel cum sunt 

definite mai sus în descrierea 

investiției), inclusiv comunitățile cu o 

populație romă majoritară sau 

comunitățile rome, vor avea acces la 

servicii medicale prin intermediul 

centrelor comunitare integrate.  

Din cele 300 de localități care vor 

avea acces la asistență medicală 

comunitară, 250 sunt localități rurale, 

iar 50 sunt localități din zone urbane. 

372 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești   

Țintă Cabinete de 

planificare familială 

dotate sau dotate și 

renovate 

 Număr 0 119 T4 2025 119 cabinete de planificare familială 

vor fi dotate și/sau reabilitate. 

Cabinetele de planificare familială 

vor suferi intervenții de reabilitare și 

reamenajare și vor primi dotări de 

aparatură medicală de laborator și 

imagistică. 

Unitățile sanitare care au în 

administrare cabinetele de planificare 

familială vor accesa finanțarea și vor 
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implementa proiectul. Cabinetele vor 

fi, de asemenea, dotate cu 

echipamente [precum: analizor POC 

(la punctul de îngrijire) – pentru 

infecțiile cu transmitere sexuală, 

scaner cu ultrasunete cu sonde 

ginecologice ultraportabile, 

microscop, echipament IT, frigider, 

vehicule de transport (electrice sau 

biciclete)]. 

373 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești   

Țintă Sporirea accesului la 

asistența medicală 

primară 

 Număr 168 
109 

 

 

T2 2025 Reducerea cu 35 % a numărului de 

comunități rurale care nu sunt 

deservite de un medic de familie (de 

la 168 la 109) comparativ cu februarie 

2021. Aceste comunități vor include, 

acolo unde este posibil, comunități cu 

populație romă.        

Investițiile care vizează infrastructura 

medicală prespitalicească sunt 

planificate să acopere 3 000 de 

cabinete ale medicilor generaliști și 

200 de centre comunitare integrate, 

reprezentând împreună aproximativ 

35 % din numărul de medici 
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generaliști activi din România (corelat 

cu obiectivul de reducere cu 35 % a 

numărului de comunități fără medic 

generalist).  

374 Investiția 1. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

medicale 

prespitalicești   

Țintă Creșterea numărului 

de consultații 

preventive 

 Număr 1 100 000  

1 265 00

0 

T2 2024 Creșterea cu 15 % a numărului de 

consultații preventive, începând cu 

anul calendaristic următor perioadei 

estimate pentru finalizarea 

investițiilor propuse în cabinetele 

medicale și asocierile de cabinete ale 

medicilor de familie (și anume, 

începând cu 30 iunie 2024). 

Numărul total de consultații 

preventive care urmează să fie 

efectuate între 1 iulie 2023 și 30 iunie 

2024 ar trebui să crească cu 15 %, 

comparativ cu datele din 2019. 

Ținta de 15 % a fost stabilită în 

funcție de consultațiile medicale 

preventive efectuate în 2019 

(aproximativ 1 100 000). Creșterea 

procentuală a fost stabilită ca fiind 

aproximativ jumătate din proporția 

medicilor generaliști și a centrelor 
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comunitare integrate care vor fi 

renovate. Mai precis, cel puțin 35 % 

din cabinetele medicilor din sistemul 

prespitalicesc vor beneficia de sprijin 

în cadrul Mecanismului de redresare 

și reziliență, corelat cu o creștere cu 

15 % a numărului de servicii. 

375 Investiția 2. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești 

publice   

Țintă Spitale publice care 

beneficiază de 

echipamente și 

materiale destinate 

reducerii riscului de 

infecții 

 Număr 0 25 T2 2024 Cel puțin 25 de spitale publice vor 

beneficia de echipamente și materiale 

care contribuie la reducerea riscului 

de infecții nosocomiale, cum ar fi 

echipamentele pentru controlul 

microbiologic al aerului din blocurile 

operatorii și unitățile de terapie 

intensivă prin intermediul unor 

instalații de climatizare specifice, 

precum și al unor instalații pentru 

dezinfectarea personalului medical 

(cum ar fi: echipamente de 

decontaminare a mediului, sterilizare, 

recipiente pentru deșeuri).  

376 Investiția 2. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

Țintă Unități de terapie 

intensivă pentru nou-

născuți dotate, 

 Număr 0 25 T4 2024 25 de unități de terapie intensivă vor 

beneficia de investiții în infrastructura 

destinată pacientului critic neonatal, 
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spitalicești 

publice   

inclusiv cu 

ambulanțe pentru 

nou-născuți (pentru 

centrele regionale)  

cu scopul diagnosticării precoce, 

tratamentului antenatal/neonatal și 

postnatal.  

Investiția va consta în: 

— extinderea capacității 

infrastructurii spitalicești dedicate 

pacienților critici neonatali (i) cu 124 

de paturi suplimentare – inclusiv 

infrastructura și echipamentele 

aferente; (ii) dotarea a 90 de paturi 

existente cu echipamente medicale 

adecvate; 

— îmbunătățirea programului de 

screening prin dotarea infrastructurii 

existente cu: mixer aer-oxigen pentru 

camera de nașteri și pentru secția de 

cezariene, monitor SN, monitor SOC, 

ventilator de transport cu FiO2 

reglabil 21-100 %, incubator de 

transport, dispozitiv laser, aparat 

RetCam, oftalmoscop indirect, 

inclusiv instrumente;  

— achiziționarea a 12 unități mobile 

de terapie intensivă neonatală (nivelul 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 516 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

3);  

— construirea și dotarea a 8 centre 

regionale de formare (câte 100 m² 

fiecare) pentru pacienții critici 

neonatali. 

Echipamentele destinate centrelor de 

formare vor consta în:  

— manechine și simulatoare didactice 

necesare în programele de formare, 

precum simulator complex, cu 

module multiple pentru scenarii de 

ventilație mecanică, simulator cardiac 

cu ultrasunete, simulator haptic 

virtual, pentru endoscopie și 

colonoscopie; 

— simulator pentru bronhoscopie 

bazat pe realitatea virtuală, simulator 

ECMO; 

— simulator avansat destinat 

situațiilor de urgență și model de 

resuscitare pentru anomalii 

congenitale la nou-născuți; 

— manechin pentru ventilație 

mecanică.  
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Astfel, proporția de nou-născuți cu 

afecțiuni critice care au acces la 

asistență medicală adecvată va crește 

de la 64 % la 83 % (o îmbunătățire 

estimată cu 30 % în comparație cu 

situația actuală). 

377 Investiția 2. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

spitalicești 

publice   

Țintă Construirea și/sau 

dotarea de noi unități 

medicale/spitale 

publice  

 Număr 0 25 T2 2026 Cel puțin 25 de unități 

medicale/spitale publice vor fi 

construite și/sau dotate prin finanțare 

parțială prin Mecanismul de redresare 

și reziliență. Din cele 25 de unități 

medicale/spitale publice, cel puțin trei 

proiecte vor fi finalizate prin 

intermediul nou-înființatei Agenții 

Naționale pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), 

creată în cadrul reformei 2. 

Investițiile vor consta în: 

— investiții în infrastructura 

spitalicească publică nouă pentru: (i) 

a furniza noi servicii medicale; (ii) a 

îmbunătăți calitatea serviciilor de 

sănătate existente;  

— investiții în echipamente medicale 
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și aparatură pentru infrastructura 

sanitară nou construită, precum: 

paturi, unități de decontaminare, 

echipamente IT (cel puțin 70 de 

milioane EUR), cărucioare de 

urgență, defibrilatoare, pompe de 

perfuzie, sisteme de monitorizare 

fiziologică (inclusiv consolă centrală), 

sisteme de monitorizare fiziologică 

pentru îngrijiri acute, ventilatoare 

pentru unități de terapie intensivă, 

sisteme de scanare de uz general. 

Cel puțin 570 de milioane EUR din 

alocarea de 1 089 milioane EUR sau 

clădirile nou-construite vor respecta 

obiectivul privind necesarul de 

energie primară cu cel puțin 20 % mai 

mic decât cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie este aproape 

egal cu zero (NZEB) conform 

orientărilor naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de performanță 

energetică.  

Această cerință nu se aplică 
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Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

proiectelor în care investiția constă 

doar în achiziționarea de echipamente 

noi.  

Pentru a asigura coerența cu 

informațiile privind calcularea 

costurilor furnizate pentru această 

investiție și în completarea criteriilor 

deja menționate, ar trebui atinse, de 

asemenea, următoarele ținte: 

• cel puțin 1 500 de paturi în clădirile 

NZEB;  

• cel puțin 1 300 de paturi în clădirile 

NZEB+ [clădirile care înregistrează o 

cerere de energie primară cu cel puțin 

20 % mai mică decât cerința privind 

clădirile al căror consum de energie 

este aproape egal cu zero (NZEB)]; 

• cel puțin 5 500 de paturi dotate; 

• cel puțin 5 500 de paturi cu 

echipament IT nou. 

Cele 25 de spitale și unități sanitare 

vor fi selectate din următoarea listă 

[inclusiv cele trei proiecte care vor fi 

finalizate prin intermediul nou-
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

înființatei Agenții Naționale pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate 

(ANDIS) – creată în cadrul reformei 

2]: 

1. Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia – relocarea și modernizarea 

activității secției de oncologie și 

înființarea compartimentului de 

cardiologie intervențională 

2. Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia – construcția și dotarea secției de 

boli infecțioase 

3. Spitalul Județean de Urgență Pitești 

– Laboratorul de radioterapie 

4. Spitalul Clinic Municipal „Dr. G. 

Curteanu” Oradea – construcția și 

dotarea secțiilor de boli infecțioase și 

pneumologie 

5. Spitalul Județean de Urgență 

Bistrița – extinderea pavilionului 

spitalului prin construirea unei noi 

clădiri 

6. Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Iliescu” București – construirea de 

noi clădiri 

7. Spitalul de Obstetrică și 

Ginecologie 

„Filantropia” București – extinderea 

spitalului  

8. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. 

Dr. Alexandru Obregia” București – 

construirea unui centru de psihiatrie 

pediatrică 

9. Spitalul Clinic „Sfânta Maria” 

București – construirea Centrului de 

transplant multi-organ 

10. Spitalul Clinic de Pneumologie 

Constanța – construirea pavilionului 

clinic de pneumologie  

11. Spitalul Județean de Urgență 

Sibiu – spital nou 

12. Spitalul Municipal de Urgență 

Timișoara – construirea și dotarea 

unei noi maternități 

13. Spitalul de Urgență pentru Copii 

„Louis Țurcanu”, Timișoara – dotarea 

noului spital cu echipamente medicale 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

14. Spitalul Județean de Urgență 

Vaslui – construirea de noi secții de 

boli infecțioase, psihiatrie, boli 

cronice 

15 Spitalul Județean de Urgență 

Focșani, Vrancea – spital nou 

16. Centrul Regional de Boli 

Cerebrovasculare și Neurochirurgie, 

Cluj – spital nou 

17. Spitalul de 

ObstetricăGinecologie Buftea – 

extindere și dotare; demolarea 

clădirilor existente 

18. Pavilion politraumă nou, Brașov 

19. Pavilion politraumă nou, Craiova 

20. Pavilion nou de chirurgie 

posttraumatică, Pitești 

21. Pavilion politraumă nou, Sibiu 

22. Spitalul Județean de Urgență Alba 

Iulia – construcția și dotarea secției de 

psihiatrie cronică 

23. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 

și Pneumoftiziologie, Brașov – un 

nou corp de clădiri 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

24. Centrul de transplant multiorgan, 

Cluj – spital nou 

25. Institutul Regional de Oncologie 

Timișoara – spital nou 

26. Policlinica Municipală, 

specializarea cardiologie și oncologie, 

Constanța – spital nou 

27. Construcția de secții de obstetrică 

și ginecologie, neonatologie, 

chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad 

– unități noi 

28. Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” 

Cluj-Napoca –  secție nouă  

 

29. Spitalul Județean de Urgență 

Miercurea Ciuc – construcția unei noi 

clădiri pentru secțiile de pneumologie 

și boli infecțioase 

30. Spitalul Regional de Urgență 

Brașov – spital nou 

31. Spitalul Universitar de Urgență 

București – modernizare, construcție, 

reabilitarea infrastructurii 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

32. Spitalul „Prof. Dr. Agrippa 

Ionescu” Balotești – modernizarea 

infrastructurii 

33. Spitalul de Urgență „Prof. Dr. 

Dimitrie Gerota” București – spital 

nou 

34. Spitalul Municipal „Dr. Teodor 

Andrei”, Lugoj – spital nou 

35. Pavilion medical, Constanța – 

unitate nouă 

36. Institutul Regional de Medicină 

Cardiovasculară, Miroslava – spital 

nou 

37. Spitalul Județean de Urgență 

Piatra Neamț – spital nou 

38. Centrul de Diagnostic și 

Tratament al Tuberculozei Zerlendi, 

București – spital nou 

39. Spitalul de Copii „Dr. Victor 

Gomoiu”, București – un nou centru 

de excelență în oncopediatrie 

40. Spitalul Pediatric Monobloc, Cluj 

– spital nou 

41. Spitalul Județean de Urgență 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Târgu Mureș – unitate spitalicească 

nouă 

42. Spitalul Județean de Urgență Arad 

– reabilitarea serviciilor spitalicești de 

medicină cardiovasculară 

43. Spitalul Județean de Urgență Arad 

– secție de radioterapie nouă 

44.  Spitalul Județean de Urgență „Sf. 

Apostol Andrei”, Constanța – 

extinderea secției externe de pediatrie 

și neonatologie 

45. Spitalul de Urgență Ilfov, Ilfov – 

bloc operator și saloane de 

neurochirurgie și bloc de chirurgie 

generală multifuncțional   

46. Spitalul Județean de Urgență, 

Giurgiu – spital nou, prima etapă 

(secții de oncologie și cardiologie)  

47. Centrul Medical de Urgență, 

Voluntari – unitate nouă 

48. Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant, Târgu 

Mureș – unitate nouă 

49. Spitalul Municipal Bacău – 
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Număr 

secven

țial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi (pentru 

jaloane) 

 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

 

Calendar 

orientativ 

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

înființarea și dotarea unei noi unități 

de arși 

Lista finală a spitalelor și a unităților 

sanitare va depinde și de metodologia 

de prioritizare a investițiilor în 

infrastructură. 
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M. COMPONENTA 13: REFORME SOCIALE 

Această componentă include o serie de reforme și investiții menite să consolideze securitatea 

socială în România.  

Obiectivul componentei este de a sprijini persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv lucrătorii, copiii, 

persoanele cu dizabilități, persoanele inactive și persoanele în vârstă, prin sporirea accesului la 

serviciile sociale. Reformele care sprijină investițiile includ modificări legislative menite să prevină 

separarea copiilor de familie, să abordeze procesul de dezinstituționalizare pentru persoanele cu 

dizabilități, să înceapă implementarea venitului minim de incluziune, să reducă munca nedeclarată 

și să le permită persoanelor inactive să își găsească un loc de muncă. Măsurile vor sprijini, de 

asemenea, reforma serviciilor de îngrijire pe termen lung pentru persoanele în vârstă, precum și 

instituirea unui mecanism obiectiv de stabilire a salariului minim. Investițiile complementare sunt 

legate de crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de separare de familie, 

reabilitarea și renovarea infrastructurii de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități, crearea 

unei platforme digitale pentru introducerea sistemului de tichete de muncă pentru lucrătorii casnici 

și crearea de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă.  

Aceste investiții și reforme vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice adresate 

României în ultimii doi ani, și anume „să sporească acoperirea și calitatea serviciilor sociale și să 

finalizeze reforma venitului minim de incluziune” (recomandarea specifică 3, 2019), „să asigure 

stabilirea salariului minim pe baza unor criterii obiective, compatibile cu crearea de locuri de muncă 

și cu competitivitatea” (recomandarea specifică 3, 2019) și „să extindă măsurile de protecție socială 

și accesul la serviciile esențiale pentru toți” (recomandarea specifică 2, 2020).  

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01). 

M.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Crearea unui nou cadru juridic pentru a preveni separarea copiilor de familie  

Obiectivul acestei reforme este de a preveni separarea copiilor de familie, în special în cazul 

familiilor vulnerabile. Reforma va fi realizată prin intrarea în vigoare a unui nou act legislativ care 

va crea un cadru pentru punerea în aplicare a măsurilor (inclusiv, de exemplu, consiliere și sprijin 

pentru părinți și copii, centre de zi pentru copiii expuși riscului de separare de părinți, centre de zi 

pentru copiii cu dizabilități) astfel încât să se prevină în mod eficace separarea copilului de familie 

și sprijinirea familiei în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copilului expus riscului de separare. 

Actul legislativ va cuprinde: o sursă stabilă identificată de finanțare a măsurilor, un mecanism de 

guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților publice la nivel național și local și un 

mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea indicatorilor-cheie de performanță asociați 

obiectivelor de politică. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 
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Reforma 2. Reforma sistemului de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități 

Obiectivul acestei reforme este de a accelera procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu 

dizabilități și de a preveni instituționalizarea acestora.  

Reforma va fi realizată prin intrarea în vigoare a unui act legislativ pentru aprobarea Ghidului 

privind accelerarea procesului de dezinstituționalizare a tuturor persoanelor cu dizabilități care în 

prezent sunt instituționalizate, astfel încât să fie definit un „parcurs de trai independent” pentru 

fiecare persoană. Actul legislativ va include o sursă stabilă de finanțare identificată pentru măsurile 

planificate în ghid, împreună cu un mecanism de plată condiționat de realizarea indicatorilor-cheie 

de performanță asociați obiectivelor de politică și o structură de guvernanță cu responsabilități clare 

atribuite autorităților publice la nivel național și local. Actul normativ se bazează, de asemenea, pe o 

cartografiere completă a situației individuale a tuturor persoanelor cu dizabilități care sunt în 

prezent instituționalizate în România, cu obiectivul de a defini un „parcurs de trai independent” 

pentru fiecare dintre acestea, realizat în conformitate cu principiile managementului de caz de către 

o autoritate/entitate independentă.  

Reforma privind prevenirea procesului de instituționalizare pentru persoanele cu dizabilități va fi 

pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a actului legislativ de punere în aplicare a Strategiei 

naționale adoptate pentru prevenirea instituționalizării, precum și a măsurilor privind un „parcurs de 

trai independent” pentru o majoritate cât mai largă a persoanelor cu dizabilități. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Reforma 3. Implementarea venitului minim de incluziune (VMI) 

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți asistența socială și de a reduce sărăcia în rândul 

persoanelor celor mai vulnerabile, reducând, în același timp, sarcinile administrative pentru Agenția 

Națională de Plăți și Inspecție Socială, pentru administrațiile publice locale și pentru beneficiari. 

Reforma va fi realizată prin intrarea în vigoare a modificărilor legislative care stabilesc normele 

metodologice de aplicare a legislației privind VMI, menținând, în același timp, cel puțin același 

nivel de adecvare pentru prestațiile și condițiile de eligibilitate prevăzute în Legea 196/2016, 

legislația aplicabilă în prezent, cu scopul de a reduce sărăcia, de a stimula ocuparea forței de muncă 

prin măsuri de activare și de a crește nivelul de educație. Plata venitului minim de incluziune va fi 

finanțată de la bugetul de stat al României. Platforma digitală care sprijină această reformă va fi 

dezvoltată în cadrul pilonului II – componenta 7. Transformarea digitală. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2025. 

Reforma 4. Introducerea tichetelor de muncă și formalizarea muncii în domeniul lucrătorilor casnici 

Obiectivul acestei reforme este de a reduce munca nedeclarată, de a oferi stimulente pentru 

formalizarea muncii și de le a permite persoanelor inactive să își găsească un loc de muncă. 

Reforma va fi realizată prin intrarea în vigoare a unui act legislativ de instituire a sistemului de 

tichete de muncă în scopul de a stimula formalizarea muncii. Acest sistem de tichete ar trebui să 

stimuleze crearea locuri de muncă formale pentru lucrătorii casnici care sunt în prezent înregistrați 

ca șomeri sau inactivi. Reforma vizează instituirea unui sistem de plată și evidență a persoanelor 

care desfășoară activități casnice în baza unor tichete de muncă, cumpărate de utilizator și 

preschimbate ulterior în bani de către beneficiar, după reținerea contribuțiilor aferente, în acest fel 

persoana respectivă dobândind calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale și de sănătate. 

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 martie 2026. 

Reforma 5. Asigurarea stabilirii unui salariu minim 
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Obiectivul reformei este de a institui un mecanism de stabilire a salariului minim care să se bazeze 

pe criterii obiective și să susțină crearea de locuri de muncă și competitivitatea țării. 

Reforma va realizată prin intrarea în vigoare a unui act legislativ de instituire a unui nou mecanism 

și a unei formule pentru a stabili nivelul salariului minim în mod obiectiv și sistematic, în consultare 

cu partenerii sociali și ținând seama de acțiunile Uniunii.  

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 martie 2024. 

Investiția 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de 

familie  

Obiectivul acestei investiții este de a preveni separarea copiilor de familie. Înainte de realizarea 

investiției, se va cartografia situația copiilor și a nevoilor familiilor în raport cu serviciile și 

infrastructurile disponibile pentru copiii expuși riscului de separare de familie, în special în 

comunitățile vulnerabile. Investiția va consta în crearea unei rețele de 150 de centre de zi, dintre 

care cel puțin 10 % să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, pentru a preveni 

separarea copiilor de familie. Din cele 150 de centre de zi, 145 vor îndeplini cerința privind clădirile 

al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în conformitate cu orientările naționale. 5 vor 

respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința 

pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, 

ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2024.  

Investiția 2. Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu 

dizabilități 

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilități 

pentru a sprijini dezinstituționalizarea acestora. Investițiile trebuie să permită intrarea în funcțiune a 

55 de noi servicii comunitare pentru persoanele cu dizabilități (centre de zi, servicii de asistență și 

sprijin, precum și centre de recuperare neuromotorie) care să ofere activități pentru cel puțin 4 870 

de persoane cu dizabilități într-un interval de 4 ani, pentru a le asigura un trai independent. Din cele 

55 de centre comunitare, 45 vor fi clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero, 

în conformitate cu orientările naționale. 10 vor respecta obiectivul privind necesarul de energie 

primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este 

aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de 

performanță energetică. De asemenea, investiția va permite modernizarea altor 50 de centre 

comunitare (centre de zi și centre de recuperare neuromotorie pentru persoanele cu dizabilități) prin 

intermediul unui program național de finanțare a investițiilor pentru reabilitare, consolidare, 

modernizare și furnizarea de servicii la nivelul comunității. Ulterior, 25 de centre de zi și 25 de 

centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii vor intra în funcțiune prin intermediul 

unei cereri deschise de oferte pentru furnizarea de servicii sociale publice, care să respecte criteriile 

de eligibilitate pentru aceste investiții, inclusiv condiția de a găzdui cel puțin 1 000 de persoane cu 

dizabilități pe an. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025.  

Investiția 3. Operaționalizarea introducerii tichetelor de muncă pentru activitățile casnice  

Obiectivul acestei investiții este de a operaționaliza sistemul de tichete de muncă prin asigurarea 

unui acces simplu și digital pentru toți utilizatorii: lucrători și beneficiarii serviciilor. 

Investiția va permite Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă din România (ANOFM) 

să dezvolte și să gestioneze o platformă digitală funcțională pentru tichetele de muncă destinate 

activităților casnice, care ar trebui să permită, printre altele: efectuarea în format digital a tuturor 
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tranzacțiilor legate de tichete (precum achiziționarea, înregistrarea orelor de lucru), înregistrarea 

detaliilor privind activitatea lucrătorilor casnici (precum numărul de ore, tipul de activitate 

domestică desfășurată) și asigurarea interoperabilității cu alte baze de date relevante (precum cele 

ale Ministerului Finanțelor, ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ale serviciului public de 

ocupare a forței de muncă).  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2023. 
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M.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

378 Reforma 1. 

Crearea unui 

nou cadru 

juridic pentru 

a preveni 

separarea 

copiilor de 

familie 

Jalon Intrarea în 

vigoare a unui act 

legislativ necesar 

pentru a preveni 

separarea copiilor 

de familie și 

sprijinirea 

familiilor 

vulnerabile 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a actului 

legislativ necesar 

pentru a preveni 

separarea 

copiilor de 

familie și 

sprijinirea 

familiilor 

vulnerabile 

      T4 2022 Legea va crea un cadru 

pentru punerea în 

aplicare a măsurilor 

(inclusiv, de exemplu, 

consiliere și sprijin 

pentru părinți și copii, 

centre de zi pentru copiii 

expuși riscului de 

separare de părinți, 

centre de zi pentru copiii 

cu dizabilități) astfel 

încât să se prevină în 

mod eficace separarea 

copilului de familie și 

sprijinirea familiei în 

ceea ce privește creșterea 

și îngrijirea copilului 

expus riscului de 

separare. Actul legislativ 

va cuprinde:  

- o sursă stabilă 

identificată de 

finanțare a măsurilor  
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

- un mecanism de 

guvernanță cu 

responsabilități clare 

atribuite autorităților 

publice la nivel 

național și local; 

- un mecanism de plată 

a fondurilor 

condiționat de 

realizarea 

indicatorilor-cheie de 

performanță asociați 

obiectivelor de 

politică. 

379 Reforma 1. 

Crearea unui 

nou cadru 

juridic pentru 

a preveni 

separarea 

copiilor de 

familie 

Țintă Reducerea 

numărului de 

copii separați de 

familie și care 

intră în sistemul 

de protecție 

socială  

 Număr 12 139 6 100  T2 2026 Reducerea numărului de 

copii separați de familie 

și care intră în sistemul 

de protecție socială față 

de 31.12.2020. 

 

380 Reforma 2. 

Reforma 

sistemului de 

Jalon Intrarea în 

vigoare a actului 

legislativ pentru 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

      T4 2022 Intrarea în vigoare a 

actului legislativ pentru 

punerea în aplicare și 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 533 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

protecție a 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități  

punerea în 

aplicare și 

operaționalizarea 

Ghidului privind 

accelerarea 

procesului de 

dezinstituționaliz

are  

vigoare a actului 

normativ  

operaționalizarea 

Ghidului privind 

accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare a 

tuturor persoanelor cu 

dizabilități care în 

prezent sunt 

instituționalizate, astfel 

încât să fie definit un 

„parcurs de trai 

independent” pentru 

fiecare persoană, realizat 

în conformitate cu 

principiile 

managementului de caz. 

Ghidul privind 

accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare va fi 

anexat la Strategia 

națională, ambele fiind 

aprobate printr-o 

hotărâre a guvernului. 

 

Actul legislativ va 

cuprinde, de asemenea:  
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

- o sursă stabilă 

identificată de 

finanțare a măsurilor 

planificate în ghid  

- un mecanism de 

guvernanță cu 

responsabilități clare 

atribuite autorităților 

publice la nivel 

național și local; 

- un mecanism de plată 

a fondurilor 

condiționat de 

realizarea 

indicatorilor-cheie de 

performanță asociați 

obiectivelor de 

politică.  

Actul normativ se va 

baza pe o cartografiere 

completă a situației 

individuale a tuturor 

persoanelor cu 

dizabilități care în 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

prezent sunt 

instituționalizate în 

România. 

381 Reforma 2. 

Reforma 

sistemului de 

protecție a 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități  

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii de 

sprijinire a 

punerii în 

aplicare a 

strategiei 

naționale 

adoptate pentru 

prevenirea 

instituționalizării  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a actului 

legislativ pentru 

sprijinirea 

punerii în 

aplicare a 

strategiei 

naționale 

adoptate pentru 

prevenirea 

instituționalizării 

      T4 2022 Intrarea în vigoare a legii 

de sprijinire a punerii în 

aplicare a strategiei 

naționale adoptate pentru 

prevenirea 

instituționalizării, care 

prevede măsuri privind 

definirea unui „parcurs 

de trai independent” 

pentru majoritatea 

persoanelor cu 

dizabilități care sunt în 

prezent instituționalizate. 

Actul legislativ va 

cuprinde:  

- o sursă stabilă 

identificată de 

finanțare a măsurilor 

planificate; 

- un mecanism de 

guvernanță cu 

responsabilități clare 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

atribuite autorităților 

publice la nivel 

național și local; 

- un mecanism de plată 

a fondurilor 

condiționat de 

realizarea 

indicatorilor-cheie de 

performanță asociați 

obiectivelor de 

politică. 

382 Reforma 2. 

Reforma 

sistemului de 

protecție a 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități 

Țintă Persoanele cu 

dizabilități 

instituționalizate 

beneficiază de 

sprijin 

personalizat 

pentru 

dezinstituționaliz

are și 

implementarea 

deprinderilor de 

trai independent 

 Număr 0 8 455 T2 2026 Cel puțin 8 455 (50 % 

din numărul din 

decembrie 2020) de 

persoane cu dizabilități 

instituționalizate să 

beneficieze de sprijin în 

vederea 

dezinstituționalizării și a 

punerii în aplicare a 

„parcursului de trai 

independent” 

383 Reforma 2. 

Reforma 

Țintă Reducerea 

numărului total 

  Număr 16 911 11 50

0 

T2 2026 Reducerea numărului de 

persoane cu dizabilități 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

sistemului de 

protecție a 

persoanelor 

adulte cu 

dizabilități  

de persoane cu 

dizabilități 

instituționalizate 

(comparativ cu 

datele din 

31.12.2020)  

instituționalizate, după 

primirea sprijinului 

relevant, în conformitate 

cu principiile 

managementului de caz, 

pentru a spori „parcursul 

de trai independent” 

pentru 11 500 din 

numărul total de 16 911. 

384 Reforma 3. 

Implementar

ea venitului 

minim de 

incluziune 

(VMI) 

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii de 

aprobare a 

normelor de 

aplicare a VMI  

Dispoziție legală 

care indică 

normele de 

aplicare a VMI 

      T3 2022 Legea va stabili normele 

metodologice de aplicare 

a legislației privind VMI, 

menținând, în același 

timp, cel puțin același 

nivel de adecvare pentru 

prestațiile și condițiile de 

eligibilitate prevăzute în 

legislația aplicabilă în 

prezent 

(Legea 196/2016), cu 

scopul de a reduce 

sărăcia, de a stimula 

ocuparea forței de muncă 

prin măsuri de activare și 

de a crește nivelul de 

educație.  
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

385 Reforma 3. 

Implementar

ea venitului 

minim de 

incluziune 

(VMI) 

Țintă Numărul de 

familii 

suplimentare 

eligibile pentru a 

beneficia de 

schema 

îmbunătățită  

  Număr   189 000 245 7

00 

T2 2024 Familii suplimentare 

eligibile pentru a 

beneficia de schema 

îmbunătățită (calculate 

pe baza estimării 

numărului de familii 

beneficiare în temeiul 

legii actualizate), pe 

lângă beneficiarii 

eligibili actuali ai 

venitului minim garantat, 

și anume 189 000 de 

familii la 31 decembrie 

2020. 

Plata venitului minim/a 

venitului de sprijin 

familial va fi finanțată de 

la bugetul de stat.  

386 Reforma 3. 

Implementar

ea venitului 

minim de 

incluziune 

(VMI) 

Țintă Beneficiarul 

venitului minim 

de incluziune 

face obiectul a 

cel puțin unei 

măsuri de 

activare  

 % 

(procent

) 

 

0 60 % T2 2025 Cel puțin 60 % dintre 

beneficiarii venitului 

minim de incluziune din 

ultimele 12 luni vor face 

obiectul a cel puțin o 

măsură de activare. 

Măsura de activare va 

consta în: propuneri de 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

locuri de muncă, 

activități de formare în 

funcție de nevoile 

identificate pe baza 

principiilor 

managementului de caz 

(conform proiectului 

INTESPO finanțat de 

FSE); 

387 Reforma 4. 

Introducerea 

tichetelor de 

muncă și 

formalizarea 

muncii în 

domeniul 

lucrătorilor 

casnici 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

legislației și a 

normelor de 

aplicare privind 

sistemul de 

tichete pentru 

lucrătorii casnici  

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a legii de 

aplicare a 

sistemului de 

tichete de muncă 

    T1 2022 Intrarea în vigoare a legii 

privind instituirea 

sistemului de tichete de 

muncă pentru a stimula 

angajarea formală a 

lucrătorilor casnici care 

sunt în prezent 

înregistrați ca șomeri sau 

inactivi. 

388 Reforma 4. 

Introducerea 

tichetelor de 

muncă și 

formalizarea 

muncii în 

domeniul 

lucrătorilor 

Țintă Beneficiari (care 

angajează 

lucrători casnici)  

  Număr 0 10 00

0 

T4 2024 Cel puțin 10 000 de 

beneficiari vor angaja 

lucrători casnici prin 

intermediul sistemului de 

tichete.  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 540 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

casnici 

389 Reforma 4. 

Introducerea 

tichetelor de 

muncă și 

formalizarea 

muncii în 

domeniul 

lucrătorilor 

casnici 

Țintă Beneficiari (care 

angajează 

lucrători casnici)  

  Număr 10 000 30 00

0 

T1 2026 Cel puțin 30 000 de 

beneficiari vor angaja 

lucrători casnici prin 

intermediul sistemului de 

tichete.  

390 Reforma 4. 

Introducerea 

tichetelor de 

muncă și 

formalizarea 

muncii în 

domeniul 

lucrătorilor 

casnici 

Țintă Lucrătorii 

casnici/prestatorii 

casnici 

înregistrați 

anterior ca șomeri 

sau inactivi 

prestează servicii 

prin intermediul 

tichetelor de 

muncă 

  Număr 0 20 00

0 

T4 2024 Cel puțin 20 000 de 

lucrători/prestatori 

casnici înregistrați 

anterior ca șomeri sau 

inactivi prestează servicii 

prin intermediul 

tichetelor de muncă 

391 Reforma 4. 

Introducerea 

tichetelor de 

muncă și 

formalizarea 

Țintă Lucrătorii 

casnici/prestatorii 

casnici 

înregistrați 

anterior ca șomeri 

  Număr 20 000 60 00

0 

T1 2026 Cel puțin 60 000 de 

lucrători/prestatori 

casnici înregistrați 

anterior ca șomeri sau 

inactivi prestează servicii 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

muncii în 

domeniul 

lucrătorilor 

casnici 

sau inactivi 

prestează servicii 

prin intermediul 

tichetelor de 

muncă 

prin intermediul 

tichetelor de muncă 

392 Reforma 5. 

Asigurarea 

stabilirii unui 

salariu 

minim  

Jalon Intrarea în 

vigoare a actului 

care 

reglementează 

noul sistem de 

stabilire a 

salariului minim 

Dispoziție legală 

care indică 

intrarea în 

vigoare a actului 

normativ  

   T1 2024 Actul legislativ va 

institui un nou mecanism 

și o formulă pentru a 

stabili nivelul salariului 

minim în mod obiectiv și 

sistematic, în consultare 

cu partenerii sociali și 

ținând seama de acțiunile 

Uniunii. 

393 Investiția 1. 

Crearea unei 

rețele de 

centre de zi 

pentru copiii 

expuși 

riscului de a 

fi separați de 

familie 

 

Jalon Cartografierea 

nevoilor, a 

serviciilor și 

infrastructurile 

disponibile 

pentru copiii 

expuși riscului de 

separare de 

familie, în special 

în comunitățile 

vulnerabile. 

Cartografierea 

nevoilor, a 

serviciilor 

disponibile și a 

infrastructurilor 

asigurate 

   T2 2023 Se realizează o 

cartografiere a serviciilor 

și a infrastructurii 

disponibile pentru copiii 

expuși riscului de 

separare de familie, în 

special în comunitățile 

vulnerabile. Centrele de 

zi se vor construi pe baza 

rezultatelor acestei 

cartografieri pentru a 

răspunde nevoilor 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

identificate, în special ale 

comunităților vulnerabile 

(precum persoanele cu 

venituri mici, persoanele 

cu dizabilități, 

persoanele din 

comunitățile 

marginalizate, inclusiv 

romii, persoanele care 

provin din familii de 

migranți). Cartografierea 

identifică, de asemenea, 

cartierele 

defavorizate/segregate 

pentru a răspunde 

nevoilor comunităților 

vulnerabile/marginalizate 

(cum ar fi nivelul scăzut 

al veniturilor, ratele 

ridicate ale șomajului, 

nivelul scăzut de 

educație). 

394 Investiția 1. 

Crearea unei 

rețele de 

centre de zi 

Țintă Centre de zi 

pentru a preveni 

separarea copiilor 

de familie 

  Număr 0 150 T4 2024 Intrarea în funcțiune a 

unei rețele de 150 de 

centre de zi, dintre care 

cel puțin 10 % să se afle 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

pentru copiii 

expuși 

riscului de a 

fi separați de 

familie 

 

în comunitățile cu o 

populație romă 

semnificativă, pentru a 

preveni separarea 

copiilor de familie.  

145 dintre clădirile nou 

construite vor respecta 

cerința privind clădirile 

al căror consum de 

energie este aproape egal 

cu zero, în conformitate 

cu orientările naționale. 5 

dintre clădirile nou-

construite vor respecta 

obiectivul privind 

necesarul de energie 

primară cu cel puțin 

20 % mai mic decât 

cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică.  
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

395 Investiția 2. 

Reabilitarea, 

renovarea și 

dezvoltarea 

infrastructuri

i sociale 

pentru 

persoanele 

cu 

dizabilități 

Țintă Servicii 

comunitare 

modernizate 

pentru persoanele 

cu dizabilități  

  Număr 0 50 T4 2024 Numărul de centre 

comunitare modernizate 

(centre de zi și centre de 

recuperare neuromotorie 

pentru persoanele cu 

dizabilități) prin 

intermediul unui 

program național de 

finanțare a investițiilor 

pentru reabilitare, 

consolidare, modernizare 

și furnizarea de servicii 

la nivelul comunității. 

Ulterior, 25 de centre de 

zi și 25 de centre de 

servicii de recuperare 

neuromotorie 

ambulatorii vor intra în 

funcțiune prin 

intermediul unei cereri 

deschise de oferte pentru 

furnizarea de servicii 

sociale publice, care să 

respecte criteriile de 

eligibilitate pentru aceste 

investiții, inclusiv 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

condiția de a găzdui cel 

puțin 1 000 de persoane 

cu dizabilități pe an. 

396 Investiția 2. 

Reabilitarea, 

renovarea și 

dezvoltarea 

infrastructuri

i sociale 

pentru 

persoanele 

cu 

dizabilități 

Țintă Noi servicii 

comunitare 

pentru persoanele 

cu dizabilități 

  Număr 0 55 T4 2025 Intrarea în funcțiune a 

55 de noi servicii 

comunitare (45 de clădiri 

noi al căror consum de 

energie este aproape egal 

cu zero și 10 clădiri al 

căror consum de energie 

este aproape egal cu 

zero +) pentru persoanele 

cu dizabilități (centre de 

zi, servicii de asistență și 

sprijin, precum și centre 

de recuperare 

neuromotorie), care să 

ofere activități pentru cel 

puțin 4 870 de persoane 

cu dizabilități într-un 

interval de 4 ani, pentru a 

le asigura un trai 

independent.  

Clădirile nou-construite 

vor respecta obiectivul 

privind necesarul de 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic 

decât cerința pentru 

clădirile al căror consum 

de energie este aproape 

egal cu zero conform 

orientărilor naționale, 

ceea ce se va asigura prin 

certificate de 

performanță energetică. 

397 Investiția 3. 

Operaționali

zarea 

introducerii 

tichetelor de 

muncă 

pentru 

activitățile 

casnice 

Jalon Punerea în 

funcțiune a unei 

platforme digitale 

de gestionare a 

tichetelor pentru 

lucrătorii casnici 

 Platforma 

digitală 

operațională 

      T4 2023 Punerea în funcțiune a 

platformei digitale de 

gestionare a tichetelor 

pentru lucrătorii casnici, 

care ar trebui să permită, 

printre altele: 

- efectuarea digitală a 

tuturor tranzacțiilor 

legate de vouchere 

(achiziționare, 

înregistrarea orelor de 

lucru); 

- înregistrarea detaliilor 

privind activitatea 

lucrătorilor casnici 
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Număr 

secvențial 

Măsură 

conexă 

(reformă 

sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/țintelor 
Descrierea fiecărui 

jalon și a fiecărei ținte 
Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință  

Obiec

tiv 
Trimestru An 

(număr de ore, tip de 

activitate casnică 

desfășurată) 

interoperabilitatea 

digitală cu alte baze de 

date relevante (precum 

cele ale Ministerului 

Finanțelor, ale 

Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale, ale 

serviciului public de 

ocupare a forței de 

muncă).  
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M.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului  

Reforma 6. Îmbunătățirea legislației privind economia socială  

Obiectivul acestei reforme este de a mobiliza într-o mai mare măsură potențialul întreprinderilor din 

cadrul economiei sociale de a inova și de a contribui la provocările sociale și de mediu.  

Reforma va fi realizată prin modificarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială și a normelor 

metodologice în vederea simplificării procedurii de înregistrare a întreprinderilor sociale, a 

asigurării integrării efective a acestora în politicile de ocupare a forței de muncă, precum și a 

măsurilor active de ocupare a forței de muncă, inclusiv prevederea unor măsuri de îmbunătățire a 

sustenabilității structurilor economiei sociale, de exemplu prin regimuri preferențiale de achiziții 

publice pentru bunuri și servicii furnizate de întreprinderile din economia socială.  

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2022. 

Reforma 7. Reforma serviciilor de îngrijire pe termen lung pentru persoanele în vârstă 

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți calitatea serviciilor de îngrijire pe termen lung 

pentru persoanele în vârstă.  

Reforma va fi realizată printr-un act legislativ care va pune în aplicare strategia, inclusiv politicile 

de îmbătrânire activă, nevoile medicale de îngrijire pe termen lung și serviciile comunitare pentru 

persoanele în vârstă. Actul legislativ va cuprinde, printre altele: o sursă stabilă identificată de 

finanțare a măsurilor, un mecanism de guvernanță cu responsabilități clare atribuite autorităților 

publice la nivel național și local, un mecanism de plată a fondurilor condiționat de realizarea 

indicatorilor-cheie de performanță asociați obiectivelor de politică și revizuirea standardelor minime 

de calitate ale serviciilor de îngrijire pe termen lung. Actul normativ se va baza, de asemenea, pe o 

cartografiere completă la nivel comunitar (comunal/orășenesc/județean) a populației în vârstă 

potențial dependente sau în situații de risc (de exemplu, sărăcie, probleme de sănătate, izolare, grad 

ridicat de dependență) în vederea stabilirii tipului de servicii de îngrijire pe termen lung necesare.  

Implementarea reformei va fi finalizată până la 31 decembrie 2024. 

Investiția 4. Crearea unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în 

vârstă  

Obiectivul investiției este de a oferi acces la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate pentru 

persoanele în vârstă prin intermediul unei rețele de centre de îngrijire de zi și de reabilitare. 

Investiția va permite punerea în funcțiune a unei rețele de 71 de centre de servicii de zi. Centrele 

vor oferi asistență socială și servicii de reabilitare, iar fiecare va avea cel puțin o echipă mobilă de 

furnizori de servicii pentru persoanele în vârstă care nu se pot deplasa la centru. Acestea se vor baza 

pe cartografierea care urmează să fie efectuată în conformitate cu Strategia națională privind 

îngrijirea pe termen lung. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 
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M.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

398 Reforma 6. 

Îmbunătățirea 

legislației 

privind 

economia 

socială  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificării 

Legii 

nr. 219/2015 

privind 

economia 

socială și a 

normelor de 

aplicare 

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

în vigoare a 

modificării 

Legii 

nr. 219/2015 

privind 

economia 

socială și a 

normelor de 

aplicare 

   T2 2022 Reglementările modificate vor 

cuprinde: 

- o procedură simplificată de 

înregistrare a întreprinderilor 

sociale; 

- o mai bună direcționare a 

activităților economice și a 

utilizării forței de muncă, 

astfel încât să răspundă mai 

bine nevoilor grupurilor 

vulnerabile și ale 

comunităților marginalizate; 

- măsuri identificate pentru 

îmbunătățirea sustenabilității 

structurilor economiei 

sociale, de exemplu regimuri 

preferențiale de achiziții 

publice pentru bunuri și 

servicii.  

399 Reforma 7. 

Reforma 

serviciilor de 

Jalon Intrarea în 

vigoare a unei 

legi pentru 

Dispoziție 

legală care 

indică intrarea 

     T4 2022 Lege privind strategia adoptată, 

inclusiv privind măsurile de 

îmbătrânire activă, precum și 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

îngrijire pe 

termen lung 

pentru 

persoanele în 

vârstă 

adoptarea și 

implementarea 

Strategiei 

naționale 

privind 

îngrijirea pe 

termen lung 

în vigoare a 

actului 

legislativ 

pentru 

sprijinirea 

punerii în 

aplicare a 

Strategiei 

naționale 

adoptate 

privind 

îngrijirea pe 

termen lung  

măsurile de acoperire a 

nevoilor medicale de îngrijire 

pe termen lung și serviciile 

comunitare pentru persoanele 

în vârstă. 

Legea va cuprinde:  

- o sursă stabilă identificată de 

finanțare a măsurilor  

- un mecanism de guvernanță 

cu responsabilități clare 

atribuite autorităților publice 

la nivel național și local; 

- un mecanism de plată a 

fondurilor condiționat de 

realizarea indicatorilor-cheie 

de performanță asociați 

obiectivelor de politică 

- revizuirea standardelor 

minime de calitate.  

Actul normativ se va baza pe o 

cartografiere completă la nivel 

comunitar 

(comunal/orășenesc/județean) a 

populației în vârstă potențial 

dependente sau în situații de 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură 

conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ 

pentru atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

risc (de exemplu, sărăcie, 

probleme de sănătate, izolare, 

grad ridicat de dependență). 

400 Investiția 4. 

Crearea unei 

rețele de 

centre de 

îngrijire de zi 

și de 

reabilitare 

pentru 

persoanele în 

vârstă  

Țintă Operaționaliza

rea centrelor 

de îngrijire de 

zi și de 

reabilitare 

pentru 

persoanele în 

vârstă 

  Număr 0 71 T2 2026 Punerea în funcțiune a unei 

rețele de 71 de centre de 

servicii de zi. Centrele vor 

oferi asistență socială și 

servicii de reabilitare, iar 

fiecare va avea cel puțin o 

echipă mobilă de furnizori de 

servicii pentru persoanele în 

vârstă care nu se pot deplasa la 

centru. Acestea se vor baza pe 

cartografierea care urmează să 

fie efectuată în conformitate cu 

jalonul 399 – Intrarea în 

vigoare a unei legi pentru 

adoptarea și implementarea 

Strategiei naționale privind 

îngrijirea pe termen lung. 
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N. COMPONENTA 14: BUNA GUVERNANȚĂ  

Obiectivele componentei sunt, prin intermediul unui set de reforme și investiții pe scară largă: (i) de 

a îmbunătăți guvernanța în condițiile unui sistem de luare a deciziilor previzibil, fundamentat și 

participativ; (ii) de a asigura furnizarea de servicii publice de calitate de către un corp de funcționari 

publici profesioniști și bine pregătiți, care să răspundă adecvat provocărilor, nevoilor și așteptărilor 

cetățenilor și mediului de afaceri. Astfel se va consolida reziliența și capacitatea de adaptare la 

tranziția verde și digitală.  

Obiectivele specifice ale componentei sunt următoarele: 

1. O mai bună coordonare, elaborare și implementare a politicilor guvernamentale, transparență 

sporită și încredere în sectorul public. 

2. Management performant al resurselor umane în sectorul public. 

3. O politică de salarizare în sectorul public coerentă, corelată cu performanța și sustenabilă pe 

termen lung (remunerare unitară echitabilă). 

4. Consolidarea independenței sistemului judiciar prin îmbunătățirea accesului la justiție și creșterea 

eficienței la nivelul sistemului judiciar. 

5. Un sistem național de achiziții mai eficient, inclusiv prin consolidarea capacității administrative a 

autorităților/entităților contractante, într-un cadru legal flexibil și coerent. 

6. Îmbunătățirea proceselor de formulare a politicilor publice/deciziilor publice prin consultarea 

părților interesate. 

7. Creșterea rezilienței companiilor de stat ca urmare a operaționalizării principiilor guvernanței 

corporative.  

Această componentă cuprinde nouă reforme și cinci investiții.  

Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda o serie de provocări evidențiate în 

recomandarea specifică fiecărei țări de a îmbunătăți eficiența achizițiilor și de a asigura punerea în 

aplicare integrală și sustenabilă a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice; de a 

îmbunătăți calitatea și previzibilitatea procesului decizional, inclusiv prin consultări adecvate cu 

părțile interesate, prin evaluări eficace ale impactului și prin simplificarea procedurilor 

administrative și implicarea adecvată a partenerilor sociali (recomandările specifice de țară 3, 4 și 5 

din 2019 și recomandarea specifică de țară 4 din 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01). 

N.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1.1 Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea 

capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterea calității consultărilor 

publice la toate palierele administrație 

Obiectivul reformei este îmbunătățirea planificării politicilor guvernamentale pe termen scurt și 

mediu (prin dezvoltarea mecanismelor de planificare strategică instituțională și corelarea acestora 

cu programarea bugetară), consolidarea sistemului de analiză preliminară a impactului 
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reglementărilor (prin ajustări procedurale și instituționale), îmbunătățirea capacităților pentru 

planificarea și formularea politicilor publice (prin noi mecanisme de gestionare a strategiilor 

guvernamentale, formare sau schimb de experiență, prin introducerea conceptului de guvernare 

inovativă) precum și întărirea coordonării de la nivelul Centrului Guvernului a politicilor cu un 

puternic caracter orizontal și care implică un mare număr de factori interesați (precum Pactul verde 

european). 

În cadrul acestei reforme se vor desfășura următoarele acțiuni specifice:  

(1) Adoptarea și intrarea în vigoare a metodologiilor și a procedurilor de îmbunătățire a 

raționamentului în materie de politici publice și a planificării și simplificării administrative 

(până la 31 martie 2022). În consecință, cel puțin 50 % din inițiativele legislative propuse, 

incluse în Planul anual de lucru al guvernului, vor fi aprobate în termenul stabilit, și anume 

31 martie 2026, iar 25 % din instrumentele de prezentare și de motivare 

(memorandumurile explicative/notele de fundamentare care însoțesc proiectele de 

regulamente) vor îndeplini criteriile de calitate stabilite (vor fi evaluate la un nivel excelent 

sau satisfăcător) conform metodologiei guvernamentale adoptate în primul raport anual 

privind evaluarea impactului reglementărilor (adoptat în 2019) până la 31 decembrie 2024. 

 (2) Crearea și operaționalizarea unui nou sistem de gestionare strategică și planificare 

strategică în toate ministerele, iar strategiile și planurile strategice elaborate la nivel 

ministerial vor respecta dispozițiile metodologiilor adoptate în temeiul acțiunii (1) de mai 

sus și vor fi încărcate pe platforma de monitorizare a Planurilor strategice instituționale 

(PSI), care va fi extinsă la toate ministerele (până la 30 iunie 2023). În consecință, toate 

ministerele de resort vor trebui să își planifice bugetele pentru fiecare program, iar cel 

puțin trei ministere vor trebui să execute/implementeze, de asemenea, bugete pentru fiecare 

program, până la 30 iunie 2025.  

(3) Adoptarea și intrarea în vigoare a unui act legislativ de operaționalizare a unei structuri 

care să asigure implementarea unui mecanism eficace de control al calității în materie de 

reglementare, până la 31 martie 2022.  

(4) Stabilirea nivelului de referință existent în materie de inovare la nivelul administrației 

centrale (ministerele de resort și Secretariatul General al Guvernului) și finalizarea unui 

plan de acțiune pentru introducerea mecanismelor de inovare și crearea unui mediu de 

reglementare care să permită administrației publice să inoveze (31 decembrie 2022).  

(5) Creșterea calității consultărilor publice și dezvoltarea implicării societății civile în 

procesul de luare a deciziilor prin consolidarea cadrului legislativ și procedural pentru 

coordonarea și implementarea eficientă a inițiativelor de guvernare deschisă (Open 

Government initiative). Aceste obiective vor fi îndeplinite prin: 

(i) Actualizarea cadrului juridic, extinderea platformei IT, consolidarea capacităților 

funcționarilor publici, adoptarea strategiei de guvernare deschisă. În consecință, va 

exista o creștere cu 20 % a numărului de proiecte de acte legislative care fac obiectul 

consultării publice și al implicării părților interesate la nivel central, până la 30 iunie 

2026. 

(ii) Cursuri de formare organizate pentru organizațiile societății civile pentru a le 

spori capacitatea și competențele de a participa în mod eficace la procesele de 

consultare publică. Ca urmare a acestei acțiuni, 800 de reprezentanți ai organizațiilor 

societății civile vor fi formați până la 31 decembrie 2025.  

(6) Adoptarea și intrarea în vigoare a orientărilor pentru utilizarea și asigurarea respectării 

corespunzătoare a Registrului unic al transparenței intereselor (RUTI), în vederea punerii 

în aplicare corespunzătoare a registrului public (până la 30 septembrie 2022).  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 554 

 ECOMP 1A  RO 
 

(7) Adoptarea și intrarea în vigoare a Metodologiei de utilizare a ordonanțelor de urgență, 

care va preciza circumstanțele în care pot fi utilizate aceste ordonanțe și modul în care se 

evaluează impactul acestora (ex post, ex ante), precum și procedurile aferente de elaborare 

și aprobare a acestora (până la 30 septembrie 2022).  

(8) Adoptarea și intrarea în vigoare a modificărilor legislative aduse Legii nr. 24/2000 

privind tehnica legislativă pentru a asigura publicarea textului integral al legilor după ce 

acestea au fost modificate, ceea ce în prezent nu se realizează în mod sistematic (până la 30 

septembrie 2022).  

Reforma 2 Întărirea coordonării la Centrul Guvernului printr-o abordare integrată și coerentă a 

inițiativelor în domeniul schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile 

Obiectivele reformei sunt următoarele: (i) să asigure eficiența și eficacitatea măsurilor și politicilor 

verzi prin operaționalizarea unui mecanism de coordonare și punere în aplicare a Pactului verde 

european în România; și (ii) să reformeze administrația publică prin promovarea și coordonarea 

unei politici publice coerente de dezvoltare durabilă la toate nivelurile și în toate sectoarele statului 

cu accent pe transformarea digitală și creșterea relevanței/utilizarea abordării științifice în politicile 

publice de dezvoltare durabilă. 

Aceste obiective se vor realiza prin instituirea și operaționalizarea unui Comitet interinstituțional 

privind schimbările climatice, cu mandatul de a acorda prioritate acțiunilor legate de climă și de a 

monitoriza anual progresele realizate, până la 30 iunie 2022. În consecință, 90 % dintre prioritățile 

stabilite de Comitetul interinstituțional privind schimbările climatice pentru 2025, în conformitate 

cu obiectivele stabilite în Planul integrat privind energia și clima, vor fi îndeplinite până la 31 

martie 2026, iar 2000 de funcționari publici se vor califica pentru a îndeplini funcția de „experți în 

dezvoltare durabilă” în instituțiile publice de la nivel central și local, până la 30 septembrie 2025.  

Reforma 3. Management performant al resurselor umane în sectorul public 

Obiectivul reformei este de a moderniza managementul funcției publice, promovând un nou sistem 

de recrutare transparent și incluziv, utilizând un cadru de competențe adecvat realităților din 

sectorul public, în corelare directă cu nevoile instituționale și cu nevoile cetățenilor și ale mediului 

de afaceri pe care îi servesc. Aceste măsuri de reformă vor fi realizate în tandem cu o puternică 

digitalizare a sectorului public și cu dobândirea de competențe digitale în rândul funcționarilor 

publici. 

În cadrul acestei reforme se vor desfășura următoarele acțiuni specifice:  

(1) Efectuarea unei analize ex-post a concursului național (pilot) pentru selectarea a două categorii 

de funcții publice în administrația centrală (până la 30 iunie 2023).  

(2) Desfășurarea anuală a cel puțin două concursuri naționale de recrutare a funcționarilor publici 

pentru cel puțin 3 categorii/grade ale funcției publice (până la 31 decembrie 2023). 

(3) Adoptarea și intrarea în vigoare a două acte legislative privind managementul resurselor umane: 

(i) primul dintre acestea va introduce modificări privind gestionarea carierei funcționarilor publici 

pentru ca aceasta să se bazeze pe meritocrație și (ii) al doilea va reglementa gestionarea agenților 

contractuali din administrația publică (până la 31 decembrie 2024). 

(4) Operaționalizarea cadrelor de competență din administrația publică centrală, care va include 

pregătirea și adoptarea actului legislativ și punerea în aplicare efectivă a acestuia (până la 31 

decembrie 2025).  

Reforma 4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public 
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Obiectivul reformei este asigurarea unei politici de salarizare echitabile și sustenabile din punct de 

vedere bugetar prin eliminarea discrepanțelor salariale existente în prezent în sistemul bugetar, 

restabilirea ierarhiilor funcțiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum și între domenii de 

activitate, revizuirea sistemului de acordare a sporurilor, precum și instituirea unui sistem de 

stimulare a performanței.  

În cadrul acestei reforme se vor desfășura următoarele acțiuni specifice:  

(1) Realizarea unei evaluări globale a impactului Legii privind salarizarea unitară, inclusiv a unei 

evaluări a impactului fiscal al noii legi (până la 31 martie 2022); 

(2) Adoptarea și intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici 

(Legea privind salarizarea unitară) (până la 30 iunie 2023).  

Reforma 5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia 

Obiectivul reformei este consolidarea independenței magistraților, eficientizarea funcționării 

instituțiilor din sistemul judiciar, în conformitate cu jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a 

Uniunii Europene și în acord cu recomandările din rapoartele MCV, rapoartele GRECO, avizele 

Comisiei de la Veneția și rapoartele privind statul de drept.  

În cadrul acestei reforme se vor desfășura următoarele acțiuni specifice:  

(1) Adoptarea și intrarea în vigoare a deciziei guvernamentale de aprobare a strategiei de dezvoltare 

a sistemului judiciar 2022-2025 (până la 31 martie 2022). Strategia va cuprinde doi piloni: (i) 

politici de consolidare a independenței sistemului judiciar și a statului de drept; și (ii) politici de 

consolidare a capacității instituționale în ceea ce privește resursele, procesele și gestionarea, precum 

și politicile privind calitatea și eficiența serviciilor în sistemul judiciar.  

(2) Adoptarea și intrarea în vigoare a legii de modificare a atribuțiilor Agenției Naționale de 

Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (până la 31 martie 2022). 

(3) Adoptarea și intrarea în vigoare a „legilor justiției” (legi privind statutul magistraților, 

organizarea judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii) (până la 30 iunie 2023). Noile legi ale 

justiției vor prevedea, printre altele, următoarele: (i) consolidarea independenței judecătorilor și 

procurorilor; (ii) recrutarea și promovarea în carieră pe principii meritocratice, împreună cu 

consolidarea rolului Institutului Național al Magistraturii în organizarea și desfășurarea examenelor 

și a concursurilor; (iii) funcționarea eficientă a instanțelor, a Consiliului Superior al Magistraturii, 

precum și a Parchetului; (iv) responsabilitatea efectivă a magistraților, dar și protecția acestora 

împotriva oricăror interferențe și abuzuri; (v) eficientizarea inspecției judiciare, asigurarea unor 

garanții mai mari de independență și imparțialitate.  

(4) Adoptarea și intrarea în vigoare a modificării Codului penal și a Codului de procedură penală în 

vederea alinierii acestora la Constituția României, în urma hotărârilor Curții Constituționale (până 

la 31 decembrie 2022).  

(5) Sesiuni de formare (300 în total) organizate pentru judecători, procurori și grefieri în vederea 

îmbunătățirii calității și eficienței sistemului de justiție (până la 31 decembrie 2025).  

Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției 

Obiectivul reformei este de a intensifica lupta împotriva corupției, prin adoptarea cadrului strategic 

național pentru prevenirea și reprimarea corupției, prin consolidarea capacității instituției 

competente să o combată, și anume DNA, prin recuperarea daunelor și a produselor generate de 

infracțiuni, de a consolida integritatea în administrația publică și de a asigura un sistem eficient de 

declarare a averilor și a intereselor, dezvoltând și punând în aplicare, în același timp, noua strategie 

anticorupție.  
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În cadrul acestei reforme se vor desfășura următoarele acțiuni specifice: 

(1) Adoptarea și intrarea în vigoare a actului legislativ de aprobare a noii strategii naționale 

anticorupție (până la 31 decembrie 2021). În consecință, până la 31 decembrie 2025 vor fi puse în 

aplicare cel puțin 70 % din măsurile prevăzute în noua strategie anticorupție și se va realiza o 

creștere cu 50 % a valorii activelor confiscate gestionate de Agenția Națională de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate.  

(2) Atingerea unei rate de ocupare de 85 % din posturile de procuror din cadrul Direcției Naționale 

Anticorupție (până la 30 iunie 2023). 

(3) Adoptarea și intrarea în vigoare a legii de transpunere a Directivei privind protecția avertizorilor 

(până la 31 martie 2022).  

Reforma 7. Evaluarea și actualizarea legislației privind cadrul de integritate  

Obiectivul acestei reforme este acela de a consolida integritatea în funcția publică și de a eficientiza 

procesele de digitalizare și transparentizare prin asigurarea resurselor necesare de depunere a 

declarațiilor de avere și de interese în format digital, cu semnătură electronică certificată. 

În cadrul acestei reforme se vor desfășura următoarele acțiuni specifice: 

(1) Adoptarea și intrarea în vigoare a legilor consolidate privind integritatea (până la 31 decembrie 

2024). 

(2) Revizuirea codului de etică și conduită pentru guvern, în plus față de cele existente pentru 

funcția publică și adoptarea și implementarea măsurilor de aplicare (până la 31 decembrie 2024). 

Reforma 8. Reformarea sistemului național de achiziții publice  

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți eficiența sistemului de achiziții publice și de a 

asigura punerea în aplicare integrală și durabilă a Strategiei naționale privind achizițiile publice, 

astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 901/2015.  

În cadrul acestei reforme se vor realiza următoarele acțiuni:  

(1)  Adoptarea și intrarea în vigoare a modificării legislației naționale privind căile de atac 

(Legea nr. 101/2016) în vederea raționalizării procesului de atribuire a contractelor (până la 

31 martie 2022).  

(2)  Adoptarea și intrarea în vigoare a Strategiei actualizate privind achizițiile publice, inclusiv a 

măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență 

(până la 30 iunie 2023).  

(3)  Operaționalizarea organismelor centralizate de achiziții publice pentru autoritățile locale 

(până la 31 decembrie 2025).  

(4)  Formare specializată în domeniul achizițiilor publice oferită unui număr de cel puțin 350 de 

persoane (atât funcționari publici, cât și agenți contractuali) (până la 31 decembrie 2023).  

(5)  Interconectarea și interoperabilitatea cu alte baze de date a Sistemului electronic de achiziții 

publice (SEAP) (până la 31 decembrie 2023).  

(6)  Operaționalizarea sistemului electronic de achiziții publice, inclusiv formulare electronice, 

evaluarea automată a calificărilor, cataloage electronice, facturare electronică, plăți 

electronice (până la 31 martie 2025).  

Reforma 9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței 

corporative în cadrul întreprinderilor de stat 
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Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți guvernanța corporativă a tuturor întreprinderilor de 

stat din România prin aplicarea standardelor OCDE.  

Reforma va fi realizată prin intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 11/2016, eliminând 

toate excepțiile de la respectarea standardelor de guvernanță corporativă, inclusiv pentru companiile 

de stat de la nivel local. Aceste modificări vor asigura separarea între funcția de reglementare și 

funcția de proprietate, vor elimina orice avantaj direct sau indirect care ar putea deriva din deținerea 

de către stat, fie în ceea ce privește normele/reglementările pieței, finanțare, impozitare sau achiziții 

publice, și vor garanta că orice întreprindere de stat urmărește obținerea profitabilității.  

De asemenea, reforma va institui și va operaționaliza un grup operativ în cadrul Centrului 

Guvernului care va asigura monitorizarea aplicării standardelor de guvernanță corporativă, având 

responsabilitatea finală de a asigura o procedură de selecție transparentă și competitivă pentru 

aprobarea numirii membrilor consiliului de administrație, a observatorilor, precum și pentru 

evaluare și control. Grupul operativ va publica rapoarte periodice privind indicatorii de performanță 

și va aplica sancțiuni pentru întreprinderile de stat care nu respectă indicatorii-cheie de performanță. 

Un tablou de bord de monitorizare cu obiective financiare și nefinanciare și indicatori de 

performanță pentru toate categoriile de societăți publice (inclusiv din sectoare-cheie precum 

transporturile, energia, utilitățile publice) va fi elaborat, publicat anual și utilizat la nivel central 

pentru raportarea și monitorizarea progreselor înregistrate în atingerea performanței pentru toate 

categoriile de întreprinderi de stat.  

În conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul privind redresarea și reziliența, 

România a solicitat sprijin tehnic prin intermediul instrumentului de asistență tehnică pentru 

punerea în aplicare a reformei de îmbunătățire a cadrului privind guvernanța corporativă în 

întreprinderile de stat. Asistența tehnică este necesară în vederea modificării legislației aferente 

(Legea 11/2016 si HG 722/2016) și a politicii de acționariat a statului (inclusiv prin consultarea 

tuturor părților interesate), precum și pentru crearea cadrului instituțional adecvat, în vederea 

centralizării funcției de acționariat a statului în cadrul unei structuri/instituții. De asemenea, 

asistența tehnică este necesară pentru dezvoltarea capacității instituționale în domeniul administrării 

întreprinderilor de stat (creșterea expertizei personalului departamentelor de guvernanță corporative 

din ministere care gestionează întreprinderile de stat), și a capacității de coordonare și monitorizare 

a noului grup de lucru constituit la centrul Guvernului.  

Implementarea reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. Legislația actualizată pentru 

companiile de stat (inclusiv cele de la nivel local) va intra în vigoare până la 31 decembrie 2022. 

Grupul operativ permanent care va asigura monitorizarea și aplicarea standardelor de guvernanță 

corporativă va deveni operațional până la 31 decembrie 2022. Tabloul de bord de monitorizare va 

deveni operațional până la 30 iunie 2023. 

Investiția 1 Optimizarea infrastructurii judiciare pentru a garanta accesul la justiție si calitatea 

serviciilor 

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți eficiența sistemului judiciar și accesul la justiție.  

Vor fi construite 3 noi sedii de instanțe, care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie 

primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este 

aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de 

performanță energetică. Accesul în clădiri va fi adaptat persoanelor cu dizabilități, iar această 

adaptare este însoțită de respectarea standardelor protecție împotriva incendiilor și a standardelor 

tehnice de protecție, inclusiv reziliența seismică. Se va acorda prioritate sediilor autorităților 

judiciare din zonele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic din România.  
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Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026.  

Investiția 2 Dezvoltarea infrastructurii logistice (non-IT) necesare luptei împotriva corupției și 

recuperării produsului și prejudiciilor generate de infracțiuni, inclusiv a formării profesionale în 

aceste domenii. 

Obiectivul acestei investiții este de a extinde capacitatea de depozitare a ANABI prin construcția a 

cel puțin 3 noi depozite pentru bunurile confiscate, care vor respecta obiectivul privind necesarul de 

energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie 

este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2025.  

Investiția 3 Crearea de structuri parteneriale locale între autoritățile locale și societatea civilă 

Obiectivul investiției este îmbunătățirea stabilității, a predictibilității și a susținerii parteneriatului în 

procesul de formulare a politicilor publice; se vizează, pe de o parte, stimularea unor parteneriate de 

lucru permanente între administrația publică și societatea civilă și, pe de altă parte, îmbunătățirea 

gradului de participare și implicare activă a cetățenilor în procesul decizional, concomitent cu 

creșterea gradului de digitalizare a sectorului ONGurilor, ca premise pentru îmbunătățirea calității 

și a predictibilității procesului decizional, cu impact pozitiv asupra calității serviciilor publice 

oferite cetățenilor și mediului de afaceri. 

În consecință, vor fi instituite și operaționale cel puțin 50 de parteneriate între autoritățile 

administrației publice locale și ONG-uri și vor deveni operaționale cel puțin 15 inițiative de 

colaborare funcțională ale sectorului neguvernamental. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2026. 

Investiția 4. Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de 

implicare profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale 

vizate de planul național de redresare și reziliență și monitorizarea reformelor asociate 

Creșterea capacității organizațiilor societății civile de stimulare a cetățeniei active, de implicare 

profesionistă în planificarea și implementarea politicilor publice privind drepturile sociale vizate de 

PNRR și monitorizarea reformelor asociate  

Ca urmare a acestei investiții, se vor înființa cel puțin 15 inițiative de colaborare funcțională ale 

sectorului neguvernamental (rețele, coaliții, platforme, grupuri de organizații, inclusiv grupuri de 

reflecție, structuri de analiză și de cercetare) pentru a asigura continuitatea în procesele de 

consultare publică, respectiv monitorizare a punerii în aplicare a cel puțin 15 politici 

publice/reforme naționale în domenii cu funcție socială. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2026.  

Investiția 5. Monitorizarea și implementarea planului  

Obiectivul acestei investiții este de a crea și de a operaționaliza sistemul informatic integrat, care 

face parte din cloudul guvernamental și este conectat la alte sisteme naționale și ale UE utilizate în 

scopul punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență. 

Investiția constă în două etape: 

• în prima etapă, sistemul va fi dezvoltat și va permite colectarea de date în scopuri de 

raportare (astfel cum se prevede în tablourile de bord ale Mecanismului de redresare și 

reziliență), monitorizarea progreselor în direcția atingerii jaloanelor și țintelor, pregătirea 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 559 

 ECOMP 1A  RO 
 

declarațiilor de gestiune, rezumatul auditului și cererile de plată, comunicarea cerințelor 

pentru părțile interesate, monitorizarea complementarităților cu alte surse de finanțare, 

efectuarea unei evaluări ex ante pentru a evita riscul dublei finanțări, asigurarea verificării 

ex ante și ex post a procedurilor de achiziții efectuate de beneficiarii planurilor naționale de 

redresare și reziliență și asigurarea detectării și corectării în timp util a neregulilor, a 

fraudelor și a conflictelor de interese. 

• în a doua etapă, se va pregăti și se va operaționaliza interconectarea cu alte sisteme de 

gestionare și control al fondurilor europene și de la bugetul național, precum și integrarea cu 

cloudul guvernamental. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2021, înainte de depunerea primei 

cereri de plată la Comisia Europeană. 
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N.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

401 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

metodologiilor 

și a procedurilor 

de îmbunătățire 

a 

raționamentului 

în materie de 

politici publice 

și a planificării 

și simplificării 

administrative 

Dispoziție în 

legi și în 

hotărârile de 

guvern care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legilor și, 

respectiv, a 

hotărârilor de 

guvern pentru 

îmbunătățirea 

raționamentul

ui în materie 

de politici 

publice și a 

planificării și 

simplificării 

administrativ

e 

   T1 2022  Intrarea în vigoare a 

următoarelor acte legislative: 

(1) Hotărârea de Guvern de 

stabilire a procedurilor pentru 

elaborarea, implementarea, 

monitorizarea, evaluarea și 

actualizarea strategiilor 

guvernamentale; (2) Hotărârea 

de Guvern de stabilire a 

procedurilor de planificare 

strategică și programare 

bugetară pentru asigurarea unei 

legături adecvate între politicile 

prioritare și buget. Programele 

bugetare ministeriale vor pune 

în aplicare recomandările 

privind analizele cheltuielilor 

(care sunt introduse în 

secțiunea privind reforma 

fiscală și reforma sistemului de 

pensii din prezentul document) 

în conformitate cu metodologia 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

elaborată în cooperare cu 

Ministerul Finanțelor (MF). 

(3) Hotărârea de Guvern 

privind actualizarea 

metodologiei de evaluare ex-

ante a impactului proiectelor de 

reglementări. Metodologia 

actualizată se va axa pe 

introducerea principiilor 

inovării și „digital în mod 

implicit” (digital by default), 

precum și pe proceduri 

specifice pentru consolidarea 

punerii în aplicare și a 

raportării anuale.  

(4) Hotărârea de Guvern 

privind aprobarea metodologiei 

privind principiul numărului 

constant (One in, one out) 

pentru reducerea sarcinii 

administrative. 

(5) Hotărârea de Guvern 

privind cadrul procedural și 

metodologic pentru evaluarea 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

ex-post a regulamentelor. 

402  Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație  

Jalon Un nou sistem 

de gestionare 

strategică și de 

planificare 

strategică este 

operațional în 

toate ministerele  

Noul sistem 

este 

operațional în 

toate 

ministerele de 

resort 

   T2 2023 

 

Strategiile și planurile 

strategice elaborate la nivel 

ministerial vor respecta 

dispozițiile metodologiilor 

menționate la jalonul 401 și 

vor fi încărcate pe platforma de 

monitorizare a Planurilor 

strategice instituționale (PSI), 

care va fi extinsă la toate 

ministerele.  

403  Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

Țintă Cel puțin 

3 ministere au 

 Număr 0 3  T2 2025 Cel puțin 3 ministere au 

planificat și executat bugete 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație 

planificat și 

implementat 

bugetele pentru 

fiecare program  

pentru fiecare program prin 

aplicarea metodologiei de 

planificare strategică 

instituțională, cu sprijinul 

Secretariatului General al 

Guvernului și al Ministerului 

Finanțelor.  

Scopul este de a completa 

planificarea bugetară a 

programului cu execuția 

efectivă bazată pe programe a 

bugetului ministerial. 

Programele bugetare 

ministeriale pun în aplicare 

recomandările privind 

analizele cheltuielilor (care 

sunt introduse în secțiunea 

privind reforma fiscală și 

reforma sistemului de pensii 

din prezentul document). 

404 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

Jalon Intrarea în 

vigoare a unui 

act legislativ de 

operaționalizare 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

      T1 2022  Actul legislativ se va baza pe 

studiul efectuat de Secretariatul 

General al Guvernului privind 

instituirea unui mecanism de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație.  

a unei structuri 

care să asigure 

implementarea 

unui mecanism 

eficace de 

control al 

calității în 

materie de 

reglementare 

 

vigoare a 

legii de 

operaționaliza

re a structurii 

de control al 

calității în 

materie de 

reglementare 

control al calității la nivelul 

Centrului Guvernului.  

Noua structură va efectua 

controlul normativ al calității 

evaluărilor impactului și 

evaluărilor. Aceasta va fi 

alcătuită dintr-un comitet de 

experți sprijinit de un 

secretariat tehnic, similar 

Comitetului de control 

normativ, care este activ în 

prezent la nivelul Comisiei 

Europene. Actul legislativ va 

stabili următoarele:  

(1) procedura de selecție pentru 

experții comitetului; 

(2) normele și procedurile 

comitetului și ale 

secretariatului tehnic (inclusiv 

fișele posturilor); 

(3) orientări privind modul de 

evaluare a calității 

documentelor; 

(4) strategia de comunicare în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

interiorul și în afara 

guvernului; 

(5) activități de formare. 

405 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație 

Jalon Platforma IT 

pentru 

monitorizarea 

inovării în 

administrația 

publică este 

operațională 

Platforma IT 

este 

dezvoltată și 

operațională  

   T4 2024 Platforma IT pentru 

monitorizarea inovării în 

administrația publică este 

dezvoltată și devine 

operațională. Platforma IT va 

genera în mod automat 

rapoarte anuale de 

monitorizare cu privire la 

progresele înregistrate de 

instituțiile române în ceea ce 

privește rezultatele și 

capacitățile în materie de 

inovare. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

406 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație 

Țintă 800 de 

reprezentanți ai 

organizațiilor 

societății civile 

au urmat cursuri 

de formare 

pentru a spori 

capacitatea 

administrativă și 

digitalizarea 

structurilor lor 

 Reprezentanț

i care au 

urmat cursuri 

de formare 

Număr 0 800 T4 2025 Secretariatul General al 

Guvernului organizează sesiuni 

anuale de formare destinate 

personalului organizațiilor 

societății civile, pentru a spori 

capacitatea și competențele 

acestora de a participa efectiv 

la procesele de consultare 

publică. Activitățile de formare 

vor avea drept obiect utilizarea 

platformei digitale e-

consultare.gov.ro, precum și a 

altor mecanisme/proceduri 

prevăzute de cadrul juridic. 

 

 

407 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

Țintă Procesul de 

consultare 

publică și de 

implicare a 

 Procent 

(%) 

0 [2020] 20 T2 2026 Pentru a spori calitatea 

procesului de consultare, pe 

lângă activitățile de formare 

destinate reprezentanților 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație 

părților 

interesate s-a 

îmbunătățit prin 

creșterea cu 

20 % a 

numărului de 

proiecte de acte 

legislative care 

fac obiectul 

consultării 

publice și al 

implicării 

părților 

interesate la 

nivel central 

 

 

organizațiilor societății civile 

(asigurate în temeiul 

țintei 406), vor fi desfășurate o 

serie de activități după cum 

urmează: 

- Se adoptă un cadru legal 

actualizat pentru a 

uniformiza implementarea 

reglementărilor în domeniul 

consultărilor publice și al 

liberului acces la informațiile 

de interes public. 

- Platforma IT existentă 

www.e-consultare.gov.ro va 

fi extinsă pentru a servi drept 

ghișeu unic la nivel 

guvernamental pentru 

cetățeni cu privire la 

oportunitățile de participare 

și ca instrument de 

monitorizare și evaluare a 

progreselor anuale. 

- Programe de instruire / 

sprijin metodologic vor fi 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

create și furnizate pentru 

eficientizarea implementării 

reglementărilor din domeniul 

consultărilor publice și al 

liberului acces la informațiile 

de interes public pentru 

funcționarii publici de la 

autoritățile centrale 

(ministere) și locale 

(consiliile județene și 

municipalități). 

- Va fi adoptată strategia 

privind guvernarea deschisă.  

- Programe de instruire / 

sprijin metodologic vor fi 

create și furnizate pentru 

punerea în aplicare a 

principiilor de guvernare 

deschisă pentru funcționarii 

publici de la autoritățile 

centrale (ministere) și locale 

(consiliile județene și 

municipalități). 

- Se vor publica rapoarte 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

anuale privind progresele, 

care vor cuprinde orientări și 

recomandări suplimentare.  

Atingerea acestui obiectiv se 

va baza pe indicatorii stabiliți 

în tabloul de bord (parte a 

evaluării anuale a progreselor).  

408 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

Țintă 25 % din 

instrumentele de 

prezentare și de 

motivare 

îndeplinesc 

criteriile de 

calitate stabilite 

(adică sunt 

evaluate la un 

nivel excelent 

sau satisfăcător) 

conform 

metodologiei 

guvernamentale.  

  Procent 

(%) 

10 25 T4 2024 Calitatea legislației va fi 

evaluată pe baza criteriilor 

stabilite în primul raport anual 

al Secretariatului General al 

Guvernului privind evaluarea 

impactului reglementărilor, 

adoptat în 2019. Nivelul de 

referință pentru 2019 a fost de 

10 %, și anume numărul 

instrumentelor de prezentare și 

de motivare care îndeplinesc 

criteriile de calitate stabilite 

(adică sunt evaluate la un nivel 

excelent sau satisfăcător).  

Există 4 niveluri de calitate: 

excelent, satisfăcător, parțial 

satisfăcător și nesatisfăcător. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

publice la toate 

palierele 

administrație 

Pe termen mediu, această 

evaluare va fi realizată de 

comitetul de control (astfel 

cum se reflectă în jalonul 404). 

409 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație 

Țintă Cel puțin 50 % 

din inițiativele 

legislative 

propuse, incluse 

în Planul anual 

de lucru al 

Guvernului, 

aprobate în 

termenul 

stabilit. 

  Procent 

(%) 

35 50 T1 2026 Cel puțin 50 % din inițiativele 

legislative propuse, incluse în 

Planul anual de lucru al 

Guvernului, vor fi aprobate în 

termenul stabilit pentru 

inițiativa respectivă în plan. 

Planul de lucru al Guvernului 

stabilește agenda legislativă a 

Guvernului (și anume, 

intervențiile legislative propuse 

pentru anul respectiv la nivelul 

întregului Guvern). Obiectivul 

acestei ținte este dublu: i) să 

sprijine o planificare legislativă 

coerentă și fezabilă și ii) să 

amelioreze capacitatea de 

implementare a Guvernului, 

astfel încât prioritățile 

legislative să fie urmărite și 

aprobate conform planificării 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

inițiale. 

Evaluarea acestui obiectiv se 

realizează în raport cu valoarea 

de referință de 35 % (și anume, 

nivelul de aprobare a 

inițiativelor din 2020 în 

termenul stabilit).  

 

410 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

orientărilor 

pentru utilizarea 

și asigurarea 

respectării 

corespunzătoare 

a Registrului 

Unic al 

Transparenței a 

Intereselor 

(RUTI) 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

orientărilor 

pentru 

utilizarea și 

punerea în 

aplicare a 

RUTI 

   T3 2022 Orientările și procedurile 

aferente vor implementa în 

mod corespunzător registrul 

public creat de Guvern în 

2016, care înregistrează 

reuniunile factorilor de decizie 

(guvernamentali) cu 

reprezentanții grupurilor de 

interese și servește, de 

asemenea, ca registru voluntar 

pentru grupurile de interese.  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație  

411 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

metodologiei de 

utilizare a 

ordonanțelor de 

urgență 

Dispoziție din 

hotărârea de 

guvern care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

metodologiei 

de utilizare a 

ordonanțelor 

de urgență  

   T3 2022 Hotărârea de Guvern privind 

Metodologia de utilizare a 

ordonanțelor de urgență (OUG) 

va preciza circumstanțele în 

care pot fi utilizate aceste 

ordonanțe și modul în care se 

evaluează impactul acestora 

(ex post, ex ante), precum și 

procedurile aferente de 

elaborare și aprobare a acestora 

și rolul Secretariatului General 

al Guvernului și al Ministerului 

Justiției pentru asigurarea 

filtrării și a controlului general 

al calității.  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

 

 

412 Reforma 1. 

Îmbunătățirea 

predictibilității și a 

eficienței proceselor 

decizionale prin 

întărirea capacității 

de coordonare a 

politicilor și analiză 

de impact la nivelul 

Guvernului și a 

ministerelor 

coordonatoare, 

precum și prin 

consolidarea 

instrumentelor în 

vederea creșterea 

calității consultărilor 

publice la toate 

palierele 

administrație  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificărilor 

legislative 

menite să 

asigure 

publicarea 

textului integral 

al legilor după 

ce au fost 

modificate 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actului 

legislativ 

privind 

publicarea 

textului 

integral al 

legilor după 

ce acestea au 

fost 

modificate  

   T3 2022 Modificările aduse Legii 

nr. 24/2000 privind tehnica 

legislativă vor asigura 

publicarea textului integral al 

legilor după ce acestea au fost 

modificate, ceea ce în prezent 

nu se realizează în mod 

sistematic.  

 

413 Reforma 2. Întărirea 

coordonării la 

Jalon  Operaționalizare

a unui comitet 

Comitetul 

interinstituțio

    T2 2022 Comitetul privind schimbările 

climatice se va axa, în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

Centrul Guvernului 

printr-o abordare 

integrată și coerentă 

a inițiativelor în 

domeniul 

schimbărilor 

climatice și a 

dezvoltării durabile  

interinstituțional 

privind 

schimbările 

climatice  

nal privind 

schimbările 

climatice 

operaționaliza

t 

conformitate cu mandatul său 

propus, pe: (i) stabilirea unor 

politici prioritare anuale în 

domeniul schimbărilor 

climatice în conformitate cu 

obiectivele Pactului verde 

european și cu calendarul 

asumat de România prin 

intermediul Planului național 

integrat în domeniul energiei și 

schimbărilor climatice 

(PNIESC); (ii) coordonarea, 

monitorizarea și evaluarea 

autorităților responsabile cu 

punerea în aplicare a politicilor 

și măsurilor în cadrul 

activităților PNIESC; 

(iii) aprobarea indicatorilor de 

măsurare a angajamentelor 

României în materie de climă. 

Prioritățile comitetului vor fi 

stabilite și decise în cadrul 

reuniunilor sale, iar acestea pot 

fi de natură legislativă, 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

financiară sau fiscală, legate de 

dezvoltarea politicilor publice 

pentru investiții verzi sau de 

stabilirea cadrului metodologic 

sau administrativ. Prioritățile 

vor fi aprobate anual în mod 

oficial de către Guvern și se va 

adopta un plan de acțiune 

privind etapele de realizare a 

fiecărei priorități propuse, 

termene clare de realizare 

pentru fiecare etapă și 

instituțiile responsabile.  

414 Reforma 2. Întărirea 

coordonării la 

Centrul Guvernului 

printr-o abordare 

integrată și coerentă 

a inițiativelor în 

domeniul 

schimbărilor 

climatice și a 

dezvoltării durabile  

Țintă Realizarea a 

90 % din 

prioritățile 

stabilite de 

Comitetul 

interinstituțional 

privind 

schimbările 

climatice pentru 

2025  

  Procent 

(%) 

0 90 T1 2026 90 % din prioritățile stabilite 

de Comitetul interinstituțional 

privind schimbările climatice 

pentru 2025 vor fi atinse. 

Prioritățile vor fi aprobate în 

cadrul Comitetului 

interinstituțional privind 

schimbările climatice (CISC) 

în decembrie 2024.  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

415 Reforma 2. Întărirea 

coordonării la 

Centrul Guvernului 

printr-o abordare 

integrată și coerentă 

a inițiativelor în 

domeniul 

schimbărilor 

climatice și a 

dezvoltării durabile  

Țintă Funcționari 

publici calificați 

să îndeplinească 

funcția de 

„experți în 

dezvoltare 

durabilă” în 

instituțiile 

publice de la 

nivel central și 

local 

  Număr 0 2 000 T3 2025 Ținta va fi atinsă prin 

următoarele etape: 

(1) se va întocmi un raport de 

evaluare a nevoilor și a 

nivelului de competențe în 

domeniul dezvoltării durabile 

în rândul administratorilor 

publici la nivel central și local;  

(2) se vor adopta și vor intra în 

vigoare modificările legislative 

care completează anexa 5 la 

Codul administrativ prin 

adăugarea funcției de „expert 

în dezvoltare durabilă”; 

(3) programul de formare va fi 

elaborat și furnizat de instituții 

publice, private și academice. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

416 Reforma 3. 

Management 

performant al 

resurselor umane în 

sectorul public  

Jalon Analiza ex-post 

a concursului 

național (pilot) 

pentru 

selectarea a 

două categorii 

de funcții 

publice în 

administrația 

centrală 

Publicarea 

raportului de 

analiză ex 

post  

 

      T2 2023 Concursul național (pilot) 

pentru selectarea a două 

categorii de funcții publice în 

administrația centrală se va 

organiza și se va finaliza în 

conformitate cu procedurile 

aprobate de Guvern.  

După realizarea proiectului-

pilot, se va efectua o analiză 

ex-post a rezultatelor și a 

impactului obținut, ale cărei 

rezultate vor permite adaptarea 

concursului național de 

recrutare realizat pe scară mai 

largă. 

417 Reforma 3. 

Management 

performant al 

resurselor umane în 

sectorul public  

Jalon Finalizarea 

anuală a cel 

puțin două 

concursuri 

naționale de 

recrutare a 

funcționarilor 

publici pentru 

cel puțin 3 

Finalizarea a 

două 

concursuri 

naționale de 

recrutare a 

funcționarilor 

publici  

      T4 2023 Se vor realiza următoarele: 

(1) aprobarea de către Guvern 

a procedurii de organizare și 

desfășurare a concursului 

național extins la celelalte 

categorii de funcții publice 

generale din administrația 

publică (pe lângă cele care fac 

obiectul proiectului-pilot), în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

categorii/grade 

de funcții 

publice  

conformitate cu legislația în 

vigoare. (2) analize bazate pe 

colectarea de date, pe studii, 

sondaje și planuri de recrutare 

pentru a stabili modul de 

operaționalizare a concursului 

național vor fi desfășurate 

înainte de pregătirea 

proiectului de act legislativ; (3) 

organizarea și finalizarea a 

două concursuri naționale.  

418 Reforma 3. 

Management 

performant al 

resurselor umane în 

sectorul public  

Jalon Intrarea în 

vigoare a două 

acte legislative 

privind 

managementul 

resurselor 

umane  

  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

actelor 

legislative 

privind 

managementu

l resurselor 

umane 

      T4 2024 Următoarele acte legislative 

vor fi adoptate și vor intra în 

vigoare:  

(1) introducerea unor 

modificări privind gestionarea 

carierei funcționarilor publici 

pentru ca aceasta să se bazeze 

pe meritocrație și, în special, 

dezvoltarea unei politici de 

mobilitate orizontală/prin 

rotație și structurarea carierei 

astfel încât activitatea 

funcționarilor publici să fie 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

mai bine direcționată;  

(2) gestiunea personalului 

contractual din administrația 

publică.  

 

419 Reforma 3. 

Management 

performant al 

resurselor umane în 

sectorul public 

Jalon Cadre de 

competență 

operaționale în 

administrația 

publică centrală 

Cadru de 

competență 

operațional 

      T4 2025  

 

Jalonul include intrarea în 

vigoare a actului legislativ și 

punerea în aplicare efectivă a 

acestuia.  

Proiectul de act legislativ 

privind cadrele generale de 

competențe pentru funcționarii 

publici va fi utilizat pentru 

punerea în aplicare a 

proiectului-pilot.  

Propunerea legislativă va viza 

punerea în aplicare etapizată a 

cadrelor de competențe în 

instituțiile publice și se va baza 

pe modelul/proiectul dezvoltat 

de proiectul SIPOCA 136. 

Raportul privind acțiunile de 

recrutare și selecție în cadrul 

funcției publice va confirma 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 580 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

utilizarea noilor proceduri.  

După finalizarea 

proiectuluipilot, pentru 

ajustarea și recalibrarea actului 

normativ, în urma analizei 

expost, se va utiliza sprijinul 

tehnic solicitat de planul 

național de redresare și 

reziliență. 

Implementarea va fi realizată 

în următoarele etape: 

(1) clarificarea rolurilor 

specifice posturilor și 

pregătirea pentru introducerea 

cadrului de competențe; 

(2) simplificarea clasificării 

posturilor și corelarea 

infrastructurii TIC cu procesele 

de management al resurselor 

umane; 

(3) evaluarea performanței 

profesionale pe baza 

competențelor. 

Implementarea cadrului va face 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

obiectul unei actualizări 

periodice. 

420 Reforma 4. 

Dezvoltarea unui 

sistem de salarizare 

echitabil și unitar în 

sectorul public 

Jalon Intrarea în 

vigoare a noului 

cadru juridic 

privind 

remunerarea 

funcționarilor 

publici (Legea 

privind 

salarizarea 

unitară) 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

remunerarea 

funcționarilor 

publici 

      T2 2023 Noua lege privind remunerarea 

funcționarilor publici (Legea 

privind salarizarea unitară) va 

stabili o metodologie unitară 

de calcul în scopul de a spori 

echitatea salarizării în sectorul 

bugetar (aplicarea principiului 

plății egale pentru muncă de 

valoare egală), de a asigura 

tratamentul nediscriminatoriu 

în stabilirea sporurilor și 

corelarea performanțelor cu 

salariul plătit.  

Metodologia propusă pentru 

recalcularea salariilor va fi 

sustenabilă din punct de 

vedere bugetar și se va baza 

pe: 

- revizuirea coeficienților de 

ierarhizare pentru fiecare 

familie ocupațională de 

funcții bugetare; 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

- reintroducerea unor grile de 

salarizare pentru 

administrația locală, 

corespunzătoare funcțiilor 

publice și funcțiilor 

contractuale; 

- revizuirea sistemului de 

acordare a sporurilor și 

plafonarea sumei sporurilor 

la 20 % din salariul de bază. 

Noul cadru juridic va fi pus în 

aplicare în același timp pentru 

toate categoriile profesionale, 

pentru a se evita apariția unor 

noi dezechilibre în sistemul de 

salarizare din sectorul public.  

421 Reforma 5. 

Garantarea 

independenței 

justiției, creșterea 

calității și eficienței 

acesteia 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

hotărârii de 

guvern de 

aprobare a 

strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului 

Dispoziție din 

hotărârea de 

guvern care 

indică 

adoptarea 

strategiei de 

dezvoltare a 

sistemului 

      T1 2022 Ministerul Justiției va pregăti 

noua strategie pe baza 

analizelor interne și a 

propunerilor primite în timpul 

procesului de consultare 

publică, după care strategia va 

fi aprobată și va intra în 

vigoare. Strategia va cuprinde 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

judiciar 

20222025  

judiciar doi piloni:  

(1) primul pilon va include 

politici de consolidare a 

independenței sistemului 

judiciar și a statului de drept. 

Rezultatele politicilor de 

consolidare a statului de drept 

vor fi evaluate în mod obiectiv 

prin intermediul unor indicatori 

de realizare specifici, care vor 

fi elaborați în cadrul strategiei. 

Măsurile și indicatorii vor fi 

pregătiți ținând seama de 

constatările Raportului privind 

statul de drept;  

(ii) pilonul al doilea va include 

politici de consolidare a 

capacității instituționale în ceea 

ce privește resursele, procesele 

și gestionarea, precum și 

politicile privind calitatea și 

eficiența serviciilor în sistemul 

judiciar, cum ar fi: a) utilizarea 

eficientă a resurselor umane 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

(de ex. volumul de muncă); 

b) politica de optimizare a 

infrastructurii instanțelor, 

inclusiv a infrastructurii fizice; 

c) transformarea digitală – prin 

intermediul următoarelor 

măsuri: 

- interacțiunea digitală a 

justițiabililor și a oricărei 

entități interesate cu sistemul 

judiciar;  

- semnătura electronică și 

sigiliul electronic;  

- disponibilitatea unei 

comunicări îmbunătățite a 

datelor pentru dosarul 

electronic (care reprezintă o 

opțiune pentru ca justițiabilii 

să aibă acces electronic la 

dosarele judiciare);  

- elaborarea unei strategii la 

nivelul întregului sector 

judiciar pentru digitalizarea 

arhivei fizice. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

Progresele înregistrate în 

punerea în aplicare a strategiei 

vor fi monitorizate și evaluate 

utilizând un set de indicatori 

elaborați pe baza unor resurse 

obiective, cum ar fi Tabloul de 

bord privind justiția în UE și 

Raportul CE privind statul de 

drept. 

422 Reforma 5. 

Garantarea 

independenței 

justiției, creșterea 

calității și eficienței 

acesteia 

Jalon Intrarea în 

vigoare a legii 

de modificare a 

atribuțiilor 

Agenției 

Naționale de 

Administrare a 

Bunurilor 

Indisponibilizat

e 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii de 

modificare a 

atribuțiilor 

Agenției 

Naționale de 

Administrare 

a Bunurilor 

Indisponibiliz

ate 

      T2 2022 Actul legislativ va transpune 

Directiva (UE) 2019/1153 și va 

introduce mai multe modificări 

legate de extinderea 

mandatului instituțional, țintind 

aspecte precum: administrarea 

și valorificarea bunurilor 

confiscate și colaborarea cu 

alte organisme relevante în 

procesul de recuperare a 

prejudiciilor.  

 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 586 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

423 Reforma 5. 

Garantarea 

independenței 

justiției, creșterea 

calității și eficienței 

acesteia 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

„legilor 

justiției” (legi 

privind statutul 

magistraților, 

organizarea 

judiciară, 

Consiliul 

Superior al 

Magistraturii) 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legilor 

justiției 

      T2 2023 Noile legi ale justiției vor 

prevedea următoarele:  

(1) consolidarea independenței 

judecătorilor și procurorilor;  

(2) recrutarea și promovarea în 

carieră pe principii 

meritocratice, împreună cu 

consolidarea rolului Institutului 

Național al Magistraturii în 

organizarea și desfășurarea 

examenelor și a concursurilor;  

(3) funcționarea eficientă a 

instanțelor, a Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

precum și a Parchetului;  

(4) responsabilitatea efectivă a 

magistraților, dar și protecția 

acestora împotriva oricăror 

interferențe și abuzuri;  

(5) eficientizarea inspecției 

judiciare, asigurarea unor 

garanții mai mari de 

independență și imparțialitate. 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 587 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

424 Reforma 5. 

Garantarea 

independenței 

justiției, creșterea 

calității și eficienței 

acesteia 

Jalon Modificarea 

Codului penal și 

a Codului de 

procedură 

penală  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii  

   T4 2022 Modificările necesare ale 

Codului penal și ale Codului de 

procedură penală vor fi 

adoptate și vor intra în vigoare 

pentru a alinia dispozițiile 

Codului penal și ale Codului de 

procedură penală care au intrat 

în vigoare în 2014 la 

dispozițiile Constituției, în 

conformitate cu deciziile 

relevante ale Curții 

Constituționale naționale 

privind constituționalitatea 

modificărilor recente aduse 

Codului penal și Codului de 

procedură penală.  

425 Reforma 5. 

Garantarea 

independenței 

justiției, creșterea 

calității și eficienței 

acesteia 

Țintă Cel puțin 6 000 

de membri ai 

personalului 

judiciar (cum ar 

fi judecători, 

procurori și 

grefieri) au 

participat la 

  Număr 0 6 000 T4 2025 Se vor organiza sesiuni de 

formare pentru magistrați și 

grefieri, pentru a îmbunătăți 

calitatea sistemului judiciar și 

pentru a-l face mai eficient. Se 

vor organiza următoarele 

activități de formare:  

(1) unificarea jurisprudenței în 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 588 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

cursuri de 

formare pentru a 

îmbunătăți 

calitatea și 

eficiența 

sistemului 

judiciar 

ceea ce privește noile coduri 

(Codul civil, Codul de 

procedură civilă, Codul penal 

și Codul de procedură penală);  

(2) achizițiile publice, dreptul 

administrativ, procedura 

fiscală;  

(3) cooperarea judiciară 

internațională în materie civilă 

și penală, jurisprudența Curții 

Europene de Justiție privind 

drepturile fundamentale;  

(4) gestionarea activității 

grefierilor;  

(5) jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor 

Omului;  

(6) executarea hotărârilor 

penale. 

Cele 300 de sesiuni de formare 

se vor adresa unui număr de 

aproximativ 6 000 de 

judecători, procurori și grefieri.  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 589 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

426 Reforma 6. 

Intensificarea luptei 

împotriva corupției  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

hotărârii de 

guvern de 

aprobare a noii 

Strategii 

naționale 

anticorupție  

Dispoziție din 

hotărârea de 

guvern care 

indică 

adoptarea 

Strategiei 

naționale 

anticorupție 

      T4 2021 Obiectivele generale ale noii 

strategii anticorupție vor viza: 

(1) reducerea impactului 

corupției asupra cetățenilor; 

(2) consolidarea 

managementului integrității și 

a capacității administrative 

pentru a preveni și combate 

corupția; (3) consolidarea 

integrității în domenii 

prioritare; (4) îmbunătățirea 

performanței de combatere a 

corupției prin mijloace penale 

și administrative; (5) creșterea 

gradului de implementare a 

măsurilor anticorupție. 

Obiectivele specifice ale noii 

strategii anticorupție vor viza: 

(1) formarea practicienilor 

implicați în prevenirea și 

combaterea infracțiunilor 

împotriva mediului;  

(2) alocarea resurselor necesare 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 590 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

pentru funcționarea optimă a 

DNA (Direcția Națională 

Anticorupție), a structurii de 

sprijin a Parchetului European, 

a serviciului tehnic și pentru 

suplimentarea posturilor de 

ofițeri de poliție judiciară;  

(3) promovarea unificării 

practicii judiciare în materie de 

corupție. În această privință, 

DNA va efectua o analiză a 

practicii judiciare în domeniul 

cazurilor de corupție. Noua 

strategie va stabili noi domenii 

prioritare: corupția legată de 

mediu, legătura dintre corupție 

și criminalitatea organizată, 

integritatea în domeniul 

protejării bunurilor culturale. 

Strategia va revizui, de 

asemenea, legislația privind 

integritatea și, prin urmare, va 

aduce posibile îmbunătățiri în 

ceea ce privește legislația 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 591 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

specifică referitoare la: 

- conflictele de interese, 

incompatibilități; 

- declarația de avere; 

- ușile turnante (pantouflage); 

- consilierul de etică; 

- standardul general pentru 

publicarea din oficiu a 

informațiilor de interes public 

la nivelul autorităților publice 

centrale și locale (pentru a 

asigura coerența aplicării). 

427 Reforma 6. 

Intensificarea luptei 

împotriva corupției  

Țintă O creștere a 

valorii activelor 

sechestrate 

gestionate de 

Agenția 

Națională de 

Administrare a 

Bunurilor 

Indisponibilizat

e 

  Procent 

(%) 

0 50 T4 2025 Creșterea valorii activelor 

sechestrate gestionate de 

Agenția Națională de 

Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate se va realiza 

ca urmare a modificărilor 

legislative privind consolidarea 

mandatului legal al Agenției 

Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate 

(ANABI) (jalonul 422) și prin 

construirea depozitelor 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 592 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

(ținta 446) pentru bunurile 

confiscate.  

Nivelul de referință pentru 

acest obiectiv este reprezentat 

de valoarea activelor 

confiscate, gestionate de 

agenție, în iunie 2021 

(aproximativ 45 de milioane 

EUR).  

428 Reforma 6. 

Intensificarea luptei 

împotriva corupției  

 

 

Țintă 

 

 

 

Finalizarea a cel 

puțin 70 % din 

măsurile 

prevăzute în 

noua strategie 

anticorupție 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Procent 

(%) 

 

0 

 

70 

 

T4 

 

2025 

 

Strategia prevede 

implementarea unui amplu 

mecanism de monitorizare, 

similar cu cel utilizat cu succes 

în ciclul 2016-2020. Acesta 

implică raportări periodice, 

misiuni de evaluare a 

conformității în instituțiile 

publice, rapoarte anuale de 

evaluare, validate de experți 

din sfera publică și privată.  

Mecanismul de evaluare a 

conformității strategiei include: 

- misiuni de evaluare inter 

pares desfășurate în instituțiile 

 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 593 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

publice de echipe de experți 

din cadrul autorităților 

independente, al instituțiilor 

anticorupție, al administrației 

publice, al mediului de afaceri 

și al societății civile (acest 

instrument reproduce parțial 

experiența internațională, de 

exemplu GRECO);  

- efectuarea auditurilor externe 

intermediare și finale privind 

punerea în aplicare a strategiei. 

Evaluările externe analizează 

obiectivele strategiei, impactul 

acesteia, eficiența și 

eficacitatea măsurilor de 

punere în aplicare, precum și 

sustenabilitatea rezultatelor 

acesteia. 

429 Reforma 6. 

Intensificarea luptei 

împotriva corupției  

Țintă  Rata de ocupare 

a 85 % din 

posturile de 

procuror din 

cadrul Direcției 

 Procent 

(%) 

 

0 85 T2 2023 Rata de ocupare a 85 % din 

posturile de procuror din 

cadrul Direcției Naționale 

Anticorupție  

 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 594 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

Naționale 

Anticorupție  

430 Reforma 6. 

Intensificarea luptei 

împotriva corupției  

Jalon  

 

 

Intrarea în 

vigoare a legii 

privind protecția 

avertizorilor 

 

 

 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii 

   T1 2022 Intrarea în vigoare a legii 

privind protecția avertizorilor. 

Legea va transpune Directiva 

(UE) 2019/1937 privind 

protecția persoanelor care 

raportează încălcări ale 

dreptului Uniunii și va include 

dispoziții suplimentare, 

specifice contextului național, 

pentru a aborda în mod eficient 

aspectele legate de politica în 

materie de integritate.  

431 Reforma 7. 

Evaluarea și 

actualizarea 

legislației privind 

cadrul de integritate 

Jalon Intrarea în 

vigoare a legilor 

consolidate 

privind 

integritatea  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

integritatea 

   T4 2024 Legile consolidate privind 

integritatea vor intra în 

vigoare. 

Actualizarea legislației privind 

integritatea se va realiza pe 

baza unei evaluări și analize 

prealabile a legilor privind 

integritatea, împreună cu o 

grupare inițială a actelor 

normative.  



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 595 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

În cadrul celei de a doua etape 

a proiectului, legile existente 

vor fi unificate și actualizate 

sau se vor propune noi acte 

normative.  

432 Reforma 7. 

Evaluarea și 

actualizarea 

legislației privind 

cadrul de integritate 

Jalon  Aprobarea 

versiunii 

revizuite a 

codului de etică 

și conduită 

pentru Guvern, 

în plus față de 

cele existente 

pentru funcția 

publică și 

adoptarea și 

implementarea 

măsurilor de 

aplicare  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

versiunii 

revizuite a 

codului de 

etică și 

conduită 

pentru 

Guvern  

   T4 2024 Revizuirea codului de etică: 

- va clarifica implicațiile 

pentru membrii Guvernului ale 

dispozițiilor actuale privind 

conflictele de interese, 

indiferent dacă un astfel de 

conflict ar putea fi evidențiat și 

de declarațiile de avere și 

interese;  

- va extinde definiția 

dincolo de interesele financiare 

personale; 

- va introduce o cerință 

de divulgare ad hoc în cazul în 

care poate apărea un conflict 

între anumite interese private 

ale unui membru al Guvernului 

și o chestiune aflată în discuție 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 596 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

în cadrul procedurilor 

guvernamentale sau al altor 

activități legate de mandatul 

acestuia;  

- va stabili un set solid de 

restricții privind cadourile, 

ospitalitatea, favorizarea și alte 

beneficii pentru membri și 

asigurarea faptului că viitorul 

sistem este înțeles și aplicabil 

în mod corespunzător; 

- va introduce norme 

privind modul în care membrii 

Guvernului interacționează cu 

lobbyiștii și cu alte părți terțe 

care încearcă să influențeze 

procesul legislativ. 

433 Reforma 8. 

Reformarea 

sistemului național 

de achiziții publice 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

modificării 

legislației 

naționale 

privind căile de 

atac (Legea nr. 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

căile de atac 

      T1 2022 
Modificarea legislației 

naționale privind căile de atac 

(Legea nr. 101/2016) va 

introduce obligația semnării 

contractului cu ofertantul 

câștigător imediat după 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 597 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

101/2016)  adoptarea deciziei Consiliului 

Național pentru Soluționarea 

Contestațiilor (CNSC), înainte 

de soluționarea în instanță a 

plângerii împotriva unei decizii 

a CNSC.  

434 Reforma 8. 

Reformarea 

sistemului național 

de achiziții publice.  

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

Strategiei 

privind 

achizițiile 

publice, inclusiv 

a măsurilor 

orizontale de 

sprijinire a 

implementării 

planului 

național de 

redresare și 

reziliență  

 Dispoziție 

din hotărârea 

de guvern 

care indică 

intrarea în 

vigoare a 

Strategiei 

privind 

achizițiile 

publice 

   T2 2023 Obiectivele viitoarei strategii 

vor fi conforme cu prioritățile 

strategice prezentate în 

strategia Comisiei Europene 

privind achizițiile publice. În 

consecință, măsurile care 

urmează să fie incluse în planul 

de acțiune al viitoarei strategii 

se vor concentra asupra celor 

șase priorități de politică ale 

strategiei Comisiei, cu scopul 

de a îmbunătăți practicile de 

achiziții publice într-un mod 

colaborativ, prin colaborarea 

cu celelalte autorități publice și 

cu alte părți interesate. 

Strategia și măsurile sale 

exacte, precum și calendarul de 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 598 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

punere în aplicare și atribuirea 

responsabilităților aferente vor 

fi convenite de Comitetul 

interministerial pentru achiziții 

publice.  

435 Reforma 8. 

Reformarea 

sistemului național 

de achiziții publice  

Țintă Organisme 

operaționale 

centralizate de 

achiziții publice 

(CPB) pentru 

autoritățile 

locale 

 Numărul 

de 

organism

e 

operațio

nale 

centraliz

ate de 

achiziții 

publice 

3 [2021] 7 T4 2025 4 organisme centralizate de 

achiziții publice locale 

suplimentare vor fi instituite și 

dotate cu instrumente 

operaționale și know-how.  

Categoriile exacte de 

bunuri/servicii/lucrări care vor 

face obiectul achizițiilor 

centralizate vor fi stabilite în 

urma analizei nevoilor 

beneficiarilor fiecărui 

organism centralizat de 

achiziții publice, dar pot 

include următoarele:  

i) materiale de birou;  

ii) carburant; 

iii) echipamente informatice;  

iv) servicii de comunicații;  

v) servicii de gestionare a 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

infrastructurii; 

vi) servicii de mobilitate.  

436 Reforma 8. 

Reformarea 

sistemului național 

de achiziții publice  

Țintă Furnizarea de 

cursuri de 

formare 

specializată în 

domeniul 

achizițiilor 

publice 

  Număr 0 350 T4 2023 Se va furniza formare 

specializată în domeniul 

achizițiilor publice unui număr 

de cel puțin 350 de persoane 

(atât funcționari publici, cât și 

agenți contractuali), în special 

personalului întreprinderilor de 

stat.  

Formarea specializată va 

contribui la îmbunătățirea 

capacității administrative a 

„marilor achizitori” și a altor 

autorități contractante care 

implementează proiecte de 

investiții finanțate prin 

Mecanismul de redresare și 

reziliență, de unde atenția 

acordată întreprinderilor de 

stat. 

437 Reforma 8. 

Reformarea 

sistemului național 

Jalon Sistemul 

electronic de 

achiziții publice 

Sistemul 

SEAP 

interconectat 

      T4 2023 Sistemul electronic de achiziții 

publice (SEAP) va fi 

interconectat și interoperabil cu 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

de achiziții publice  (SEAP) este 

interconectat și 

interoperabil cu 

alte baze de date  

și 

interoperabil  

alte baze de date: Oficiul 

Național al Registrului 

Comerțului, Agenția Națională 

de Integritate, Agenția 

Națională de Administrare 

Fiscală, Agenția Națională 

pentru Achiziții Publice, 

Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Justiției, utilizându-

se informațiile și 

simplificându-se procedurile 

de achiziții publice și 

controalele în beneficiul 

participanților la procedură.  

438 Reforma 8. 

Reformarea 

sistemului național 

de achiziții publice  

 Jalon Sistemul 

electronic de 

achiziții publice 

operațional  

Sistemul 

electronic de 

achiziții 

publice este 

operațional  

      T1 2025 Următoarele elemente sunt 

finalizate și operaționale în 

cadrul SEAP (sistemul 

electronic de achiziții publice): 

(1) dezvoltarea și 

implementarea noilor 

formulare (formulare 

electronice) prevăzute de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2019/1780 al 

Comisiei din 23 septembrie 

2019 de stabilire a 

formularelor standard pentru 

publicarea anunțurilor în 

domeniul achizițiilor publice și 

de abrogare a Regulamentului 

de punere în aplicare 

(UE) 2015/1986; 

(2) dezvoltarea și 

implementarea unor formulare 

electronice în procesul de 

evaluare a ofertelor din cadrul 

procedurilor de achiziție 

publică; (3) extinderea 

funcționalităților sistemului 

dinamic de achiziții publice 

(SAD), care a devenit 

operațional în martie 2021, 

prin funcții care să permită 

evaluarea automată a 

calificărilor, includerea 

catalogului electronic; 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

(4) contractele electronice, 

facturarea electronică, plata 

electronică și instrumente 

pentru managementul 

contractului (acte adiționale, 

procese verbale de recepție, 

plăți). 

439 Reforma 9. 

Îmbunătățirea 

cadrului procedural 

de implementare a 

principiilor 

guvernanței 

corporative în cadrul 

întreprinderilor de 

stat 

Jalon Intrarea în 

vigoare a 

legislației 

actualizate 

privind 

companiile de 

stat  

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

întreprinderil

e de stat 

      T4 2022 Intrarea în vigoare a Legii 

nr. 11/2016 modificate, 

eliminându-se toate excepțiile, 

inclusiv pentru companiile de 

stat de la nivel local. Aceste 

modificări vor (i) separa 

funcția de reglementare de 

funcția de proprietate, (ii) vor 

elimina orice avantaj direct sau 

indirect care ar putea deriva 

din deținerea de către stat, fie 

în ceea ce privește 

normele/reglementările pieței, 

finanțare, impozitare sau 

achiziții publice, (iii) vor 

garanta că orice întreprindere 

de stat urmărește obținerea 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

profitabilității.  

 

440 Reforma 9. 

Îmbunătățirea 

cadrului procedural 

de implementare a 

principiilor 

guvernanței 

corporative în cadrul 

întreprinderilor de 

stat  

Jalon Operaționalizare

a grupului 

operativ din 

cadrul Centrului 

Guvernului 

pentru 

coordonarea și 

monitorizarea 

politicilor de 

guvernanță 

corporativă 

Dispoziție din 

decizia 

premierului 

privind 

intrarea în 

vigoare a 

Deciziei 

premierului 

privind 

organizarea și 

funcționarea 

grupului 

operativ din 

cadrul 

Secretariatulu

i General al 

Guvernului  

      T4 2022 Pe baza recomandărilor unui 

grup de experți independenți, 

se înființează un grup operativ 

permanent, în conformitate cu 

standardele OCDE de 

guvernanță corporativă, care 

devine operațional (și anume, 

mandatat legal și dotat cu 

resurse) pentru a asigura 

monitorizarea aplicării 

standardelor de guvernanță 

corporativă, are 

responsabilitatea finală de a 

asigura o procedură de selecție 

transparentă și competitivă 

pentru aprobarea numirii 

membrilor consiliului de 

administrație, monitorizează, 

evaluează, controlează și 

publică raportarea periodică a 

indicatorilor de performanță și 

aplică sancțiuni pentru 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

întreprinderile de stat care nu 

respectă indicatorii-cheie de 

performanță. 

441 Reforma 9. 

Îmbunătățirea 

cadrului procedural 

de implementare a 

principiilor 

guvernanței 

corporative în cadrul 

întreprinderilor de 

stat  

Jalon Publicarea 

tabloului de 

bord de 

monitorizare cu 

obiective 

financiare și 

nefinanciare și 

indicatori de 

performanță 

pentru toate 

categoriile de 

societăți publice 

(inclusiv din 

sectoare-cheie 

precum 

transporturile, 

energia, 

utilitățile 

publice)  

Publicarea 

tabloului de 

bord de 

monitorizare, 

cu date 

relevante 

privind 

dinamica 

indicatorilor 

de 

performanță 

      T2 2023 Tabloul de bord de 

monitorizare va fi elaborat, 

publicat anual și utilizat la 

nivel central pentru raportarea 

și monitorizarea progreselor 

înregistrate în atingerea 

indicatorilor de performanță 

(financiari și nefinanciari) 

pentru toate categoriile de 

întreprinderi de stat. 

Se va acorda prioritate tuturor 

întreprinderilor din 

sectoarecheie, cum ar fi 

transporturile, energia, 

utilitățile publice.  

În acest scop, se parcurg 

următoarele etape:  

- efectuarea unei evaluări a 

tuturor companiilor de stat și 

formularea de recomandări 

privind vânzarea sau listarea 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

activelor companiilor de stat; 

- identificarea obiectivelor 

financiare și nefinanciare și 

un tablou de bord pentru 

monitorizarea 

indicatorilorcheie de 

performanță financiari și 

nefinanciari pentru toate 

categoriile de întreprinderi de 

stat, inclusiv pentru cele din 

sectoare precum transportul 

energetic, utilitățile publice, 

operaționalizat de grupul 

operativ; 

- grupul operativ aprobă toate 

obiectivele financiare și 

nefinanciare și indicatorii-

cheie de performanță pentru 

toate întreprinderile de stat, 

inclusiv pentru cele din 

sectoarele energiei și 

transporturilor.  

442 Reforma 9. 

Îmbunătățirea 

Țintă Reducerea cu 

50 % a 
  

Procent 

(%) 

 0 50 T4 2023 Reducerea numirilor temporare 

la conducerea companiilor de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

cadrului procedural 

de implementare a 

principiilor 

guvernanței 

corporative în cadrul 

întreprinderilor de 

stat 

numirilor 

interimare/temp

orare în 

consiliile de 

administrație ale 

companiilor de 

stat centrale 

 stat la nivel central se va 

calcula în raport cu nivelul de 

referință care va fi stabilit în 

analiza efectuată în 2022. 

 

443 Reforma 9. 

Îmbunătățirea 

cadrului procedural 

de implementare a 

principiilor 

guvernanței 

corporative în cadrul 

întreprinderilor de 

stat 

Țintă  Companii 

centrale de stat 

cotate/de tip 

lease/restructura

te în domeniul 

energiei și 

transporturilor 

  
Număr 0 3 T2 2026 Cel puțin 3 companii de stat 

listate/de tip lease/restructurate 

în domeniul energiei și al 

transporturilor, în plus față de 

listarea a cel puțin 15 % din 

acțiunile Hidroelectrica, care 

este vizată de obiectivul 122 

din secțiunea referitoare la 

componenta „Energie” a 

prezentului document. 

444 Reforma 9. 

Îmbunătățirea 

cadrului procedural 

de implementare a 

principiilor 

guvernanței 

corporative în cadrul 

Țintă  Reducerea cu 

10 % a 

numirilor 

interimare/temp

orare în 

consiliile de 

administrație ale 

 
Procent 

(%) 

 

0 10 T4 2023 Reducerea numirilor temporare 

la conducerea companiilor de 

stat la nivel local se va calcula 

în funcție de nivelul de 

referință (2020) care va fi 

stabilit în analiza efectuată în 

2022.  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

întreprinderilor de 

stat 

 

companiilor de 

stat locale 

 

445 Investiția 1. 

Optimizarea 

infrastructurii 

judiciare pentru a 

garanta accesul la 

justiție și calitatea 

serviciilor  

Țintă Sedii ale 

instanțelor 

construite în 

conformitate cu 

standardele 

verzi  

  Număr 0 3 T2 2026 Investiția vizează construcția a 

3 noi sedii de instanțe, care vor 

respecta obiectivul privind 

necesarul de energie primară 

cu cel puțin 20 % mai mic 

decât cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie este 

aproape egal cu zero conform 

orientărilor naționale, ceea ce 

se va asigura prin certificate de 

performanță energetică. 

Accesul în clădiri va fi adaptat 

persoanelor cu dizabilități, iar 

această adaptare este însoțită 

de respectarea standardelor 

protecție împotriva incendiilor 

și a standardelor tehnice de 

protecție, inclusiv reziliența 

seismică. Se va acorda 

prioritate sediilor autorităților 

judiciare din zonele mai puțin 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

dezvoltate din punct de vedere 

economic din România. 

446 Investiția 2. 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

logistice (non-IT) 

necesare luptei 

împotriva corupției 

și recuperării 

produsului și 

prejudiciilor generate 

de infracțiuni, 

inclusiv a formării 

profesionale în 

aceste domenii  

Țintă Darea în 

folosință a 

depozitelor 

pentru bunurile 

confiscate 

  Număr 0 3 T3 2025 Finalizarea 

reabilitării/construcției a cel 

puțin 3 depozite pentru 

bunurile confiscate, care vor 

respecta obiectivul privind 

necesarul de energie primară 

cu cel puțin 20 % mai mic 

decât cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie este 

aproape egal cu zero conform 

orientărilor naționale, ceea ce 

se va asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

447 Investiția 3 Crearea 

de structuri 

parteneriale locale 

între autoritățile 

locale și societatea 

civilă 

Țintă Parteneriate 

înființate și 

operaționale 

între autoritățile 

administrației 

publice locale 

(APL) și ONG-

uri 

 Număr 0 50 T1 2026 
50 de noi parteneriate vor fi 

încheiate între organizațiile 

neguvernamentale și 

autoritățile administrației 

publice locale pentru 

dezvoltarea proiectelor de 

sprijinire a dezvoltării 

comunităților locale.  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

Planurile concrete de 

intervenție care implică 

parteneriate vor fi definite la 

nivelul fiecărei comunități și se 

va acorda prioritate domeniilor 

precum combaterea 

discriminării, guvernanța 

participativă și bugetarea, 

serviciile destinate 

comunităților vulnerabile (cum 

ar fi romii sau persoanele fără 

adăpost), combaterea sărăciei, 

tranziția verde. Planurile de 

intervenție vor cuprinde ținte 

asociate, rezultate pe termen 

scurt și lung, bugete și 

angajamentul de a realiza 

procese de consultare 

periodice, transparente și 

favorabile incluziunii, o 

atribuire clară a 

responsabilităților către părțile 

implicate. Planurile de 

intervenție vor prevedea, de 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 610 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

asemenea, instrumente de lucru 

menite să dezvolte capacitatea 

internă a administrației 

implicate în parteneriat de a 

servi cetățenii. Stabilirea 

priorităților planurilor de 

intervenție va face obiectul 

unei consultări publice și 

colaborative. Punerea în 

aplicare a fiecărui plan de 

intervenție este monitorizată 

timp de cel puțin 2 ani de la 

încheierea fiecărui plan. 

Cooperarea dintre părți și 

regularitatea/eficiența 

procesului de consultare vor fi 

documentate de-a lungul 

întregii perioade de investiții.  

448 Investiția 4. 

Creșterea capacității 

organizațiilor 

societății civile de 

stimulare a cetățeniei 

active, de implicare 

Țintă Inițiative de 

colaborare 

funcțională ale 

sectorului 

neguvernamenta

l operaționale  

 Număr 0 15 T1 2026 Se vor înființa cel puțin 

15 inițiative de colaborare 

funcțională ale sectorului 

neguvernamental (rețele, 

coaliții, platforme, grupuri de 

organizații, inclusiv grupuri de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

profesionistă în 

planificarea și 

implementarea 

politicilor publice 

privind drepturile 

sociale vizate de 

planul național de 

redresare și reziliență 

și monitorizarea 

reformelor asociate  

reflecție, structuri de analiză și 

de cercetare) pentru a asigura 

participarea și contribuția 

efectivă a organizațiilor 

neguvernamentale la procesele 

de consultare publică. 

Obiectivul acestor inițiative va 

fi de a monitoriza crearea, 

adoptarea și punerea în 

aplicare a cel puțin 15 politici 

publice/reforme naționale cu 

semnificație pentru planul 

național de redresare și 

reziliență și în domenii de 

importanță socială (cum ar fi 

sănătatea, educația, tranziția 

verde).  

Mecanismele de colaborare vor 

fi stabilite și puse în aplicare 

prin acorduri de parteneriat, 

care vor stabili o strategie de 

acțiune definită, cu rezultate și 

calendare concrete și definite, 

axate pe asigurarea implicării 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

active în procesele de 

consultare și pe monitorizarea 

punerii în aplicare a unei 

anumite politici publice 

naționale. Monitorizarea unor 

astfel de inițiative se va realiza 

prin intermediul a cel puțin 

15 rapoarte externe de 

monitorizare care vor fi 

pregătite în mod regulat pentru 

fiecare inițiativă.  

Sprijinul acordat va acoperi 

cheltuielile pentru punerea în 

aplicare tehnică și financiară a 

proiectului, costurile 

operaționale directe și indirecte 

asociate acțiunilor prevăzute în 

proiect (organizarea de 

consultări, acțiuni de 

comunicare și diseminare, 

colectarea și prelucrarea 

datelor, expertiză în diferite 

domenii). 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

449 Investiția 4. 

Creșterea capacității 

organizațiilor 

societății civile de 

stimulare a cetățeniei 

active, de implicare 

profesionistă în 

planificarea și 

implementarea 

politicilor publice 

privind drepturile 

sociale vizate de 

planul național de 

redresare și reziliență 

și monitorizarea 

reformelor asociate  

Jalon  Intrarea în 

vigoare a 

legislației 

privind dialogul 

social, care să 

prevadă un 

dialog social și 

negocieri 

colective 

semnificative și 

oportune, în 

conformitate cu 

recomandările 

OIM 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

legii privind 

dialogul 

social 

   T4 2022 Intrarea în vigoare a unei noi 

legi privind dialogul social, 

negociată cu partenerii sociali. 

Legea va remedia deficiențele 

procesului de dialog social, 

astfel cum au fost evidențiate 

în recomandarea specifică de 

țară relevantă, și va fi în 

conformitate cu recomandările 

Organizației Internaționale a 

Muncii emise în aprilie 2018 și 

menționate în considerentul 25 

din recomandările specifice de 

țară pentru 2020. De asemenea, 

legea va prevedea o revizuire a 

definiției sectoarelor 

economice ca bază pentru 

contractele colective la nivel 

de sector.  

450 Investiția 5. 

Monitorizarea și 

implementarea 

planului 

 

Jalon Audit și 

controale: 

informații 

pentru 

monitorizarea 

Raport de 

audit care 

confirmă 

funcționalități

le sistemului 

   T4 2021 Un sistem de registre pentru 

monitorizarea punerii în 

aplicare a planului de redresare 

și reziliență va deveni 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

implementării 

planului de 

redresare și 

reziliență 

de registre  operațional înainte de prima 

cerere de plată (cu excepția 

prefinanțării).  

Sistemul va include cel puțin 

următoarele funcționalități: 

(a) colectarea de date și 

monitorizarea îndeplinirii 

jaloanelor și a țintelor; 

(b) colectarea, stocarea și 

asigurarea accesului la datele 

prevăzute la articolul 22 

alineatul (2) litera (d) 

punctele (i)-(iii) din 

Regulamentul privind 

Mecanismul de redresare și 

reziliență. 

451 Investiția 5. 

Monitorizarea și 

implementarea 

planului  

Jalon Intrarea în 

vigoare a unei 

ordonanțe a 

guvernului 

privind 

stabilirea 

Dispoziție 

legală care 

indică 

intrarea în 

vigoare a 

Ordonanței de 

   T4 2021 Intrarea în vigoare a unei 

ordonanțe a guvernului de 

adoptare a cadrului 

instituțional pentru planul 

național de redresare și 

reziliență și a activităților 
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Număr 

secvenț

ial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/  

Țintă 
Denumire 

Indicatori  

calitativi 

(pentru 

jaloane) 

Indicatori  

cantitativi (pentru ținte) 

Calendar 

orientativ  

pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor  

Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiec

tiv 

Trimes

tru 
An 

mandatului 

legal al 

Ministerului 

Investițiilor și 

Proiectelor 

Europene 

(MIPE), al 

Ministerului 

Finanțelor și al 

Autorității de 

Audit 

urgență a 

Guvernului 

privind 

mecanismul 

financiar, de 

implementare

, de control și 

de audit, 

inclusiv un 

mandat clar 

pentru cele 

trei instituții. 

desfășurate de instituțiile 

componente care încredințează 

MIPE competența și mandatul 

de a exercita toate sarcinile de 

monitorizare, verificare, 

control și recuperare, de 

elaborare și de semnare a 

cererilor de plată transmise 

Comisiei Europene, a 

declarației de gestiune și a 

rezumatului auditului. Același 

cadru va încredința, de 

asemenea, Ministerului 

Finanțelor competența pentru 

sarcinile legate de semnarea 

acordului de împrumut și a 

acordului de finanțare 

împreună cu MIPE și, de 

asemenea, va specifica 

activitățile pe care autoritatea 

de audit le va desfășura în 

cadrul mandatului său pentru 

planul național de redresare și 

reziliență. 
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O. COMPONENTA 15: EDUCAȚIE 

Această componentă a Planului de redresare și reziliență al României constă din 6 subcomponente 

care abordează principalele provocări din sistemul de educație. Subcomponentele se înscriu în 

proiectul „România Educată”, care este strategia globală pentru reformarea sistemului de educație din 

România. Subcomponentele sunt enumerate mai jos. 

i. Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: dezvoltarea unui sistem unitar, favorabil incluziunii și 

de calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, care să îmbunătățească accesul și 

participarea copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 6 ani, pe baza unui mecanism eficient de 

cooperare inter-instituțională și de coordonare intersectorială.  

ii. Părăsirea timpurie a școlii: reforma învățământului obligatoriu prin creșterea autonomiei 

școlilor pentru a preveni și a reduce părăsirea timpurie a școlii, prin programe de incluziune 

socială și prin asigurarea egalității de șanse.  

iii. Educație și formare profesională și învățământ dual: crearea unei rute profesionale complete 

pentru învățământul tehnic superior.  

iv. Digitalizarea educației: digitalizarea procesului educațional, inclusiv prin modificări ale 

cadrului juridic, pentru a permite abordări integrate și îmbunătățirea competențelor digitale atât 

pentru elevi, cât și pentru profesori.  

v. Infrastructură: modernizarea infrastructurii școlare și universitare în zonele urbane și rurale, 

inclusiv prin modificarea și eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de 

siguranță și calitate, prietenoase cu mediul.  

vi. Guvernanța sistemului de învățământ: reforma guvernanței sistemului de învățământ 

preuniversitar și profesionalizarea managementului, cu o autonomie sporită a școlilor, astfel 

încât să se asigure stabilitatea, coerența și competența în organizarea acestora. 

Componenta include 6 reforme și 18 investiții, precum și o reformă globală pentru adoptarea 

legislației privind implementarea proiectului „România Educată”. 

Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice adresate României cu privire la 

ameliorarea calității și a caracterului incluziv al educației, în special pentru romi și alte grupuri 

defavorizate, precum și la îmbunătățirea competențelor, inclusiv a celor digitale, în special prin 

sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și formării profesionale și a învățământului 

superior (recomandarea specifică nr. 3, 2019). De asemenea, componenta abordează recomandarea 

privind consolidarea competențelor și a învățării digitale și asigurarea accesului egal la educație 

(recomandarea specifică nr. 2, 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ 

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de 

descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în 

conformitate cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ” („Orientările tehnice DNSH”) (2021/C58/01).  
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O.1.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Elaborarea și adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului 

„România Educată” 

Obiectivul acestei reforme este adoptarea și intrarea în vigoare a pachetului legislativ pentru 

implementarea proiectului „România Educată”, care este strategia globală pentru reformarea 

sistemului de educație din România. Toate reformele și investițiile subsecvente fac parte integrantă 

din această strategie. 

Reforma va cuprinde următoarele etape care vor conduce la adoptarea și intrarea în vigoare a 

pachetului legislativ pentru implementarea proiectului „România Educată”: constituirea unui grup 

de lucru interministerial coordonat de Primul Ministru, care va monitoriza implementarea 

proiectului; o Hotărâre de Guvern pentru aprobarea planului de acțiune pentru implementare; 

pregătirea pachetului legislativ în strânsă consultare cu principalele părți interesate. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 septembrie 2023. 

i. Educația și îngrijirea copiilor preșcolari:  

Reforma 2. Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate  

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți accesul copiilor la educația și îngrijirea copiilor preșcolari 

de la naștere până la începutul învățământului primar, cu un accent deosebit pe copiii care provin 

din grupuri dezavantajate socioeconomic.  

Reforma include adoptarea Programului-cadru intersectorial pentru dezvoltarea serviciilor de 

educație timpurie, ca servicii unitare, incluzive și de calitate, cu responsabilități clare pentru 

ministerele implicate (Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul 

Sănătății și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), precum și planuri 

operaționale anuale de implementare. Programul-cadru intersectorial va fi adoptat printr-un ordin 

ministerial și va intra în vigoare până la 31 decembrie 2022. 

Reforma include, de asemenea, adoptarea unui cadru legislativ actualizat pentru înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor complementare de educație timpurie.  

Se preconizează că această reformă va crește rata de participare a copiilor cu vârste cuprinse între 0 

și 3 ani la serviciile de educație timpurie la 19 % până la 31 decembrie 2025. În plus, se 

preconizează că rata de participare la serviciile educaționale a copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 

ani va crește la 91 % până la 31 decembrie 2025. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

Această reformă va fi completată de 3 investiții conexe. 

Investiția 1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe 

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea sistemului de educație timpurie prin crearea 

de creșe pentru a îmbunătăți accesul și participarea la servicii standard de educație și îngrijire 

timpurie. Investițiile implică construirea, echiparea și operaționalizarea la nivel național a 110 creșe 

eficiente din punct de vedere energetic, oferind un serviciu standard de educație timpurie la fiecare 

5 000-10 000 de locuitori, pentru până la 4 500 de copii. 

Cele 110 creșe, cu o capacitate cuprinsă între 50 și 110 locuri (găzduind 2, 3 sau 5 grupuri), vor fi 

construite de operatori publici. În special, se preconizează construirea a unei creșe mari, a două 

creșe medii și a 107 creșe mici. Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de 

energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie 
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este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

Această investiție se va realiza prin atribuirea de granturi operatorilor publici, cu distribuție 

teritorială, pentru creșe și servicii de educație și îngrijire timpurie.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

 

Investiția 2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru 

grupurile defavorizate  

Obiectivul acestei investiții este de a crește capacitatea sistemului și a calității serviciilor de 

educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel 

preșcolar, prin deservirea a aproximativ 20 000 de copii provenind din medii defavorizate. 

Investiția va include următoarele acțiuni: 

1. elaborarea metodologiei pentru acordarea granturilor operatorilor publici și privați pentru 

înființarea și echiparea celor 412 servicii complementare; 

2. alocarea etapizată, pe loturi (2 loturi a câte 200 și, respectiv, 212 unități/lot), către operatorii 

publici și privați, a granturilor pentru înființarea, echiparea operaționalizarea celor 412 servicii 

complementare;  

3. finalizarea înființării, echipării și operaționalizării celor 412 servicii complementare. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2024. 

Investiția 3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care 

lucrează în servicii de educație timpurii 

Obiectivul acestei investiții este profesionalizarea personalului care lucrează în domeniul serviciilor 

de educație timpurie în cadrul abordărilor promovate de Curriculumul de educație timpurie adoptat 

în 2019 și, de asemenea, profesionalizarea personalului în care monitorizează calitatea serviciilor de 

educație timpurie pentru copiii sub 3 ani. 

Investiția va consta în: 

1. conceperea, atribuirea și punerea în aplicare a unui contract de asistență tehnică pentru 

pregătirea, acreditarea, derularea și monitorizarea a 2 programe de formare continuă, și anume: 

‒ un program de formare a formatorilor în domeniul educației timpurii: implementarea unei 

programe specifice, cu module pentru personalul didactic și nedidactic, inclusiv un modul 

de educație digitală; 

‒ un program de formare a formatorilor (din cele trei sectoare: social, educație și sănătate), 

pentru monitorizarea calității serviciilor de educație timpurie antepreșcolară; 

2. elaborarea metodologiei de acordare a 42 de granturi pentru furnizorii de formare în vederea 

derulării programelor de formare, utilizând formatori formați în temeiul contractului de 

asistență tehnică;  

3. alocarea celor 42 de granturi pentru formarea a 19 950 de membri ai personalului (personal 

didactic și nedidactic, 475 pentru fiecare județ) care lucrează în cadrul serviciilor de educație 

timpurie standard și complementare, acordând prioritate celor din cadrul serviciilor nou-

înființate. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

ii. Părăsirea timpurie a școlii:  

Reforma 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii 

timpurii a școlii 
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Obiectivele acestei reforme sunt (a) punerea în aplicare a Mecanismului de Avertizare Timpurie în 

Educație pentru a reduce absenteismul, a îmbunătăți rezultatele la evaluări, a obține o rată mai mare 

de participare la examenele naționale și un procent mai mare de elevi care finalizează învățământul 

obligatoriu, prin utilizarea unei abordări descentralizate și prin creșterea autonomiei școlilor în ceea 

ce privește utilizarea resurselor; și (b) monitorizarea, cu ajutorul instrumentului informatic al 

Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație, a elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii și 

sprijinirea unităților de învățământ în colectarea de date relevante, realizarea planurilor de activități 

individualizate și formare.  

Aceste obiective vor fi atinse prin intrarea în vigoare, până la 31 decembrie 2021, a unei Hotărâri de 

Guvern pentru implementarea Programului Național pentru abandon școlar și prin extinderea 

instrumentului informatic de avertizare timpurie în educație la nivel național, printr-un ordin 

ministerial care va intra în vigoare la 31 decembrie 2022. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 31 decembrie 2022. 

Această reformă va fi completată de 2 investiții conexe. 

Investiția 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar 

Obiectivul acestei investiții este de a reduce părăsirea timpurie a școlii prin utilizarea metodologiei 

și a instrumentului informatic ale Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație pentru alocarea 

de resurse financiare școlilor pentru sprijinirea elevilor în vederea asigurării tranziției de la 

învățământul secundar inferior la cel superior. Obiectivul final este reducerea părăsirii timpurii a 

școlii. 

Investiția se va realiza cu urmărirea următoarelor etape: 

1. alocarea de granturi de 3 ani în 2 loturi pe parcursul anilor 2022 și 2023 unui număr minim de 

2 500 de școli. Alocarea se va baza pe o listă restrânsă a instituțiilor cu risc de abandon școlar 

întocmită de Ministerul Educației și se va încheia până la 30 iunie 2023; 

2. monitorizarea implementării prin intermediul a două obiective finale care prevăd o reducere de 

25 % la nivel național a școlilor cu prioritate ridicată pe baza indicelui compozit de 

vulnerabilitate privind părăsirea timpurie a școlii la sfârșitul granturilor de 3 ani (30 iunie 2026) 

și digitalizarea a 2 500 de școli incluse în programul privind abandonul școlar (31 decembrie 

2023). 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Investiția 5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din 

România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și 

intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii 

Obiectivul acestei investiții este dezvoltarea și punerea în aplicare a unei formări pentru utilizatorii 

din școli ai Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai 

instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (instrumentul informatic MATE). 

Modulele de formare vor fi adaptate la nevoile și competențele elevilor (educație favorabilă 

incluziunii), vor urma abordări didactice centrate pe elev și vor viza îmbunătățirea condițiilor de 

predare; furnizarea de cursuri de formare pentru utilizarea modulului informatic MATE; dezvoltarea 

și desfășurarea unor campanii de sensibilizare pentru elevi și profesori; îmbunătățirea competențelor 

socioemoționale ale elevilor pentru finalizarea învățământului obligatoriu. 

45 000 de profesori vor finaliza formarea specifică până în martie 2023.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2023. 

iii. Educație și formare profesională (sistem dual):  
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Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior 

Obiectivul acestei reforme este de a dezvolta o educație duală centrată pe nevoile elevilor și aliniată 

la nevoile pieței muncii, atât prin creșterea numărului de domenii, de calificări și de absolvenți, cât 

și prin asigurarea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de 

nivel liceal, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ terțiar (calificare 3-7). 

Reforma va consta în: 

- intrarea în vigoare a cadrului legislativ de aprobare a metodologiei de organizare a rutei duale 

complete cu o durată de 4 ani ce dă acces la învățământul terțiar începând cu anul școlar 2023-

2024; 

- elaborarea reglementării privind noul bacalaureat, inclusiv privind absolvenții de învățământ 

dual. În urma promovării bacalaureatului unitar, absolvenții vor avea acces la programele de 

studii universitare. Bacalaureatul unitar se va aplica în România începând cu sesiunea din iunie 

2027. 

Cadrul legislativ pentru organizarea rutei complete de învățământ dual va intra în vigoare până la 30 

septembrie 2022. Implementarea reformei va fi urmărită prin creșterea ponderii elevilor înscriși pe 

ruta profesională, în raport cu numărul total de elevi de liceu, de la 17 % la 40 % până la 30 iunie 

2026. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Această reformă va fi completată de 4 investiții conexe49: 

Investiția 6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri 

profesionale integrate 

Obiectivul acestei investiții este de a asigura accesul egal la educația și formarea profesională 

inițială de calitate, prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici sau cu alți parteneri 

relevanți pentru a adapta EFP la cerințele pieței muncii. 

Investiția va consta în înființarea a 10 consorții regionale, fiecare alcătuită din cel puțin următoarele 

tipuri de entități: autorități publice locale, întreprinderi locale, școli profesionale și tehnice, 

universități tehnice, pentru a sprijini angajatorii să joace un rol activ în domeniul formării 

profesionale a elevilor și a studenților; și în construirea, în cadrul consorțiilor regionale menționate 

mai sus, a 10 campusuri profesionale integrate, liceale și universitare, pentru educație și formare 

profesională. 

Rezultatele investițiilor vor fi: 

- 10 centre de învățământ dual integrate și operaționale, corelate cu cerințele operatorilor 

economici din zona respectivă. Procesul de selecție va avea la bază o metodologie unitară, 

elaborată de Ministerul Educației, aplicabilă la nivel național pentru a identifica cele mai 

adecvate și de impact structuri parteneriale regionale. De preferat, fiecare structură partenerială 

va fi amplasată într-o regiune de dezvoltare distinctă, pentru a asigura o distribuție geografică 

egală la nivel național. Cele 10 consorții profesionale regionale selectate vor fi sprijinite printr-o 

schemă de granturi pentru a asigura condiții optime de formare a cursanților și pentru a oferi 

sprijin financiar pe o perioadă de 4 ani. Se va acorda prioritate elevilor din învățământul 

secundar care provin din medii defavorizate, inclusiv romilor; 

- 10 campusuri profesionale integrate mixte (licee și universități tehnice), cu obiectivul de a 

asigura o infrastructură fizică modernă pentru găzduirea structurilor/consorțiilor regionale de 

                                                           
49 Investițiile 13 și 14 sunt incluse în secțiunea O.3. 
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parteneriat profesionale integrate mixte. Implementarea va avea loc la nivel local, iar orașele și 

municipalitățile ar trebui să răspundă apelului privind realizarea proiectelor de infrastructură pe 

teritoriul lor.  

Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 

20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, 

ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. 

Pentru a se asigura conformitatea măsurii cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), criteriile de 

eligibilitate prevăzute în mandatul pentru viitoarele cereri de propuneri de proiecte vor exclude 

următoarea listă de activități: (i) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval50; 

(ii) activități din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) cu emisii 

preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante51; 

(iii) activități legate de depozite de deșeuri, incineratoare52 și instalații de tratare mecano-biologică a 

deșeurilor53; și (iv) activități în cadrul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna 

mediului. În plus, mandatul va impune condiția ca numai activitățile care respectă legislația UE și 

legislația națională relevantă în materie de mediu să poată fi selectate. 

Campusurile profesionale vor fi construite până la 30 septembrie 2025, iar consorțiile de învățământ 

dual vor funcționa la capacitate maximă până la 31 martie 2026. Monitorizarea implementării se va 

realiza grație numărului de elevi înscriși în ruta duală completă, care se preconizează ca va crește de 

la un număr de referință de 1 847 în 2020 la 3 000 de studenți în iunie 2026. Sustenabilitatea 

programelor de finanțare după 2026 va fi asigurată prin intermediul bugetului de stat.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 

Investiția 7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare 

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini 57 de licee agricole, care vor fi organizate în 5 centre 

regionale corespunzând celor 5 universități agricole consacrate în România. Schema de finanțare 

dedicată liceelor agricole, având un plafon maxim, pe parcursul a 5 ani, va avea în vedere cel puțin 

următoarele tipuri de activități: 

- modernizarea, renovarea și extinderea laboratoarelor școlare, a atelierelor și a laboratoarelor de 

informatică, a cantinelor, a căminelor pentru elevi;  

                                                           
50 Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri care au ca obiect generarea de energie electrică și/sau termică, 

precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție pe gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa 

III la Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 
51 În cazul în care activitatea care beneficiază de sprijin generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu 

sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui să se furnizeze o explicație a motivelor pentru 

care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intra 

în sfera de aplicare a sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu Regulamentul de 

punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. 
52 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații destinate exclusiv tratării 

deșeurilor periculoase nereciclabile și instalații existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează 

sporirea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare ori utilizare sau recuperarea materialelor 

din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a 

capacității instalațiilor de a prelucra deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se 

furnizează dovezi la nivel de instalație. 
53 Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalații existente de tratare mecano-

biologică, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează sporirea eficienței energetice sau modernizarea 

operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea biodeșeurilor și digestia anaerobă a biodeșeurilor, cu 

condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o sporire a capacității instalațiilor de a prelucra 

deșeuri sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație. 
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- achiziționarea de materiale biologice, echipamente agricole și utilaje pentru executarea lucrărilor 

agricole; 

- formarea cadrelor didactice pe baza unei programe specifice legate de agricultură elaborate de 

Ministerul Agriculturii și Ministerul Educației. 

Fiecare școală agricolă va fi dotată cu un laborator informatic care să includă simulatoare și softuri 

necesare activităților teoretice și practice de predare/învățare. 

În ceea ce privește renovările, contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de 

energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru 

încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de 

energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. În acest context, cel puțin 90 % din 

costurile legate de renovare se referă la îmbunătățirea eficienței energetice.  

Contractele vor prevedea, de asemenea, cerința potrivit căreia clădirile nou-construite trebuie să 

respecte obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința 

pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, 

ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2025. 

iv. Digitalizarea educației  

Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației 

Scopul reformei este de a asigura cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea competențelor digitale 

ale elevilor prin definirea profilului de competențe pentru profesioniștii din domeniul educației, prin 

revizuirea curriculumului școlar obligatoriu și a planului-cadru pentru disciplinele TIC la toate 

nivelurile de învățământ.  

Reforma se va realiza prin intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru digitalizarea proceselor și 

a conținutului educațional și pentru derularea evaluărilor în sistem online. În plus, prin această 

reformă se vor stabili standarde minime și optime pentru asigurarea calității activităților 

educaționale online. Se preconizează că reforma va alinia sistemul educațional la cadrul european 

DigComp în ceea ce privește competențele digitale ale elevilor, inclusiv prin actualizarea 

curriculumului școlar și prin elaborarea de materiale didactice digitale. În fine, reforma va 

operaționaliza legăturile dintre profilul de competențe ale cadrelor didactice și curriculumul pentru 

formarea profesională inițială, formarea profesională continuă și formarea din domeniul 

competențelor. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2024. 

Această reformă va fi completată de 4 investiții conexe54: 

Investiția 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic 

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta competențele de pedagogie digitală pentru cadrele 

didactice, inclusiv cele legate de colectarea și utilizarea eficientă a instrumentelor și a resurselor 

disponibile. Investiția vizează toate activitățile specifice, de la predare, evaluare, comunicarea cu 

părinții și până la crearea și schimbul de conținut și resurse digitale. 

Investiția se va realiza prin dezvoltarea de cursuri de formare tematice în materie de alfabetizare 

digitală și competențe pedagogice digitale, adresate în special cadrelor didactice din zonele rurale și 

din alte medii defavorizate. La elaborarea programului de formare vor fi avute în vedere cadrul 

                                                           
54 Investițiile 12 și 13 sunt incluse în secțiunea O.3. 
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european DigComp pentru competențele digitale și standardele de competențe digitale recunoscute 

la nivel internațional (ECDL). Se preconizează că 100 000 de cadre didactice vor participa la 

programele de formare. Formarea privind dezvoltarea competențelor digitale va fi completată de o 

platformă care va cuprinde o colecție de lecții multimedia care să servească drept modele de bune 

practici pentru fiecare arie curriculară/disciplină de studiu, pentru diferite nivele de educație. 50 000 

de cadre didactice vor beneficia de pe urma schimbului prin intermediul platformei dedicate. Va fi 

creat un cadru de monitorizare și evaluare a gradului de aplicare în practică a competențelor 

obținute, pentru a asigura evaluarea competențelor digitale și pentru a iniția măsuri corective cu 

scopul de a asigura un efect de durată al programului de formare.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2025.  

Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de 

învățământ 

Obiectivul acestei investiții este de a asigura infrastructura și resursele tehnologice necesare pentru 

unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (în special zonele rurale), 

permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate. 

Investiția va consta în granturi pentru modernizarea a cel puțin 5 200 de laboratoare informatice, 

dezvoltarea a peste 1 100 de hub-uri tehnologice (sub formă de smart lab) și asigurarea 

infrastructurii și a echipamentelor digitale pentru peste 3 600 de școli care nu fac obiectul niciunui 

alt program de finanțare. Smart lab-urile vor permite alfabetizarea digitală și tehnologică a elevilor, 

instruirea cadrelor didactice atât cu privire la aptitudinile și competențele digitale de bază, cât și 

pentru cele avansate necesare pe piața muncii, cu utilizarea, în același timp, a noilor tehnologii 4.0 

și cu dezvoltarea creativității aplicate prin imprimare 3D și softuri de design 3D. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2025. 

v. Infrastructură55:  

Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, 

construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar  

Obiectivele acestei reforme sunt (a) sporirea calității și siguranței mediilor de învățare, inclusiv în 

ceea ce privește reglementările pentru materiale didactice, mobilier, echipamente de laborator și 

ateliere tehnologice; și (b) dezvoltarea și adoptarea cadrului juridic pentru promovarea tranziției 

către clădiri verzi în școli.  

În contextul tranziției către clădiri verzi și inteligente, autoritățile române vor actualiza legislația 

privind proiectarea, dotarea și funcționarea școlilor, inclusiv reglementările privind materialele 

didactice, mobilierul și echipamentele laboratoarelor și a laboratoarelor științifice și vor elabora o 

metodologie pentru funcționarea și organizarea școlilor verzi.  

Implementare reformei va fi finalizată până la 30 iunie 2022. 

Această reformă va fi însoțită de 3 investiții în infrastructura aferentă școlilor: 

Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi 

Obiectivul acestei investiții este de a asigura sustenabilitatea unităților de învățământ preuniversitar 

prin tranziția la școli verzi și mobilitate verde (microbuze electrice). În vederea asigurării tranziției 

către un sistem educațional sustenabil, Ministerul Educației va demara dezvoltarea unei rețele de 

școli sustenabile, prietenoase cu mediul. 300 000 m2 din suprafața unităților de învățământ vor 

                                                           
55 Investiția 17 este inclusă în secțiunea O.3. 
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beneficia de schimbări structurale pentru a asigura durabilitatea (izolare termică, panouri solare, 

planificarea spațiului verde, colectare selectivă) și vor fi construiți 46 400 m2 de noi unități de 

învățământ preuniversitar verzi. Metodologia de selectare a școlilor verzi poate lua în considerare 

criterii precum: disponibilitatea școlii; numărul de elevi; distribuirea echitabilă geografic a 

fondurilor; repartizarea echitabilă rural-urban a fondurilor; nivelul de poluare al zonei; experiența 

anterioară în implementarea și derularea de proiecte/activități de mediu. 

Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 

20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero 

conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.  

Pentru renovări, contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului de energie 

pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire 

înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de energie 

primară în comparație cu starea anterioară renovării. În acest context, cel puțin 90 % din costuri se 

referă la îmbunătățirea eficienței energetice. 

Cele 3 200 de microbuze școlare sunt destinate transportului elevilor din localitățile izolate. 

Ministerul Educației va efectua o analiză la nivel național, cu implicarea autorităților publice locale, 

pentru a identifica situațiile în care este necesar transportul elevilor către școli din alte localități. 

Această investiție completează, de asemenea, reforma din 2 privind prevenirea părăsirii timpurii a 

școlii, prin asigurarea unor mijloace de mobilitate pentru elevii din zonele cu o populație scăzută, 

facilitând accesul acestora la o educație de calitate. 

Microbuzele electrice vor fi achiziționate și în funcțiune până la 30 iunie 2023, iar clădirile verzi 

vor fi finalizează până la 31 decembrie 2025.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele 

școlare 

Obiectivul acestei investiții este de a oferi dotările necesare pentru îndeplinirea standardelor de 

calitate în sălile de clasă și în laboratoarele/atelierele școlare, inclusiv dotările și echipamente 

educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu nevoi educaționale speciale. 

Asigurarea dotărilor necesare pentru sălile de clasă și laboratoarele școlare se va realiza 

descentralizat la nivelul școlilor, al inspectoratelor școlare județene și al autorităților publice locale. 

Vor fi dotate 75 000 de săli de clasă și 10 000 laboratoare științifice ale școlilor.  

Se va acorda prioritate investițiilor pentru unitățile de învățământ care nu au beneficiat de investiții 

în sălile de clasă și în echipamentele de laborator în ultimii 10 ani. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2024. 

Investiția 12. Sprijin pentru consorțiile școlare rurale  

Această investiție se adresează elevilor din sate și municipalități mici, în vederea îmbunătățirii 

accesului acestora la o educație de calitate în cadrul unor campusuri moderne din școlile rurale. 

Vor fi create 3 consorții școlare rurale pentru a consolida mediul educațional rural prin asigurarea 

unor condiții optime de predare și prin respectarea principiului echității sociale.  

Cele trei consorții sunt finanțate printr-o schemă de granturi administrată de Ministerul Investițiilor 

și Proiectelor Europene, care va selecta cele trei grupuri de acțiune locală sau asocieri de grupuri de 

acțiune locală care îndeplinesc cel puțin două criterii: (a) demonstrează declinul demografic al 

microregiunii pe o perioadă de minimum 7 ani; (b) pot prezenta un acord ferm al autorităților 

publice locale arondate proiectului de campus școlar rural. 
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Ulterior, vor fi dezvoltate 3 campusuri moderne cu o capacitate de 300-1 500 de locuri. 

Campusurile vor beneficia de facilități educaționale moderne, ateliere și laboratoare, spații pentru 

activități de tip after-school, săli și terenuri de sport, facilități pentru desfășurarea activităților non-

formale, bucătărie și facilități de cazare pentru elevi și cadrele didactice, precum și facilități pentru 

cadrele didactice. Campusurile vor dispune și de un parc auto pentru a asigura transportul zilnic al 

elevilor și pentru excursiile școlare. 

Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 

20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero 

conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 iunie 2026. 
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vi. Guvernanța sistemului de învățământ: 

Reforma 7. Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea 

managementului  

Obiectivele acestei reforme sunt ca școlile să beneficieze de un management mai eficient și de o 

mai mare autonomie. Reforma guvernanței va crește capacitatea, la nivel de unitate de învățământ, 

de a implementa toate reformele propuse pentru educație.  

Ministerul Educației va semna un contract de asistență tehnică pentru a efectua o analiză a 

guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar, care să includă recomandări și un plan de 

restructurare a sistemului de management, în contextul unei autonomii sporite a școlilor. 

Planul va institui, de asemenea, un plan-pilot axat pe cadrele de arhitectură curriculară în 60 de 

școli, pentru a testa impactul schimbărilor sistemice în vederea ajustării, corectării și adaptării 

acestora la nevoi înainte de a le extinde. 

Implementare reformei va fi finalizată până la 31 martie 2023. 

Această reformă va fi completată de o investiție56. 

                                                           
56 Investiția 18 este inclusă în secțiunea O.3. 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 627 

 ECOMP 1A  RO 
 

O.2.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile sprijinului financiar nerambursabil 

 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

452 Reforma 1. Elaborarea și 

adoptarea pachetului 

legislativ pentru 

implementarea 

proiectului „România 

Educată” 

Jalon Intrarea în vigoare a 

pachetului legislativ 

pentru implementarea 

proiectului „România 

Educată” 

Dispoziție legală în 

pachetul legislativ 

care indică intrarea în 

vigoare a proiectului 

„România Educată” 

   T3 2023 Pachetul legislativ va 

asigura coerența cu alte 

reglementări legale emise 

în ultimii ani și cu 

cerințele unui mediu 

socioeconomic în continuă 

schimbare și va include: 

- constituirea unui grup de 

lucru interministerial 

coordonat de Primul 

Ministru, care va 

monitoriza proiectul 

„România Educată”. Se 

vor publica rapoarte 

trimestriale de 

monitorizare; 

- adoptarea unei Hotărâri 

de Guvern de stabilire a 

termenelor și 

responsabilităților pentru 

implementarea 

proiectului „România 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Educată”; 

- măsuri legislative pentru 

a asigura implementarea 

proiectului „România 

Educată”. 

Pentru pregătirea 

pachetului legislativ se vor 

organiza consultări cu 

partenerii sociali, 

reprezentanții asociațiilor 

de părinți, ai 

întreprinderilor și ai 

organizațiilor 

neguvernamentale, 

comunitățile locale, alte 

autorități/entități publice, 

elevi, studenți, cadre 

didactice, experți. 

453 Reforma 2. Dezvoltarea 

unui sistem de servicii de 

educație timpurie unitar, 

incluziv și de calitate 

Jalon - Intrarea în vigoare a 

Ordinului ministerial 

(OM) de adoptare a 

programului-cadru 

intersectorial  

- Intrarea în vigoare a 

- Dispoziție legală în 

OM care indică 

intrarea în vigoare a 

programului-cadru 

intersectorial  

- Dispoziție legală în 

    T4 2022 Ordinul ministerial, 

semnat de ministrul 

educației, ministrul muncii 

și protecției sociale, 

ministrul sănătății și 

ministrul dezvoltării, 

lucrărilor publice și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

MO care reglementează 

înființarea, organizarea 

și funcționarea 

serviciilor 

complementare de 

educație timpurie 

 

 

OM care indică intrare 

în vigoare a 

regulamentului 

privind înființarea, 

organizarea și 

funcționarea 

serviciilor 

complementare de 

educație timpurie 

administrației, va adopta și 

va operaționaliza, în cursul 

primului an al 

programului, 

programulcadru 

intersectorial privind 

dezvoltarea serviciilor de 

educație timpurie, ca 

servicii unitare, incluzive 

și de calitate. 

Ordinul ministerial va 

cuprinde: 

- programul-cadru 

intersectorial, cu 

responsabilitățile fiecărui 

minister; 

- planuri operaționale 

anuale de implementare 

pentru punerea în 

aplicare a programului-

cadru intersectorial. 

Aceste planuri anuale 

vor defini termenele și 

responsabilitățile și vor 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

clarifica aspectele 

cooperării în ceea ce 

privește monitorizarea 

implementării măsurilor 

respective.  

Un pas suplimentar va fi 

adoptarea până la 

31 decembrie 2022 a unui 

ordin ministerial care să 

reglementeze înființarea, 

organizarea și funcționarea 

serviciilor complementare 

de educație timpurie, în 

vederea pregătirii lansării 

schemei de granturi. 

454 Reforma 2. Dezvoltarea 

unui sistem de servicii de 

educație timpurie unitar, 

incluziv și de calitate 

Țintă Rata de participare a 

copiilor cu vârste 

cuprinse între 0 și 3 ani 

la serviciile de educație 

timpurie 

  Procent 

(%) 

 

14,1 19 

 

T4 2025 Rata de participare a 

copiilor cu vârste cuprinse 

între 0 și 3 ani la serviciile 

de educație timpurie va 

crește cu 4,9 puncte 

procentuale. 

Indicatorul „participarea la 

îngrijirea formală a 

copiilor cu vârste între 0 și 

3 ani” va fi extras din 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

sondajul EU-SILC. 

Numărul posibil de locuri 

în cadrul serviciilor 

standard și complementare 

nou construite/înființate 

până la 31 decembrie 2025 

este de aproximativ 

15 000. 

455 Reforma 2. Dezvoltarea 

unui sistem de servicii de 

educație timpurie unitar, 

incluziv și de calitate 

Țintă Rata de participare a 

copiilor cu vârste 

cuprinse între 3 și 6 ani 

la serviciile de educație 

timpurie 

 Procent 

(%) 

 

88 91 T4 2025 Rata de participare a 

copiilor cu vârste cuprinse 

între 3 și 6 ani la serviciile 

de educație timpurie va 

crește cu 3 puncte 

procentuale. 

Rata de participare se va 

calcula anual de către 

Institutul Național de 

Statistică (INS) pe baza 

informațiilor furnizate de 

unitățile de educație 

timpurie. 

456 Investiția 1. Construirea, 

echiparea și 

operaționalizarea a 110 

creșe 

Jalon Semnarea contractelor 

cu operatorii publici 

(municipalități) pentru 

construirea, echiparea și 

Semnarea contractelor      T2 2022 Semnarea contractelor, cu 

distribuție teritorială, 

pentru grădinițe, unități de 

învățământ preșcolar și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

operaționalizarea a 110 

creșe 

servicii de educație și 

îngrijire timpurie.  

Schema de granturi se va 

bazează pe următoarele 

criterii: (i) existența unei 

strategii la nivel local de 

dezvoltare a acestor 

servicii; (ii) numărul 

copiilor cu vârsta până în 3 

ani raportat la capacitatea 

de cuprindere a serviciilor 

existente pe o rază de 

maximum 2-3 km; 

(iii) numărul de cereri din 

partea părinților, 

nesoluționate, pentru acest 

tip de servicii (cel puțin 

50); (iv) o analiză a 

nevoilor, ținând seama de 

nevoile specifice ale 

comunităților 

marginalizate; (v) clădirile 

nouconstruite vor respecta 

obiectivul privind 

necesarul de energie 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

primară cu cel puțin 20 % 

mai mic decât cerința 

pentru clădirile al căror 

consum de energie este 

aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

457 Investiția 1. Construirea, 

echiparea și 

operaționalizarea a 110 

creșe 

Țintă Creșe nou-construite, 

echipate și 

operaționalizate 

 Număr 0 110 T4 2025 110 creșe vor fi construite 

după lansarea schemei de 

granturi pentru construcția 

(și echiparea) lor, în 

conformitate cu cerințele 

de la jalonul 453.  

Cele 110 creșe, cu o 

capacitate cuprinsă între 

50 și 110 locuri (găzduind 

2, 3 sau 5 grupuri), vor fi 

construite de operatori 

publici.  

Clădirile nou-construite 

vor respecta obiectivul 

privind necesarul de 

energie primară cu cel 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

puțin 20 % mai mic decât 

cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

Creșele nou construite 

trebuie să poată oferi 

sprijin educațional pentru 

un număr maxim de 

4 500 de copii.  

Se preconizează 

construirea unei creșe 

mari, a două creșe medii și 

a 107 creșe mici. 

458 Investiția 2. Înființarea, 

echiparea și 

operaționalizarea a 412 

servicii complementare 

pentru grupurile 

defavorizate 

Jalon Semnarea contractelor 

pentru înființarea, 

echiparea și 

operaționalizarea de 

servicii complementare 

pentru grupurile 

defavorizate 

Semnarea contractelor    T1 2023 Ministerul Educației va 

avea responsabilitatea 

elaborării și lansării 

apelului pentru schema de 

granturi și, ulterior, 

consilierii și monitorizării 

beneficiarilor în ceea ce 

privește înființarea, 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

echiparea și 

operaționalizarea de 

servicii complementare 

pentru grupurile 

defavorizate. 

Serviciile complementare 

vor fi înființate, echipate și 

operaționalizate ca urmare 

a derulării etapizate a 

schemei de granturi 

(2 tranșe a câte 200 de 

unități și, respectiv 212 

unități). 

Se preconizează că aceste 

servicii vor fi înființate în 

spații oferite de 

comunitate/diferiți 

furnizori publici și privați 

de educație în localitățile 

izolate/dezavantajate, unde 

o unitate de învățământ 

este prea departe de 

domiciliul copilului, iar 

numărul de copii de la 0 la 

6 ani este foarte scăzut, din 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

aceste motive nefiind 

justificată construirea unei 

creșe/grădinițe, în vederea 

asigurării dreptului la 

educație a copiilor cu 

vârste de la naștere la 6 ani 

cât mai aproape de 

domiciliu.  

Serviciile complementare 

pot fi servicii tip ludotecă, 

centru de joacă, centru 

multifuncțional etc. și vor 

fi dotate cu mese și scaune 

copii; saltele pentru odihnă 

copii; materiale si 

echipamente educaționale, 

inclusiv echipamente 

digitale (laptop, tablă 

smart, aparate de 

fotografiat și video 

digitale, covoare digitale 

pentru activități educative, 

tăblițe digitale pentru scris 

și desenat etc.); dulapuri 

pentru materiale și jucării 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

și rafturi tip bibliotecă; 

mobilier pentru baie, 

inclusiv mobilier pentru 

schimbarea scutecelor; 

mobilier pentru spații 

administrative (birouri, 

scaune, dulapuri); mobilier 

și echipamente de 

bucătărie. 

Fiecare serviciu 

complementar se va ocupa 

de înființarea și echiparea 

a 2 clase/grupuri. Prin 

urmare, serviciile 

complementare vor fi în 

măsură să ofere sprijin 

educațional pentru până la 

50 de copii cu vârsta 

cuprinsă între naștere și 

6 ani per serviciu, pentru 

maximum 20 600 de copii. 

459 Investiția 2. Înființarea, 

echiparea și 

operaționalizarea a 412 

servicii complementare 

Țintă Servicii complementare 

înființate, echipate și 

operaționale 

 Număr 0 412 T1 2024 Crearea, echiparea și 

operaționalizarea a cel 

puțin 412 servicii 

complementare în 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pentru grupurile 

defavorizate 

conformitate cu 

dispozițiile de la jalonul 

458.  

460 Investiția 3. Dezvoltarea 

programului-cadru 

pentru formarea continuă 

a profesioniștilor care 

lucrează în servicii de 

educație timpurii 

Țintă Formatori instruiți în 

domeniul curricular și al 

monitorizării 

 Număr 0 420 T2 2024  420 de formatori 

(168 formatori în domeniul 

curricular și 252 de 

formatori în domeniul 

monitorizării serviciilor de 

educație timpurie) vor fi 

formați și evaluați în 

cadrul a două programe și 

vor primi certificate 

specifice. 

Se vor pune în aplicare 

două programe de formare 

continuă: 

- un program de formare a 

formatorilor în domeniul 

educației timpurii: 

implementarea unei 

programe specifice, cu 

module pentru 

personalul didactic și 

nedidactic, inclusiv un 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

modul de educație 

digitală; 

- un program de formare a 

formatorilor (din cele 

trei sectoare: social, 

educație și sănătate), 

pentru monitorizarea 

calității serviciilor de 

educație timpurie 

antepreșcolară. 

Se va acorda prioritate 

persoanelor care lucrează 

în cadrul serviciilor nou 

înființate. 

461 Investiția 3. Dezvoltarea 

programului-cadru 

pentru formarea continuă 

a profesioniștilor care 

lucrează în servicii de 

educație timpurie 

Țintă Personal instruit, care 

lucrează în cadrul 

serviciilor de educație 

timpurie standard și 

complementare, 

acordând prioritate celor 

din cadrul serviciilor 

nou-înființate 

  Număr 0 19 950 T4 2025 Vor fi formate 19 950 de 

persoane care lucrează în 

cadrul serviciilor de 

educație timpurie standard 

și complementare 

(personal didactic și 

nedidactic), acordând 

prioritate celor din cadrul 

serviciilor nou-înființate.  

Se va acorda prioritate 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

persoanelor care lucrează 

în cadrul serviciilor nou 

înființate (dacă acestea 

sunt operaționale). 

De asemenea, finalizarea 

programului de formare 

1ar putea constitui un 

avantaj pentru persoanele 

care vor fi angajate în 

cadrul acestor noi servicii. 

Beneficiarii acestor cursuri 

de formare (475 de cadre 

didactice și nedidactice per 

grant per județ) vor 

finaliza programele de 

formare predefinite de 

asistența tehnică, care 

urmează să fie furnizate în 

prealabil, vor fi evaluați și 

vor primi certificate 

specifice. 

462 Reforma 3. Reforma 

sistemului de învățământ 

obligatoriu pentru 

prevenirea și reducerea 

Jalon Intrarea în vigoare a 

Hotărârii de Guvern 

privind realizarea 

programului național 

Dispoziție legală în 

Hotărârea de Guvern 

care indică intrarea în 

vigoare a programului 

    T4 2021 Va intra în vigoare o 

Hotărâre de Guvern 

privind realizarea 

programului național 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

părăsirii timpurii a școlii pentru reducerea 

abandonului școlar  

național pentru 

reducerea abandonului 

școlar   

pentru reducerea 

abandonului școlar, 

inclusiv punerea în 

aplicare a Mecanismului 

de Avertizare Timpurie în 

Educație în școlile incluse 

în program, cu obiective 

stabilite în timp, 

fundamentat pe dovezi și 

rentabil.  

Programul național de 

implementare a 

Mecanismului de 

Avertizare Timpurie în 

Educație va permite o 

abordare integrată și 

sistemică la nivel local, 

regional și național. 

463 Reforma 3. Reforma 

sistemului de învățământ 

obligatoriu pentru 

prevenirea și reducerea 

părăsirii timpurii a școlii 

Jalon Intrarea în vigoare a 

ordinului ministerial de 

utilizare a 

instrumentului MATE la 

nivel național 

Dispoziție legală în 

OM care indică 

intrarea în vigoare a 

utilizării la nivel 

național a 

instrumentului MATE 

în toate școlile din 

      T4 2022 Ordinul ministerial va 

prevedea utilizarea 

modulului informatic 

MATE la nivel național. 

Modulul informatic 

identifică riscurile, iar 

programul național include 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

învățământul primar și 

secundar inferior 

unitățile educaționale cu 

un grad ridicat de risc de 

abandon școlar (rata 

tinerilor care nu au 

terminat ciclul secundar 

inferior și care nu sunt 

înscriși nici în sistemul de 

învățământ, nici în cel de 

formare), respectiv 

unitățile care vor primi 

granturi. 

464 Investiția 4. Sprijinirea 

unităților de învățământ 

cu risc ridicat de 

abandon școlar 

Jalon Procedură de ofertare 

pentru sprijinirea 

elevilor în vederea 

asigurării tranziției de la 

învățământul secundar 

inferior la cel superior, 

pe baza a 5 indicatori 

definiți în Mecanismul 

de Avertizare Timpurie 

în Educație 

Publicarea cererii de 

propuneri  

   T4 2021 Cerere de propuneri pentru 

atribuirea de granturi în 

favoarea unităților de 

învățământ pentru 

sprijinirea elevilor în 

vederea asigurării 

tranziției de la 

învățământul secundar 

inferior la cel superior, pe 

baza a 5 indicatori definiți 

în Mecanismul de 

Avertizare Timpurie în 

Educație. Toți indicatorii 

sunt calculați pe baza unei 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

ponderi care analizează 

cantitatea, adică numărul 

de elevi și de cadre 

didactice, sau calitatea, 

adică notele obținute la 

evaluarea națională.  

Pe baza indicelui de 

vulnerabilitate privind 

părăsirea timpurie a școlii, 

s-au clasificat școlile 

MATE în trei categorii, în 

funcție de prioritatea 

intervenției: ridicată, 

medie și scăzută. Unitățile 

de învățământ cu prioritate 

ridicată, care necesită o 

intervenție imediată, sunt 

considerate a fi cele care 

primesc un punctaj total 

cuprins între 3,5 și 5 și 

care prezintă mai multe 

elemente de 

vulnerabilitate, cum ar fi 

un număr ridicat de cadre 

didactice suplinitoare, o 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

rată ridicată a abandonului 

școlar, o rată scăzută de 

participare și rezultate 

slabe la evaluarea 

națională. Acestor școli li 

se va acorda prioritate 

pentru finanțare. 

Activitățile eligibile 

includ:  

- activități pedagogice și 

de sprijin;  

- activități 

extracurriculare;  

- lucrări minore și 

achiziționarea de bunuri;  

- subvenții pentru elevii 

din grupuri vulnerabile 

de asigurare a tranziției 

din învățământul 

secundar inferior către 

învățământul secundar 

superior pentru 

finalizarea 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

învățământului 

obligatoriu;  

- parteneriate cu ONGuri 

pentru activități de 

sprijin și/sau 

extracurriculare 

Școlile vor deveni 

responsabile pentru 

rezultatele elevilor și 

pentru actualizări 

periodice cu privire la 

progresele înregistrate, 

prin transferarea 

informațiilor respective în 

sistemul MATE de 

colectare a datelor. 

465 Investiția 4. Sprijinirea 

unităților de învățământ 

cu risc ridicat de 

abandon școlar 

Țintă Unități de învățământ 

cărora li s-a acordat un 

grant (lotul 1) 

 Număr 0 750 T1 2022 750 de unități de 

învățământ vor primi 

granturi pentru sprijinirea 

elevilor în vederea 

asigurării tranziției de la 

învățământul secundar 

inferior la cel superior, pe 

baza a 5 indicatori definiți 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

în Mecanismul de 

Avertizare Timpurie în 

Educație. Toți indicatorii 

sunt calculați pe baza unei 

ponderi care analizează 

cantitatea, adică numărul 

de elevi și de cadre 

didactice, sau calitatea, 

adică notele obținute la 

evaluarea națională.  

Pe baza indicelui de 

vulnerabilitate privind 

părăsirea timpurie a școlii, 

s-au clasificat școlile 

MATE în trei categorii, în 

funcție de prioritatea 

intervenției: ridicată, 

medie și scăzută. Unitățile 

de învățământ cu prioritate 

ridicată, care necesită o 

intervenție imediată, sunt 

considerate a fi cele care 

primesc un punctaj total 

cuprins între 3,5 și 5 și 

care prezintă mai multe 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

elemente de 

vulnerabilitate, cum ar fi 

un număr ridicat de cadre 

didactice suplinitoare, o 

rată ridicată a abandonului 

școlar, o rată scăzută de 

participare și rezultate 

slabe la evaluarea 

națională. Acestor școli li 

se va acorda prioritate 

pentru finanțare. 

Activitățile eligibile 

includ:  

- activități pedagogice și 

de sprijin;  

- activități 

extracurriculare;  

- lucrări minore și 

achiziționarea de bunuri;  

- subvenții pentru elevii 

din grupuri vulnerabile 

de asigurare a tranziției 

din învățământul 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

secundar inferior către 

învățământul secundar 

superior pentru 

finalizarea 

învățământului 

obligatoriu;  

- parteneriate cu ONG-uri 

pentru activități de 

sprijin și/sau 

extracurriculare 

Școlile vor deveni 

responsabile pentru 

rezultatele elevilor și 

pentru actualizări 

periodice cu privire la 

progresele înregistrate, 

prin transferarea 

informațiilor respective în 

sistemul MATE de 

colectare a datelor. 

466 Investiția 4. Sprijinirea 

unităților de învățământ 

cu risc ridicat de 

abandon școlar 

Țintă Unități de învățământ 

cărora li s-a acordat un 

grant (lotul 2) 

 Număr 750 1 750 T2 2023 Alte 1 000 de unități de 

învățământ vor primi 

granturi pentru sprijinirea 

elevilor în vederea 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

asigurării tranziției de la 

învățământul secundar 

inferior la cel superior, pe 

baza a 5 indicatori definiți 

în Mecanismul de 

Avertizare Timpurie în 

Educație. Toți indicatorii 

sunt calculați pe baza unei 

ponderi care analizează 

cantitatea, adică numărul 

de elevi și de cadre 

didactice, sau calitatea, 

adică notele obținute la 

evaluarea națională.  

Pe baza indicelui de 

vulnerabilitate privind 

părăsirea timpurie a școlii, 

s-au clasificat școlile 

MATE în trei categorii, în 

funcție de prioritatea 

intervenției: ridicată, 

medie și scăzută. Unitățile 

de învățământ cu prioritate 

ridicată, care necesită o 

intervenție imediată, sunt 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

considerate a fi cele care 

primesc un punctaj total 

cuprins între 3,5 și 5 și 

care prezintă mai multe 

elemente de 

vulnerabilitate, cum ar fi 

un număr ridicat de cadre 

didactice suplinitoare, o 

rată ridicată a abandonului 

școlar, o rată scăzută de 

participare și rezultate 

slabe la evaluarea 

națională. Acestor școli li 

se va acorda prioritate 

pentru finanțare. 

Activitățile eligibile 

includ:  

- activități pedagogice și 

de sprijin;  

- activități 

extracurriculare;  

- lucrări minore și 

achiziționarea de bunuri;  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

- subvenții pentru elevii 

din grupuri vulnerabile 

de asigurare a tranziției 

din învățământul 

secundar inferior către 

învățământul secundar 

superior pentru 

finalizarea 

învățământului 

obligatoriu;  

- parteneriate cu ONGuri 

pentru activități de 

sprijin și/sau 

extracurriculare 

Școlile vor deveni 

responsabile pentru 

rezultatele elevilor și 

pentru actualizări 

periodice cu privire la 

progresele înregistrate, 

prin transferarea 

informațiilor respective în 

sistemul MATE de 

colectare a datelor. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

467 Investiția 4. Sprijinirea 

unităților de învățământ 

cu risc ridicat de 

abandon școlar 

Țintă Instituții de învățământ 

incluse în programul de 

abandon școlar cu săli 

de clasă digitalizate 

 Număr 0 2 500 T4 2023 2 500 de unități de 

învățământ incluse în 

programul privind 

prevenirea abandonului 

școlar vor fi complet 

digitalizate prin 

achiziționarea 

echipamentelor necesare 

(tablete, imprimante, 

routere). 

468 Investiția 4. Sprijinirea 

unităților de învățământ 

cu risc ridicat de 

abandon școlar  

Țintă Reducerea numărului de 

școli cu risc ridicat de 

abandon școlar 

 Număr  2 500  1 875  T2 2026 Numărul școlilor cu risc 

ridicat de abandon școlar 

se va reduce cu 625. 

Indicele de vulnerabilitate 

se utilizează pentru a 

confirma o reducere de 

25 % a cohortei de 

intervenție cu prioritate 

ridicată, cu o valoare de 

referință în T2 2022, chiar 

înainte de alocarea lotului 

1 al granturilor.  

469 Investiția 5. Cursuri de 

formare a utilizatorilor 

Sistemului Informatic 

Țintă Utilizatorii Sistemului 

Informatic Integrat al 

Învățământului din 

 Număr 0 45 000  T1 

 

2023 Cel puțin 45 000 de 

utilizatori vor fi instruiți să 

utilizeze SIIIR și 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Integrat al 

Învățământului din 

România (SIIIR) și ai 

instrumentului 

informatic al 

mecanismului de 

avertizare timpurie 

(MATE) și intervenții 

sistemice pentru 

reducerea părăsirii 

timpurii a școlii 

România (SIIIR) și ai 

instrumentului 

informatic MATE care 

au fost formați 

instrumentul informatic 

MATE. Modulele cursului 

de formare trebuie să fie 

adaptate la: 

- nevoile și competențele 

elevilor (educație 

favorabilă incluziunii), 

abordările didactice 

centrate pe elev, 

competența 

interculturală și 

evaluarea formativă;  

- îmbunătățirea condițiilor 

de predare;  

- furnizarea de cursuri de 

formare pentru utilizarea 

modulului informatic 

MATE;  

- dezvoltarea și punerea în 

aplicare a unor campanii 

de sensibilizare pentru 

elevi și cadre didactice, 

care ar putea fi adaptate 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pentru elevii din 

grupurile defavorizate.  

- îmbunătățirea 

competențelor 

socioemoționale ale 

elevilor pentru 

finalizarea 

învățământului 

obligatoriu. 

470 Reforma 4. Crearea unei 

rute profesionale 

complete pentru 

învățământul tehnic 

superior 

Jalon 

 

Intrarea în vigoare a 

Hotărârii de Guvern de 

aprobare a Metodologiei 

de organizare a rutei 

duale complete și a 

noilor calificări rezultate 

din ruta duală completă 

Dispoziție legală în 

Hotărârea de Guvern 

care indică intrarea în 

vigoare a 

metodologiei de 

organizare a rutei 

duale complete și a 

noilor calificări 

rezultate din ruta 

duală completă  

     T3 2022 Noua metodologie: 

- va urmări îmbunătățirea 

rezultatelor școlare în 

educația și formarea 

profesională (EFP); 

- va asigura un parcurs 

educațional complet 

pentru elevii înscriși în 

programe de învățământ 

dual de nivel liceal și 

terțiar (calificare 3-7);  

- va asigura corespondența 

dintre nivelurile 

Cadrului Național al 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

Calificărilor, actele de 

studii/calificare ce se 

eliberează, tipul de 

programe de educație și 

formare profesională din 

România prin care pot fi 

dobândite nivelurile de 

calificare, nivelurile de 

referință ale Cadrului 

european al calificărilor, 

precum și condițiile de 

acces corespunzătoare 

fiecărui nivel de 

calificare. 

471 Reforma 4. Crearea unei 

rute profesionale 

complete pentru 

învățământul tehnic 

superior 

Țintă Ponderea elevilor 

înscriși în ruta 

profesională, în raport 

cu populația școlară 

înscrisă în învățământul 

secundar 

 

 

 

 

 Procent 

(%) 

 

17 %  40 % T2 2026 O creștere de 23 % a 

ponderii elevilor înscriși în 

ruta profesională, în raport 

cu populația școlară 

înscrisă în învățământul 

secundar. 

Conform datelor din SIIIR, 

în anul școlar 2020-2021, 

98 430 de elevi au fost 

înscriși într-o rută 

profesională de 3 ani, 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

reprezentând aproximativ 

17 % din numărul total al 

elevilor de liceu. Odată cu 

apariția rutei duale 

complete, se estimează o 

creștere a atractivității 

rutei profesionale, astfel 

încât în anul școlar 2025-

2026 să se înregistreze o 

creștere de până la 40 % a 

numărului de elevi înscriși 

în ruta profesională (elevi 

din IPT, licee tehnologice, 

inclusiv ruta duală 

completă), în comparație 

cu numărul total de elevi 

de liceu. 

472 Investiția 6. Dezvoltarea 

a 10 consorții regionale 

și dezvoltarea și dotarea 

a 10 campusuri 

profesionale integrate 

Țintă  10 campusuri 

profesionale integrate 

nou-construite  

 Număr 0 10 T3 2025 Se vor construi 

10 campusuri profesionale 

integrate pentru educație și 

formare profesională.  

Fiecare consorțiu va primi 

un grant pentru 

dezvoltarea infrastructurii 

campusurilor. Campusurile 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

vor aparține centrelor de 

învățământ dual.  

Clădirile nou-construite 

vor respecta obiectivul 

privind necesarul de 

energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic decât 

cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică. 

Fiecare campus 

profesional integrat 

construit va fi echipat 

pentru ateliere digitale, pe 

baza unui concept de 

digitalizare adaptat 

profilului liceelor și 

universităților tehnologice. 

Prin urmare, universitățile 

și liceele tehnologice care 

vor fi implicate în 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

structura de parteneriat 

legată de centrele de 

învățământ dual vor putea 

beneficia de granturi 

specifice. 

473 Investiția 6. Dezvoltarea 

a 10 consorții regionale 

și dezvoltarea și dotarea 

a 10 campusuri 

profesionale integrate 

Țintă Centre de învățământ 

dual integrate, finalizate 

și operaționale, corelate 

cu cerințele operatorilor 

economici din zona 

respectivă 

 Număr 0 10 T1 2026 10 consorții de învățământ 

dual, fiecare alcătuit din 

cel puțin următoarele tipuri 

de entități: autorități 

publice locale, 

întreprinderi locale, școli 

profesionale și tehnice, 

universități tehnice, pentru 

a sprijini angajatorii să 

joace un rol activ în 

formarea elevilor și a 

studenților. 

Procesul de selecție va 

avea la bază o metodologie 

unitară, elaborată de 

Ministerul Educației, 

aplicabilă la nivel național 

pentru a identifica cele mai 

adecvate și de impact 

structuri parteneriale 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

regionale. Criteriile de 

selecție sunt următoarele: 

- fiecare structură de 

parteneriat care va sta la 

baza creării consorțiului 

de învățământ dual este 

alcătuită din următoarele 

tipuri de entități: unități 

de învățământ 

profesional și tehnic 

inclusiv dual, universități 

tehnologice, agenți 

economici și autorități 

publice locale, alți 

parteneri 

naționali/europeni 

relevanți care pot aduce 

plusvaloare consorțiului; 

- consorțiile de învățământ 

dual participă ca 

structuri funcționale, în 

baza unui acord de 

colaborare agreat înainte 

de depunerea ofertei de 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

participare; 

- potențialul economic și 

demografic oferit de 

zona unde va funcționa 

consorțiul regional de 

învățământ dual; 

- de preferat, fiecare 

structură partenerială va 

fi amplasată într-o 

regiune distinctă/fiecare 

regiune de dezvoltare, 

pentru a asigura o 

distribuție geografică 

egală la nivel național; 

- pentru a se asigura 

conformitatea cu 

Orientările tehnice 

DNSH (2021/C58/01), 

criteriile de eligibilitate 

prevăzute în mandatul 

pentru viitoarele cereri 

de propuneri de proiecte 

vor conține o listă de 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

excludere a anumitor 

activități. 

474 Investiția 6. Dezvoltarea 

a 10 consorții regionale 

și dezvoltarea și dotarea 

a 10 campusuri 

profesionale integrate 

Țintă 

 

Elevi înscriși în ruta 

duală completă  

  Număr 

 

 

1 847  

 

 

3 000 

 

 

T2 2026 Creșterea cu cel puțin 

60 % a numărului de elevi 

înscriși în ruta duală 

completă. În 2020, 

1 847 de studenți au 

absolvit ruta duală. În 

urma măsurilor de 

sprijinire a centrelor de 

învățământ dual, se 

estimează că 3 000 de 

elevi vor absolvi ruta duală 

completă. 

Fiecare campus 

profesional integrat 

construit va fi echipat 

pentru ateliere digitale, pe 

baza unui concept de 

digitalizare adaptat 

profilului liceelor și 

universităților tehnologice. 

Astfel, se va asigura 

transformarea digitală. 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

475 Investiția 7. 

Transformarea liceelor 

agricole în centre de 

profesionalizare 

Țintă 57 de licee agricole au 

beneficiat de sprijin prin 

intermediul granturilor 

 Număr 0 57 T3 2025 57 de licee agricole vor 

beneficia de sprijin pentru: 

- modernizarea, renovarea 

și extinderea 

laboratoarelor școlare, a 

atelierelor și a 

laboratoarelor de 

informatică, a cantinelor, 

a căminelor pentru elevi; 

- achiziționarea de 

materiale biologice, 

echipamente agricole și 

utilaje pentru executarea 

lucrărilor agricole; 

- formarea cadrelor 

didactice pe baza unei 

programe specifice 

legate de agricultură 

elaborate împreună de 

Ministerul Agriculturii și 

Ministerul Educației. 

Fiecare liceu agricol va fi 

dotat cu un laborator 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

informatic care să includă 

simulatoare și softuri 

necesare activităților 

teoretice și practice de 

predare/învățare. 

Ministerul Educației și 

Ministerul Agriculturii vor 

avea atribuții în oferirea de 

granturi și a unor cheltuieli 

materiale pentru 

îmbunătățirea calității 

învățământului liceal 

agricol, sporind 

atractivitatea ofertelor 

educaționale. 

Contractele vor include o 

cerință minimă de reducere 

a consumului de energie 

pentru încălzire cu cel 

puțin 50 % în comparație 

cu consumul anual de 

energie pentru încălzire 

înainte de renovarea 

clădirii, ceea ce va 

conduce la o creștere cu 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

30 % a economiilor de 

energie primară în 

comparație cu starea 

anterioară renovării. În 

acest context, cel puțin 

90 % din costurile legate 

de renovare se referă la 

îmbunătățirea eficienței 

energetice.  

Clădirile nou-construite 

vor respecta obiectivul 

privind necesarul de 

energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic decât 

cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

Tipuri de lucrări necesare 

pentru a asigura 

îmbunătățirea performanței 

energetice atât pentru 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 665 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
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Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

clădirile noi, cât și pentru 

cele vechi: 

- conectarea la rețeaua de 

gaze naturale și instalarea 

de cazane pe gaz și/sau 

înlocuirea în clădirile 

vechi a cazanelor pe 

cărbune și pe gaz 

existente, după caz; 

- instalarea de cazane 

pentru încălzire în 

clădirile noi; 

- instalarea de panouri 

fotovoltaice pentru 

clădirile noi care au 

terenuri disponibile 

pentru utilizarea acestui 

sistem de încălzire. 

476 Investiția 7. 

Transformarea liceelor 

agricole în centre de 

profesionalizare 

Țintă Numărul de elevi 

înmatriculați în cadrul 

liceelor agricole 

  Număr 18 000 20 000 T3 2025 Numărul elevilor înscriși 

în cele 57 de licee 

tehnologice, cu un profil 

predominant agricol, în 

anul școlar 2025-2026 va 

crește cu 11,1 % în 
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secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

comparație cu anul școlar 

2020-2021. 

477 Reforma 5. Adoptarea 

cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației 

Jalon Intrarea în vigoare a 

Ordinului ministerial 

(MO) pentru asigurarea 

unor standarde de 

echipare a școlilor cu 

echipamente 

tehnologice și resurse 

pentru scop educațional 

online și pentru 

asigurarea unui impact 

durabil al investițiilor 

propuse. 

Dispoziție legală în 

OM care indică 

intrarea în vigoare a 

cadrului legislativ 

privind standardele în 

materie de echipare 

      T1 2022 Noul ordin ministerial va 

defini standardele minime 

privind echipamentele 

tehnice pentru școli pentru 

a asigura calitatea 

activităților educaționale 

desfășurate în mediul 

virtual și prin intermediul 

tehnologiei virtuale. 

 

 

478 Reforma 5. Adoptarea 

cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației 

Jalon Intrarea în vigoare a 

legii care stabilește 

profilul viitorului cadru 

didactic privind 

competențele digitale și 

modalitatea de evaluare 

a competențelor digitale 

în cadrul examenelor de 

grad didactic  

Dispoziție legală în 

lege care indică 

intrarea în vigoare a 

actului legislativ care 

stabilește profilul 

viitorului cadru 

didactic în ceea ce 

privește competențele 

digitale și evaluarea 

competențelor digitale 

      T2 2022 Noua lege care stabilește 

profilul viitorului cadru 

didactic privind 

competențele digitale și 

modalitatea de evaluare a 

competențelor digitale în 

cadrul examenelor de grad 

didactic: 

- va stabili profilul de 

competențe al 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

profesionistului în 

educație, precum și 

mecanismul de validare 

a competențelor digitale 

ale cadrelor didactice în 

cadrul examenelor de 

grad didactic, în 

conformitate cu Cadrul 

european al 

competențelor digitale 

pentru personalul din 

domeniul educației57; 

- va integra în Programul-

cadru de învățământ, în 

Programele de formare 

psihopedagogică și în cel 

aferent Masteratului 

didactic, a unor module 

pentru dezvoltarea 

competențelor digitale 

ale viitoarelor cadre 

                                                           
57 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 
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Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

didactice și pentru 

familiarizarea și 

utilizarea de metode și 

tehnici de predare 

moderne, conform 

Cadrului DigCompEdu; 

- va elabora cadrul de 

derulare a inspecției 

școlare (monitorizarea și 

evaluarea activităților 

didactice derulate în 

mediul virtual); 

va elabora metodologii de 

evaluare pentru mediul 

online, a performanțelor 

școlare ale elevilor, 

inclusiv va elabora o 

platformă de evaluare 

securizată a competențelor 

elevilor. 

479 Reforma 5. Adoptarea 

cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației 

Jalon Intrarea în vigoare a 

legii de instituire a 

Cadrului național de 

referință pentru 

Dispoziție legală în 

lege care indică 

intrarea în vigoare a 

Cadrului național de 

      T2 2024 Intrarea în vigoare a legii 

de instituire a Cadrului 

național de referință pentru 

îmbunătățirea 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
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Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

competențe digitale în 

învățământul 

preuniversitar 

referință pentru 

competențe digitale  

competențelor digitale în 

învățământul 

preuniversitar în 

conformitate cu DigComp: 

Cadrul european al 

competențelor digitale 

pentru cetățeni58. 

480 Investiția 8. Program de 

formare la locul de 

muncă pentru personalul 

didactic 

Țintă Cadre didactice care au 

urmat cursuri de 

formare pentru predarea 

online, prin 

îmbunătățirea 

competențelor specifice 

de pedagogie digitală 

  Număr 0 100 000 T3 2025 Cel puțin 100 000 de 

profesori sunt formați în 

domeniul educației digitale 

integrate și al tranziției 

digitale. 

481 Investiția 8. Program de 

formare la locul de 

muncă pentru personalul 

didactic 

Țintă Cadre didactice care 

publică materiale 

educaționale deschise pe 

platforma edu.cred 

pentru schimbul de 

practici 

 Număr 0 50 000 T3 2025 Cel puțin 50 000 de cadre 

didactice care participă la 

formare în cadrul jalonului 

480 vor produce materiale 

educaționale deschise ce 

vor fi publicate pe o 

platformă care va cuprinde 

o colecție de lecții 

                                                           
58 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281 
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Indicatori cantitativi (pentru 
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Calendar 

orientativ pentru 
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Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

multimedia care să 

servească drept modele de 

bune practici pentru 

fiecare arie 

curriculară/disciplină de 

studiu, pentru diferite 

nivele de educație.  

482 Investiția 9. Asigurarea 

echipamentelor și a 

resurselor tehnologice 

digitale pentru unitățile 

de învățământ 

Țintă Școli care dispun de 

resurse tehnologice noi 

pentru echiparea 

laboratoarelor de 

informatică 

  Număr 0 5 200 T3 2024 Cel puțin 5 200 de școli cu 

noi resurse tehnologice 

pentru laboratoarele 

informatice, în 

conformitate cu cerințele 

de la jalonul 477. 

483 Investiția 9. Asigurarea 

echipamentelor și a 

resurselor tehnologice 

digitale pentru unitățile 

de învățământ 

Țintă Școli dispunând de 

infrastructură și 

echipamente 

tehnologice 

 

 Număr 0 3 600 T4 2024 Cel puțin 3 600 de școli cu 

infrastructură și 

echipamente tehnologice 

noi, în conformitate cu 

cerințele de la jalonul 477. 

 

484 Investiția 9. Asigurarea 

echipamentelor și a 

resurselor tehnologice 

digitale pentru unitățile 

de învățământ 

Țintă Smart lab-uri 

achiziționate pentru 

unitățile de învățământ 

secundar și licee 

  Număr 0 1 100 T1 2025 Cel puțin 1 100 de smart 

lab-uri achiziționate în 

conformitate cu cerințele 

de la jalonul 477. 
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de 
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Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

 

485 Reforma 6.  

Actualizarea cadrului 

legislativ pentru a 

asigura standarde 

ecologice de proiectare, 

construcție și dotare în 

sistemul de învățământ 

preuniversitar 

Jalon Intrarea în vigoare a 

modificărilor cadrului 

legislativ privind 

sporirea calității 

mediilor de învățare  

Dispoziție legală în 

lege care indică 

intrarea în vigoare a 

noului cadru legislativ 

privind sporirea 

calității mediilor de 

învățare  

      T2 2022 În contextul tranziției către 

clădiri verzi și inteligente, 

este necesară reformarea 

cadrului de reglementare 

privind proiectarea, 

dotarea și funcționarea 

școlilor. Noua lege va 

include: 

- norme privind 

proiectarea și 

funcționarea clădirilor 

pentru școli și licee 

(Normativ 010/1997); 

- actualizarea/redactarea 

cerințelor privind 

dotările minime prin 

actualizarea 

următoarelor acte 

legislative: dotări 

minime pentru clasele 

VVIII, aprobate prin 

Ordinul ministerial nr. 

3486/2006, norme 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

privind dotările minime 

pentru învățământul 

primar, aprobate prin 

Ordinul ministerial nr. 

3263/2006, Standarde și 

reglementări în 

învățământul preșcolar, 

anexa 1 Standarde pentru 

materialele didactice și 

anexa 2 privind 

standardele minime în 

materie de echipament, 

aprobate prin Ordinul 

ministerial nr. 3850/2010 

Cadrul de reglementare 

pentru implementarea 

investițiilor în tranziția 

către clădiri verzi va fi 

completat de reglementări 

privind funcționarea 

școlilor verzi și de 

metodologii pentru 

funcționarea și 

organizarea școlilor verzi, 

inclusiv un curriculum 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

adaptat, care vor stabili 

repere didactice pentru a 

încuraja elevii să adopte 

un comportament care 

respectă mediul natural. 

486 Investiția 10. 

Dezvoltarea rețelei de 

școli verzi și 

achiziționarea de 

microbuze verzi 

Țintă Microbuze electrice 

achiziționate și în 

folosință 

 Număr 0 3 200 T2 2023 3 200 de microbuze 

electrice vor fi 

achiziționate și folosite 

pentru transportul elevilor 

din localitățile izolate, în 

special în zonele rurale. 

Criteriile luate în 

considerare pentru 

selectarea beneficiarilor 

vor include numărul de 

elevi care fac naveta, 

distanța navetei, distribuția 

geografică egală, 

conexiunea electrică a 

școlilor sau 

disponibilitatea de a instala 

o stație de încărcare. 

Va fi lansata o procedura 

de achiziție publica a 

microbuzelor electrice prin 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

intermediul ISJ 

urilor/UAT urilor 

(inspectoratele școlare 

județene/unitățile 

administrativ-teritoriale). 

487 Investiția 10. 

Dezvoltarea rețelei de 

școli verzi și 

achiziționarea de 

microbuze verzi 

Țintă Unități de învățământ 

preuniversitar reabilitate 

pentru a deveni școli 

verzi 

 Număr 

(m2) 

0 300 000  T4 2025 Ministerul Educației va 

dezvolta o rețea de școli 

sustenabile, prietenoase cu 

mediul, cu un curriculum 

bazată în mare parte pe 

educația pentru protecția 

mediului înconjurător. 

300 000 m2 trebuie vor 

beneficia de lucrări de 

renovare (izolație termică, 

panouri solare, laboratoare 

de științele naturii, spații 

verzi, facilități pentru 

colectarea selectivă a 

deșeurilor). 

La selecția școlilor verzi se 

va urmări asigurarea 

acoperirii naționale, atât în 

zonele rurale, cât și în cele 

urbane.  
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

 Pentru renovări, 

contractele vor include o 

cerință minimă de reducere 

a consumului de energie 

pentru încălzire cu cel 

puțin 50 % în comparație 

cu consumul anual de 

energie pentru încălzire 

înainte de renovarea 

clădirii, ceea ce va 

conduce la o creștere cu 

30 % a economiilor de 

energie primară în 

comparație cu starea 

anterioară renovării. 

488 Investiția 10. 

Dezvoltarea rețelei de 

școli verzi și 

achiziționarea de 

microbuze verzi  

Țintă Noua zonă școlară verde 

construită și 

operațională  

 Număr 

(m2) 

0 46 400 T4 2025 46 400 m2 de școli verzi 

vor fi construite de către 

firme de construcții 

specializate în zonele cu 

creștere demografică 

identificate.  

Școlile verzi sunt școli cu 

înaltă performanță 

energetică, fiind construite 

pentru a avea mai multă 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

lumină naturală, o mai 

bună ventilație și cu 

materiale de construcție 

verzi, cum ar fi covoarele 

și vopselele din materiale 

naturale reciclabile. 

Costurile de funcționare 

pentru energie și apă într-o 

școală verde pot fi reduse 

cu 20 % până la 40 %. Prin 

tipul de construcție și prin 

instalațiile existente, 

școlile verzi reduc 

semnificativ emisiile de 

dioxid de carbon și 

consumul de apă cu până 

la 32 %. 

Clădirile nou-construite 

vor respecta obiectivul 

privind necesarul de 

energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic decât 

cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

489 Investiția 11. Asigurarea 

dotărilor pentru sălile de 

clasă preuniversitare și 

laboratoarele/atelierele 

școlare 

Jalon Lansarea unei proceduri 

de ofertare pentru 

echiparea sălilor de 

clasă cu mobilier 

Publicarea caietului de 

sarcini 

   T3 2022 Procedură de ofertare 

pentru echiparea sălilor de 

clasă ale unităților de 

învățământ preuniversitar 

pe baza standardelor 

minime privind echiparea 

sălilor de clasă/a 

laboratoarelor/a atelierelor 

școlare. Pentru a asigura 

coerența acestora, 

Ministerul Educației va 

formula recomandări 

pentru beneficiari cu 

privire la specificațiile 

tehnice care trebuie incluse 

în caietul de sarcini. 

Se va acorda prioritate 

unităților de învățământ 

care nu au beneficiat de 

acest tip de investiții în 

ultimii 10 ani. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

490 Investiția 11. Asigurarea 

dotărilor sălilor de clasă 

și a 

laboratoarelor/atelierelor 

școlare din sistemul 

preuniversitar 

Jalon Lansarea unei proceduri 

de ofertare pentru 

echiparea 

laboratoarelor/atelierelor 

pentru științe 

Publicarea caietului de 

sarcini 

   T3 2022 Procedură de ofertare 

pentru echiparea 

laboratoarelor pentru 

științe ale unităților de 

învățământ preuniversitar 

pe baza standardelor 

minime privind echiparea 

sălilor de clasă/a 

laboratoarelor/a 

cabinetelor școlare. Pentru 

a asigura coerența 

acestora, Ministerul 

Educației va formula 

recomandări pentru 

beneficiari cu privire la 

specificațiile tehnice care 

trebuie incluse în caietul 

de sarcini. 

Toate cabinetele și 

laboratoarele școlare, 

altele decât laboratoarele 

ITC, vor fi echipate cu 

mobilier, materiale și 

echipamente didactice, pe 

baza standardelor de 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

dotare aprobate în cadrul 

reformei 6. 

Se va acorda prioritate 

unităților de învățământ 

care nu au beneficiat de 

acest tip de investiții în 

ultimii 10 ani și care sunt 

situate în zonele rurale. 

491 Investiția 11. Asigurarea 

dotărilor sălilor de clasă 

și a 

laboratoarelor/atelierelor 

școlare din sistemul 

preuniversitar 

Țintă Numărul sălilor de clasă 

dotate cu mobilier 

 Număr 0 75 000 T2 2024 75 000 de săli de clasă 

preuniversitare vor fi 

echipate în conformitate cu 

specificațiile de la jalonul 

489. 

Dotarea sălilor de clasă, a 

laboratoarelor și a 

cabinetelor școlare se va 

face pe baza standardelor 

în materie de dotare 

aprobate în cadrul reformei 

R6. Se va acorda prioritate 

școlilor cu mobilier 

deteriorat și celor în care 

mobilierul nu a fost 

schimbat în ultimii 10 ani. 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

492 Investiția 11. Asigurarea 

dotărilor sălilor de clasă 

și a 

laboratoarelor/atelierelor 

școlare din sistemul 

preuniversitar 

Țintă Număr de 

laboratoare/cabinete 

echipate 

 Număr 0 10 000 T2 2024 10 000 de laboratoare 

pentru științe vor fi 

echipate în conformitate cu 

specificațiile de la jalonul 

490.  

493 Investiția 12. Schema de 

grant pentru consorții 

școlare rurale  

Țintă Finalizarea lucrărilor de 

construcție și dotare a 

consorțiilor școlare 

rurale 

  Număr 0 3 T2 2026 Vor fi create trei consorții 

școlare rurale pentru a 

consolida mediul 

educațional rural prin 

asigurarea unor condiții 

optime de predare, 

asigurând totodată 

respectarea principiului 

echității sociale.  

Consorțiile vor fi selectate 

pe baza a cel puțin două 

criterii: i) dacă 

demonstrează declinul 

demografic al 

microregiunii pe care o 

vizează în ultimii șapte ani 

și ii) dacă dovedesc un 

angajament scris al 

autorităților publice locale 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

responsabile cu zona 

vizată. 

Fiecare consorțiu va 

construi infrastructura 

necesară pentru asigurarea 

calității procesului 

educațional, care include 

crearea unui campus 

modern cu o capacitate de 

300-1 500 locuri, inclusiv 

spații pentru activități de 

tip after-school, săli și 

terenuri de sport, spații 

pentru ateliere de practică, 

laboratoare, spații pentru 

desfășurarea activităților 

nonformale, bucătărie și 

spații de cazare pentru 

elevi și cadrele didactice.  

Clădirile nou-construite 

vor respecta obiectivul 

privind necesarul de 

energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic decât 

cerința pentru clădirile al 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

căror consum de energie 

este aproape egal cu zero 

conform orientărilor 

naționale, ceea ce se va 

asigura prin certificate de 

performanță energetică. 

La selecția școlilor se va 

acorde prioritate școlilor 

situate în zone rurale, 

izolate și subdezvoltate.  

494 Reforma 7. Reforma 

guvernanței sistemului 

de învățământ 

preuniversitar și 

profesionalizarea 

managementului 

Jalon Semnarea contractului 

de asistență tehnică 

pentru elaborarea 

Planului de măsuri de 

reformare a guvernanței, 

inclusiv a programului 

de formare și îndrumare 

pentru manageri și 

inspectori 

 

Semnarea contractului     T1 2022 Reforma guvernanței se va 

baza pe analiza funcțională 

a sistemului de educație și 

formare profesională și se 

va desfășura pe două 

niveluri: I. Reforma 

managementului și  

II. Descentralizarea 

Ministerul Educației va 

contracta asistență tehnică 

externă pentru:  

- analiza guvernanței 

actuale a sistemului de 

învățământ 
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 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

preuniversitar; 

- formularea de 

recomandări și a unui 

plan de îmbunătățire a 

managementului 

unităților de învățământ 

prin intermediul unui 

program-pilot; 

- furnizarea de orientări 

pentru conceperea 

programului de formare 

și îndrumare. 

În vederea creșterii 

capacității sistemului de 

management al 

învățământului 

preuniversitar și a creșterii 

autonomiei școlilor va fi 

elaborat un plan de măsuri.   

495 Reforma 7. Reforma 

guvernanței sistemului 

de învățământ 

preuniversitar și 

profesionalizarea 

Jalon Publicarea și 

implementarea unui plan 

de măsuri de reformare 

a guvernanței, inclusiv a 

programului de formare 

Adoptarea planului de 

măsuri de reformare a 

guvernanței  

      T1 2023 Planul de măsuri de 

reformare a guvernanței va 

reforma politicile de 

resurse umane/recrutare a 

managerilor educaționali și 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

managementului și îndrumare pentru 

manageri și inspectori 

 

se va realiza etapizat prin:  

- revizuirea metodologiei 

de concurs pentru 

directori astfel încât să 

se coreleze cu 

metodologia de evaluare 

a managerilor 

educaționali în sistemul 

preuniversitar și să 

contribuie la creșterea 

atractivității funcției de 

director în rândul 

profesioniștilor;  

- transferul de competențe 

de la inspectoratele 

școlare județene către 

Direcțiile Județene de 

Asigurare a Calității și 

Inspecția Subordonată a 

Școlilor din cadrul 

ARACIP; 

- program de granturi 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori calitativi 

(pentru jaloane) 

Indicatori cantitativi (pentru 

ținte) 

Calendar 

orientativ pentru 

atingerea 

jaloanelor/ 

țintelor 

Descrierea fiecărui jalon 

și a fiecărei ținte 

Unitate 

de 

măsură 

Valoare 

de 

referință 

Obiectiv Trimestru An 

pentru sprijinirea școlilor 

pentru testarea abordării, 

pe baza unei cereri care 

va fi evaluată de experți 

din cadrul Ministerului 

Educației. 

Școlile care participă la 

programul-pilot vor 

consulta mai întâi consiliul 

școlar al elevilor și 

consiliul reprezentativ al 

părinților. 

Programul-pilot care va 

implica cele 60 de școli va 

lua în considerare 

curriculumul școlar, 

guvernanța și 

managementul școlii și va 

identifica domeniile în 

care managementul și 

calitatea predării/învățării 

pot fi îmbunătățite. 
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O.3.  Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea împrumutului  

vii. Educație și formare profesională (sistem dual):  

Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională 

(EFP)  

Obiectivul investiției este de a sprijini transformarea digitală a școlilor care aparțin rețelei EFP și de 

a facilita învățarea online. Aceasta include investiții în infrastructuri digitale pentru predare și 

instrumente digitale de predare pentru 909 școli EFP. 

Investiția include, de asemenea, achiziționarea de echipamente informatice pentru sălile de clasă și 

acoperă echipamentele de infrastructură subiacente necesare pentru utilizarea echipamentelor 

didactice digitale. Investițiile vor fi implementate prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean, 

al autorităților locale sau al școlilor, care urmează să lanseze cereri de propuneri pentru furnizarea 

de echipamente și laboratoare informatice în cadrul unităților de învățământ EFP.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2023. 

Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic 

Obiectivul acestei investiții este de a echipa ateliere școlare din cadrul unităților de învățământ 

profesional și tehnic, inclusiv al unităților de formare duală (și cu excepția celor cu profil agricol, 

care fac obiectul investiției 7). 

Prin intermediul schemei de finanțare, fiecare dintre cele 909 școli EFP vor beneficia de un grant în 

valoare de maximum 100 000 EUR pentru a echipa atelierele de practică în funcție de specializarea 

lor și de nevoile lor concrete. O treime din investiție este dedicată echipării atelierelor cu 

echipamente digitale.  

Achiziția se va realiza prin intermediul inspectoratelor școlare județene sau prin intermediul 

unităților administrative teritoriale/al școlilor. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2023.  

viii. Digitalizarea educației  

Investiția 15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut  

Această investiție urmărește să ofere o abordare integrată a desfășurării activităților didactice în 

regim online sau în situații speciale prin asigurarea complementarității derulării orelor online cu 

platforme de învățare, manuale digitale și materiale auxiliare necesare unui proces complet și 

complex. Prin urmare, se va crea un ecosistem digital pentru dezvoltarea competențelor digitale la 

nivel de școală, precum și un cadru subiacent pentru evaluarea și testarea la distanță.  

Investiția va fi implementă prin intermediul unui apel de proiecte competitiv pentru dezvoltarea 

resurselor educaționale deschise. Investiția va finanța: i) extinderea actualei platforme a manualelor 

digitale prin adăugarea de auxiliare didactice pentru toate disciplinele și pentru toate clasele de 

gimnaziu, ii) crearea de conținut educațional digital pentru trei niveluri diferite de aprofundare 

diferențiată a cunoașterii (remedială, accesibilă, performanță), iii) dezvoltarea de resurse 

educaționale incluzive pentru elevii cu dizabilități, sportivi, elevii spitalizați și iv) dezvoltarea unei 

platforme de evaluare pe baza celor mai bune practici europene. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2025. 

Investiția 16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale 

viitorului  
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Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți comunicarea dintre universități și studenți și de a 

crea condițiile pentru lucrul în echipă în spațiul virtual, de a automatiza procesele administrative 

interne din universități, de a îmbunătăți managementul sistemului de conținut educațional și de a 

crea o infrastructură CDI pentru abordarea tehnologiilor avansate. 

Investiția este pusă în aplicare prin intermediul a două acțiuni: 

i. digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor (CNR), care va fi realizată prin 

operaționalizarea unei platforme naționale integrate care va conecta 11 centre universitare cu 

scopul de a transforma universitățile în centre regionale de dezvoltare economică, de a asigura 

competențele necesare pe piața muncii și de a reduce decalajul dintre mediul economic și 

autoritățile locale. Capacitatea CNR de a reprezenta universitățile românești la nivel național 

și internațional va fi consolidată prin aplicarea/dezvoltarea/implementarea tehnologiilor 

digitale în spațiul academic, utilizând principii precum Bune practici – viața academică 

inteligentă și aplicațiile digitale pentru guvernanța inteligentă, populația inteligentă și 

influența inteligentă. Conceptul de campus inteligent integrează noi modele de învățare, 

partajarea inteligentă a resurselor și utilizarea clădirilor și a transporturilor. În ceea ce privește 

partajarea inteligentă a resurselor, bunele practici se referă la partajarea capacității de stocare 

IT între universități, furnizarea gratuită de resurse educaționale și schimbul de informații. 

Conceptul de campus inteligent va fi utilizat pentru învățământul superior prin intermediul 

tehnologiei informației. Un campus inteligent vizează patru zone: învățare, partajare, clădiri și 

transporturi, unde toate aceste teme pot fi atât materiale, cât și imateriale. În plus, digitalizarea 

CNR se va realiza, de asemenea, prin operaționalizarea unei platforme digitale interactive 

unice pentru proiectarea, dezvoltarea, integrarea, achiziționarea și gestionarea bazelor de date 

la nivel național. Aceste baze de date cuprind: resurse educaționale și de cercetare ale 

universităților din România, studenți, absolvenți, acorduri instituționale ale universităților 

românești cu universități din străinătate, colaborări ale universităților românești în cadrul unor 

alianțe/rețele de universități, contribuții ale universităților românești la capacitatea de inovare 

europeană, colaborări cu mediul socioeconomic la nivel regional, național și internațional, 

sisteme interconectate care permit accesul, stocarea, partajarea, reutilizarea și integrarea cu 

sistemele europene (de exemplu, Cloudul european pentru știința deschisă – EOSC);  

 

ii. acordarea de granturi unui număr de 60 de universități pentru mai multe tipuri de investiții:  

- operaționalizarea centrelor digitale universitare 

- programe de formare în domeniul competențelor digitale 

- dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților pentru sectorul digital 

- programe de orientare profesională pentru studenți în vederea alegerii ocupațiilor TIC 

emergente 

- programe de formare a noilor competențe de predare/evaluare în sistem hibrid 

- dezvoltarea competențelor digitale avansate pentru 1 000 de studenți la nivel universitar și 

de masterat  

- formare pentru dezvoltarea competențelor profesionale și digitale ale studenților la nivel de 

licență, masterat și doctorat prin participarea la programe de formare, legate de Cadrul 

european al competențelor digitale; dezvoltarea competențelor digitale ale personalului 

didactic și de cercetare prin participarea la proiecte de cercetare și practică, legate de 

Cadrul european pentru competențele digitale pentru personalul didactic; dezvoltarea 

competențelor digitale avansate ale specialiștilor din domeniul IT pentru tehnologiile 

emergente – informatica cuantică, inteligența artificială, tehnologia blockchain, internetul 
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obiectelor; derularea de programe de formare pentru perfecționare prin intermediul hub-

urilor de inovare digitală etc.  

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 decembrie 2025. 

ix. Infrastructură:  

Investiția 17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) 

Obiectivul acestei investiții este construirea/modernizarea a 3 tipuri de infrastructuri în campusurile 

universitare, conform standardelor de siguranță și calitate, pentru asigurarea dimensiunii 

sociale/incluzive a învățământului superior.  

Investiția va finanța: 

- construirea a 5 020 și extinderea/modernizarea a 14 500 de spații de recreere și lectură în 

campusurile universitare, care să fie finalizate până la 31 martie 2024; 

- construirea a 3 500 și extinderea/modernizarea a 3 125 de cantine în campusurile universitare, 

care să fie finalizate până la 30 iunie 2024; 

- construirea a 4 600 și extinderea/modernizarea a 14 530 de cămine în campusuri universitare, 

dedicate studenților proveniți din medii socio-economice defavorizate, cu dizabilități, unele 

minorități etnice sau din familii monoparentale etc., care vor avea prioritate în obținerea unui 

loc în campusurile universitare nou construite. Lucrările se vor finaliza până la 30 septembrie 

2024. 

O țintă finală arată că cel puțin 40 % din infrastructurile noi și modernizate vor fi destinate 

studenților proveniți din medii defavorizate, până la 30 septembrie 2025.  

Clădirile nou-construite vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primară cu cel puțin 

20 % mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero 

conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificate de performanță energetică.  

În ceea ce privește renovările, contractele vor include o cerință minimă de reducere a consumului 

de energie pentru încălzire cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru 

încălzire înainte de renovarea clădirii, ceea ce va conduce la o creștere cu 30 % a economiilor de 

energie primară în comparație cu starea anterioară renovării. În acest context, cel puțin 90 % din 

costuri se referă la îmbunătățirea eficienței energetice. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2025. 

x. Guvernanța sistemului de învățământ: 

Investiția 18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari 

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta un program actualizat de formare și îndrumare pentru 

manageri și inspectori, în vederea profesionalizării managementului educațional. Programul de 

formare va fi conceput pe baza recomandărilor formulate de experții care vor efectua analiza 

funcțională a guvernanței sistemului de educație, precum și a bunelor practici europene. 

Formare pentru manageri școlari (6 176 de directori și 2 924 de directori adjuncți) și inspectori 

școlari (900), pentru o perioadă de un an și jumătate, cu scopul de a promova leadership-ul și 

managementul instituțional, financiar și de resurse umane, de administrație și de legislație, pentru 

contribui la dezvoltarea capacității instituției de învățământ pe care o conduc de a crește 

performanțelor elevilor. Programul de formare și îndrumare pentru manageri și inspectorii cu funcții 

de îndrumare și control va urmări în mod special crearea acelor competențe necesare administrării 

sistemului de educație într-un mediu descentralizat, prin intermediul furnizorilor acreditați de 

formare profesională și se va derula cu experți în resurse umane. 

Implementarea investiției va fi finalizată până la 31 martie 2026. 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 689 

 ECOMP 1A  RO 
 

O.4.  Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului  

Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

496 Investiția 13. 

Echiparea 

laboratoarelor 

informatice din 

școlile de educație 

și formare 

profesională 

(EFP) 

Țintă Unități de 

învățământ 

profesional și 

tehnic dotate cu 

laboratoare de 

informatică 

  Număr 0 909 T3 2023 909 unități de învățământ 

profesional și tehnic vor fi dotate 

cu infrastructuri și instrumente 

digitale pentru predare. 

Investiția include achiziționarea de 

echipamente pentru clase (cum ar fi 

proiectoare, sisteme de înregistrare 

video, sisteme de sunet, camere 

video și echipamente audio pentru 

înregistrarea lecțiilor, echipamente 

cu softuri pentru arhivarea 

resurselor digitale de predare) și 

acoperă echipamentele de 

infrastructură subiacente (cum ar fi 

electroinstalațiile, rețelele LAN și 

wi-fi) necesare pentru utilizarea 

echipamentelor didactice digitale.  

497 Investiția 14. 

Echiparea 

atelierelor de 

practică din 

unitățile de 

învățământ 

profesional și 

tehnic 

Țintă Unități de 

învățământ 

profesional și 

tehnic dotate cu 

laboratoare de 

practică 

funcționale 

  Număr  0 909 T3 2023 909 unități de învățământ 

profesional și tehnic dotate cu 

laboratoare de practică funcționale. 

 Autoritățile locale vor lansa, prin 

consiliile județene și primării, 

scheme de sprijin cu scopul de a 

echipa atelierele școlare din cadrul 

unităților de învățământ profesional 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

și tehnic, inclusiv al unităților de 

formare duală, cu excepția celor cu 

profil agricol. Prin intermediul 

schemei de finanțare, fiecare 

unitate de învățământ profesional și 

tehnic vor beneficia de un grant în 

valoare de maximum 100 000 EUR 

pentru a echipa atelierele de 

practică în funcție de specializarea 

lor și de nevoile lor concrete. 

O sumă de 30 de milioane EUR din 

investiție este dedicată echipării 

atelierelor cu echipamente digitale 

(simulatoare).  

498 Investiția 15. 

Școala online: 

Dezvoltarea 

platformei de 

evaluare și 

realizarea de 

conținut 

Jalon Platforma 

electronică de 

evaluare online a 

elevilor este 

operațională 

Platforma 

electronică 

pentru 

evaluarea în 

condiții de 

siguranță a 

competențel

or elevilor 

este 

operațională 

și utilizată 

pentru 

evaluarea 

   T1 2024 Platforma electronică de evaluare 

online a elevilor va fi operațională. 

La dezvoltarea platformei se va lua 

în considerare numărul mediu de 

articole din orice clasă de materii, 

produse științifice (în cazul în care 

sunt necesare competențe 

psihometrice) și softuri (elaborate 

în conformitate cu analiza nevoilor 

științifice și cu programul științific 

elaborat de experți în acest 

domeniu - testarea curriculumului, 

competențe). Softurile vor include, 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

tuturor 

elevilor (cu 

excepția 

elevilor 

EFP) 

de asemenea, o aplicație client 

mobilă (pentru studenți și cadrele 

didactice), precum și funcții de 

supraveghere online. 

499 Investiția 15. 

Școala online: 

Dezvoltarea 

platformei de 

evaluare și 

realizarea de 

conținut 

Țintă Dezvoltarea 

resurselor 

educaționale 

deschise 

(materiale 

didactice) 

 Număr 0 67 000 T1 2025 Un număr de 67 000 de resurse 

educaționale deschise (materiale 

didactice) dezvoltate.  

Dezvoltarea resurselor educaționale 

deschise se va axa pe: i) extinderea 

actualei platforme a manualelor 

digitale prin adăugarea de auxiliare 

didactice pentru toate disciplinele 

și pentru toate clasele de gimnaziu; 

ii) crearea de conținut educațional 

digital pentru trei niveluri diferite 

de aprofundare diferențiată a 

cunoașterii (remedială, accesibilă, 

performanță); iii) dezvoltarea de 

resurse educaționale incluzive 

pentru elevii cu dizabilități, 

sportivi, elevii spitalizați. 

Resursele educaționale deschise 

legate de această investiție vor fi 

dezvoltate de profesioniști cu 

experiență, iar cele din cadrul 

investiției I8 sunt experimentale, 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

făcând parte din evaluarea finală a 

cadrelor didactice care participă la 

program.  

500 Investiția 16. 

Digitalizarea 

universităților și 

pregătirea 

acestora pentru 

profesiile digitale 

ale viitorului 

Jalon Semnarea 

contractelor de 

granturi destinate 

centrelor 

tehnologice 

inovatoare din 

universități 

Semnarea 

contractelor 

   T2 2022 Semnarea contractelor pentru 

granturi destinate unui număr de 

60 universități pentru finanțarea 

unor măsuri integrate menite să 

îmbunătățească infrastructura 

digitală și să dezvolte competențele 

studenților și ale cadrelor didactice 

universitare: 

- operaționalizarea centrelor 

digitale universitare;  

- programe de formare în 

domeniul competențelor 

digitale;  

- dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale ale studenților 

pentru sectorul digital;  

- programe de orientare 

profesională pentru studenți în 

vederea alegerii ocupațiilor TIC 

emergente;  

- programe de formare a noilor 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

competențe de predare/evaluare 

în sistem hibrid; 

dezvoltarea competențelor digitale 

avansate pentru 1 000 de studenți la 

nivel universitar și de masterat.  

501 Investiția 16. 

Digitalizarea 

universităților și 

pregătirea 

acestora pentru 

profesiile digitale 

ale viitorului 

Jalon Semnarea 

contractelor 

pentru o schemă 

de grant pentru 

digitalizarea 

Consiliului 

Național al 

Rectorilor 

Semnarea 

contractelor 

   T4 2022 Granturile se vor atribui pentru 

digitalizarea Consiliului Național al 

Rectorilor (CNR).  

Digitalizarea CNR se va realiza prin:  

a) o infrastructură de rețea națională: 

Va fi dezvoltată o platformă 

națională integrată pentru știri și 

evenimente academice. Platforma 

integrată de știri academice va fi 

interconectată cu 11 centre regionale 

multimedia, concepute pentru a 

sprijini dezvoltarea regională și 

promovarea universităților, vizând 

atât mediul academic, cât și 

parteneriatele locale care sprijină 

dezvoltarea economică în zonă, 

utilizând principiul științei deschise 

și al surselor deschise și încurajând 

inovarea, partajarea și colaborarea;  

b) capacitatea CNR de a reprezenta 

universitățile românești la nivel 

național și internațional va fi 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

consolidată prin 

aplicarea/dezvoltarea/implementarea 

tehnologiilor digitale în spațiul 

academic, utilizând principii precum 

Bune practici – viața academică 

inteligentă și aplicațiile digitale 

pentru guvernanța inteligentă, 

populația inteligentă și influența 

inteligentă.  

CNR va finaliza conceptul de 

campus inteligent care integrează noi 

modele de învățare, partajarea 

inteligentă a resurselor și utilizarea 

clădirilor și a transporturilor;  

c) pentru proiectarea, dezvoltarea, 

integrarea, achiziționarea și 

gestionarea bazelor de date la nivel 

național se va utiliza o platformă 

digitală interactivă unică, inclusiv 

sisteme de gestionare a informațiilor 

prin intermediul sistemului 

informatic de management 

(Management Information System – 

MIS).  

502 Investiția 16. 

Digitalizarea 

universităților și 

Țintă Numărul de 

universități 

sprijinite cu noi 

 Număr 0 60 T4 2025 Numărul universităților sprijinite 

cu noi centre tehnologice 

inovatoare pentru crearea noilor 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

pregătirea 

acestora pentru 

profesiile digitale 

ale viitorului 

centre tehnologice 

inovatoare pentru 

crearea noilor 

abilități ale 

viitorului  

abilități ale viitorului prin inovarea 

continuă a programelor de studiu, 

în conformitate cu cerințele de la 

jalonul 500. 

503 Investiția 17. 

Asigurarea 

infrastructurii 

universitare 

(cămine, cantine, 

spații de recreere) 

Țintă Spații de recreere 

și lectură 

construite sau 

modernizate și 

date în folosință 

 Număr 0 19 520 T1 2024 Construirea a 5 020 de locuri și 

extinderea/modernizarea a 

14 500 de locuri în campusuri 

universitare pentru a crea noi spații 

de recreere și lectură, în special 

pentru studenții defavorizați. În 

acest context, cel puțin 90 % din 

costurile legate de renovare se 

referă la îmbunătățirea eficienței 

energetice.  

504 Investiția 17. 

Asigurarea 

infrastructurii 

universitare 

(cămine, cantine 

și spații de 

recreere) 

Țintă Cantine construite 

sau modernizate 

și date în folosință 

 Număr 0 6 625 T2 2024 Construirea a 3 500 de locuri și 

extinderea/modernizarea a 3 125 de 

locuri în campusurile universitare, 

pentru crearea de noi cantine.  

Contractele vor include o cerință 

minimă de reducere a consumului 

de energie pentru încălzire cu cel 

puțin 50 % în comparație cu 

consumul anual de energie pentru 

încălzire înainte de renovarea 

clădirii, ceea ce va conduce la o 

creștere cu 30 % a economiilor de 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

energie primară în comparație cu 

starea anterioară renovării. În acest 

context, cel puțin 90 % din 

costurile legate de renovare se 

referă la îmbunătățirea eficienței 

energetice.  

Clădirile nou-construite vor 

respecta obiectivul privind 

necesarul de energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic decât cerința 

pentru clădirile al căror consum de 

energie este aproape egal cu zero 

conform orientărilor naționale, ceea 

ce se va asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

505 Investiția 17. 

Asigurarea 

infrastructurii 

universitare 

(cămine, cantine 

și spații de 

recreere) 

Țintă Locuri de cazare 

nou-create sau 

modernizate 

  Număr 0 19 130 T3 2024 Construirea a 4 600 de locuri și 

extinderea/modernizarea a 

14 530 de locuri în campusuri 

universitare pentru a crea cazare 

pentru studenții proveniți din medii 

socio-economice defavorizate, cu 

dizabilități, unele minorități etnice 

sau din familii monoparentale, care 

vor avea prioritate în obținerea 

unui loc în campusurile 

universitare nou construite.  

Contractele vor include o cerință 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

minimă de reducere a consumului 

de energie pentru încălzire cu cel 

puțin 50 % în comparație cu 

consumul anual de energie pentru 

încălzire înainte de renovarea 

clădirii, ceea ce va conduce la o 

creștere cu 30 % a economiilor de 

energie primară în comparație cu 

starea anterioară renovării. În acest 

context, cel puțin 90 % din 

costurile legate de renovare se 

referă la îmbunătățirea eficienței 

energetice.  

Locurile nou-construite vor 

respecta obiectivul privind 

necesarul de energie primară cu cel 

puțin 20 % mai mic decât cerința 

pentru clădirile al căror consum de 

energie este aproape egal cu zero 

conform orientărilor naționale, ceea 

ce se va asigura prin certificate de 

performanță energetică.  

506 Investiția 17. 

Asigurarea 

infrastructurii 

universitare 

(cămine, cantine 

Țintă Cel puțin 40 % 

din 

infrastructurile 

noi și modernizate 

sunt destinate 

 Procent 

(%) 

 

0 40 % T3 2025 Cel puțin 40 % din numărul de 

19 520 de spații de recreere, 6 625 de 

locuri de cantină și 19 130 de locuri 

de cazare vor fi rezervate pentru 

studenții din medii defavorizate. 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

și spații de 

recreere) 

studenților 

proveniți din 

medii 

defavorizate 

 

Studenții care primesc bursă socială 

vor avea prioritate pentru a obține 

locuri în infrastructura universitară 

modernizată. Această condiție va fi 

prevăzută ca fiind obligatorie pentru 

universitățile publice în ghidul 

financiar aferent apelurilor de 

proiecte pentru modernizarea 

infrastructurii universitare. 

Universitățile vor transmite rapoarte 

anuale Ministerului Educației 

privind utilizarea infrastructurii 

modernizate. 

507 Investiția 18. 

Programul de 

formare și 

îndrumare pentru 

managerii și 

inspectorii școlari  

Țintă Directori, 

directori adjuncți 

și inspectori care 

au urmat un 

program complet 

de formare și 

îndrumare 

 Număr 0 10 000 T1 2026 Un număr estimat de 6 176 de 

directori, 2 924 directori adjuncți și 

900 de inspectori cu funcții de 

conducere vor participa la programul 

de formare. Programul de formare va 

include elementele de leadership și 

management instituțional, financiar 

și de resurse umane, de administrație 

și de legislație și va contribui la 

dezvoltarea capacității instituției de 

învățământ pe care o conduc de a 

crește performanțelor elevilor. 

Programul de formare va fi conceput 

pe baza recomandărilor formulate de 
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Număr 

secvențial 

Măsură conexă 

(reformă sau 

investiție) 

Jalon/ 

Țintă 
Denumire 

Indicatori 

calitativi 

(pentru 

jaloane)  

 

Indicatori cantitativi 

(pentru ținte)  

 

Calendar orientativ  

pentru atingerea 

jaloanelor/țintelor  Descrierea fiecărui jalon și a 

fiecărei ținte Unitate  

de  

măsură 

Nivel de 

referință 

  

Obiectiv  Trimestru An 

experții care vor efectua analiza 

funcțională a guvernanței sistemului 

de educație, precum și a bunelor 

practici europene. 
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1.2. Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență  

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al României sunt de 

29 181 842 750 EUR.  

2. SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR  

2.1. Contribuția financiară  

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează: 

2.1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

146 C7.R2 

Tranziția către atingerea obiectivelor 

de conectivitate UE 2025 și stimularea 

investițiilor private pentru dezvoltarea 

rețelelor de foarte mare capacitate  

J Intrarea în vigoare a legii privind 

securitatea rețelelor 5G  

69 C4.R1 

Transport sustenabil, decarbonizare și 

siguranță rutieră/dezvoltarea 

infrastructurii feroviare și 

managementul traficului feroviar 

J Adoptarea strategiei de dezvoltare a 

infrastructurii feroviare 2021-2025 

și aplicarea planului de acțiune 

113 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, 

prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare stimulativ 

pentru investițiile private în producția 

de electricitate din surse regenerabile 

Ț Scoaterea din operare a capacității 

de producție a energiei electrice pe 

bază de cărbune  

142 C7.R1  

Dezvoltarea unui cadru unitar pentru 

definirea arhitecturii unui sistem de tip 

cloud guvernamental 

J S-a instituit și este operațional 

grupul operativ pentru 

implementarea și monitorizarea 

reformelor și investițiilor privind 

transformarea digitală 

150 C7.R3 Asigurarea securității 

cibernetice a entităților publice și 

private care dețin infrastructuri cu 

valențe critice  

J Adoptarea Strategiei naționale 

privind securitatea cibernetică 2021-

2026 

211 C8.R6 

Reforma sistemului public de pensii 

J Asistență tehnică contractuală 

furnizată de o entitate care va fi 

selectată în conformitate cu 

legislația națională privind 

achizițiile publice  

212 C8.R6  

Reforma sistemului public de pensii 

J Intrarea în vigoare a unui ordin al 

ministrului de instituire a unui 

comitet de monitorizare însărcinat 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

cu revizuirea, cu sprijinul 

furnizorului de asistență tehnică, a 

sistemului de pensii și a 

intervențiilor de politică în sistemul 

de pensii 

220 C8.I2  

Îmbunătățirea proceselor de 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor 

Ț Numărul de case de marcat 

conectate la sistemul informatic al 

Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală  

366 C12.I1 

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești 

J Adoptarea criteriilor de prioritizare 

a investițiilor în centrele comunitare 

integrate 

426 C14.R6 

Intensificarea luptei împotriva 

corupției  

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern de aprobare a noii strategii 

naționale anticorupție  

450 C14.I5  

Monitorizarea și implementarea 

planului  

J Audit și controale: informații pentru 

monitorizarea implementării 

planului de redresare și reziliență 

451 C14.I5  

Monitorizarea și implementarea 

planului  

J Intrarea în vigoare a unei ordonanțe 

a guvernului privind stabilirea 

mandatului legal al Ministerului 

Investițiilor și Proiectelor Europene 

(MIPE), al Ministerului Finanțelor 

și al Autorității de Audit 

462 C15.R3 

Reformarea sistemului de învățământ 

obligatoriu pentru prevenirea și 

reducerea abandonului școlar 

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern privind realizarea 

Programului național pentru 

reducerea abandonului școlar 

464 C15.I4 

Sprijinirea unităților de învățământ cu 

risc ridicat de abandon școlar 

J Procedură de ofertare pentru 

sprijinirea elevilor în vederea 

asigurării tranziției de la 

învățământul secundar inferior la cel 

superior, pe baza a 5 indicatori 

definiți în Mecanismul de 

Avertizare Timpurie în Educație 

  Cuantumul 

tranșei 
2 037 146 414 EUR 
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2.1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

124 C6.I1 

Noi capacități pentru producerea de 

energie electrică din surse 

regenerabile 

J Lansarea unei proceduri de ofertare 

pentru proiecte de producție de 

energie din surse regenerabile 

(energie eoliană și solară) 

143 C7.R1 

Dezvoltarea unui cadru unitar pentru 

definirea arhitecturii unui sistem de tip 

cloud guvernamental  

J Analiza completă a opțiunilor 

privind arhitectura cloudului 

guvernamental  

191 C8.R1 

Reforma Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF) prin 

digitalizare  

J Intrarea în vigoare a cadrului legal 

pentru înrolarea contribuabililor 

persoane juridice în SPV (Spațiu 

Privat Virtual) 

195 C8.R1 

Reforma Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF) prin 

digitalizare  

J Operaționalizarea/aprobarea 

Planului comun de acțiune al 

Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală și Inspecția Muncii pentru 

prevenirea și limitarea fenomenului 

de evaziune ce vizează munca la 

gri/negru 

213 C8.R6 

Reforma sistemului public de pensii 

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

aduse cadrului de reglementare 

pentru a se asigura sustenabilitatea 

pensiilor din cadrul pilonului 2 

387 C13.R4 

Introducerea tichetelor de muncă și 

formalizarea muncii în domeniul 

lucrătorilor casnici 

J Intrarea în vigoare a legislației și a 

normelor de aplicare privind 

sistemul de tichete pentru lucrătorii 

casnici  

401 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a eficienței 

proceselor decizionale prin întărirea 

capacității de coordonare a politicilor 

și analiză de impact la nivelul 

Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în vederea 

creșterea calității consultărilor publice 

la toate palierele administrației 

J Intrarea în vigoare a metodologiilor 

și a procedurilor de îmbunătățire a 

raționamentului în materie de 

politici publice și a planificării și 

simplificării administrative 

404 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a eficienței 

proceselor decizionale prin întărirea 

J Intrarea în vigoare a unui act 

legislativ de operaționalizare a unei 

structuri care să asigure 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

capacității de coordonare a politicilor 

și analiză de impact la nivelul 

Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în vederea 

creșterea calității consultărilor publice 

la toate palierele administrației 

implementarea unui mecanism 

eficace de control al calității în 

materie de reglementare 

421 C14.R5 

Garantarea independenței justiției, 

creșterea calității și eficienței acesteia  

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern de aprobare a strategiei de 

dezvoltare a sistemului judiciar 

2022-2025  

430 C14.R6 

Intensificarea luptei împotriva 

corupției  

J Intrarea în vigoare a legii de 

transpunere a Directivei privind 

protecția avertizorilor 

433 C14.R8 

Reformarea sistemului național de 

achiziții publice 

J Intrarea în vigoare a modificării 

legislației naționale privind căile de 

atac (Legea nr. 101/2016)  

465 C15.I4 

Sprijinirea unităților de învățământ cu 

risc ridicat de abandon școlar 

Ț Unități de învățământ cărora li s-a 

acordat un grant (lotul 1) 

477 C15.R5 

Adoptarea cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației 

J Intrarea în vigoare a ordinului de 

ministru pentru asigurarea unor 

standarde de echipare a școlilor cu 

echipamente tehnologice și resurse 

pentru scop educațional online și 

pentru asigurarea unui impact 

durabil al investițiilor propuse 

494 C15.R7 

Reforma guvernanței sistemului de 

învățământ preuniversitar și 

profesionalizarea managementului 

J Semnarea contractului de asistență 

tehnică pentru elaborarea Planului 

de măsuri de reformare a 

guvernanței, inclusiv a programului 

de formare și îndrumare pentru 

manageri și inspectori 

65 C4.R1 

Transport sustenabil, decarbonizare și 

siguranță rutieră / Siguranță rutieră 

J Adoptarea strategiei naționale 

privind siguranța rutieră 

114 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, 

prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare stimulativ 

pentru investițiile private în producția 

de electricitate din surse regenerabile 

J Intrarea în vigoare a legii privind 

decarbonizarea prin care se adoptă 

calendarul de eliminare treptată a 

cărbunelui/lignitului 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

144 C7.R1 

Dezvoltarea unui cadru unitar pentru 

definirea arhitecturii unui sistem de tip 

cloud guvernamental  

J Intrarea în vigoare a legii privind 

guvernanța serviciilor de cloud 

pentru zona guvernamentală 

145 C7.R1 

Dezvoltarea unui cadru unitar pentru 

definirea arhitecturii unui sistem de tip 

cloud guvernamental  

J Intrarea în vigoare a noii legi 

privind interoperabilitatea 

153 C7.I1 Implementarea infrastructurii de 

cloud guvernamental  

J Semnarea contractului de 

implementare a investiției pe baza 

procedurii de ofertare pentru 

implementarea investiției 

147 C7.R2 Tranziția către atingerea 

obiectivelor de conectivitate UE 2025 

și stimularea investițiilor private 

pentru dezvoltarea rețelelor de foarte 

mare capacitate  

J Publicarea cererii de ofertă pentru 

autorizarea operatorilor de 

telecomunicații să acorde licențe 

5G  

200 C8.R3 

Îmbunătățirea mecanismului de 

programare bugetară  

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern de aprobare a metodologiei 

de elaborare, monitorizare și 

raportare a programelor bugetare 

355 C12.R2 

Dezvoltarea capacității de investiții în 

infrastructura sanitară  

J Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ de instituire a Agenției 

Naționale pentru Dezvoltarea 

Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)  

356 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane din 

sănătate  

J Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ privind dezvoltarea 

capacității pentru managementul 

serviciilor de sănătate și 

managementul resurselor umane 

din sănătate  

357 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane din 

sănătate  

J Intrarea în vigoare a legislației 

privind cadrul strategic pentru 

dezvoltarea resurselor umane din 

sănătate  

413 C14.R2 

Întărirea coordonării la Centrul 

Guvernului printr-o abordare integrată 

și coerentă a inițiativelor în domeniul 

schimbărilor climatice și a dezvoltării 

durabile 

J Operaționalizarea unui comitet 

interinstituțional privind 

schimbările climatice  

422 C14.R5 J Intrarea în vigoare a legii de 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

Garantarea independenței justiției, 

creșterea calității și eficienței acesteia  

modificare a atribuțiilor Agenției 

Naționale de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate 

 

456 C15-I1 

Construirea, echiparea și 

operaționalizarea a 110 creșe 

J Semnarea contractelor cu operatorii 

publici (municipalități) pentru 

construirea, echiparea și 

operaționalizarea a 110 creșe 

478 C15.R5  

Adoptarea cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației 

J Intrarea în vigoare a actului 

normativ care stabilește profilul 

viitorului cadru didactic privind 

competențele digitale și modalitatea 

de evaluare a competențelor 

digitale în cadrul examenelor de 

grad didactic 

485 C15.R6 Actualizarea cadrului 

legislativ pentru a asigura standarde 

ecologice de proiectare, construcție și 

dotare în sistemul de învățământ 

preuniversitar 

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

cadrului legislativ pentru creșterea 

calității mediilor de învățare  

  Cuantumul 

tranșei 
2 147 491 242 EUR 

 

2.1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

22 C2.R1 

Reforma a sistemului de management 

și a celui privind guvernanța în 

domeniul forestier prin dezvoltarea 

unei noi Strategii forestiere naționale 

și a legislației subsecvente  

J Adoptarea Strategiei forestiere 

naționale 2020-2030 

23 C2.R1  

Reforma a sistemului de management 

și a celui privind guvernanța în 

domeniul forestier prin dezvoltarea 

unei noi Strategii forestiere naționale 

și a legislației subsecvente  

J Intrarea în vigoare a ordonanțelor 

ministeriale modificate de stabilire 

a normelor obligatorii privind 

împădurirea și reîmpădurirea 

prevăzute în Strategia forestieră 

națională 2020-2030 

148 C7.R2 

Tranziția către atingerea obiectivelor 

J Recomandările prevăzute în setul 

de instrumente al UE privind 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

de conectivitate UE 2025 și 

stimularea investițiilor private pentru 

dezvoltarea rețelelor de foarte mare 

capacitate  

conectivitatea sunt implementate  

149 C7.R2 

Tranziția către atingerea obiectivelor 

de conectivitate UE 2025 și 

stimularea investițiilor private pentru 

dezvoltarea rețelelor de foarte mare 

capacitate  

J Alocarea drepturilor de utilizare a 

spectrului de frecvențe radio 

152 C7.R4 

Creșterea competențelor digitale 

pentru exercitarea funcției publice și 

educație digitală pe parcursul vieții 

pentru cetățeni 

J Intrarea în vigoare a Ordinului 

ministerial al ministrului muncii și 

al președintelui Institutului Național 

de Statistică pentru definirea 

ocupațiilor noi digitale în 

clasificarea ocupațiilor (COR)  

384 C13.R3 

Implementarea venitului minim de 

incluziune (VMI) 

J Intrarea în vigoare a legii de 

aprobare a normelor de aplicare a 

VMI 

410 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

J Intrarea în vigoare a orientărilor 

pentru utilizarea și asigurarea 

respectării corespunzătoare a 

Registrului Unic al Transparenței a 

Intereselor (RUTI) 

411 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

J Intrarea în vigoare a metodologiei 

de utilizare a ordonanțelor de 

urgență 

412 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a 

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

legislative menite să asigure 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

publicarea textului integral al 

legilor după ce au fost modificate 

470 C15.R4 

Crearea unei rute profesionale 

complete pentru învățământul tehnic 

superior 

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern de aprobare a Metodologiei 

de organizare a rutei duale 

complete și a noilor calificări 

rezultate din ruta duală completă 

489 C15.I11 

Asigurarea dotărilor pentru sălile de 

clasă și laboratoarele/atelierele 

școlare din sistemul preuniversitar 

J Lansarea unei proceduri de ofertare 

pentru echiparea sălilor de clasă cu 

mobilier 

490 C15.I11 

Asigurarea dotărilor pentru sălile de 

clasă și laboratoarele/atelierele 

școlare din sistemul preuniversitar 

J Lansarea unei proceduri de ofertare 

pentru echiparea laboratoarelor de 

științe/cabinetelor  

66 C4.R1. 

Transport sustenabil, decarbonizare 

și siguranță rutieră / Siguranță rutieră 

J Intrarea în vigoare a legislației 

privind siguranța rutieră – legislația 

privind monitorizarea, asigurarea 

respectării și sancțiunile aplicabile 

pentru încălcarea normele de 

siguranță rutieră 

72 C4.I1. 

Modernizarea și reînnoirea 

infrastructurii feroviare 

J Semnarea contractelor pentru 50 % 

din lucrările legate de modernizare 

și reînnoire a infrastructurii 

feroviare 

115 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, 

prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare 

stimulativ pentru investițiile private 

în producția de electricitate din surse 

regenerabile 

Ț Scoaterea din operare a capacității 

de producție a energiei electrice pe 

bază de lignit 

121 C6.R3 

Îmbunătățirea guvernanței 

corporative a întreprinderilor de stat 

J Îmbunătățirea guvernanței 

corporative a întreprinderilor de stat 

din sectorul energetic 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

din sector 

151 C7.R3 

Asigurarea securității cibernetice a 

entităților publice și private care 

dețin infrastructuri cu valențe critice 

J Intrarea în vigoare a Legii privind 

apărarea și securitatea cibernetică a 

României 

192 C8.R1 

Reforma Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF) prin 

digitalizare  

Ț Contribuabili persoane juridice 

înrolați suplimentar în SPV  

193 C8.R1 

Reforma Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF) prin 

digitalizare  

J Intrarea în vigoare a cadrului juridic 

aplicabil care definește criteriile de 

risc pentru clasificarea 

contribuabililor. Cadrul juridic se 

va aproba printr-un ordin al 

președintelui ANAF 

194 C8.R1 

Reforma Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF) prin 

digitalizare  

J Intrarea în vigoare a cadrului legal 

incident domeniului de activitate al 

structurilor de control fiscal  

199 C8.R3 

Îmbunătățirea mecanismului de 

programare bugetară  

J Intrarea în vigoare a cadrului de 

reglementare modificat pentru a 

asigura planificarea bugetară 

multianuală pentru proiectele de 

investiții publice semnificative și 

efectuarea unei evaluări ex-post a 

analizelor de cheltuieli de către 

Consiliul Fiscal  

205 C8.R4 

Revizuirea cadrului fiscal 

J Analiza sistemului fiscal al 

României cu scopul de a formula 

recomandări pentru a se asigura 

faptul că sistemul fiscal contribuie 

la promovarea și menținerea unei 

creșteri economice sustenabile 

206 C8.R4 

Revizuirea cadrului fiscal 

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

aduse Codului fiscal care reduc 

treptat domeniul de aplicare al 

regimului fiscal special aplicabil 

microîntreprinderilor  

215 C8.R6 

Reforma sistemului public de pensii 

J Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ pentru reducerea 

cheltuielilor cu pensiile speciale 

221 C8.I2 

Îmbunătățirea proceselor de 

Ț Numărul de case de marcat 

conectate la sistemul informatic al 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor  

Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală  

222 C8.I2 

Îmbunătățirea proceselor de 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor  

Ț Ponderea numărului de verificări 

documentare raportată la numărul 

total de controale efectuate de 

administrația fiscală – 30 %  

230 C8.I4 

Implementarea vămii electronice 

Ț Infrastructură hardware-software 

modernizată 

288 C10.R1 

Crearea cadrului pentru mobilitate 

urbană durabilă  

J Intrarea în vigoare a legislației în 

domeniul mobilității urbane 

durabile  

289 C10.R1 

Crearea cadrului pentru mobilitate 

urbană durabilă  

J Intrarea în vigoare a ordinului de 

ministru privind instituirea unei 

structuri care să acorde asistență 

tehnică pentru dezvoltarea de 

planuri de mobilitate urbană 

durabilă (PMUD) și actualizarea 

PMUD instituite și operaționale 

294 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

J Semnarea de contracte pentru 

reînnoirea parcului de vehicule de 

transport public (achiziționarea de 

vehicule nepoluante) 

298 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

J Semnarea contractelor pentru 

furnizarea STI/alte infrastructuri 

TIC 

301 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

J Semnarea contractelor pentru 

construirea de puncte de încărcare 

pentru vehicule electrice 

304 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

J Semnarea contractelor de investiții 

în infrastructura pentru biciclete la 

nivel local/metropolitan 

351 C12.R1 

Dezvoltarea capacității pentru 

gestionarea fondurilor publice din 

sănătate  

J Intrarea în vigoare a ordinului 

ministerial privind indicatorii de 

performanță și de calitate care 

urmează să fie utilizați pentru 

selectarea unităților medicale care 

vor fi finanțate din Fondul pentru 

calitatea serviciilor medicale 

358 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

J Dezvoltarea resurselor umane din 

sănătate 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

și managementul resurselor umane 

din sănătate  

378 C13. R1 

Crearea unui nou cadru juridic pentru 

a preveni separarea copiilor de 

familie 

J Intrarea în vigoare a unui act 

legislativ necesar pentru a preveni 

separarea copiilor de familie și 

sprijinirea familiilor vulnerabile 

380 C13. R2 

Reforma sistemului de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități  

J Intrarea în vigoare a actului 

normativ pentru implementarea și 

operaționalizarea Ghidului privind 

accelerarea procesului de 

dezinstituționalizare  

381 C13. R2 

Reforma sistemului de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități  

J Intrarea în vigoare a legislației 

menite să sprijine implementarea 

Strategiei naționale adoptate pentru 

prevenirea instituționalizării  

424 C14.R5 

Garantarea independenței justiției, 

creșterea calității și eficienței acesteia  

J Modificarea Codului penal și a 

Codului de procedură penală  

439 C14.R9 

Îmbunătățirea cadrului procedural de 

implementare a principiilor 

guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat 

J Intrarea în vigoare a legislației 

actualizate privind companiile de 

stat  

440 C14.R9 

Îmbunătățirea cadrului procedural de 

implementare a principiilor 

guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat 

J Operaționalizarea grupului operativ 

din cadrul Centrului Guvernului 

pentru coordonarea și monitorizarea 

politicilor de guvernanță 

corporativă 

449 C14.I4 

Creșterea capacității organizațiilor 

societății civile de stimulare a 

cetățeniei active, de implicare 

profesionistă în planificarea și 

implementarea politicilor publice 

privind drepturile sociale vizate de 

planul național de redresare și 

reziliență și monitorizarea reformelor 

asociate 

J Intrarea în vigoare a legislației 

privind dialogul social, care să 

prevadă un dialog social și 

negocieri colective semnificative și 

oportune, în conformitate cu 

recomandările OIM 

453 C15.R2 

Dezvoltarea unui sistem de servicii 

de educație timpurie unitar, incluziv 

și de calitate 

J - Intrarea în vigoare a ordinului de 

ministru privind adoptarea 

programului-cadru transsectorial 

- Intrarea în vigoare a ordinului de 

ministru care reglementează 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor 

complementare de educație 

timpurie 

463 C15.R3 

Reformarea sistemului de învățământ 

obligatoriu pentru prevenirea și 

reducerea abandonului școlar 

J Intrarea în vigoare a ordinului 

ministerial de utilizare a 

instrumentului MATE la nivel 

național 

  Cuantumul 

tranșei 
2 047 491 242 EUR 
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2.1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

207 C8.R4 

Revizuirea cadrului fiscal 

J Intrarea în vigoare a: 

-  modificărilor aduse Codului fiscal 

(Legea nr. 227/2015) pentru a 

reduce și/sau a elimina alte 

stimulente fiscale cu scopul de a 

simplifica sistemul fiscal, de a-l 

face mai eficient, mai transparent și 

mai echitabil până în 2024 

-  legislației de extindere a 

impozitării verzi 

214 C8.R6 

Reforma sistemului public de pensii 

J Intrarea în vigoare a noii legi 

privind sistemul de pensii, care 

înlocuiește dispozițiile Legii 

nr. 127/2019  

458 C15.I2 

Înființarea, echiparea și 

operaționalizarea a 412 servicii 

complementare pentru grupurile 

defavorizate 

J Semnarea contractelor pentru 

înființarea, echiparea și 

operaționalizarea serviciilor 

complementare pentru grupurile 

defavorizate 

469 C15.I5 

Cursuri de formare a utilizatorilor 

Sistemului Informatic Integrat al 

Învățământului din România (SIIIR) 

și ai instrumentului informatic al 

mecanismului de avertizare timpurie 

(MATE) și intervenții sistemice 

pentru reducerea părăsirii timpurii a 

școlii 

Ț Utilizatori ai Sistemul Informatic 

Integrat al Învățământului din 

România (SIIIR) și ai 

instrumentului informatic MATE 

formați 

495 C15.R7 

Reforma guvernanței sistemului de 

învățământ preuniversitar și 

profesionalizarea managementului 

J Publicarea și implementarea unui 

plan de măsuri de reformare a 

guvernanței, inclusiv a programului 

de formare și îndrumare pentru 

manageri și inspectori 

24 C2.R1  

Reforma a sistemului de management 

și a celui privind guvernanța în 

domeniul forestier prin dezvoltarea 

unei noi Strategii forestiere naționale 

și a legislației subsecvente  

J Intrarea în vigoare a actelor 

normative de modificare și 

completare a legislației existente 

privind pădurile 

122 C6.R2  

Îmbunătățirea guvernanței 

J Finalizarea listării unui pachet de 

până 15 % din acțiunile 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

corporative a întreprinderilor de stat 

din sectorul energetic 

Hidroelectrica 

59 C4.R1 

Transport sustenabil, decarbonizare 

și siguranță rutieră/Decarbonizarea 

rutieră în conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește”  

J Intrarea în vigoare a legii pentru 

punerea în aplicare a unui nou sistem 

de taxare bazat pe distanța parcursă 

pentru vehiculele grele de marfă 

(camioane) și a unor taxe mai mari de 

proprietate pentru cele mai poluante 

vehicule de pasageri 

(autoturisme/autobuze/autocare), pe 

baza principiului „poluatorul plătește” 

și a principiului impozitării verzi 

71 C4.R1 

Transport sustenabil, decarbonizare 

și siguranță rutieră / Strategia privind 

transportul naval 

J Adoptarea Strategiei privind 

transportul naval 

76 C4.I2 

Material rulant 

J Semnarea contractelor în urma unor 

licitații deschise și competitive 

116 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, prin 

înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare stimulativ 

pentru investițiile private în producția 

de electricitate din surse regenerabile 

J Intrarea în vigoare a noii legi 

privind energia 

158 C7.I3 

Crearea sistemului de eHealth și 

telemedicină 

Ț Instituții de sănătate publică 

digitalizate  

163 C7.I4 

Digitalizarea sistemului judiciar  

J Virtualizarea și centralizarea 

aplicațiilor specializate 

operaționalizate 

172 C7. I7 

Implementarea formularelor 

electronice eForms în domeniul 

achizițiilor publice  

J Implementarea formularelor 

naționale electronice în procedurile 

de achiziții publice în conformitate 

cu legislația UE  

201 C8.R3 

Îmbunătățirea mecanismului de 

programare bugetară  

J Finalizarea analizei cheltuielilor în 

sectoarele sănătății și educației  

202 C8.R3 

Îmbunătățirea mecanismului de 

programare bugetară  

J Adoptarea unei strategii 

multianuale și a unui calendar 

pentru o analiză sistematică a 

cheltuielilor în toate sectoarele  

219 C8.I2 

Îmbunătățirea proceselor de 

Ț Formarea personalului cu privire la 

sistemul de management al 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor  

riscurilor  

227 C8.I3 

Asigurarea capacității de răspuns 

pentru provocările informaționale 

actuale și viitoare, inclusiv în 

contextul pandemiei, prin 

transformarea digitală a Ministerului 

de Finanțe / Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală 

J Modernizarea infrastructurii 

hardware și software și a 

infrastructurii de sprijin pentru 

furnizarea serviciilor electronice 

către contribuabili 

228 C8.I3 

Asigurarea capacității de răspuns 

pentru provocările informaționale 

actuale și viitoare, inclusiv în 

contextul pandemiei, prin 

transformarea digitală a Ministerului 

de Finanțe / Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală 

J sporirea securității cibernetice a 

sistemului informatic al 

Ministerului de Finanțe și al ANAF 

229 C8.I3 

Asigurarea capacității de răspuns 

pentru provocările informaționale 

actuale și viitoare, inclusiv în 

contextul pandemiei, prin 

transformarea digitală a Ministerului 

de Finanțe / Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală 

Ț 80 % din infrastructura IT hardware 

și software este mai nouă de 4 ani  

352 C12.R1 

Dezvoltarea capacității pentru 

gestionarea fondurilor publice din 

sănătate  

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern privind un nou model de 

contract-cadru care să reglementeze 

condițiile de acordare a asistenței 

medicale, medicamentele și 

dispozitivele medicale, 

dispozitivele și tehnologiilor de 

asistare în cadrul sistemului de 

asigurări de sănătate  

367 C12.I1 

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești 

Ț Cabinete ale medicilor de familie 

sau asocieri de cabinete de asistență 

medicală primară dotate sau 

renovate, acordând prioritate 

cabinetelor situate în regiuni și 

localități marginalizate 

368 C12.I1 

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

Ț Unitățile medicale mobile sunt 

dotate cu aparatura pentru 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

prespitalicești screeningul de cancer mamar și 

cancer de col uterin  

393 C13. I1 

Crearea unei rețele de centre de zi 

pentru copiii expuși riscului de 

separare 

 

J Realizarea unei cartografieri a 

nevoilor, a serviciilor disponibile și 

a facilităților de infrastructură 

pentru copiii expuși riscului de 

separare de familie, în special în 

comunitățile vulnerabile 

402 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

J Un nou sistem de gestionare 

strategică și de planificare 

strategică este operațional în toate 

ministerele  

416 C14.R3 

Management performant al resurselor 

umane în sectorul public 

J Analiza ex-post a concursului 

național (pilot) pentru selectarea a 

două categorii de funcții publice în 

administrația centrală 

420 C14.R4 

Dezvoltarea unui sistem de salarizare 

echitabil și unitar în sectorul public 

J Intrarea în vigoare a noului cadru 

juridic privind remunerarea 

funcționarilor publici (Legea 

privind salarizarea unitară) 

423 C14.R5 

Garantarea independenței justiției, 

creșterea calității și eficienței acesteia 

J Intrarea în vigoare a „legilor 

justiției” (legi privind statutul 

magistraților, organizarea judiciară, 

Consiliul Superior al Magistraturii) 

429 C14.R6 

Intensificarea luptei împotriva 

corupției  

Ț Rata de ocupare a 85 % din 

posturile de procuror din cadrul 

Direcției Naționale Anticorupție  

434 C14.R8 

Reformarea sistemului național de 

achiziții publice 

J Intrarea în vigoare a Strategiei 

privind achizițiile publice, inclusiv 

a măsurilor orizontale de sprijinire 

a implementării planului național 

de redresare și reziliență  

441 C14.R9 

Îmbunătățirea cadrului procedural de 

implementare a principiilor 

guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat 

J Publicarea tabloului de bord de 

monitorizare cu obiective financiare 

și nefinanciare și indicatori de 

performanță pentru toate categoriile 

de societăți publice (inclusiv din 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

sectoare-cheie precum transporturile, 

energia, utilitățile publice)  

466 C15.I4 

Sprijinirea unităților de învățământ 

cu risc ridicat de abandon școlar 

Ț Unități de învățământ cărora li s-a 

acordat un grant (lotul 2) 

486 C15.I10 

Dezvoltarea rețelei de școli verzi și 

achiziționarea de microbuze verzi 

Ț Microbuze electrice achiziționate și 

utilizate 

  Cuantumul 

tranșei 
1 833 123 426 EUR 
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2.1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

123 C6.R3  

Bugetarea verde 

J Finalizarea și aplicarea unei 

metodologii de planificare bugetară 

verde 

452 C15.R1 

Elaborarea și adoptarea pachetului 

legislativ pentru implementarea 

proiectului „România Educată” 

J Intrarea în vigoare a pachetului 

legislativ pentru implementarea 

proiectului „România Educată” 

25 C2.I1  

Campania națională de împădurire și 

reîmpădurire, inclusiv păduri urbane  

Ț Noi suprafețe împădurite sau 

reîmpădurite 

27 C2.I1  

Campania națională de împădurire și 

reîmpădurire, inclusiv păduri urbane 

Ț Crearea de noi zone de păduri 

urbane 

73 C4.I1  

Modernizarea și reînnoirea 

infrastructurii feroviare  

J Semnarea contractelor pentru 

100 % din lucrările legate de 

modernizare și reînnoire a 

infrastructurii feroviare  

117 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, 

prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare 

stimulativ pentru investițiile private 

în producția de electricitate din surse 

regenerabile  

J Semnarea Contractelor pe diferență 

pentru surse regenerabile 

203 C8.R3 

Îmbunătățirea mecanismului de 

programare bugetară  

J Reflectarea în proiectul de buget a 

rezultatelor analizelor de cheltuieli 

în domeniile sănătate și educație 

216 C8.I1 

Creșterea conformării voluntare a 

contribuabililor prin dezvoltarea 

serviciilor digitale  

J Serviciile digitale și sistemele 

electronice critice sunt operaționale  

231 C8.I4 

Implementarea vămii electronice  

J Atribuirea contractelor pentru noi 

sisteme informatice destinate 

vămilor  

234 C8.I5 

Îmbunătățirea mecanismului de 

programare bugetară  

J Actualizarea aplicației informatice 

BUGET_NG. 

235 C8.I6 

Instrument de modelare economică 

(set de instrumente de simulare 

privind opțiunile de reformă a 

J Instrument de modelare economică 

(modelul de set de instrumente de 

simulare privind opțiunile de 

reformă a pensiilor) operațional  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

pensiilor) pentru îmbunătățirea 

capacității instituționale de a 

prognoza cheltuielile cu pensiile 

236 C8.I6 

Instrument de modelare economică 

(set de instrumente de simulare 

privind opțiunile de reformă a 

pensiilor) pentru îmbunătățirea 

capacității instituționale de a 

prognoza cheltuielile cu pensiile 

Ț Extinderea echipei de la 1 la 8 

experți și îmbunătățirea capacității 

de reformă structurală a pensiilor pe 

termen mediu și lung, oferind unui 

număr de 8 persoane un curs de 

formare pentru a utiliza setul de 

instrumente de simulare privind 

opțiunile de reformă a pensiilor 

239 C8.I9 

Susținerea procesului de evaluare a 

dosarelor de pensii aflate în plată  

J Toate dosarele de pensii recalculate 

359 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane 

din sănătate  

J Intrarea în vigoare a unui ordin al 

ministrului sănătății de instituire a 

unui cadru de recunoaștere 

diferențiată a meritelor profesionale 

și de recompensare a personalului 

medico-sanitar 

364 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane 

din sănătate  

J Intrarea în vigoare a Ordinului 

comun al Ministerului Sănătății și 

al Casei Naționale de Asigurări de 

Sănătate (CNAS) privind un 

mecanism de prioritizare a 

alocărilor bugetare efectuate de 

Ministerul Sănătății și de Casa 

Națională de Asigurări de Sănătate 

(CNAS) 

397 C13.I3 

Operaționalizarea introducerii 

tichetelor de muncă în domeniul 

lucrătorilor casnici  

J Punerea în funcțiune a unei 

platforme digitale de gestionare a 

tichetelor pentru lucrătorii casnici 

417 C14.R3 

Management performant al resurselor 

umane în sectorul public 

J Finalizarea anuală a cel puțin două 

concursuri naționale de recrutare a 

funcționarilor publici pentru cel 

puțin 3 categorii/grade de funcții 

publice  

436 C14.R8 

Reformarea sistemului național de 

achiziții publice 

Ț Furnizarea de cursuri de formare 

specializată în domeniul achizițiilor 

publice 

437 C14.R8 

Reformarea sistemului național de 

J Sistemul electronic de achiziții 

publice (SEAP) este interconectat și 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

achiziții publice interoperabil cu alte baze de date  

442 C14.R9 

 Îmbunătățirea cadrului procedural de 

implementare a principiilor 

guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat  

Ț Reducerea cu 50 % a numirilor 

interimare/temporare în consiliile 

de administrație ale companiilor de 

stat centrale 

444 C14.R9 

Îmbunătățirea cadrului procedural de 

implementare a principiilor 

guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat  

Ț Reducerea cu 10 % a numirilor 

interimare/temporare în consiliile 

de administrație ale companiilor de 

stat locale 

467 C15.I4  

Sprijinirea unităților de învățământ 

cu risc ridicat de abandon școlar 

Ț Instituții de învățământ incluse în 

programul de abandon școlar cu săli 

de clasă digitalizate 

  Cuantumul 

tranșei 
1 797 491 242 EUR 

2.1.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

353  C12.R1 

Dezvoltarea capacității pentru 

gestionarea fondurilor publice din 

sănătate  

Jalon Intrarea în vigoare a modificării 

legislative necesare pentru a 

include rezultatele revizuirii 

cheltuielilor bugetare în procesul 

bugetar 

459 C15.I2 

Înființarea, echiparea și 

operaționalizarea a 412 servicii 

complementare pentru grupurile 

defavorizate 

Ț Serviciile complementare sunt 

înființate, echipate și operaționale 

60 C4.R1 

Transport sustenabil, decarbonizare 

și siguranță rutieră / 

Decarbonizarea rutieră în 

conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește” 

J Intrarea în vigoare a pachetului 

legislativ pentru stimularea 

utilizării de vehicule ecologice și 

programe de reînnoire a parcului 

auto de către utilizatori casnici, 

companii private și instituții 

publice 

392 C13.R5 

Asigurarea stabilirii salariului minim  J 

Intrarea în vigoare a 

reglementărilor privind noul sistem 

de stabilire a salariului minim 

360 C12.R3 Ț Construirea și dotarea completă a 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane 

din sănătate 

2 noi centre de dezvoltare a 

competențelor pentru personalul 

din sistemul public de sănătate  

385 C13.R3 

Implementarea venitului minim de 

incluziune (VMI) 

Ț 

Numărul de familii eligibile 

suplimentare beneficiare ale 

schemei îmbunătățite  

374 C12.I1 

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești 

Ț Creșterea numărului de consultații 

preventive 

375 C12.I2 

Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice 

Ț Spitale publice care beneficiază de 

echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții 

125 C6.I1 

Noi capacități pentru producerea de 

energie electrică din surse 

regenerabile 

Ț Capacitate suplimentară instalată 

din surse regenerabile (energie 

eoliană și solară) 

460 C15.I3 

Dezvoltarea programului-cadru 

pentru formarea continuă a 

profesioniștilor care lucrează în 

servicii de educație timpurie 

Ț Formatori în domeniul programei și 

al monitorizării instruiți 

479 C15.R5 

Adoptarea cadrului legislativ pentru 

digitalizarea educației 

J Intrarea în vigoare a legii de 

stabilire a Cadrului național de 

referință pentru competențele 

digitale în învățământul 

preuniversitar 

491 C15.I11 

Asigurarea dotărilor pentru sălile de 

clasă și laboratoarele/atelierele 

școlare din sistemul preuniversitar 

Ț Săli de clasă din sistemul 

preuniversitar dotate cu mobilier 

492 C15.I11 

Asigurarea dotărilor pentru sălile de 

clasă și laboratoarele/atelierele 

școlare din sistemul preuniversitar 

Ț Laboratoare/cabinete dotate 

204 C8.R3 

Îmbunătățirea mecanismului de 

programare bugetară 

J Intrarea în vigoare a legii prin care 

Consiliul Fiscal este însărcinat să 

efectueze o evaluare periodică a 

impactului analizei cheltuielilor și 

să pregătească un raport de 

implementare 

218 C8.I1 

Creșterea conformării voluntare a 

J Platforma de licitație online a 

bunurilor imobile și mobile de 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 721 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

contribuabililor prin dezvoltarea 

serviciilor digitale 

valoare semnificativă (în funcție de 

tipul de activ) operațională 

  Cuantumul 

tranșei 
1 114 735 960 EUR 
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2.1.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

29 C2.I2 

Dezvoltarea unor capacități moderne 

de producție a materialului forestier 

de reproducere 

Ț Pepiniere noi și renovate 

operaționale, înființate sau 

modernizate 

482 C15.I9 

Asigurarea echipamentelor și a 

resurselor tehnologice digitale pentru 

unitățile de învățământ 

Ț Școli care dispun de resurse 

tehnologice noi pentru echiparea 

laboratoarelor de informatică 

67 C4.R1 

Transport sustenabil, decarbonizare 

și siguranță rutieră / Siguranță rutieră 

Ț Echipamente instalate și funcționale 

pentru a îmbunătăți respectarea 

limitelor de viteză și a normelor de 

siguranță rutieră 

74 C4.I1  

Modernizarea și reînnoirea 

infrastructurii feroviare  

Ț Finalizarea lucrărilor pentru cel 

puțin 50 % din totalul investițiilor 

în infrastructura feroviară 

154 C7.I1 Implementarea infrastructurii 

de cloud guvernamental  

Ț Instituții publice conectate prin 

intermediul cloudului 

guvernamental 

159 C7.I3 Crearea sistemului de eHealth 

și telemedicină 

J Implementarea sistemului de 

telemedicină 

167 C7.I5 Digitalizare în domeniul 

mediului 

J Capacitatea sporită de 

supraveghere, control și 

monitorizare a pădurilor prin 

intermediul unui sistem informatic 

integrat 

169 C7. I6 

Digitalizarea în domeniul muncii și 

protecției sociale 

J Punerea în funcțiune a sistemului 

REGES-ONLINE 

173 C7. I8 

Carte de identitate electronică și 

semnătura digitală calificată 

  

Ț Cetățeni pentru care se eliberează 

cartea de identitate electronică  

175 C7.I9 

Digitalizarea sectorului organizațiilor 

neguvernamentale 

Ț Finalizarea proiectelor pentru 

digitalizarea ONG-urilor 

182 C7.I14 

Sporirea rezilienței și a securității 

cibernetice a serviciilor de 

infrastructură ale furnizorilor de 

servicii de internet pentru autoritățile 

publice din România 

Ț Hub-uri care vor permite accesul la 

serviciile de tip ISP pentru 

instituțiile și entitățile de interes 

public de la nivel central și local 

209 C8.R5 

Crearea și operaționalizarea Băncii 

J Operaționalizarea Băncii Naționale 

de Dezvoltare  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

Naționale de Dezvoltare 

217 C8.I1 

Creșterea conformării voluntare a 

contribuabililor prin dezvoltarea 

serviciilor digitale  

Ț Servicii disponibile online pentru 

contribuabilii persoane juridice 

233 C8.I4 

Implementarea vămii electronice 

Ț Procentul din activitatea de 

vămuire, din schimbul de informații 

între operatorii economici și 

autoritățile vamale și din schimbul 

de informații între autoritățile 

vamale din statele membre efectuat 

pe cale electronică 

238 C8.I8 

Operaționalizarea Băncii Naționale 

de Dezvoltare 

J Achiziționarea de software (licențe) 

și hardware (laptopuri), servicii IT 

pentru personal, cursuri de formare 

pentru personalul Băncii Naționale 

de Dezvoltare și pentru personalul 

Ministerului Finanțelor 

240 C8.I10 

Eficiență operațională și servicii 

electronice avansate pentru sistemul 

național de pensii prin digitalizare  

J Sistemul informatic din cadrul 

Casei Naționale de Pensii Publice 

este operațional  

295 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

Ț Vehicule suplimentare cu emisii 

zero (autobuze, troleibuze cu 

motoare cu emisii zero sau cu 

baterii, tramvaie și microbuze) 

(număr de vehicule) 

299 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

Ț Unități administrativ-teritoriale cu 

sisteme operaționale 

dezvoltate/extinse – sisteme de 

transport inteligente și e-

ticketing/alte infrastructuri TIC 

302 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

Ț Puncte suplimentare de încărcare 

pentru vehicule electrice 

305 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

Ț Piste pentru bicicliști operaționale 

(km) la nivel local/metropolitan 

365 C12.R3  

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane 

din sănătate  

J Operaționalizarea portalului 

transparenta.ms.ro privind 

utilizarea resurselor publice 

369 C12.I1  

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești 

Ț Unități nou-construite/renovate și 

dotate care oferă asistență medicală 

ambulatorie 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

376 C12.I2 

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice 

Ț Unități de terapie intensivă pentru 

nou-născuți dotate, inclusiv cu 

ambulanțe pentru nou-născuți 

(pentru centrele regionale)  

388 C13.R4 

Introducerea tichetelor de muncă și 

formalizarea muncii în domeniul 

lucrătorilor casnici 

Ț Beneficiari (care angajează 

lucrători casnici)  

390 C13.R4 

Introducerea tichetelor de muncă și 

formalizarea muncii în domeniul 

lucrătorilor casnici 

Ț Lucrătorii casnici/prestatorii casnici 

înregistrați anterior ca șomeri sau 

inactivi prestează servicii prin 

intermediul tichetelor de muncă 

394 C13.I1 

Crearea unei rețele de centre de zi 

pentru copiii expuși riscului de 

separare 

Ț Centre de zi pentru a preveni 

separarea copiilor de familie 

395 C13.I2 

Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru 

persoanele cu dizabilități 

Ț Servicii comunitare modernizate 

pentru persoanele cu dizabilități  

405 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

J Platforma IT pentru monitorizarea 

inovării în administrația publică 

este operațională 

408 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

Ț 25 % din instrumentele de 

prezentare și de motivare 

îndeplinesc criteriile de calitate 

stabilite (adică sunt evaluate la un 

nivel excelent sau satisfăcător) 

conform metodologiei 

guvernamentale  

418 C14.R3 

Management performant al resurselor 

umane în sectorul public 

J Intrarea în vigoare a două acte 

legislative privind managementul 

resurselor umane  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

431 C14.R7 

Evaluarea și actualizarea legislației 

privind cadrul de integritate 

J Intrarea în vigoare a legilor 

consolidate privind integritatea  

432 C14.R7 

Evaluarea și actualizarea legislației 

privind cadrul de integritate 

J Aprobarea versiunii revizuite a 

codului de etică și conduită pentru 

guvern, în plus față de cele 

existente pentru funcția publică și 

adoptarea și implementarea 

măsurilor de aplicare 

483 C15.I9  

Asigurarea echipamentelor și a 

resurselor tehnologice digitale pentru 

unitățile de învățământ 

Ț Școli cu infrastructură și 

echipamente tehnologice 

  Cuantumul 

tranșei 
1 034 850 903 EUR 

 

2.1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

208 C8.R4 

Revizuirea cadrului fiscal 

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

aduse Codului Fiscal (Legea 

nr. 227/2015) care reduc treptat 

stimulentele fiscale pentru 

personalul angajat în sectorul 

construcțiilor  

438 C14.R8 

Reformarea sistemului național de 

achiziții publice 

J Sistemul electronic de achiziții 

publice operațional  

484 C15.I9  

Asigurarea echipamentelor și a 

resurselor tehnologice digitale pentru 

unitățile de învățământ 

Ț Smart lab-uri achiziționate pentru 

unitățile de învățământ secundar și 

licee 

118 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, 

prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare 

stimulativ pentru investițiile private 

în producția de electricitate din surse 

regenerabile 

J Semnarea Contractelor pe diferență 

pentru surse regenerabile  

156 C7.I2 Dezvoltarea cloudului și Ț Migrarea aplicațiilor de servicii 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

migrarea în cloud  digitale guvernamentale către 

soluții de tip infrastructură ca 

serviciu - IaaS/platformă ca 

serviciu - PaaS 

160 C7.I3  

Crearea sistemului de eHealth și 

telemedicină  

J Noua PIA (platforma IT de 

asigurări de sănătate) este 

operațională 

161 C7.I3 

Crearea sistemului de eHealth și 

telemedicină  

Ț Digitalizarea a 200 de unități 

sanitare publice 

176 C7.I9 

Digitalizarea sectorului organizațiilor 

neguvernamentale 

J Centru de resurse pentru 

transformarea digitală a ONG-urilor 

361 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane 

din sănătate  

Ț Persoane care au participat la 

cursuri de formare privind 

managementul serviciilor de 

sănătate 

362 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane 

din sănătate  

Ț Persoane care au participat la 

cursuri de formare privind 

managementul resurselor umane 

din instituțiile sanitare 

363 C12.R3 

Dezvoltarea capacității pentru 

managementul serviciilor de sănătate 

și managementul resurselor umane 

din sănătate  

Ț Personalul medico-sanitar care a 

participat la programe de formare în 

materie de integritate 

370 C12.I1  

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești 

Ț Centre comunitare integrate nou-

construite/renovate și dotate, 

inclusiv cu personal adecvat 

371 C12.I1  

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești 

Ț Comunitățile slab deservite, 

inclusiv romii, au acces la asistență 

medicală comunitară 

373 C12.I1  

Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești 

Ț Sporirea accesului la asistența 

medicală primară 

386 C13.R3 

Implementarea venitului minim de 

incluziune (VMI) 

Ț Beneficiarul venitului minim de 

incluziune face obiectul a cel puțin 

unei măsuri de activare  

403 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

Ț Cel puțin 3 ministere au planificat 

și implementat bugetele pentru 

fiecare program  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

  Cuantumul 

tranșei 
895 629 540 EUR 
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 ECOMP 1A  RO 
 

 

2.1.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

162 C7.I3 

Crearea sistemului de eHealth și 

telemedicină  

Ț Furnizorii de servicii medicale sunt 

conectați la noua platformă PIA 

179 C7.I12 

Asigurarea protecției cibernetice atât 

pentru infrastructurile TIC publice, 

cât și pentru cele private cu valențe 

critice pentru securitatea națională, 

prin utilizarea tehnologiilor 

inteligente  

Ț Entități cu infrastructuri TIC 

securizate 

415 C14.R2 

Întărirea coordonării la Centrul 

Guvernului printr-o abordare 

integrată și coerentă a inițiativelor în 

domeniul schimbărilor climatice și a 

dezvoltării durabile  

Ț Funcționari publici calificați să 

îndeplinească funcția de „experți în 

dezvoltare durabilă” în instituțiile 

publice de la nivel central și local 

446 C14.I2  

Dezvoltarea infrastructurii logistice 

(non-IT) necesare luptei împotriva 

corupției și a recuperării produsului 

și prejudiciilor generate de 

infracțiuni, inclusiv a formării 

profesionale în aceste domenii 

Ț Darea în folosință a antrepozitelor 

pentru depozitarea bunurilor 

confiscate 

472 C15.I6  

Dezvoltarea a 10 consorții regionale 

și dezvoltarea și dotarea a 10 

campusuri profesionale 

Ț 10 campusuri profesionale integrate 

nou-construite  

475 C15.I7 

Transformarea liceelor agricole în 

centre de profesionalizare 

Ț 57 de licee agricole au beneficiat de 

sprijin prin intermediul granturilor 

476 C15.I7  

Transformarea liceelor agricole în 

centre de profesionalizare 

Ț Numărul de elevi înmatriculați în 

cadrul liceelor agricole 

480 C15.I8 

Program de formare la locul de 

muncă pentru personalul didactic 

Ț Cadre didactice care au urmat 

cursuri de formare pentru predarea 

online, prin îmbunătățirea 

competențelor specifice de 

pedagogie digitală 

481 C15.I8 

Program de formare la locul de 

muncă pentru personalul didactic 

Ț Cadre didactice care publică 

materiale educaționale deschise pe 

platforma edu.cred pentru schimbul 

de practici 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

 

61 C4.R1 Transport sustenabil, 

decarbonizare și siguranță 

rutieră/Decarbonizarea rutieră în 

conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește”  

Ț Vehicule noi curate achiziționate de 

entități publice, cu cel puțin 3 % 

peste pragurile din Directiva 

privind Vehiculele Curate 

70 C4.R1 Transport sustenabil, 

decarbonizare și siguranță 

rutieră/dezvoltarea infrastructurii 

feroviare și managementul traficului 

feroviar 

J Publicarea și implementarea 

planului național de acțiune privind 

Sistemul european de management 

al traficului feroviar (ERTMS) 

119 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, 

prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare 

stimulativ pentru investițiile private 

în producția de electricitate din surse 

regenerabile 

Ț Scoaterea din operare a capacității 

de producție a energiei electrice pe 

bază de lignit  

155 C7.I1 Implementarea infrastructurii 

de cloud guvernamental  

Ț Centre de date Tier III și Tier IV de 

la momentul conceperii, 

infrastructură și tehnologii pentru 

servicii de cloud 

164 C7.I4  

Digitalizarea sistemului judiciar  

J Operaționalizarea ECRIS V 

(Sistemul european de informații cu 

privire la cazierele judiciare) 

finalizată 

170 C7.I6 

Digitalizarea în domeniul muncii și 

protecției sociale  

Ț Implementarea serviciilor digitale 

în domeniul muncii și protecției 

sociale  

177 C7.I10 

Transformarea digitală în 

managementul funcției publice  

J S-au instituit și sunt operaționale 

platforme interactive și colaborative 

pentru managementul standardizat 

al resurselor umane în administrația 

publică centrală 

178 C7.I11 Implementarea unei scheme 

de sprijinire a utilizării serviciilor de 

comunicații prin diferite tipuri de 

instrumente pentru beneficiari, cu 

accent pe zonele albe  

Ț Sate din zonele albe conectate la 

internet de foarte mare viteză  

180 C7.I12 

Asigurarea protecției cibernetice atât 

pentru infrastructurile TIC publice, 

cât și pentru cele private cu valențe 

critice pentru securitatea națională, 

J Centrul Național Cyberint este 

consolidat 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

prin utilizarea tehnologiilor 

inteligente  

 

186 C7.I17 Scheme de finanțare pentru 

biblioteci pentru a deveni hub-uri de 

dezvoltare a competențelor digitale  

Ț Biblioteci transformate în centre 

digitale 

196 C8.R1 

Reforma Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF) prin 

digitalizare  

Ț Creșterea ponderii veniturilor 

colectate de administrația fiscală cu 

cel puțin 2,5 puncte procentuale din 

PIB  

198 C8.R2 

Modernizarea sistemului vamal și 

implementarea vămii electronice  

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

aduse cadrului normativ existent 

pentru a îmbunătăți funcționarea 

administrației vamale 

223 C8.I2 

Îmbunătățirea proceselor de 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor  

Ț Ponderea numărului de verificări 

documentare raportată la numărul 

total de controale efectuate de 

administrația fiscală – 60 %  

224 C8.I2 

Îmbunătățirea proceselor de 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor  

Ț Sporirea numărului de audituri cu 

10 %  

225 C8.I2 

Îmbunătățirea proceselor de 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor  

J Registrul electronic al riscurilor 

deplin este operațional 

226 C8.I2 

Îmbunătățirea proceselor de 

administrare a impozitelor și taxelor, 

inclusiv prin implementarea 

managementului integrat al riscurilor  

J S-a instituit și este operațională 

platforma pentru volume mari de 

date/analiză  

232 C8.I4 

Implementarea vămii electronice 

Ț Sunt operaționale sisteme 

informatice destinate vămilor 

237 C8.I7 

Asistență tehnică pentru revizuirea 

cadrului fiscal 

J Sistem informatic care permite 

implementarea unui model automat 

de evaluare a proprietăților 

372 C12.I1 Dezvoltarea infrastructurii 

medicale prespitalicești 

Ț Cabinete de planificare familială 

dotate sau dotate și renovate 

396 C13.I2 

Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea 

infrastructurii sociale pentru 

persoanele cu dizabilități 

Ț Noi servicii comunitare pentru 

persoanele cu dizabilități 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

406 C14.R1 Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

Ț 800 de reprezentanți ai 

organizațiilor societății civile au 

urmat cursuri de formare pentru a 

spori capacitatea administrativă și 

digitalizarea structurilor lor 

419 C14.R3. Management performant al 

resurselor umane în sectorul public 

J Cadre de competență operaționale 

în administrația publică centrală 

425 C14.R5. Garantarea independenței 

justiției, creșterea calității și 

eficienței acesteia 

Ț Cel puțin 6 000 de membri ai 

personalului judiciar (cum ar fi 

judecători, procurori și grefieri) au 

participat la cursuri de formare 

pentru a îmbunătăți calitatea și 

eficiența sistemului judiciar 

427 C14.R6.  

Intensificarea luptei împotriva 

corupției  

Ț O creștere a valorii activelor 

sechestrate gestionate de Agenția 

Națională de Administrare a 

Bunurilor Indisponibilizate 

428 C14.R6.  

Intensificarea luptei împotriva 

corupției  

Ț Finalizarea a cel puțin 70 % din 

măsurile prevăzute în noua strategie 

anticorupție 

435 C14.R8.  

Reformarea sistemului național de 

achiziții publice 

Ț Organisme operaționale centralizate 

de achiziții publice (CPB) pentru 

autoritățile locale 

454 C15.2.  

Dezvoltarea unui sistem de servicii 

de educație timpurie unitar, incluziv 

și de calitate 

Ț Rata de participare a copiilor cu 

vârste cuprinse între 0 și 3 ani la 

serviciile de educație timpurie 

455 C15.R2.  

Dezvoltarea unui sistem de servicii 

de educație timpurie unitar, incluziv 

și de calitate 

Ț Rata de participare a copiilor cu 

vârste cuprinse între 3 și 6 ani la 

serviciile de educație timpurie 

457 C15.I1.  

Construirea, echiparea și 

operaționalizarea a 110 creșe 

Ț Creșe nou-construite, echipate și 

operaționalizate 

461 C15.I3.  

Dezvoltarea programului-cadru 

pentru formarea continuă a 

profesioniștilor care lucrează în 

servicii de educație timpurie 

Ț Personal instruit, care lucrează în 

cadrul serviciilor de educație 

timpurie standard și 

complementare, acordând prioritate 

celor din cadrul serviciilor nou-

înființate 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 732 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

487 C15.I10.  

Dezvoltarea rețelei de școli verzi și 

achiziționarea de microbuze verzi 

Ț Unități de învățământ preuniversitar 

reabilitate pentru a deveni școli 

verzi 

488 C15.I10.  

Dezvoltarea rețelei de școli verzi și 

achiziționarea de microbuze verzi 

Ț Noua zonă școlară verde construită 

și operațională  

  Cuantumul 

tranșei 
791 460 724 EUR 
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2.1.10. A zecea tranșă (sprijin nerambursabil):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

63 C4.R1 Transport sustenabil, 

decarbonizare și siguranță 

rutieră/Decarbonizarea rutieră în 

conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește” 

Ț Sporirea numărului de vehicule cu 

emisii zero  

68 C4.R1 Transport sustenabil, 

decarbonizare și siguranță 

rutieră/Siguranță rutieră 

Ț Reducerea numărului de victime ale 

accidentelor rutiere (persoane grav 

rănite și decese) cu 25 % față de 

nivelul de referință din 2019 

181 C7.I13 

Dezvoltarea de sisteme de securitate 

pentru protecția spectrului 

guvernamental  

Ț Sunt operaționale amplasamente de 

recepție la nivel național  

292 C10.R1 

Crearea cadrului pentru mobilitate 

urbană durabilă  

Ț Reducerea cu 25 % a numărului de 

persoane decedate sau grav rănite 

ca urmare a accidentelor rutiere în 

localități urbane comparativ cu anul 

de referință 2019 

391 C13.R4 

Introducerea tichetelor de muncă și 

formalizarea muncii în domeniul 

lucrătorilor casnici 

Ț Lucrătorii casnici/prestatorii casnici 

înregistrați anterior ca șomeri sau 

inactivi prestează servicii prin 

intermediul tichetelor de muncă 

409 C14.R1  

Sporirea predictibilității și a 

eficienței proceselor decizionale prin 

întărirea capacității de coordonare a 

politicilor și analiză de impact la 

nivelul Guvernului și a ministerelor 

coordonatoare, precum și prin 

consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității 

consultărilor publice la toate palierele 

administrației 

Ț Cel puțin 50 % din inițiativele 

legislative propuse, incluse în 

Planul anual de lucru al guvernului, 

au fost aprobate în termenul stabilit 

414 C14.R2 

Întărirea coordonării la Centrul 

Guvernului printr-o abordare 

integrată și coerentă a inițiativelor în 

domeniul schimbărilor climatice și a 

dezvoltării durabile  

Ț Realizarea a 90 % din prioritățile 

stabilite de Comitetul 

interinstituțional privind 

schimbările climatice pentru 2025  

447 C14.I3 

Crearea de structuri parteneriale 

locale între autoritățile locale și 

societatea civilă 

Ț Parteneriate înființate și 

operaționale între autoritățile 

administrației publice locale (APL) 

și ONG-uri 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

448 C14.I4 

Creșterea capacității organizațiilor 

societății civile de stimulare a 

cetățeniei active, de implicare 

profesionistă în planificarea și 

implementarea politicilor publice 

privind drepturile sociale vizate de 

planul național de redresare și 

reziliență și monitorizarea reformelor 

asociate 

Ț Inițiative de colaborare funcțională 

ale sectorului neguvernamental 

operaționale  

473 C15.I6  

Dezvoltarea a 10 consorții regionale 

și dezvoltarea și dotarea a 10 

campusuri profesionale 

Ț Centre de învățământ dual 

integrate, finalizate și operaționale, 

corelate cu cerințele operatorilor 

economici din zona respectivă 

26 C2.I1  

Campania națională de împădurire și 

reîmpădurire, inclusiv păduri urbane  

Ț Noi suprafețe împădurite sau 

reîmpădurite 

28 C2.I1  

Campania națională de împădurire și 

reîmpădurire, inclusiv păduri urbane 

Ț Crearea de noi zone de păduri 

urbane 

62 C4.R1 Transport sustenabil, 

decarbonizare și siguranță 

rutieră/Decarbonizarea rutieră în 

conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește” 

Ț Vehicule poluante casate (EURO 3 

sau mai puțin) 

64 C4.R1 Transport sustenabil, 

decarbonizare și siguranță 

rutieră/Decarbonizarea rutieră în 

conformitate cu principiul 

„poluatorul plătește” 

Ț Puncte de încărcare pentru vehicule 

electrice instalate la nivel național 

75 C4.I1 Modernizarea și reînnoirea 

infrastructurii feroviare  

Ț Kilometri de infrastructură 

feroviară nouă/modernizată 

operațională: 

77 C4.I2 Material rulant  Ț Material rulant electric nou în 

funcțiune 

120 C6.R1 

Reforma pieței de energie electrică, 

prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru 

legislativ și de reglementare 

stimulativ pentru investițiile private 

în producția de electricitate din surse 

regenerabile 

Ț Capacitate suplimentară de energie 

din surse regenerabile dată în 

folosință  

157 C7.I2 Dezvoltarea cloudului și 

migrarea în cloud  

Ț Migrarea aplicațiilor de servicii 

digitale guvernamentale către 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

soluții de tip infrastructură ca 

serviciu - IaaS/platformă ca 

serviciu - PaaS 

165 C7.I4 

 Digitalizarea sistemului judiciar  

J Digitalizarea autorităților publice 

centrale din sectorul judiciar 

166 C7.I4 

 Digitalizarea sistemului judiciar  

J Centrul de date este operațional 

168 C7.I5 Digitalizare în domeniul 

mediului 

Ț Servicii publice de mediu 

digitalizate 

171 C7.I6 

Digitalizarea în domeniul muncii și 

protecției sociale 

Ț Numărul de angajați care participă 

la cursuri de formare privind 

competențele digitale 

174 C7. I8 

Carte de identitate electronică și 

semnătura digitală calificată  

Ț Cetățeni pentru care se eliberează 

cartea de identitate electronică  

183 C7.I15 

Crearea de noi competențe de 

securitate cibernetică pentru societate 

și economie  

Ț Formatori care participă la cursuri 

de formare în domeniul securității 

cibernetice 

184 C7.I15 

Crearea de noi competențe de 

securitate cibernetică pentru societate 

și economie  

Ț Entități cărora li se furnizează setul 

de instrumente și servicii 

guvernamentale pentru a spori 

nivelul de maturitate a securității 

cibernetice 

185 C7.I16 Program de formare de 

competențe digitale avansate pentru 

funcționarii publici  

Ț Funcționari publici care au urmat 

un curs de formare digitală  

187 C7.I17 Scheme de finanțare pentru 

biblioteci pentru a deveni hub-uri de 

dezvoltare a competențelor digitale  

Ț Cetățeni care au beneficiat de 

cursuri de formare pentru 

dezvoltarea competențelor digitale 

197 C8.R1 

Reforma Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală (ANAF) prin 

digitalizare  

Ț Reducerea deficitului de încasare a 

TVA cu 5 puncte procentuale  

210 C8.R5 

Crearea și operaționalizarea Băncii 

Naționale de Dezvoltare 

J Notificarea Comisiei Europene cu 

privire la finalizarea evaluării pe 

bază de piloni, ceea ce va permite 

Băncii Naționale de Dezvoltare să 

implementeze fondurile UE 

290 C10.R1  

Crearea cadrului pentru mobilitate 

urbană durabilă  

J Semnarea tuturor contractelor de 

servicii publice de transport care 

expiră în perioada 2021-2026 

pentru 40 de județe 

291 C10.R1 Ț Reducerea emisiilor de poluanți 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

Crearea cadrului pentru mobilitate 

urbană durabilă  

atmosferici  

293 C.10.R1  

Crearea cadrului pentru mobilitate 

urbană durabilă  

Ț Creșterea cu 20 % a volumului total 

anual de pasageri care utilizează 

transportul public local în 2026 

comparativ cu 2019 

296 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

 

Ț Vehicule suplimentare cu emisii 

zero (autobuze, troleibuze cu 

motoare cu emisii zero sau cu 

baterii, tramvaie și microbuze) 

(număr de vehicule) 

297 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

 

Ț Creșterea ponderii călătoriilor în 

unitățile administrativ-teritoriale cu 

servicii de transport public local 

care utilizează vehicule cu emisii 

zero (autobuze, troleibuze cu 

motoare cu emisii zero sau cu 

baterii, tramvaie) comparativ cu 

2019 

300 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

 

Ț Unități administrativ-teritoriale cu 

sisteme operaționale 

dezvoltate/extinse – sisteme de 

transport inteligente și 

eticketing/alte infrastructuri TIC 

303 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

 

Ț Număr suplimentar de puncte de 

încărcare pentru vehicule electrice 

306 C10.I1 

Mobilitate urbană durabilă 

Ț Piste pentru bicicliști operaționale 

la nivel local/metropolitan (km) 

354 C12.R1 

Dezvoltarea capacității pentru 

gestionarea fondurilor publice din 

sănătate  

Ț Îmbunătățirea accesibilității 

asistenței medicale prin reducerea 

procentului de persoane care 

raportează nevoi medicale 

nesatisfăcute 

377 C12.I2  

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice 

Ț Construirea și/sau dotarea de noi 

unități medicale/spitale publice  

379 C13.R1 

Crearea unui nou cadru legal pentru 

oferirea de soluții adecvate sprijinirii 

familiilor care trăiesc în sărăcie, cu 

copii în întreținere, astfel încât 

aceștia să poată fi menținuți în 

familie  

Ț Reducerea numărului de copii 

separați de familie și care intră în 

sistemul de protecție socială  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

382 C13.R2 

Reforma sistemului de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități  

Ț Persoanele cu dizabilități 

instituționalizate beneficiază de 

sprijin personalizat pentru 

dezinstituționalizare și 

implementarea deprinderilor de 

viață independentă 

383 C13.R2 

Reforma sistemului de protecție a 

persoanelor adulte cu dizabilități  

Ț Reducerea numărului total de 

persoane cu dizabilități 

instituționalizate (comparativ cu 

datele din 31.12.2020)  

389 C13.R4 

Introducerea tichetelor de muncă și 

formalizarea muncii în domeniul 

lucrătorilor casnici 

Ț Beneficiari (care angajează 

lucrători casnici)  

407 C14.R1 

Sporirea predictibilității și a eficienței 

proceselor decizionale prin întărirea 

capacității de coordonare a politicilor și 

analiză de impact la nivelul Guvernului 

și a ministerelor coordonatoare, precum 

și prin consolidarea instrumentelor în 

vederea creșterea calității consultărilor 

publice la toate palierele administrației 

Ț Procesul de consultare publică și de 

implicare a părților interesate s-a 

îmbunătățit prin creșterea cu 20 % a 

numărului de proiecte de acte 

legislative care fac obiectul 

consultării publice și al implicării 

părților interesate la nivel central 

443 C14.R9 

Îmbunătățirea cadrului procedural de 

implementare a principiilor 

guvernanței corporative în cadrul 

întreprinderilor de stat  

Ț Companii centrale de stat cotate/de 

tip lease/restructurate în domeniul 

energiei și transporturilor 

445 C14.I1 

Optimizarea infrastructurii judiciare 

pentru a garanta accesul la justiție și 

calitatea serviciilor  

Ț Sedii ale instanțelor construite în 

conformitate cu standardele verzi  

468 C15.I4 

Sprijinirea unităților de învățământ 

cu risc ridicat de abandon școlar 

Ț Reducerea numărului de școli cu 

risc ridicat de abandon școlar 

471 C15.R4 

Crearea unei rute profesionale 

complete pentru învățământul tehnic 

superior 

Ț Ponderea elevilor înscriși pe ruta 

profesională în raport cu numărul 

de elevi înscriși în învățământul 

secundar 

474 C15.I6 

Dezvoltarea a 10 consorții regionale 

și dezvoltarea și dotarea a 10 

campusuri profesionale 

Ț Elevi înscriși în ruta duală completă  

493 C15.I12  

Sprijin pentru consorțiile școlare 

Ț Finalizarea lucrărilor de construcție 

și dotare a consorțiilor școlare 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

rurale  rurale 

  Cuantumul 

tranșei 
540 269 059 EUR 
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2.2. Împrumut  

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează: 

2.2.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

78 C4.R2 

Management performant pentru 

transport de calitate - Îmbunătățirea 

capacității instituționale de 

management și guvernanță 

corporativă 

J Intrarea în vigoare a Legii 

nr. 50/2021 pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență nr. 55/2016 

privind reorganizarea Companiei 

Naționale de Autostrăzi și Drumuri 

Naționale din România - S.A. 

(C.N.A.D.N.R.) și înființarea 

Companiei Naționale de Investiții 

Rutiere - S.A. (C.N.I.R.)  

1 C1.R1  

Consolidarea cadrului de 

reglementare pentru managementul 

sustenabil al sectorului de apă și apă 

uzată și pentru accelerarea accesului 

populației la servicii de calitate 

conform directivelor europene 

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

aduse Legii serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare 

nr. 241/2006 

247 C9.I2.1  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Garanția de 

portofoliu pentru reziliență  

J Semnarea acordului de contribuție 

dintre Comisia Europeană și 

Guvernul României 

250 C9.I2.2  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Garanția de 

portofoliu pentru acțiune climatică 

J Semnarea acordului de contribuție 

dintre Comisia Europeană și 

Guvernul României 

253 C9.I2.3  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Fondul de fonduri 

de capital de risc pentru redresare 

J Semnarea acordului de finanțare 

dintre Fondul European de Investiții și 

Guvernul României pentru crearea 

Fondului de fonduri de capital de risc 

pentru redresare (denumit în 

continuare „fondul”) și adoptarea 

politicii de investiții a fondului 

259 C9.I2.5  

Instrumente financiare pentru sectorul 

privat – Investiții în eficiență energetică 

în sectorul rezidențial și al clădirilor  

J Semnarea acordului de contribuție 

dintre Comisia Europeană și 

Guvernul României 

270 C9.R2 

Raționalizarea guvernanței cercetării, 

dezvoltării și inovării  

J Unitatea de implementare a 

reformelor din cadrul mecanismului 

de sprijin al politicilor (PSF) 

instituită și operațională  

  Cuantumul 

tranșei 
907 669 494 EUR 
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2.2.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

2 C1.R1  

Consolidarea cadrului de 

reglementare pentru managementul 

sustenabil al sectorului de apă și apă 

uzată și pentru accelerarea accesului 

populației la servicii de calitate 

conform directivelor europene 

J Intrarea în vigoare a legii de 

aprobare a programului național 

„Prima conectare la apă și 

canalizare” 

95 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a fondului construit 

existent 

J Instituirea unei scheme naționale de 

sprijin pentru renovarea și 

renovarea integrată în scopul 

asigurării eficienței energetice 

(consolidare seismică și eficiență 

energetică) a clădirilor rezidențiale 

multifamiliale 

96 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a fondului construit 

existent 

J Instituirea unei scheme naționale de 

sprijin pentru renovarea și 

renovarea integrată în scopul 

asigurării eficienței energetice 

(consolidare seismică și eficiență 

energetică) pentru clădiri publice 

189 C7.I19 

Scheme dedicate 

perfecționării/recalificării angajaților 

din firme 

J Lansarea cererii de propuneri 

pentru „Sprijin sub formă de 

granturi pentru competențe 

digitale” 

256 C9.I2.4  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Fondul pentru 

digitalizare, acțiune climatică și alte 

domenii de interes  

J Instituirea instrumentului financiar 

(„fondul”) și adoptarea politicii de 

investiții a fondului 

262 C9.I3.1  

Scheme de ajutor pentru sectorul 

privat – Schemă de ajutor pentru 

digitalizarea IMM-urilor  

J Selectarea administratorului 

schemei  

326 C11.R1 

Operaționalizarea organizațiilor de 

management al destinației 

(OMDuri)  

J Toate zonele optime de destinație 

pentru organizațiile de management 

al destinației (OMD-uri) din 

România au fost cartografiate 

327 C11.R1 

Operaționalizarea organizațiilor de 

management al destinației 

(OMDuri) 

J Plan de acțiune pentru utilizarea 

patrimoniului cultural în vederea 

sporirii competitivității sectorului 

turismului din România 

 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 741 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

 

331 C11.I1 

Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale  

Ț Situri care sunt incluse în rutele 

culturale 

338 C11.R2 

Cadrul pentru operaționalizarea 

traseelor cicloturistice la nivel 

național  

J Intrarea în vigoare a cadrului de 

reglementare privind cicloturismul  

30 C2.R2 

Reforma sistemului de management 

al ariilor naturale protejate în vederea 

implementării coerente și eficace a 

Strategiei europene privind 

biodiversitate 

J Intrarea în vigoare a actului 

normativ pentru înființarea comisiei 

interinstituționale de analiză a 

cadrului legal aplicabil sectoarelor 

cu impact asupra biodiversității  

97 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a fondului construit 

existent 

J Cereri de propuneri pentru 

renovarea și renovarea integrată în 

scopul asigurării eficienței 

energetice (consolidare seismică și 

eficiență energetică) pentru clădiri 

rezidențiale 

98 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a fondului construit 

existent 

J Cerere de propuneri pentru 

renovarea și renovarea integrată în 

vederea asigurării eficienței 

energetice (consolidare seismică și 

eficiență energetică) (clădiri 

publice) 

129 C6.I2 

Infrastructura de distribuție a gazelor 

din surse regenerabile (utilizând 

gazele naturale în combinație cu 

hidrogenul verde ca măsură 

tranzitorie), precum și capacitățile de 

producție a hidrogenului verde și/sau 

utilizarea acestuia pentru stocarea 

energiei electrice 

J Semnarea contractelor pentru 

construirea unei capacități de 

electrolizoare noi de cel puțin 

100 MW 

133 C6.I3 

Dezvoltarea unei producții combinate 

de energie termică și electrică pe gaz, 

flexibile și de înaltă eficiență 

(cogenerare) în sectorul încălzirii 

centralizate, pentru a realiza o 

decarbonizare adâncă 

J Semnarea contractelor pentru 

proiecte de cogenerare de înaltă 

eficiență pe gaz și încălzire 

centralizată 

140 C6.I5 J Lansarea unei proceduri de ofertare 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

Asigurarea eficienței energetice în 

sectorul industrial 

pentru investiții în eficiența 

energetică în industrie  

266 C9.I4 

Proiecte transfrontaliere și 

multinaționale – Procesoare de mică 

putere și cipuri semiconductoare  

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern prin care se alocă finanțarea 

necesară în valoare de 500 de 

milioane EUR pentru a sprijini 

extinderea capacităților naționale 

până la prima utilizare industrială și 

participarea la un proiect 

multinațional 

307 C10.R2  

Crearea cadrului de politică pentru o 

transformare urbană durabilă — 

Politica urbană a României  

J Intrarea în vigoare a Legii zonelor 

metropolitane 

312 C10.R4  

Îmbunătățirea calității locuințelor  

J Intrarea în vigoare a actului 

legislativ de implementare a 

Strategiei naționale a locuirii și a 

planului de acțiune de reducere a 

privării severe de locuință 

339 C11.R2 

Cadrul pentru operaționalizarea 

traseelor cicloturistice la nivel 

național  

J Traseele Centrului Național de 

Coordonare Velo instituite și 

operaționale  

398 C13.R6 

Îmbunătățirea legislației privind 

economia socială  

J Intrarea în vigoarea a modificării 

Legii nr. 219/2015 privind 

economia socială și a normelor de 

aplicare 

500 C15.I16.  

Digitalizarea universităților și 

pregătirea acestora pentru profesiile 

digitale ale viitorului 

J Semnarea contractelor de granturi 

destinate centrelor tehnologice 

inovatoare din universități 

  Cuantumul 

tranșei 
1 080 198 230 EUR 

 

2.2.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

43 C3.R1 

Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

J Adoptarea Strategiei naționale 

privind economia circulară 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

vederea accelerării tranziției către 

economia circulară  

46 C3.R1 

Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției către 

economia circulară  

J Intrarea în vigoare a actelor 

legislative necesare pentru 

operaționalizarea gestionării unitare 

a deșeurilor în conformitate cu 

Planul național de gestionare a 

deșeurilor 

127 C6.R5 

Reducerea intensității energetice a 

economiei prin dezvoltarea unui 

mecanism sustenabil de stimulare a 

eficienței energetice în industrie 

J Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ care introduce măsuri de 

facilitare a investițiilor în eficiența 

energetică în industrie 

135 C6.I4 

Lanț industrial de producție și/sau 

asamblare și/sau reciclare a 

bateriilor, a celulelor și panourilor 

fotovoltaice (inclusiv echipamente 

auxiliare), producția de materii prime 

utilizate în industria conexă și noi 

capacități de stocare a energiei 

electrice  

J Semnarea contractelor pentru 

investițiile în lanțurile de producție 

a bateriilor și a celulelor și 

panourilor fotovoltaice 

136 C6.I4 

Lanț industrial de producție și/sau 

asamblare și/sau reciclare a 

bateriilor, a celulelor și panourilor 

fotovoltaice (inclusiv echipamente 

auxiliare), producția de materii prime 

utilizate în industria conexă și noi 

capacități de stocare a energiei 

electrice  

J Semnarea contractelor în cadrul 

schemei de sprijin pentru stocarea 

cu baterii 

241 C9.R1 

Transparentizare legislativă, 

debirocratizare și simplificare 

procedurală destinate mediului de 

afaceri  

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

legislative menite să raționalizeze, 

să simplifice și să digitalizeze pe 

deplin procedurile legate de 

întreprinderi  

242 C9.R1 

Transparentizare legislativă, 

debirocratizare și simplificare 

procedurală destinate mediului de 

afaceri  

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

legislative menite să simplifice și să 

asigure transparența și 

aplicabilitatea testului IMM 

328 C11.R1 

Operaționalizarea organizațiilor de 

J Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ printr-o hotărâre de 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

management al destinației (OMD-

uri) 

guvern, care va include o descriere 

clară a mecanismului de finanțare 

pentru sprijinirea dezvoltării rețelei 

de OMD-uri și un model clar de 

guvernanță 

332 C11.I1 

Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale  

J Semnarea contractelor de 

promovare a celor 12 rute  

340 C11.R2 

Cadrul pentru operaționalizarea 

traseelor cicloturistice la nivel 

național  

J Studiu cuprinzător privind 

distribuția teritorială a traseelor 

cicloturistice naționale 

341 C11.I3 

Instituirea și operaționalizarea 

Centrului Național de Coordonare 

Velo  

J Platforma națională integrată eVelo 

și aplicație pentru telefoane 

inteligente 

344 C11.R3 

Reformarea sistemului de finanțare a 

sectorului cultural  

J Intrarea în vigoare a legii privind 

sistemul de finanțare a sectorului 

cultural 

3 C1.R1 

Consolidarea cadrului de 

reglementare pentru managementul 

sustenabil al sectorului de apă și apă 

uzată și pentru accelerarea accesului 

populației la servicii de calitate 

conform directivelor europene 

J Acorduri de implementare semnate 

cu autoritățile locale care participă 

la programul „Prima conectare la 

apă și canalizare” 

79 C4.R2 

Management performant pentru 

transport de calitate - Îmbunătățirea 

capacității instituționale de 

management și guvernanță 

corporativă  

J Selecția și numirea membrilor 

Consiliului de administrație al 

C.N.A.I.R., C.N.I.R, C.F.R., 

Metrorex, C.F.R. Călători. 

86 C4.I4 

Dezvoltarea rețelei de transport cu 

metroul în municipiile București și 

Cluj-Napoca  

J Semnarea contractelor pentru 50 % 

din lucrări, în urma unor licitații 

deschise și competitive, și obținerea 

autorizațiilor relevante. 

90 C5.R1 

Realizarea unui cadru normativ 

simplificat și actualizat care să 

sprijine implementarea investițiilor în 

tranziția spre clădiri verzi și 

reziliente  

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

aduse cadrului legislativ existent 

privind programul național 

multianual privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor 

de locuințe (Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 18/2009)  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

91 C5.R1 

Realizarea unui cadru normativ 

simplificat și actualizat care să 

sprijine implementarea investițiilor în 

tranziția spre clădiri verzi și 

reziliente  

J Cadrul tehnic de reglementare 

privind investițiile pentru tranziția 

către clădiri verzi și digitale este 

operațional 

93 C5.R2 

Cadru strategic, normativ și 

procedural care să sprijine reziliența 

seismică a fondului construit 

J Adoptarea și punerea în aplicare a 

Strategiei naționale de reducere a 

riscului seismic pentru reabilitarea 

seismică a fondului construit 

existent 

94 C5.R2 

Cadru strategic, normativ și 

procedural care să sprijine reziliența 

seismică a fondului construit 

J Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ privind reducerea riscului 

seismic al clădirilor 

99 

 

C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a fondului construit 

existent 

J Semnarea contractelor de renovare 

și renovare integrată în vederea 

asigurării eficienței energetice 

(consolidare seismică și eficiență 

energetică) pentru clădiri 

rezidențiale 

100 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a fondului construit 

existent 

J Semnarea contractelor de renovare 

și renovare integrată în vederea 

asigurării eficienței energetice 

(consolidare seismică și eficiență 

energetică) pentru clădiri publice 

243 C9.R1 

Transparentizare legislativă, 

debirocratizare și simplificare 

procedurală destinate mediului de 

afaceri  

J Intrarea în vigoare a legii „Licenței 

industriale unice”  

264 C9.I3.2  

Scheme de ajutor pentru sectorul 

privat – Schema de minimis pentru 

ajutarea firmelor din România în 

procesul de listare la bursa  

J Selectarea administratorului 

schemei 

267 C9.I4 

Proiecte transfrontaliere și 

multinaționale – Procesoare de mică 

putere și cipuri semiconductoare  

Ț Entități selectate pentru participarea 

la proiect 

268 C9.I4 

Proiecte transfrontaliere și 

multinaționale – Procesoare de mică 

Ț Entități din consorțiile care 

participă la cererile de proiecte ale 

Întreprinderii Comune Tehnologii 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 746 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

putere și cipuri semiconductoare  Digitale Esențiale (KDT JU) 

278 C9.R5  

Sprijin pentru integrarea 

organizațiilor de cercetare, dezvoltare 

și inovare din România în Spațiul 

european de cercetare 

J Intrarea în vigoare a unei legi care 

să încurajeze, să faciliteze și să 

reglementeze integrarea voluntară 

și funcțională și fuzionarea 

instituțiilor de cercetare din 

România 

280 C9.I5  

Instituirea și operaționalizarea 

centrelor de competențe  

J Instituirea a 5 centre de competență 

308 C10.R2 

Crearea cadrului de politică pentru o 

transformare urbană durabilă 

J Intrarea în vigoare a hotărârii de 

guvern de instituire a cadrului 

politicii urbane a României 

310 C10.R3  

Crearea unui cadru de politică pentru 

o transformare rurală durabilă: 

instituirea de consorții administrative 

în zonele rurale funcționale  

J Intrarea în vigoare a actului 

normativ de modificare a Codului 

administrativ și de instituire a unor 

consorții administrative în unitățile 

administrativ-teritoriale rurale sau 

predominant rurale învecinate, 

existente ca zone rurale funcționale 

317 C10.I2  

Construirea de locuințe pentru tineri 

și pentru specialiști din sănătate și 

învățământ 

J Semnarea tuturor contractelor de 

achiziții publice pentru construirea 

de locuințe pentru tinerii care 

provin din comunități și grupuri 

vulnerabile/locuințe de 

necesitate/locuințe pentru 

specialiști din sănătate și 

învățământ din zonele urbane sau 

rurale  

320 C10.I3  

Reabilitarea moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale  

J Semnarea contractelor pentru 

renovarea moderată a clădirilor 

publice 

323 C10.I4 

Elaborarea/actualizarea în format 

GIS a documentelor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism  

J Semnarea contractelor pentru 

elaborarea/actualizarea 

documentelor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism și a 

planurilor de mobilitate urbană 

durabilă 

342 C11.I4 Implementarea a 3 000 km de 

piste pentru biciclete 

J Semnarea contractelor privind 

pistele pentru biciclete  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

399 C13.R7 

Reforma serviciilor de îngrijire pe 

termen lung pentru persoanele în 

vârstă 

J Intrarea în vigoare a unei legi 

pentru adoptarea și implementarea 

Strategiei naționale privind 

îngrijirea pe termen lung 

501 C15.I16 

Digitalizarea universităților și 

pregătirea acestora pentru profesiile 

digitale ale viitorului 

J Semnarea contractelor pentru o 

schemă de grant pentru 

digitalizarea Consiliului Național al 

Rectorilor 

  Cuantumul 

tranșei 
1 095 638 920 EUR 

 

2.2.4. A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

41 C2.I5  

Investiții în sisteme integrate de 

reducere a riscurilor generate de 

viituri torențiale în bazinete forestiere 

expuse unor astfel de fenomene.  

J Adoptarea conceptelor de proiect 

108 C5.I3 

Consolidarea capacității profesionale 

a specialiștilor și lucrătorilor în 

domeniul construcțiilor prin 

elaborarea de cursuri de formare 

privind eficiența energetică a 

construcțiilor  

Ț Instituirea unor scheme de 

certificare în domeniul 

performanței energetice a clădirilor 

126 C6.R4 

Dezvoltarea unui cadru legislativ și 

de reglementare favorabil 

tehnologiilor viitorului, în special 

hidrogen și soluții de stocare  

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

aduse cadrului legislativ, 

implementarea Strategiei naționale 

privind hidrogenul  

334 C11.I1 

Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale  

J Semnarea contractelor pentru 

lucrările de restaurare/renovare a 

siturilor incluse în cele 12 rute 

culturale  

336 C11.I2 

Modernizarea/crearea de muzee și 

memoriale 

J Semnarea contractelor pentru 

lucrările de construcție ale 

muzeelor 

345 C11.R3 

Reformarea sistemului de finanțare a 

J Intrarea în vigoare a legii privind 

statutul lucrătorilor din sectorul 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

sectorului cultural  cultural 

346 C11.I5 

Sporirea accesului la cultură în 

zonele defavorizate din punct de 

vedere cultural  

J Semnarea contractelor de finanțare 

16 C1.I4.2  

Reabilitarea acumulărilor existente 

care necesită intervenții de urgență 

pentru exploatarea în condiții de 

siguranță  

J Adoptarea conceptului de proiect 

prin hotărâre de guvern/ordin 

ministerial, după caz  

80 C4.R2 

Management performant pentru 

transport de calitate - Îmbunătățirea 

capacității instituționale de 

management și guvernanță 

corporativă 

J Implementarea principalelor 

recomandări pentru creșterea 

performanței financiare și 

operaționale a C.N.A.I.R., C.N.I.R., 

C.F.R., C.F.R. Călători și Metrorex 

248 C9.I2.1 

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Garanția de 

portofoliu pentru reziliență  

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de cel puțin 

50 % din cuantumul total al 

resurselor alocate instrumentului, 

aprobate de Comitetul pentru 

investiții al InvestEU 

251 C9.I2.2  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Garanția de 

portofoliu pentru acțiune climatică  

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de cel puțin 

50 % din cuantumul total al 

resurselor alocate instrumentului, 

aprobate de Comitetul pentru 

investiții al InvestEU 

260 C9.I2.5  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Investiții în eficiență 

energetică în sectorul rezidențial și al 

clădirilor  

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de cel puțin 

50 % din cuantumul total al 

fondurilor sau al investițiilor vizate, 

aprobate de Comitetul pentru 

investiții al InvestEU 

273 C9.R2  

Raționalizarea guvernanței cercetării, 

dezvoltării și inovării  

J Intrarea în vigoare a unei ordonanțe 

a guvernului de instituire a unui 

organism unic care să cuprindă 

consiliile existente, să asigure 

coordonarea interministerială și 

legătura cu sectorul privat 

286 C9.I10  

Înființarea și susținerea financiară a 

unei rețele naționale de opt centre 

J O rețea de universități publice care 

găzduiesc și pun în funcțiune 8 

centre de orientare în carieră în 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

regionale de orientare în carieră ca 

parte a ERA TALENT PLATFORM 

domeniul cercetării 

315 C10.R5  

Dezvoltarea sistemului de planificare 

— Codul amenajării teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor 

J Intrarea în vigoare a Codului 

amenajării teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor  

316 C10.R5  

Dezvoltarea sistemului de planificare 

— Codul amenajării teritoriului, 

urbanismului și construcțiilor 

J Punerea în funcțiune a platformei 

de date digitale urbane 

interoperabile (componentă a 

Observatorului teritorial)  

  Cuantumul 

tranșei 

 

1 352 726 966 EUR 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 750 
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2.2.5. A cincea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

18 C1.I5  

Dotarea adecvată a administrațiilor 

bazinale pentru monitorizarea 

infrastructurii, prevenirea și 

gestionarea situațiilor de urgență  

Ț Administrațiile bazinale dotate cu 

utilaje pentru acces și intervenție în 

teren accidentat, șenilate amfibii 

pentru acces și transportul 

sacilor/digurilor mobile în zone 

greu accesibile, drone dotate cu 

senzori 

LIDAR/FLIR/fotogrametrie, 

tehnologii 

geoelectrorezistive/georadar a 

corpurilor digurilor, precum și 

infrastructură hardware și software. 

44 C3.R1 

Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției către 

economia circulară  

J Adoptarea planului de acțiune 

pentru strategia națională privind 

economia circulară 

348 C11.I6 

Dezvoltarea unui sistem digital 

pentru procesele de finanțare a 

culturii  

J Sunt operaționale platforme și 

sisteme digitale 

349 C11.I7 

Accelerarea digitalizării producției și 

distribuției de filme  

J Semnarea contractelor de finanțare 

496 C15.I13 

Echiparea laboratoarelor de 

informatică din unitățile de 

învățământ profesional și tehnic 

Ț Unități de învățământ profesional și 

tehnic dotate cu laboratoare de 

informatică 

497 C15.I14  

Echiparea atelierelor de practică din 

unitățile de învățământ profesional și 

tehnic 

Ț Unități de învățământ profesional și 

tehnic dotate cu laboratoare de 

practică funcționale 

9 C1.I2 

Colectarea apelor uzate în 

aglomerările mai mici de 2 000 de 

locuitori, care împiedică atingerea 

unei stări bune a corpurilor de apă 

și/sau afectează arii naturale protejate 

Ț Sisteme individuale sau alte sisteme 

corespunzătoare construite și 

operaționale în aglomerări mai mici 

de 2 000 de locuitori echivalenți 

34 C2.I3.2  

Identificarea zonelor potențiale de 

J Intrarea în vigoare a actului 

normativ pentru desemnarea 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

protecție strictă în habitate naturale 

terestre și marine în vederea punerii 

în aplicare a Strategiei UE privind 

biodiversitatea pentru 2030 

zonelor de protecție strictă 

(identificate în zonele protejate 

Natura 2000 cu planuri de 

management existente sau care 

includ păduri primare și seculare) 

82 C4.I3 

Dezvoltarea unei infrastructuri 

rutiere durabile în rețeaua TEN-T, 

taxarea rutieră, managementul 

traficului și siguranța rutieră  

J Semnarea contractelor pentru 

100 % din lucrări, în urma 

licitațiilor deschise și competitive și 

a permiselor relevante obținute, cu 

avize EIA (Evaluarea Impactului 

asupra Mediului) și Evaluare 

Adecvată (parte a Directivei 

Habitate) emise și încorporate în 

proiectarea investițiilor 

87 C4.I4 

Dezvoltarea rețelei de transport cu 

metroul în municipiile București și 

Cluj-Napoca  

J Semnarea contractelor pentru 

100 % din lucrări, în urma unor 

licitații deschise și competitive și a 

obținerii permiselor relevante 

109 C5.I3 

Consolidarea capacității profesionale 

a specialiștilor și lucrătorilor în 

domeniul construcțiilor prin 

elaborarea de cursuri de formare 

privind eficiența energetică a 

construcțiilor 

Ț Cel puțin 8 000 de specialiști și 

lucrători obțin certificarea absolvirii 

cursurilor de formare în domeniul 

eficienței energetice  

128 C6.R6 

Creșterea competitivității și 

decarbonizarea sectorului de 

încălzire - răcire  

J Intrarea în vigoare a cadrului 

legislativ care introduce măsuri de 

decarbonizare a sectorului de 

încălzire - răcire 

130 C6.I2 

Infrastructura de distribuție a gazelor 

din surse regenerabile (utilizând 

gazele naturale în combinație cu 

hidrogenul verde ca măsură 

tranzitorie), precum și capacitățile de 

producție a hidrogenului verde și/sau 

utilizarea acestuia pentru stocarea 

energiei electrice 

J Semnarea contractului pentru 

construirea unei rețele de distribuție 

pregătite pentru hidrogen în 

regiunea Oltenia. 

246 C9.I1 

Platforme digitale privind 

transparentizarea legislativă, 

debirocratizarea și simplificarea 

procedurală destinate mediului de 

afaceri.  

J Platforme digitale create, conectate 

la un punct de contact electronic 

unic și pe deplin operaționale 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

269 C9.I4 

Proiecte transfrontaliere și 

multinaționale – Procesoare de mică 

putere și cipuri semiconductoare  

Ț Contracte semnate de 

întreprinderile participante 

274 C9.R3  

Reforma carierei de cercetător  

J Intrarea în vigoare a legislației 

privind cariera și statutul 

cercetătorului  

283 C9.I7 

Consolidarea excelenței și susținerea 

participării României la 

parteneriatele și misiunile din 

Orizont Europa  

Ț Număr de contracte de finanțare a 

cercetării semnate 

284 C9.I8  

Dezvoltarea unui program pentru 

atragerea resursei umane înalt 

specializate din străinătate în 

activități de cercetare, dezvoltare și 

inovare  

Ț Proiecte conduse de cercetători 

internaționali care au beneficiat de 

finanțare  

285 C9.I9  

Sprijin acordat posesorilor de 

certificate de excelență primite la 

competiția pentru burse individuale 

Marie Sklodowska Curie  

Ț Beneficiari ai mărcii de excelență 

Marie Sklodowska Curie 

329 C11.R1 

Operaționalizarea organizațiilor de 

management al destinației 

(OMDuri)  

Ț OMD-uri instituite  

  Cuantumul 

tranșei 
1 404 167 655 EUR 

 

2.2.6. A șasea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

276 C9.R4  

Consolidarea cooperării dintre 

mediul de afaceri și cel de cercetare  

J Intrarea în vigoare a modificărilor 

legislative în vederea creării unui 

mediu favorabil investițiilor publice și 

private în cercetare, dezvoltare și 

inovare 

333 C11.I1  

Promovarea celor 12 rute 

J Lansarea celor 12 rute culturale 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

turistice/culturale  

498 C15.I15  

Școala online: Dezvoltarea 

platformei de evaluare și realizarea 

de conținut 

J Platforma electronică de evaluare 

online a elevilor este operațională 

503 C15.I17 

Asigurarea infrastructurii universitare 

(cămine, cantine și spații de recreere) 

Ț Spații de recreere și lectură 

construite sau modernizate și date 

în folosință 

11 C1.I2  

Colectarea apelor uzate în aglomerările 

mai mici de 2 000 de locuitori 

echivalenți, care împiedică atingerea 

unei stări bune a corpurilor de apă și / 

sau afectează arii naturale protejate 

Ț Rețele de canalizare construite și 

operaționale în aglomerările mai 

mici de 2 000 de locuitori 

echivalenți 

249 C9.I2.1  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Garanția de 

portofoliu pentru reziliență  

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de 100 % din 

resursele alocate instrumentului, 

aprobate de Comitetul pentru 

investiții al InvestEU. 

252 C9.I2.2  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Garanția de 

portofoliu pentru acțiune climatică  

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de 100 % din 

cuantumul total al resurselor alocate 

instrumentului, aprobate de Comitetul 

pentru investiții al InvestEU. 

261 C9.I2.5  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Investiții în eficiență 

energetică în sectorul rezidențial și al 

clădirilor 

 

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de 100 % din 

cuantumul total al fondurilor sau al 

investițiilor vizate, aprobate de 

Comitetul pentru investiții al 

InvestEU. 

263 C9.I3.1  

Scheme de ajutor pentru sectorul 

privat – Schemă de ajutor pentru 

digitalizarea IMM-urilor  

Ț Număr de contracte de finanțare 

semnate  

347 C11.I5  

Sporirea accesului la cultură în 

zonele defavorizate din punct de 

vedere cultural  

Ț Localități mici cu acces sporit la 

cultură 

504 C15.I17 

Asigurarea infrastructurii universitare 

(cămine, cantine și spații de recreere) 

Ț Cantine construite sau modernizate 

și date în folosință 

  Cuantumul 

tranșei 
2 646 042 066 EUR 
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2.2.7. A șaptea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

4 C1.R2  

Reconfigurarea actualului mecanism 

economic al ANAR în vederea 

asigurării modernizării și întreținerii 

sistemului național de gospodărire a 

apelor, precum și a implementării 

corespunzătoare a Directivei Cadru 

Apă și a Directivei inundați  

J Intrarea în vigoare a legii de 

modificare a Legii apelor - Legea 

nr. 107/1996 

5 C1.I1  

Extinderea sistemelor de apă și 

canalizare în aglomerările mai mari 

de 2 000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele europene 

Ț Rețele de distribuție a apei 

construite și operaționale 

7 C1.I1  

Extinderea sistemelor de apă și 

canalizare în aglomerările mai mari 

de 2 000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele europene  

Ț Rețele de canalizare construite și 

operaționale  

39 C2.I4.4  

Implementarea unui sistem de 

monitorizare a sturionilor sălbatici 

de-a lungul Dunării de Jos 

J Rețea operaționalizată de 

monitorizare, comunicare și 

transmitere date a sturionilor 

sălbatici  

48 C3.I1a 

Înființarea de centre de colectare cu 

aport voluntar 

Ț Centre de colectare cu aport 

voluntar înființate și operaționale 

50 C3.I1b 

Construirea de insule ecologice 

digitalizate pentru colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local 

Ț Insule ecologice digitalizate pentru 

colectarea separată a deșeurilor, 

înființate și operaționale 

101 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a eficienței energetice a 

fondului construit existent 

Ț Finalizarea renovării energetice a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale 

104 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a eficienței energetice a 

fondului construit existent 

Ț Finalizarea renovării energetice a 

clădirilor publice  

505 C15.I17 Ț Locuri de cazare nou-create sau 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

Asigurarea infrastructurii universitare 

(cămine, cantine și spații de recreere) 

modernizate 

14 C1.I4.1 

Reabilitarea liniilor de apărare 

existente în conformitate cu Directiva 

privind inundațiile și cu Strategia 

Națională pentru Managementul 

Riscului la Inundații  

Ț Reabilitarea liniilor de apărare 

împotriva inundațiilor în 

conformitate cu Directiva privind 

inundațiile și cu Strategia Națională 

pentru Managementul Riscului la 

Inundații  

52 C3.I1c 

Centre integrate de colectare separată 

pentru aglomerări urbane 

Ț Centre integrate de colectare a 

deșeurilor înființate și date în 

funcțiune în aglomerările urbane 

56 C3.I3a 

Echipamente de monitorizare și 

control pentru Garda Națională de 

Mediu 

Ț Comisariatele județene ale Gărzii 

Naționale de Mediu dotate cu 

echipamente digitale pentru 

activitățile de monitorizare și 

control al gestionării deșeurilor 

83 C4.I3 

Dezvoltarea unei infrastructuri 

rutiere durabile în rețeaua TEN-T, 

taxarea rutieră, managementul 

traficului și siguranța rutieră 

J Construirea de drumuri noi, 50 % 

din lucrări sunt realizate 

88 C4.I4 

Dezvoltarea rețelei de transport cu 

metroul în municipiile București și 

Cluj-Napoca  

J Realizarea a 50 % din investițiile în 

liniile de metrou din București și 

Cluj-Napoca 

107 C5.I2 

Realizarea Registrului național al 

clădirilor  

J Crearea și funcționarea Registrului 

național digital al clădirilor 

110 C5.I4 

Economie circulară și creșterea 

eficienței energetice a clădirilor 

istorice 

J Este operațional un laborator pentru 

analiza experimentală a materialelor 

și soluțiilor tehnologice pentru 

clădirile istorice 

111 C5.I4 

Economie circulară și creșterea 

eficienței energetice a clădirilor 

istorice 

J Este operațional un centru-pilot în 

cadrul Institutului Național al 

Patrimoniului pentru colectarea și 

reutilizarea materialelor de 

construcție istorice 

 

254 C9.I2.3  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Fondul de fonduri 

de capital de risc pentru redresare  

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de cel puțin 

50 % din cuantumul total al 

fondurilor sau al investițiilor vizate, 

aprobate de Comitetul pentru 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

investiții al InvestEU. 

257 C9.I2.4  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Fondul pentru 

digitalizare, acțiune climatică și alte 

domenii de interes 

Ț Cel puțin 30 % din beneficiarii 

vizați au beneficiat de sprijin 

321 C10.I3  

Reabilitarea moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale  

Ț Suprafața în metri pătrați a clădirilor 

publice renovate  

324 C10.I4 

Elaborarea/actualizarea în format 

GIS a documentelor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism  

Ț Finalizarea planurilor de amenajare 

a teritoriului, de urbanism și de 

mobilitate urbană durabilă și 

preluarea acestora în cadrul 

platformei Observatorului teritorial 

  Cuantumul 

tranșei 
2 625 927 123 EUR 

 

2.2.8. A opta tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

32 C2.I3.1  

Actualizarea planurilor de 

management aprobate 

Ț Zone naturale protejate cu planuri 

de management actualizate intrate în 

vigoare  

350 C11.I7  

Accelerarea digitalizării producției și 

distribuției de filme  

Ț Creșterea gradului de digitalizare a 

producătorilor și distribuitorilor de 

film 

499 C15.I15 

Școala online: Dezvoltarea 

platformei de evaluare și realizarea 

de conținut 

Ț Dezvoltarea resurselor educaționale 

deschise (materiale didactice) 

31 C2.R2  

Reforma sistemului de management 

al ariilor naturale protejate în vederea 

implementării coerente și eficace a 

Strategiei europene privind 

biodiversitate 

J Intrarea în vigoare a actului 

normativ de modificare a cadrului 

legal aplicabil sectoarelor cu impact 

asupra biodiversității 

58 C3.I3b 

Echipamente de monitorizare a 

Ț Operaționalizarea echipamentelor 

de monitorizare a calității aerului, a 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

calității aerului, radioactivității și 

zgomotului pentru Agenția Națională 

de Protecția Mediului 

radioactivității și a zgomotului 

92 C5.R1 

Realizarea unui cadru normativ 

simplificat și actualizat care să 

sprijine implementarea investițiilor în 

tranziția spre clădiri verzi și 

reziliente  

Ț Reducerea termenelor de eliberare a 

autorizațiilor de construcție 

265 C9.I3.2  

Scheme de ajutor pentru sectorul 

privat – Schema de minimis pentru 

ajutarea firmelor din România în 

procesul de listare la bursa  

Ț Număr de contracte de finanțare 

semnate care vor permite listarea la 

Bursa de Valori București 

  Cuantumul 

tranșei 
1 463 482 557 EUR 

 

2.2.9. A noua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

506 C15.I17 

Asigurarea infrastructurii universitare 

(cămine, cantine și spații de recreere) 

Ț Cel puțin 40 % din infrastructurile 

noi și modernizate sunt destinate 

studenților proveniți din medii 

defavorizate 

19 C1.I6  

Implementarea cadastrului apelor  

J S-a elaborat și este operațional 

cadastrul apelor 

20 C1.I7  

Extinderea rețelei naționale de 

observații din cadrul Sistemului 

Meteorologic Integrat Național 

(SIMIN)  

Ț Stații meteorologice achiziționate și 

operaționale  

35 C2.I3.2  

Identificarea zonelor potențiale de 

protecție strictă în habitate naturale 

terestre și marine în vederea punerii 

în aplicare a Strategiei UE privind 

biodiversitatea pentru 2030 

J Intrarea în vigoare a actului 

normativ pentru desemnarea zonelor 

de protecție strictă (identificate în 

zonele protejate Natura 2000 fără 

planuri de management existente și 

în alte zone) 

57 C3.I3a Echipamente de monitorizare 

și control pentru Garda Națională de 

Mediu 

Ț 400 de misiuni de control efectuate 

cu ajutorul echipamentelor de 

monitorizare și control 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

81 C4.R2 

Management performant pentru 

transport de calitate - Îmbunătățirea 

capacității instituționale de 

management și guvernanță 

corporativă 

Ț Îmbunătățirea performanțelor 

sistemului feroviar în ceea ce 

privește punctualitatea trenurilor 

102 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a eficienței energetice a 

fondului construit existent 

Ț Finalizarea renovării energetice a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale 

105 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a eficienței energetice a 

fondului construit existent 

Ț Finalizarea renovării energetice a 

clădirilor publice 

112 C5.I4 

Economie circulară și creșterea 

eficienței energetice a clădirilor 

istorice 

Ț Cel puțin 200 de profesioniști obțin 

certificarea absolvirii cursurilor de 

formare privind intervențiile 

aferente clădirilor istorice și 

eficiența energetică a acestora 

131 C6.I2 

Infrastructura de distribuție a gazelor 

din surse regenerabile (utilizând 

gazele naturale în combinație cu 

hidrogenul verde ca măsură 

tranzitorie), precum și capacitățile de 

producție a hidrogenului verde și/sau 

utilizarea acestuia pentru stocarea 

energiei electrice 

Ț Producția de hidrogen verde 

137 C6.I4 

Lanț industrial de producție și/sau 

asamblare și/sau reciclare a 

bateriilor, a celulelor și panourilor 

fotovoltaice (inclusiv echipamente 

auxiliare), producția de materii prime 

utilizate în industria conexă și noi 

capacități de stocare a energiei 

electrice  

Ț S-au dat în folosință instalații de 

producție și/sau de asamblare și/sau 

de reciclare a bateriilor 

138 C6.I4 

Lanț industrial de producție și/sau 

asamblare și/sau reciclare a 

bateriilor, a celulelor și panourilor 

Ț S-a dat în folosință capacitatea de 

producție a celulelor și panourilor 

fotovoltaice  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

fotovoltaice (inclusiv echipamente 

auxiliare), producția de materii prime 

utilizate în industria conexă și noi 

capacități de stocare a energiei 

electrice  

139 C6.I4 

Lanț industrial de producție și/sau 

asamblare și/sau reciclare a 

bateriilor, a celulelor și panourilor 

fotovoltaice (inclusiv echipamente 

auxiliare), producția de materii prime 

utilizate în industria conexă și noi 

capacități de stocare a energiei 

electrice  

Ț Capacitatea de stocare a energiei 

electrice este instalată 

141 C6.I5 

Crearea unui scheme de stimulare a 

eficienței energetice în industrie și 

sporirea rezilienței în industrie  

Ț Proiect finalizat privind eficiența 

energetică 

188 C7.I18 Transformarea digitală și 

adoptarea tehnologiei de 

automatizare a proceselor de lucru 

robotizate în administrația publică 

Ț Implementarea tehnologiei de 

automatizare a proceselor de lucru 

robotizate (RPA) și promovarea 

inteligenței artificiale (IA) în 

administrația publică  

190 C7.I19 

Scheme dedicate 

perfecționării/recalificării angajaților 

din firme 

Ț IMM-uri finanțate pentru a asigura 

formarea personalului lor în 

domeniul competențelor digitale  

244 C9.R1 

Transparentizare legislativă, 

debirocratizare și simplificare 

procedurală destinate mediului de 

afaceri  

Ț reducerea timpului mediu necesar 

pentru îndeplinirea cerințelor de 

reglementare legate de mediul de 

afaceri  

245 C9.R1 

Transparentizare legislativă, 

debirocratizare și simplificare 

procedurală destinate mediului de 

afaceri  

Ț Acte/modificări legislative 

referitoare la IMM-uri pentru care s-

a aplicat testul 

275 C9.R3  

Reforma carierei de cercetător  

Ț Instituțiile care au aderat la Carta 

europeană a cercetătorilor și la 

Codul de recrutare a cercetătorilor 

au inițiat procesul de elaborare, 

implementare și evaluare a 

planurilor de acțiune  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată  

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

281 C9.I5 

Instituirea și operaționalizarea 

centrelor de competențe  

Ț Bugetul atras de centrele de 

competență din proiectele de 

cercetare, dezvoltare și inovare din 

sectorul privat  

 

502 C15.I16 

Digitalizarea universităților și 

pregătirea acestora pentru profesiile 

digitale ale viitorului 

Ț Universități sprijinite de noi centre 

tehnologice inovatoare pentru a crea 

noi competențe pentru viitor  

  Cuantumul 

tranșei 
1 248 073 477 EUR 

 

2.2.10. A zecea tranșă (sprijin sub formă de împrumut):  

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

15 C1.I4.1 

Reabilitarea liniilor de apărare 

existente în conformitate cu Directiva 

privind inundațiile și cu Strategia 

Națională pentru Managementul 

Riscului la Inundații  

Ț Reabilitarea liniilor de apărare 

împotriva inundațiilor în 

conformitate cu Directiva privind 

inundațiile și cu Strategia Națională 

pentru Managementul Riscului la 

Inundații  

17 C1.I4.2  

Reabilitarea acumulărilor existente 

care necesită intervenții de urgență 

pentru exploatarea în condiții de 

siguranță  

Ț Barajele existente reabilitate  

45 C3.R1  

Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției către 

economia circulară  

J Implementarea acțiunilor prevăzute 

în Strategia națională privind 

economia circulară și în planul de 

acțiune conex, atribuite autorităților 

publice 

330 C11.R1  

Operaționalizarea organizațiilor de 

management al destinației (OMD-

uri)  

Ț Creșterea ponderii turiștilor străini 

care vizează județele care fac parte 

din OMD-urile regionale  

507 C15.I18 

Programul de formare și îndrumare 

pentru managerii și inspectorii școlari  

Ț Directori, directori adjuncți și 

inspectori care au urmat un program 

complet de formare și îndrumare 

6 C1.I1  

Extinderea sistemelor de apă și 

Ț Rețele de distribuție a apei 

construite și operaționale  
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

canalizare în aglomerările mai mari 

de 2 000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele europene  

 

8 C1.I1  

Extinderea sistemelor de apă și 

canalizare în aglomerările mai mari 

de 2 000 de locuitori echivalenți, 

prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele europene  

Ț Rețele de canalizare construite și 

operaționale în aglomerări 

prioritizate prin Planul accelerat de 

conformare cu directivele europene. 

10 C1.I2  

Colectarea apelor reziduale în 

aglomerările mai mici de 2 000 de 

locuitori echivalenți, care împiedică 

atingerea unei stări bune a corpurilor 

de apă și/sau afectează arii naturale 

protejate 

Ț Sisteme individuale sau alte sisteme 

corespunzătoare construite și 

operaționale în aglomerări mai mici 

de 2 000 de locuitori echivalenți 

12 C1.I2  

Colectarea apelor reziduale în 

aglomerările mai mici de 2 000 de 

locuitori echivalenți, care împiedică 

atingerea unei stări bune a corpurilor 

de apă și/sau afectează arii naturale 

protejate 

Ț Rețele de canalizare construite și 

operaționale în aglomerări mai mici 

de 2 000 de locuitori echivalenți 

13 C1.I3  

Sprijinirea conectării populației cu 

venituri mici la rețelele de alimentare 

cu apă și canalizare existente 

Ț Gospodării conectate la rețeaua de 

apă și canalizare prin intermediul 

programului național „Prima 

conectare la apă și canalizare” 

21 C1.I7  

Extinderea rețelei naționale de 

observații din cadrul Sistemului 

Meteorologic Integrat Național 

(SIMIN)  

J Este operațional sistemul de 

tehnologie a informației și 

comunicațiilor pentru integrarea 

stațiilor meteorologice și 

agrometeorologice suplimentare în 

cadrul Sistemul Meteorologic 

Integrat Național (SIMIN) 

33 C2.I3.1  

Actualizarea planurilor de 

management aprobate 

Ț Zone naturale protejate cu planuri 

de management actualizate intrate în 

vigoare  

36 C2.I4.1  

Eliminarea obstacolelor din cursurile 

de apă în scopul facilitării refacerii 

conectivității habitatelor și speciilor 

Ț Habitate ripariene cu o conectivitate 

refăcută 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

dependente 

37 C2.I4.2  

Reconstrucția habitatelor de pajiști în 

ariile naturale protejate 

Ț Habitate de pajiști refăcute din 

punct de vedere ecologic 

38 C2.I4.3 Decolmatarea lacurilor din 

Delta Dunării pentru reducerea 

eutrofizării și menținerea diversității 

biologice  

Ț Suprafețe de lac care au beneficiat 

de lucrări de îndepărtare a plantelor 

acvatice  

40 C2.I4.5  

Reconfigurarea infrastructurii publice 

de acces și vizitare a Deltei Dunării 

pentru reducerea presiunii turismului 

asupra habitatelor și speciilor 

Ț Centre de vizitare, operaționale în 

vederea diminuării presiunii 

turismului asupra habitatelor 

42 C2.I5  

Sisteme integrate de reducere a 

riscurilor generate de viituri 

torențiale în bazinete forestiere 

expuse unor astfel de fenomene 

J Finalizarea lucrărilor de 

modernizare pentru protecția 

împotriva inundațiilor 

47 C3.R1  

Îmbunătățirea guvernanței în 

domeniul gestionării deșeurilor în 

vederea accelerării tranziției către 

economia circulară  

Ț Contribuție cu 4,5 % la ținta 

națională de reciclare și pregătire 

pentru reutilizare de 50 % până în 

2025 

49 C3.I1a 

Înființarea de centre de colectare cu 

aport voluntar 

Ț Centre de colectare cu aport 

voluntar înființate și operaționale 

51 C3.I1.b 

Construirea de insule ecologice 

digitalizate pentru colectarea separată 

a deșeurilor la nivel local  

Ț Insule ecologice digitalizate pentru 

colectarea separată a deșeurilor, 

înființate și operaționale 

53 C3.I1c 

Centre integrate de colectare separată 

pentru aglomerări urbane 

Ț Centre integrate de colectare a 

deșeurilor înființate și date în 

funcțiune în aglomerările urbane  

54 C3.I1d 

Construirea de instalații de reciclare 

a deșeurilor colectate separat în 

vederea atingerii țintelor de reciclare 

din pachetul economiei circulare 

Ț Instalații de reciclare a deșeurilor 

construite și în funcțiune 

55 C3.I2 

Dezvoltarea infrastructurii pentru 

managementul gunoiului de grajd și 

al altor deșeuri agricole compostabile 

Ț Sisteme integrate de colectare a 

deșeurilor agricole compostabile, 

instituite și operaționale 

84 C4.I3.  Ț Drumuri noi cu construcție 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

Dezvoltarea unei infrastructuri 

rutiere durabile în rețeaua TEN-T, 

taxarea rutieră, managementul 

traficului și siguranța rutieră  

 

finalizată (standarde TEN-T)  

85 C4.I3  

Dezvoltarea unei infrastructuri 

rutiere durabile în rețeaua TEN-T, 

taxarea rutieră, managementul 

traficului și siguranța rutieră  

Ț Eliminarea punctelor 

negre/hotspoturilor în materie de 

siguranță rutieră  

89 C4.I4 

Dezvoltarea rețelei de transport cu 

metroul în municipiile București și 

Cluj-Napoca  

Ț Km de noi linii de metrou finalizate 

în București și Cluj-Napoca 

103 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a eficienței energetice a 

fondului construit existent 

Ț Finalizarea renovării energetice a 

clădirilor rezidențiale multifamiliale  

106 C5.I1 

Instituirea unui fond pentru Valul 

renovării care să finanțeze lucrări de 

îmbunătățire a eficienței energetice a 

fondului construit existent 

Ț Finalizarea renovării energetice a 

clădirilor publice  

132 C6.I2 

Infrastructura de distribuție a gazelor 

din surse regenerabile (utilizând 

gazele naturale în combinație cu 

hidrogenul verde ca măsură 

tranzitorie), precum și capacitățile de 

producție a hidrogenului verde și/sau 

utilizarea acestuia pentru stocarea 

energiei electrice 

Ț Rețea de distribuție pregătită pentru 

hidrogen, finalizată și în funcțiune 

în regiunea Oltenia 

134 C6.I3 

Dezvoltarea unei producții combinate 

de energie termică și electrică pe gaz, 

flexibile și de înaltă eficiență 

(cogenerare) în sectorul încălzirii 

centralizate, pentru a realiza o 

decarbonizare adâncă  

Ț Centrale de cogenerare de înaltă 

eficiență și încălzire centralizată 

255 C9.I2.3  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Fondul de fonduri 

Ț Operațiuni de finanțare sau de 

investiții în valoare de 100 % din 

cuantumul total al fondurilor sau al 



 

 

12319/21 ADD 1  cd/EB/cm 764 

 ECOMP 1A  RO 
 

Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

de capital de risc pentru redresare  investițiilor vizate, aprobate de 

Comitetul pentru investiții al 

InvestEU. 

258 C9.I2.4  

Instrumente financiare pentru 

sectorul privat – Fondul pentru 

digitalizare, acțiune climatică și alte 

domenii de interes  

 

Ț 100 % din beneficiarii vizați au 

beneficiat de sprijin 

271 C9.R2 

Raționalizarea guvernanței cercetării, 

dezvoltării și inovării  

Ț Ponderea recomandărilor din cadrul 

mecanismului de sprijin al 

politicilor puse în aplicare până la 

sfârșitul anului 2026 

272 C9.R2  

Raționalizarea guvernanței cercetării, 

dezvoltării și inovării  

J Intrarea în vigoare a unui sistem 

permanent de elaborare, 

implementare, monitorizare și 

evaluare a politicii în materie de 

cercetare, dezvoltare și inovare 

277 C9.R4 

Consolidarea cooperării dintre 

mediul de afaceri și cel de cercetare  

J 40 % din proiectele de cercetare, 

dezvoltare și inovare finanțate din 

fonduri publice au ca partener cel 

puțin o entitate comercială  

279 C9.R5 

Sprijin pentru integrarea 

organizațiilor de cercetare, dezvoltare 

și inovare din România în Spațiul 

european de cercetare 

Ț Procentajul organizațiilor de 

cercetare care utilizează în comun 

infrastructura și instalațiile de 

cercetare 

282 C9.I6 

Programe de mentorat Orizont 

Europa  

Ț vouchere acordate în cadrul 

programului de mentorat Orizont 

Europa  

287 C9.I10 

Înființarea și susținerea financiară a 

unei rețele naționale de opt centre 

regionale de orientare în carieră ca 

parte a ERA TALENT PLATFORM 

Ț Cercetătorii care au beneficiat de 

serviciile centrelor de orientare în 

carieră 

309 C10.R2 

Crearea cadrului de politică pentru o 

transformare urbană durabilă  

Ț Sporirea calității vieții în zonele 

urbane 

311 C10.R2 

Crearea unui cadru de politică pentru 

o transformare rurală durabilă: 

instituirea de consorții administrative 

în zonele rurale funcționale  

Ț Reducerea sărăciei și a excluziunii 

sociale în zonele rurale 
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Număr 

secvențial 

Măsură asociată 

(Reformă sau investiție) 
Jalon/Țintă Denumire 

313 C10.R3 

Îmbunătățirea calității locuințelor 

pentru sporirea bunăstării  

Ț Reducerea procentului de 

supraaglomerare a locuințelor  

314 C10.R3 

Îmbunătățirea calității locuințelor 

pentru sporirea bunăstării  

Ț Reducerea procentului de populație 

care locuiește în așezări informale  

318 C10.I1 

Construirea de locuințe/unități 

locative pentru specialiști din 

sănătate și învățământ  

Ț Unități locative construite pentru 

tinerii care provin din 

comunități/grupuri vulnerabile  

319 C10.I1 

Construirea de locuințe/unități 

locative pentru specialiști din 

sănătate și învățământ  

Ț Unități locative construite pentru 

specialiști din sănătate și învățământ  

322 C10.I3 

Reabilitarea moderată a clădirilor 

publice pentru a îmbunătăți 

furnizarea de servicii publice de către 

unitățile administrativ-teritoriale  

Ț Suprafața în metri pătrați a clădirilor 

publice renovate  

325 C10.I4 

Elaborarea/actualizarea în format 

GIS a documentelor de amenajare a 

teritoriului și de urbanism  

Ț Finalizarea planurilor de amenajare 

a teritoriului, de urbanism și de 

mobilitate urbană durabilă și 

preluarea acestora în cadrul 

platformei Observatorului teritorial 

335 C11.I1 

Promovarea celor 12 rute 

turistice/culturale  

Ț Deschiderea siturilor nou-restaurate 

337 C11.I2. Modernizarea/crearea de 

muzee și memoriale  

Ț Deschiderea muzeelor nou-

construite și renovate 

343 C11.I4 Implementarea a 3 000 km de 

piste pentru biciclete 

Ț Kilometri de piste pentru biciclete 

construite și accesibile pentru 

ciclism 

400 C13.I4  

Crearea unei rețele de centre de 

îngrijire de zi și de reabilitare pentru 

persoanele în vârstă (fără 

componentă rezidențială)  

Ț Operaționalizarea centrelor de 

îngrijire de zi și de reabilitare pentru 

persoanele în vârstă 

  Cuantumul 

tranșei 
1 118 226 512 EUR 
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3. SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE  

3.1. Dispoziții privind monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență 

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al României se 

desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:  

• la nivel central, coordonarea este asigurată de Comitetul interministerial pentru 

coordonarea planului, responsabil cu examinarea progreselor înregistrate în 

implementarea planului, în strânsă cooperare cu Ministerul Investițiilor și 

Proiectelor Europene (MIPE). MIPE a fost desemnat coordonator național pentru 

elaborarea, negocierea și aprobarea planului, asistat de Ministerul Finanțelor 

(pentru sarcini legate de semnarea acordului de împrumut și a acordului de 

finanțare), cu instituirea unei structuri specializate.  

• De asemenea, MIPE este responsabil cu controlul și monitorizarea planului, 

inclusiv cu monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor, precum și cu asigurarea 

prevenirii, detectării și corectării neregulilor grave. În fine, același minister este 

responsabil și cu întocmirea și semnarea cererilor de plată și a declarațiilor de 

gestiune.  

• Implementarea planului va fi asigurată de ministerele de resort și de structurile 

subordonate ale acestora, prin încheierea de acorduri de finanțare cu MIPE.  

3.2. Dispoziții privind asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente 

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, România pune în 

aplicare următoarele măsuri:  

MIPE, în calitate de coordonator național al planului, este responsabil cu coordonarea, 

controlul și monitorizarea la nivel general a planului. Mai precis, acesta acționează în 

calitate de organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea 

ce privește jaloanele și țintele, în timp ce auditurile intră în responsabilitatea Autorității de 

audit. MIPE coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a tuturor indicatorilor 

relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind 

destinatarii finali. Codificarea datelor se efectuează în sistemul informatic al MIPE. 

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la 

atingerea jaloanelor și a țintelor convenite relevante menționate în secțiunea 2.1 a 

prezentei anexe, România transmite Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de 

plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. România se asigură că, la 

cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care stau la baza justificării 

corespunzătoare a cererii de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu 

articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și 

control. 
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