ANEXA IX
Orientari metodologice pentru completarea Planului de Monitorizare pentru apelul de proiecte
Definirea indicatorilor de etapa:
	Indicatori de etapă 
	repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o
manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: 
· realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, 
· atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite, 
· stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;




Plan de monitorizare - format cadru 
	Nr. crt. 
	Indicator de etapă / cod indicator
	Tip indicator de etapă (calitativ/cantitativ/valoric) 
	Descriere
	Criteriu de validare
	Termen de realizare**
	Documente/dovezi  care probează îndeplinirea criteriilor  
	Tinta finala indicator de realizare
	Tinta finala indicator de rezultat

	1
	RCO
	Indicator de realizare
	Se vor descrie cu valori intermediare indicatorii de realizare daca e cazul
	
	
	Rapoarte de progres final, raport de vizita final
	Se va completa de către beneficiar,
	Se va completa de către beneficiar,

	2
	Depunerea achizitiei de SF/DALI/expertize/ IE1
-acolo unde este cazul 
	Indicator de etapa calitativ
	Se va depune dosarul achizitiei
	Verificarea
transmiterii
notificării/comunicării
de depunere a
dosarului de achizitie SF/DALi/expertize/etc 
în
MySMIS2021/
SMIS2021+.
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu luna 1 de la data semnarii contractului de finantare
	Nota conformitate/neconformitate
	
	

	3
	Depunere PT/ IE2 –
pentru proiecte cu lucrari
	Indicator de etapa calitativ
	Indicatorul se va aplica doar în cazul proiectelor pentru care contractul de finanțare a fost semnat în baza  documentației tehnico-economice faza SF / DALI
	Depunerea PT spre verificare la ADR
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu luna 9 de la data semnarii contractului de finantare
	Informare beneficiar conformitate 
	
	

	4
	Depunerea dosar achizitiei echipamente/ IE3 –
Pentru proiectele de dotari
	Indicator de etapa calitativ
	Se va depune dosarul achizitiei
	Verificarea
transmiterii
notificării/comunicării
de depunere a
dosarului de achizitie 
în
MySMIS2021/
SMIS2021+.
	Se va completa de către beneficiar, dar nu mai tarziu luna 5 de la data semnarii contractului de finantare
	Nota conformitate/neconformitate
	
	

	5
	Ordin incepere lucrari/ IE4 – pentru proiecte cu lucrari
	Indicator de etapa calitativ
	Semnarea
contractului/contract
elor de realizare a
lucrărilor de execuție
pentru activitatea de
bază din proiect si
depunerea dosarului
achizitiei spre
verificare la AM PR SV.
	Verificarea
transmiterii
notificării/comunicării
de depunere a
contractului de
realizare a lucrărilor
de execuție în
MySMIS2021/
SMIS2021+.
	Se va completa de către
beneficiar, cu respectarea
termenului
maxim de 18 luni de la
semnarea contractului de
finanțare semnat 

	Informare beneficiar privind demararea lucrarii (ordin de incepere)/raport de progres
	
	

	6
	Stadiu
financiar de
minim 15% din
valoarea eligibila a
contractului de finantare/ IE5
	Indicator de etapa valoric
	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 15% din valoarea contractului de finantare
	Cerere de rambursare
	Se va completa de către
beneficiar, cu respectarea
termenului
maxim de 24 luni de la
semnarea contractului de
finanțare semnat
	Informare de plata
	
	

	7
	Stadiu
financiar de
minim 50% din
valoarea eligibila a
contractului de finantare/ IE6
	Indicator de etapa valoric
	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 50% din valoarea contractului de finantare
	Cerere de rambursare
	Se va completa de către
beneficiar, cu respectarea
termenului
maxim de ....... luni*** de la
semnarea contractului de
finanțare semnat
	Informare de plata
	
	

	8
	Stadiu
financiar de
minim 75% din
valoarea eligibila a
contractului de finantare/ IE7
	Indicator de etapa valoric
	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 75% din valoarea contractului de finantare
	Cerere de rambursare
	Se va completa de către
beneficiar, cu respectarea
termenului
maxim de ....... luni ***de la
semnarea contractului de
finanțare semnat
	Informare de plata
	
	

	9
	Stadiu
financiar de
minim 90% din
valoarea eligibila a
contractului de finantare/ IE8
	Indicator de etapa valoric
	Depunerea spre decontare la AM de cereri de rambursare/plată în cuantum de 90% din valoarea contractului de finantare
	Cerere de rambursare
	Se va completa de către
beneficiar, cu respectarea
termenului
maxim de ....... luni***de la
semnarea contractului de
finanțare semnat
	Informare de plata
	
	

	
	Alti indicatori propusi de solicitant
	
	
	
	
	
	
	



*pentru indicatorii de realizare (RCO) se stabilesc valori intermediare in masura in care este posibil
** beneficiarul va completa termenul sub forma de data calendaristica asa incat sa permita aplicatiei MySMIS2021/SMIS2021+ sa transmita notificari/atentionari; varianta definitiva va fi revizuita la contractare;
· Plan de monitorizare a proiectului - plan inclus în contractul de finanţare/decizia de finanţare, după caz, prin care se stabilesc indicatorii de etapă care se vor monitoriza de către autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, pe parcursul implementării proiectului, modul de verificare a acestora, precum ţintele finale asumate pentru indicatorii de realizare şi de rezultat care vor fi atinse în urma implementării proiectului; utilizarea acestui plan are ca finalitate consolidarea şi eficientizarea procesului de monitorizare a proiectelor de către autorităţile de management/organismele intermediare, după caz;

**Masuri aplicate de Autoritatea de Management pentru neîndeplinirea Indicatorilor de Etapa – măsuri cf. Art.14 alin.20 (OUG 23/2023)
· întreruperea termenului de plată pentru cererile de plată/cererile de prefinanțare/cererile de rambursare până la îndeplinirea indicatorului de etapă, cu condiția ca îndeplinirea indicatorului să survină în perioada prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 2021/1.060, cu modificările și completările ulterioare; 
· respingerea, în tot sau în parte, a cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în condițiile art. 25 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, dacă nu au fost transmise dovezile privind îndeplinirea indicatorului de etapă în termenul specificat la lit. a); 
· aplicarea unor penalități de întârziere, stabilite ca procent din valoarea cererii de plată/cererii de prefinanțare/cererii de rambursare, în funcție de valoarea resurselor financiare prevăzute pentru îndeplinirea indicatorului de etapă raportat la valoarea respectivei cereri sau ca procent în limita a 5% dinvaloarea eligibilă a contractului de finanțare, în situația neîndeplinirii a 3 indicatori de etapă consecutivi din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat și/sau partenerilor;
· suspendarea implementării proiectului, până la încetarea cauzelor obiective care afectează derularea activităților și atingerea indicatorilor de etapă; 
· rezilierea contractului/deciziei de finanțare de către autoritatea de management/organismul intermediar; 
· alte măsuri specifice prevăzute de autoritatea de management/organismul intermediar în contractul/decizia de finanțare, cu condiția ca acestea să nu aducă atingere prevederilor naționale și regulamentelor europene aplicabile.
· În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/ liderului de parteneriat și/sau partenerilor acestuia, precum și în situația unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanțial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finanțare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, poate proceda la rezilierea contractului de finanțare/deciziei de finanțare, potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2021, și recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului.
*** se va completa termenul tinand cont de durata de executie a activitatii de baza;

IMPORTANT !!!!
· Beneficiarii pot defini si alti indicatori de etapa, cu respectarea obligatiei de a intoduce minim 3 indicatori din formatul cadru oreintativ al Planului de Monitorizare elaborat de AM PR
· Indicatorii de etapă se corelează cu activitatea de bază declarată de beneficiar în cererea de finanţare, precum şi cu rezultatele aşteptate ale proiectului. Primul indicator de etapă poate fi stabilit la un interval de o lună, dar nu mai mult de 6 luni, calculat din prima zi de începere a implementării proiectului, aşa cum este prevăzută în contractul de finanţare (art 14, alineatul 6 OUG 23/2023 – a se vedea si art.7
· Masurile pentru neindeplinirea indicatorilor de etapa se vor aplica gradual - art. 14, alineatul 24 (OUG 23/2023)
· Planul de monitorizare se poate modifica prin act aditional la CF – art. 14, alineatul 25 (OUG 23/2023). 
· Dupa semnarea contractului de lucrari/contractui de furnizare aferent activitatii de baza, planul va fi actualizat conform graficului de executie fizic si valoric.
BENEFICIARII AU OBLIGATIA DE A INTRODUCE IN PLANUL DE MONITORIZARE MINIM 
1 INDICATOR DE ETAPA CALITATIV SI 2 INDICATORI DE ETAPA VALORICI

